INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN **INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL** **CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO No. IND-25-0927** PROCESO: COMPETICIÓN Y ALTO RENDIMIENTO	CÓDIGO	PM-FO-400-002
		VERSIÓN	2
		APROBADO	14/FEB/2025

Contratante:	Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca - INDERVALLE
NIT:	805.012.896-4
Contratista:	LIGA VALLECAUCANA DE TRIATHLÓN
NIT:	805.011.861-2
Representante legal:	JULIAN ALBERTO SALAMANCA ARIAS
Cédula de Ciudadanía:	94.534.236
Valor del contrato Inicial:	$130.900.000 (CIENTO TREINTA MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE)
Valor Otrosi:	N/A
Valor Total del Contrato:	$130.900.000 (CIENTO TREINTA MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE)
Supervisor:	YEIR MORALES CASTILLO
Cargo:	Profesional Universitario
Cédula de ciudadanía:	94455436
Fecha De Iniciación:	27 de febrero del 2025
Fecha De Terminación:	25 de julio del 2025
Nuevo plazo (Otrosi):	24 de agosto del 2025

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No. 1017 del 25 de febrero del 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 2006 del 27 de febrero del 2025

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD OTROSÍ No. N/A

REGISTRO PRESUPUESTAL OTROSÍ: N/A

En la Ciudad de Santiago de Cali, en fecha 29 SEP 2025, en la Subgerencia de Competición y Alto Rendimiento deportivo de INDERVALLE, el señor (a) YEIR MORALES CASTILLO, identificado (a) con cedula de ciudadanía No. 94455436, quien actúa en calidad de supervisor (a) del Contrato de interés Público No. IND-25-0927, suscrito el día 27 de febrero del 2025, procede con la elaboración del informe de supervisión, teniendo en cuenta los soportes entregados por el contratista y dando cumplimiento a las obligaciones establecidas en el contrato, de la siguiente forma:

1. INFORME CONTRACTUAL

1.1. OBJETO DEL CONTRATO: APOYAR LA ORGANIZACIÓN, PREPARACION Y PARTICIPACION DE LOS DEPORTISTAS DE LA LIGA VALLECAUCANA DE TRIATHLÓN, EN LOS EVENTOS Y COMPETENCIAS DEL CALENDARIO ÚNICO PRIORIZADOS DEL PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE CON MIRAS A LA PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS NACIONALES, EN RAZÓN A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ESTRATEGICO DENOMINADO "DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE LIDERAZGO EN EL DEPORTE COMPETITIVO PARA EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA".

1.2. **OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** Son obligaciones en desarrollo del presente Contrato: 1) Cumplir con el objeto de acuerdo en la forma, tiempo y lineamientos pactados de conformidad con el proyecto presentado por la liga. 2) Destinar los recursos económicos del contrato única y exclusivamente para el desarrollo del objeto mismo de acuerdo con el proyecto viabilizado por INDERVALLE en ningún caso se aceptará cambio del objeto del contrato so pena de la liquidación inmediata del mismo. 3) El valor de los recursos del presente contrato será invertido en los eventos deportivos objeto de este, con el objetivo de fortalecer los procesos de preparación de los deportistas del valle en razón al Calendario deportivo de las diferentes disciplinas. 4) Presentar a INDERVALLE informe de avance (técnico, administrativo y financiero) de la ejecución del contrato detallando lo ejecutado en cada uno de los eventos realizados y sus actividades en orden cronológico, el cual deberá cumplir los parámetros establecidos en el "MANUAL DE RENDICIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CUENTAS PARA CONTRATOS DE INTERÉS PÚBLICO CON ORGANISMOS DEPORTIVOS", en caso contrario, los gastos podrían no ser reconocidos por el supervisor. Parágrafo: Los informes mencionados anteriormente deben presentarse, una vez culminen cada uno de los eventos y sus actividades, a más tardar diez (10) días posteriores a la terminación del evento, en caso de retardo o acumulación de rendiciones no se continuará con la legalización del siguiente evento. 5) Presentar informe final técnico administrativo y financiero en el que se discrimine clara y detalladamente, la ejecución del cien (100%) por ciento de las actividades realizadas y los recursos aportados por INDERVALLE para el desarrollo del objeto del contrato. 6) Presentar rendición en medio físico y magnético de cuentas al final, especificando clara y detalladamente los recursos invertidos, (facturas, comprobantes de egreso, certificados de existencia y representación legal etc). 7) Reportar por anticipado (5 días hábiles) cualquier novedad respecto a la ejecución del contrato con la antelación debida que permita tomar las medidas correspondientes 8) Adelantar todas las gestiones necesarias ante entidades públicas y privadas y personas naturales para lograr la debida y correcta ejecución del contrato y su alcance. 9) Entregar al supervisor del contrato toda la información y documentación relacionada con la ejecución del contrato, así como todos los informes y demás documentos que estime necesarios, para lo cual se advierte que la alteración o manipulación en todo o en parte de documentos públicos o privados constituyen delitos sancionados por la ley penal colombiana. 10) Constituir a favor de INDERVALLE garantía única para asegurar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato. 11) suscribir conjuntamente con INDERVALLE el acta de inicio y el acta de liquidación. 12) La Liga deberá dar los créditos publicitarios a INDERVALLE de los recursos recibidos para cada uno de los eventos objeto del contrato. 13) En caso de no ejecutar parcial o totalmente el objeto del contrato, INDERVALLE efectuará la deducción respectiva del contrato o en su defecto la liga deberá reintegrar estos recursos a INDERVALLE. En un plazo máximo de Cinco (05) días hábiles. 14) Cumplir los requisitos que establece el sistema de gestión integrado en todas y cada una de sus actuaciones. 15) Instalar en el lugar de competencia una pancarta con el Logotipo de INDERVALLE, cuando sea Sede y Organizador del Evento, el costo de esta será asumida directamente por la Liga. 16) Incluir dentro de los uniformes el logo distintivo de INDERVALLE, como evidencia que el deportista está representado al Valle del Cauca. 17) La Liga Deportiva deberá ejercer mayor difusión en los eventos Deportivos Nacionales, Regionales y Locales de la participación de recursos que son financiados por el Instituto del deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca INDERVALLE, presentando a los deportistas que representen al Valle del Cauca, con indumentaria deportiva con el Logo de INDERVALLE.

1.3. **VALOR DEL CONTRATO:** El valor del presente contrato es por la suma de CIENTO TREINTA MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE ($130.900.000), incluido IVA y

todos los gastos en que deba incurrir el contratista para la ejecución de este y descuentos a que haya lugar. De conformidad con el certificado de disponibilidad No.1017 del 25 de febrero del 2025. PARAGRAFO: El valor será invertido según el anexo técnico y sus modificaciones, el cual estipula las condiciones de ejecución de los eventos objeto del contrato.

1.4. FORMA DE PAGO: INDERVALLE, efectuará el pago del valor del contrato mediante actas parciales y/o acta final, previa presentación del informe de supervisión para su aprobación y legalización de cuentas presentadas por el Contratista. Acompañadas de certificación emitida por el contratista donde acredita que se encuentra al día en el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el contratista y del periodo correspondiente En todo caso los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de apropiaciones presupuestales del Instituto del Deporte la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca "INDERVALLE", según el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). I: El contratista sólo tiene derecho a los emolumentos expresamente pactados en la cláusula Quinta, por tanto, no podrá reclamar el pago de prestaciones sociales por este concepto. PARAGRAFO II: Estos pagos se realizarán, previo el cumplimiento de las obligaciones y requisitos derivados del presente contrato y de acuerdo con la Disponibilidad del "PAC". PARAGRAFO III: EL CONTRATISTA, entre otros, está obligado a acreditar, ante la Entidad Contratante, de estar al día en el pago de seguridad social, aportes parafiscales y realizar las respectivas retenciones inherentes al presente contrato. PARAGRAFO IV: El funcionario que ejerce la vigilancia y control no tendrá autorización para exonerar al CONTRATISTA, de ninguna obligación distinta a las estipuladas en este contrato ni exonerarlo de ninguno de los deberes y responsabilidades que conforme al mismo son de su cargo. Por lo tanto, no podrá impartir instrucciones al CONTRATISTA que impliquen modificaciones a los términos de este contrato. d) Los demás documentos soporte que requiera la entidad para los respectivos desembolsos.

1.5. PLAZO: El plazo para la ejecución del presente contrato será hasta el día 24 de agosto del 2025 contados a partir de la fecha del acta de inicio y el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución conforme al artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

1.6. MODIFICACIONES: El día 25 de julio del 2025 se suscribió otrosí N°1 de prórroga y modificación extendiendo el plazo del contrato hasta el día 24 de agosto del 2025.

2. INFORME TÉCNICO

Con base en el Informe técnico proporcionado por el contratista en lo que tiene que ver con la participación en el evento denominado "Campeonato Nacional de Triatlón Sprint 2025 Valida de Copa Colombia de Paratriatlón y Triatlón Estándar 2025", realizado el 24 de agosto del 2025, en la ciudad de Bogotá, fue posible evidenciar el cumplimiento de las actividades objeto del evento de la siguiente forma:

1. **Nombre y Fecha del Evento según Resolución o Convocatoria emitida**

Campeonato Nacional de Triatlón Sprint 2025 Valida de Copa Colombia de Paratriatlón y Triatlón Estándar 2025", realizado el 24 de agosto del 2025.

2. **" Número de Contrato y/o Convenio**

"Contrato IND-25-0927"

3. Objetivo general.

El objetivo general consistió en evaluar el desempeño competitivo de los deportistas de la Liga Vallecaucana de Triatlón en las Categorías Elite, Sub-23 y Junior, durante su participación en el Campeonato Nacional de Triatlón Sprint realizado el 24 de agosto en la Ciudad de Bogotá, con el fin de fortalece el proceso de preparación hacia los Juegos Deportivos Nacionales 2027.

4. Objetivos específicos.

- Analizar el rendimiento individual y colectivo de los deportistas del Valle en condiciones de competencia oficial y distancia sprint.
- Identificar fortalezas y debilidades en la ejecución de las tres disciplinas (natación, ciclismo y atletismo) para orientar los planes de entrenamiento.
- Evaluar la capacidad de los atletas para mantener estrategias de ritmo y transición en un evento nacional de alto nivel.
- Comparar los resultados obtenidos frente a los rivales directos que serán parte de los Juegos Deportivos Nacionales 2027.
- Generar información técnica que permitiera a la Comisión Técnica tomar decisiones en los procesos de selección y preparación de la Selección Valle.

5. Metas deportivas con la realización y o participación del evento.

- Lograr la clasificación y consolidación de los mejores deportistas en las categorías Elite, Sub 23 y Junior para integrar la Selección Valle.
- Obtener resultados que ubicaran a la Liga Vallecaucana de Triatlón entre las delegaciones más destacadas del país.
- Medir con precisión las capacidades aeróbicas, anaeróbicas y técnica de los deportistas en una competencia oficial de modalidad sprint.
- Fortalecer los procesos de transición y estrategias de ritmo competitivo en eventos nacionales.
- Asegurar la continuidad del proceso formativo y de alto rendimiento con miras a los Juegos Nacionales 2027.

6. Población beneficiada-impactada y/o delegación designada para el evento.

La población beneficiada al evento como participación fue:

No	Nombre del Deportista	Categoría	Club	Ciudad
1	Diana Marcela Castillo Franco	Elite	Runmax	Cali
2	Valentina Álvarez Valencia	Elite	Runmax	Cali
3	Hugo Mario Ruiz Dimate	Elite	Runmax	Cali
4	Edgar Andrés Bermúdez	Elite	Triceroz	Buga
5	Hernando Serna Córdoba	Elite	Runmax	Cali
6	Mathew Garay Ordoñez	Sub 23	GW	Cali
7	Lina Daniela Zavala	Junior	Tsunami	Yumbo
8	Lauren Zahian Lizarazo	Junior	Proyecto Colombia	Buga
9	Jesús David Salazar Severino	Junior	Proyecto Colombia	Buga
10	Juan José Jerez Marín	Junior	Proyecto Colombia	Buga

El entrenador Octavio Salazar Ladino encargado para un total de 11 personas

7. Cronograma de actividades.

Viernes 22 de agosto: Salida a la Ciudad de Bogotá
Sábado 23 de agosto: Congreso Técnico y entrega de kits
Domingo 24 de agosto: Competencia y Regreso a Cali

8. Desarrollo técnico del evento.

Desde la Comisión Técnica de la Liga Vallecaucana de Triatlón se evaluaron las competencias del calendario oficial, identificando que el Campeonato Nacional Sprint era fundamental para las categorías Élite, Sub-23 y Junior. Estas categorías contaban con la edad reglamentaria para integrar la Selección Valle en los Juegos Deportivos Nacionales 2027. Bajo esta consideración, se planificó inicialmente la participación en el evento programado en la ciudad de Bogotá.

De acuerdo con el calendario inicial, se habían aprobado cupos para doce personas, incluyendo diez deportistas y dos entrenadores. Sin embargo, la delegación que viajó estuvo conformada únicamente por once integrantes: diez deportistas y un entrenador.

Esta decisión respondió al proceso de selección realizado tras los Juegos Departamentales y la evaluación del rendimiento individual de cada atleta. En la categoría Junior damas se evidenciaron falencias en el nivel competitivo, lo que impidió completar el cupo reglamentario, dado que la política establecida fue llevar únicamente a los dos primeros de cada categoría siempre y cuando cumplieran con los criterios de rendimiento proyectados hacia los Juegos Nacionales 2027.

En esta ocasión, no se alcanzó el nivel esperado en dicha categoría, motivo por el cual no se convocó a una segunda deportista en Junior damas. Asimismo, no fue posible incluir a las categorías menores, ya que en este campeonato no estaban contempladas pruebas de triatlón para dichas divisiones.

Por lo anterior, la Comisión Técnica definió que la nómina estuviera conformada finalmente por diez deportistas y un entrenador, garantizando que los cupos se asignaran con base en mérito deportivo y en la proyección hacia competencias nacionales de mayor relevancia.

El viernes 22 de agosto se realizó la salida hacia la ciudad de Bogotá en un vuelo programado a las 7:00 p.m. El viaje transcurrió de manera tranquila y, al arribar al aeropuerto El Dorado, un bus amplio y cómodo, previamente dispuesto para facilitar el transporte de bicicletas y equipaje, esperaba a la delegación. Este bus trasladó al grupo hasta el Hotel Parque 63, donde se hospedarían por dos noches tres días.

Al llegar al hotel, ya se había coordinado que la cena fuera reservada para los deportistas debido a la hora de arribo. Después de cenar, cada integrante se dirigió a su respectiva habitación para descansar.

La deportista Lina Zavala, residente en la ciudad de Duitama, se desplazo desde la terminal de Duitama hasta Bogotá en bus intermunicipal. Al llegar a la capital, tomo un taxi que la traslado directamente al hotel donde se alojaba la delegación. Su arribo se dio en horas de la tarde, integrándose con el resto del grupo en la noche.

Una vez que todo el equipo se reunió en el hotel durante la noche del viernes 22 de agosto, se informó el cronograma de actividades para el día siguiente, indicando que debían estar listos en el lobby a las 8:00 a.m. del sábado. Sin embargo, alrededor de las 10:00 p.m., a través de la cuenta oficial de Instagram de la Liga de Bogotá, se publicó un comunicado en el que se notificaba que la Secretaría Distrital de Movilidad había negado la autorización para el uso de las vías públicas, lo que obligaba a cancelar el segmento de ciclismo.

Por lo avanzado de la hora, la delegación decidió esperar hasta el sábado en la mañana para confirmar la situación directamente en el congresillo técnico, momento en el cual también debían reclamar los kits oficiales de competencia.

El sábado 23 de agosto, después del desayuno, la delegación se trasladó al Complejo Acuático Simón Bolívar. Allí, en presencia de todas las ligas, los organizadores confirmaron oficialmente que la prueba de ciclismo no podía realizarse y que el evento se transformaría en acuatlón (natación y atletismo). Además, se anunció que las competencias de las categorías élite, sub-23 y junior se efectuarían en la tarde, a partir de las 2:00 p.m., debido a la disponibilidad de escenarios.

Estas decisiones generaron inconformidad en los deportistas y entrenadores, ya que el cambio de modalidad no correspondía a los objetivos de preparación planificados y el horario se cruzaba con los vuelos de regreso previamente adquiridos, además de la logística del transporte de bicicletas como equipaje sobredimensionado.

Ante esta situación, la Comisión Técnica que se encontraba en Bogotá realizó una reunión virtual con el presidente de la Liga Vallecaucana de Triatlón para analizar la problemática. Las alternativas eran: participar en la competencia bajo la nueva modalidad, lo que implicaba perder los vuelos y generar sobrecostos que la Liga no podía asumir, o retirarse de la competencia y regresar en el itinerario previsto. Tras la deliberación, se tomó la decisión de no competir, ya que los cambios arbitrarios e inconsultos de la organización desvirtuaron la naturaleza del evento y lo hicieron inviable para la delegación.

El domingo 24 de agosto, los deportistas se levantaron temprano, desayunaron y comenzaron a organizar nuevamente su equipaje. Al mediodía, compartieron el almuerzo en el hotel y posteriormente aguardaron la llegada del bus asignado, que los trasladó hasta el aeropuerto El Dorado para cumplir con el vuelo de regreso programado hacia Cali.

La situación generó frustración en los atletas, ya que toda la planificación y preparación había estado enfocada en una competencia de triatlón sprint. Sin embargo, la decisión adoptada por la Comisión Técnica priorizó el bienestar de la delegación y la sostenibilidad administrativa de la Liga, reconociendo que las modificaciones implementadas por la organización local estuvieron fuera de su control.

9. Resultados:

Se adjuntan como anexo.

10. Conclusiones de la Liga.

La participación de la Liga Vallecaucana de Triatlón en el Campeonato Nacional de la modalidad Sprint, programado para el 24 de agosto en Bogotá, no pudo llevarse a cabo debido a las decisiones arbitrarias e inconsultas de la organización local, las cuales transformaron la prueba en un Acuatlón y modificaron los horarios de competencia. Esta situación afectó directamente la planificación técnica y logística de la delegación, imposibilitando la participación de los deportistas en la modalidad prevista.

Pese a los inconvenientes, la Comisión Técnica cumplió con el objetivo de salvaguardar la integridad del proceso de preparación, priorizando la sostenibilidad administrativa de la Liga y evitando sobrecostos innecesarios que hubieran puesto en riesgo futuros compromisos deportivos.
En relación con las metas propuestas, se concluyó que:

- No fue posible evaluar en competencia oficial el rendimiento individual y colectivo en las tres disciplinas del triatlón, lo que limitó el análisis técnico planteado en los objetivos iniciales.
- El proceso permitió, sin embargo, identificar la necesidad de reforzar la gestión logística y de prever escenarios alternativos frente a eventualidades externas.
- Los deportistas mostraron disposición y disciplina ante la adversidad, lo cual evidenció un nivel de compromiso que fortalece el espíritu de equipo y la resiliencia competitiva.
- La experiencia resaltó la importancia de contar con calendarios nacionales más estables, con garantías de organización y permisos confirmados con suficiente antelación, a fin de proteger la preparación y el esfuerzo de los atletas.

Aunque no se lograron las metas competitivas proyectadas para este evento, la delegación adquirió aprendizajes significativos que servirán para fortalecer la planeación técnica, logística y administrativa en futuros campeonatos nacionales e internacionales, manteniendo el enfoque en la clasificación y preparación para los Juegos Deportivos Nacionales 2027.

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

Se anexa al presente informe de supervisión registro fotográfico donde se evidencia la ejecución de los diferentes ítems objeto del contrato, el cual hace parte integral de la presente (anexo 1).

4. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN **INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL** **CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO No. IND-25-0927** PROCESO: COMPETICIÓN Y ALTO RENDIMIENTO	CÓDIGO	PM-FO-400-002
		VERSIÓN	2
		APROBADO	14/FEB/2025

Con base en el Informe técnico proporcionado por el Contratista en lo que tiene que ver con la participación en el evento denominado "Campeonato Nacional de Triatlón Sprint 2025 Valida de Copa Colombia de Paratriatlón y Triatlón Estándar 2025", realizado el 24 de agosto del 2025, en la ciudad de Bogotá, INDERVALLE proporciono los siguientes recursos:

N	NOMBRE DEL EVENTO	FECHA DEL EVENTO	SEDE	POBLACIÓN BENEFICIADA	ALOJ/ ALIM	TRANSPORTE	INSCRIPCION	VALOR APROBADO
1	Campeonato Nacional de Triatlón Sprint 2025 Valida de Copa Colombia de Paratriatlón y Triatlón Estandar 2025	**Agosto 24**	**Bogotá**	**12**	**8.960.000**	**6.000.000**	**2.200.000**	**17.160.000**

OBSERVACIONES: N/A

GASTOS RENDIDOS POR EL CONTRATISTA: Durante la ejecución del evento objeto de supervisión, el Contratista rindió los siguientes gastos:

Fecha	Nombre Beneficiarios	Nit o CC	Concepto y Descripción	No. Factura y/o Doc. Equivalente	Sub Total	Iva	Total
20/08/2025	Liga de Triatlon de Bogota	830031281-7	Inscripciones	LTB 541	$ 2.000.000		$ 2.000.000
27/08/2025	Caminos Colombia Tours S.A.S	901501847	Servicio de Alojamiento y Alimentación	CCT 249	$ 6.901.961	$ 1.311.372	$ 8.213.333
27/08/2025	Caminos Colombia Tours S.A.S	901501847	Servicio de Transporte Terrestre	CCT 250	$ 980.000		$ 980.000
29/08/2025	Price Res SAS	900474794	Tiquetes Aereos	PTM6 530214	$ 419.827	$ 70.989	$ 490.816
29/08/2025	Price Res SAS	900474794	Tiquetes Aereos	PTM6 530218	$ 1.552.956	$ 259.948	$ 1.812.904
29/08/2025	Price Res SAS	900474794	Tiquetes Aereos	PTM6 530223	$ 2.020.164	$ 339.940	$ 2.360.104
29/08/2025	Caminos Colombia Tours S.A.S	901501847	Equipaje Deportivo	CCT 251	$ 1.170.000		$ 1.170.000
	Total				$ 15.044.906	$ 1.982.250	$ 17.027.157

VALORES RECONOCIDOS: Teniendo en cuenta los valores aprobados para la ejecución de los eventos objeto del contrato, esta supervisión aprobará los siguientes valores por ítems:

1. **ÍTEM INSCRIPCIONES**

# FACTURA / DOCUMENTO EQUIVALENTE	VALOR	FECHA
LTB 541	$ 2.000.000	20/08/2025
TOTAL:	**$ 2.000.000**	

VALOR DESIGNADO PARA EL EVENTO: $2.200.000
VALOR RENDIDO POR EL CONTRATISTA: $2.000.000
VALOR AVALADO DE PAGO: $2.000.000
VALOR ASUMIDO CON RECURSOS PROPIOS DEL CONTRATISTA: $0
VALOR NO EJECUTADO: $200.000

2. **ÍTEM ALOJAMIENTO / ALIMENTACIÓN**

# FACTURA / DOCUMENTO EQUIVALENTE	VALOR	FECHA

CCT 249	$ 8.213.333	27/08/2025
TOTAL:	**$ 8.213.333**	

VALOR DESIGNADO PARA EL EVENTO: $8.960.000
VALOR RENDIDO POR EL CONTRATISTA: $8.213.333
VALOR AVALADO DE PAGO: $8.213.333
VALOR ASUMIDO CON RECURSOS PROPIOS DEL CONTRATISTA: $0
VALOR NO EJECUTADO: $746.667

3. ÍTEM TRANSPORTE

# FACTURA / DOCUMENTO EQUIVALENTE	VALOR	FECHA
CCT 250	$ 980.000	27/08/2025
PTM6 530214	$ 490.816	29/08/2025
PTM6 530218	$ 1.812.904	29/08/2025
PTM6 530223	$ 2.360.104	29/08/2025
CCT 251	$ 1.170.000	29/08/2025
TOTAL:	**$ 6.813.823**	

VALOR DESIGNADO PARA EL EVENTO: $6.000.000
VALOR RENDIDO POR EL CONTRATISTA: $6.813.823
VALOR AVALADO DE PAGO: $6.000.000
VALOR ASUMIDO CON RECURSOS PROPIOS DEL CONTRATISTA: $813.823
VALOR NO EJECUTADO: $0

VALOR TOTAL AVALADO DE PAGO: Teniendo en cuenta que los soportes de pago descritos cumplen con los parámetros contables establecidos en la normatividad vigente, y se ajustan al valor aprobado para la ejecución del evento objeto de contrato, esta supervisión avala pago por valor de **DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($16.213.333) M/CTE,** una vez se surtan los procesos financieros estipulados para el efecto.

NOTA 1: El contratista en la ejecución del evento objeto de supervisión invirtió recurso por valor de **DIECISIETE MILLONES VEINTISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS ($17.027.156) M/CTE**, así las cosas y teniendo en cuenta el valor avalado de pago, el contratista en el ítem de inscripciones no ejecutó el valor de **DOSCIENTOS MIL PESOS ($200.000) M/CTE**, en el ítem de Alojamiento / Alimentación no ejecutó el valor de **SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($746.667) M/CTE** y en el ítem de Transporte ejecutó con recursos propios el valor de **OCHOCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS PESOS ($813.823) M/CTE.**

INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN **INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL** **CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO No. IND-25-0927** PROCESO: COMPETICIÓN Y ALTO RENDIMIENTO	CÓDIGO	PM-FO-400-002
		VERSIÓN	2
		APROBADO	14/FEB/2025

NOTA 2: Todos los valores anteriormente señalados se encuentran soportados en el informe técnico y financiero proporcionado por el contratista, a través de los documentos exigido por la ley para el efecto, los cuales fueron revisados por los contratistas de apoyo a la supervisión.

OBSERVACIONES RESPECTO LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: No hay lugar a observaciones.

VALORES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Valor inicial del contrato	$130.900.000
Valor OTROSI	N/A
Valor Total del Contrato	$130.900.000
Nombre del evento	"I Copa Colombia de Triatlón el Tri de la Caña, Sprint Super Sprint y Acuatlon en todas las Categorías", realizado en fechas del 28 de febrero al 2 de marzo del 2025 en el Municipio de Palmira
Valor designado para el evento (calendario único)	$20.000.000
Valor rendido por el Contratista	$20.000.000
Valor de ejecución reconocido por INDERVALLE	$20.000.000
Valor asumido con recursos propios del contratista	$0
Valor no ejecutado	$0
Valor amortizado por concepto de anticipo en el evento	$0
Valor avalado de pago al contratista	$20.000.000
Valor pendiente por amortizar por concepto de anticipo	$0
Valor pendiente por ejecutar	$110.900.000
Nombre del evento	Copa Colombia Sprint, Estándar y Acuatlon en todas las Categorías", realizado en fechas del 07 al 09 de marzo del 2025 en la Isla de San Andrés y Providencia
Valor designado para el evento (calendario único)	$40.500.000
Valor rendido por el Contratista	$40.805.000
Valor de ejecución reconocido por INDERVALLE	$40.500.000
Valor asumido con recursos propios del contratista	$305.000
Valor no ejecutado	$0
Valor amortizado por concepto de anticipo en el evento	$0
Valor avalado de pago al contratista	$40.500.000
Valor pendiente por amortizar por concepto de anticipo	$0
Valor pendiente por ejecutar	$70.400.000
Nombre del evento	Campeonato Suramericano Chile", realizado en fechas del 02 al 06 de abril del 2025 en el país de Chile
Valor designado para el evento (calendario único)	$13.580.000
Valor rendido por el Contratista	$14.040.000
Valor de ejecución reconocido por INDERVALLE	$13.580.000
Valor asumido con recursos propios del contratista	$460.400

INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN **INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL** **CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO No. IND-25-0927** PROCESO: COMPETICIÓN Y ALTO RENDIMIENTO	CÓDIGO	PM-FO-400-002
		VERSIÓN	2
		APROBADO	14/FEB/2025

Valor no ejecutado	$0
Valor amortizado por concepto de anticipo en el evento	$0
Valor avalado de pago al contratista	$13.580.000
Valor pendiente por amortizar por concepto de anticipo	$0
Valor pendiente por ejecutar	$56.820.000
Nombre del evento	Concentración Preselección a Juegos, realizado en fechas del 24 al 30 de mayo del 2025 en el Municipio de Calima - Darien
Valor designado para el evento (calendario único)	$13.560.000
Valor rendido por el Contratista	$13.560.000
Valor de ejecución reconocido por INDERVALLE	$13.560.000
Valor asumido con recursos propios del contratista	$0
Valor no ejecutado	$0
Valor amortizado por concepto de anticipo en el evento	$0
Valor avalado de pago al contratista	$13.560.000
Valor pendiente por amortizar por concepto de anticipo	$0
Valor pendiente por ejecutar	$43.260.000
Nombre del evento	Américas Triatlón Championships (elite, sub23, juvenil, youth, grupos x edad", realizado en fechas del 05 al 08 de junio del 2025 en el Municipio de Calima - Darien
Valor designado para el evento (calendario único)	$9.600.000
Valor rendido por el Contratista	$9.599.246
Valor de ejecución reconocido por INDERVALLE	**$9.599.231**
Valor asumido con recursos propios del contratista	$15
Valor no ejecutado	**$769**
Valor amortizado por concepto de anticipo en el evento	$0
Valor avalado de pago al contratista	**$9.599.231**
Valor pendiente por amortizar por concepto de anticipo	$0
Valor pendiente por ejecutar	$33.660.000
Nombre del evento	"Copa Mundo Huatulco", realizado en fechas del 19 al 22 de junio del 2025, en el país de México - Huatulco
Valor designado para el evento (calendario único)	$16.500.000
Valor rendido por el Contratista	$16.722.000
Valor de ejecución reconocido por INDERVALLE	**$16.500.000**
Valor asumido con recursos propios del contratista	$222.000
Valor no ejecutado	**$0**
Valor amortizado por concepto de anticipo en el evento	$0
Valor avalado de pago al contratista	**$16.500.000**
Valor pendiente por amortizar por concepto de anticipo	$0
Valor pendiente por ejecutar	$17.160.000
Nombre del evento	Campeonato Nacional de Triatlón Sprint 2025 Valida de Copa Colombia de Paratriatlón y Triatlón Estándar 2025", realizado el 24 de agosto del 2025, en la ciudad de Bogotá

Valor designado para el evento (calendario único)	$17.160.000
Valor rendido por el Contratista	$17.027.156
Valor de ejecución reconocido por INDERVALLE	**$16.213.333**
Valor asumido con recursos propios del contratista	**$813.823**
Valor no ejecutado	$946.667
Valor amortizado por concepto de anticipo en el evento	$0
Valor avalado de pago al contratista	**$16.213.333**
Valor pendiente por amortizar por concepto de anticipo	$0
Valor pendiente por ejecutar	$0

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

Concepto	Porcentaje
Porcentaje de ejecución financiera según los recursos asignados a la fecha del presente evento	99,28%

5. INFORME ADMINISTRATIVO

La etapa precontractual y contractual ha sido surtida en debida forma, tal como se evidencia en la carpeta del presente contrato.

- El contrato objeto de supervisión cumple con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, tal como se evidencia en su publicación en la plataforma SECOP II.
- Que el contrato cuenta con inicio de ejecución en SECOP de fecha 27 de febrero del 2025.
- Las partes suscribieron la respectiva acta de inicio en fecha 27 de febrero del 2025.
- Que para la elaboración del contrato se expidió el Certificado de Disponibilidad No. 1017 del 25 de febrero del 2025 por el asesor financiero.
- El acta de inicio fue firmada una vez expedido el compromiso presupuestal No. 2006 del 27 de febrero del 2025 a cargo del Asesor Financiero de la Entidad.
- La Subgerencia de Competición y Alto Rendimiento aprobó mediante ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS de fecha 27 de febrero del 2025 la póliza de seguros de Cumplimiento No.45-44-101163924 del 27 de febrero del 2025 y póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No.45-40-101098400 del 27 de febrero del 2025, pólizas expedidas por la Aseguradora ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A.
- La Gerente del Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca "INDERVALLE, aprobó mediante aprobó mediante ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS de fecha 25 de julio de 2025 la póliza de seguros de Cumplimiento No.45-44-101163924 Anexo 1 del 27 de febrero del 2025 y póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No.45-40-101098400 Anexo 1 del 27 de febrero del 2025, pólizas expedidas por la Aseguradora ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A.
- El 27 de febrero del 2025 se realizó comité N°1 de instalación, el cual reposa en el expediente contractual.

6. **ANEXOS:** El contratista LIGA VALLECAUCANA DE TRIATHLÓN, presento Informe en lo que tiene que ver con la participación en el evento denominado "Campeonato Nacional de Triatlón Sprint 2025 Valida de Copa Colombia de Paratriatlón y Triatlón Estándar 2025", realizado el 24 de agosto del 2025, en la ciudad de Bogotá, el cual contiene los soportes financieros que respaldan la inversión de los recursos proporcionados por la Entidad.

INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN **INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL** **CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO No. IND-25-0927** PROCESO: COMPETICIÓN Y ALTO RENDIMIENTO	CÓDIGO	PM-FO-400-002
		VERSIÓN	2
		APROBADO	14/FEB/2025

7. **CONCLUSION:** Una vez efectuada la Supervisión respecto del Contrato No.IND-25-0927 suscrito en fecha 27 de febrero del 2025, el supervisor avala el pago final, equivalente a la suma de **DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($16.213.333) M/CTE**, en razón a la factura electrónica N° FV 232 de fecha 23 | septiembre | 2025, de acuerdo en lo estipulado en el contrato, pues se evidenció el cumplimiento de las actividades por parte del contratista respecto del objeto del contrato.

YEIR MORALES CASTILLO
Supervisor

Proyectó:	Jaisury Grajales Chapuel - Contratista	Firma:
Revisó:	Stefany Gutiérrez Valencia – Contratista	Firma:
Apoyo contable:	Nancy Viviana Gómez Suescun - Contratista	Firma:
Apoyo Técnico:	Lewis Kohler Asprilla Mosquera – Contratista	Firma:

GOBERNACIÓN
VALLE DEL CAUCA

INDERVALLE
Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca

CONTRATO DE INTERES PUBLICO No. IND-25-0927

"APOYAR LA ORGANIZACIÓN, PREPARACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS DEPORTISTAS DE LA LIGA VALLECAUCANA DE TRIATLON EN LOS EVENTOS Y COMPEENCIAS DEL CALENDARIO ÚNICO PRIORIZADOS DEL PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE CON MIRAS A LA PARTICIPACION EN LOS JUEGOS NACIONALES EN RAZÓN A LA EJECUCION DEL PROYECTO ESTRATEGICO DENOMINADO "DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE LIDERAZGO EN EL DEPORTE COMPETITIVO PARA EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA."




Registro Fotográfico


Campeonato Nacional de Triatlón Sprint Bogotá

LIGA VALLECAUCANA DE TRIATHLON

Soy Valle ¡oro puro!












Automáticos




















VALLE


VALLE




59













wingo
60
59

















WFO-054
MOSQUERA


WFO-054
MOSQUERA









NABAIJI









954
WFO-054


954
WFO-054





954
WFD-054


6358


954
WFO-054






TRIATHLON


WFQ-054



























FO 054






954
FFO-054












954
WFO-054











954
WFO 054




































































ALLE










































































































































VALLE



























HORARIOS
DE
RESTAURANTE









VALLE
















































FO 054
























NABAIJI






















WFQ 054



WFQ 054







WFQ 054



WFQ 054




NABAIJI



5
SALIDAS





















Reclamo de equipaje sobredimensionado



















CAMPEONATO NACIONAL DE TRIATLÓN
SPRINT 2025 VALIDA DE COPA COLOMBIA
























ZAVALA






Libertadores
8359
JVL-150






CAMPEONATO NACIONAL DE TRIATLÓN
SPRINT 2025 VALIDA DE COPA COLOMBIA







TRIBOGOTÁ
2
1
3
Triatlón
Bogotá


TRIBOGOTÁ
2
1
3
Triatlón
Bogotá







343


Triatlon
Bogotá

CAMPEONATO NACIONAL DE TRIATLÓN
SPRINT 2025 VALIDA DE COPA COLOMBIA






PETRELLI
COL