ACTA DE INICIO
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 249 DE 2025

OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES TURÍSTICAS EN EL MUNICIPIO DE ANAPOIMA.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: DESARROLLADORA DE PROYECTOS ROCAFUERTE SAS

SUPERVISOR (ES): WILFREDO MARTINEZ ALONSO - Secretario de Despacho

DEPENDENCIAS: Secretaría de Turismo y Sectores Económicos

VALOR: TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS ($31,654,000.00) M/CTE.

PLAZO DE EJECUCIÓN: TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripción del acta de inicio entre contratista y supervisor, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de la garantía única de cumplimiento.

FECHA DE INICIO: 06 de octubre de 2025

FECHA TERMINACIÓN: 05 de noviembre de 2025

Para constancia, se firma por las personas que en ella intervienen, a los tres (03) días del mes de octubre de 2025.

SUPERVISOR (ES),

WILFREDO MARTINEZ ALONSO
Secretario de Despacho

CONTRATISTA

Juan Carlos Tabares

DESARROLLADORA DE PROYECTOS ROCAFUERTE SAS
Nit 901.096.870-1
JUAN CARLOS TABARES ATEHORTUA
CC No. 1.019.024.026 expedida en Bogotá D.C.
Representante Legal

	Nombre	Cargo	Firma
Proyecto y Elaboró	María Deyanira Martínez Hernández	Profesional Universitario - Secretaria de Contratación	
Reviso y Aprobó	Yaned Garzón Chaparro	Secretario de Despacho - Secretaría de Contratación	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.			