	BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E		
PROCESO DE RECURSOS FÍSICOS	• FORMATO	CODIGO:	AR-FO-017
		FECHA DE VIGENCIA:	20-01-2017
	ACTA DE INFORME FINAL DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA	VERSIÓN:	3

CONTRATO NÚMERO: 019 **FECHA DE SUSCRIPCION:** 11 JULIO 2024

CONTRATANTE: Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E.

DEPENDENCIA: Dirección Administrativa

CONTRATISTA: Servicios Profesionales de Aseo y Mantenimiento Hoyos S.A.S

VALOR: $188.659.699

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 215,00004, 96, 152, 104

COMPROMISO PRESUPUESTAL: 1316, 00004, 247, 248

FUENTE DE FINANCIACION: Recursos propios

PLAZO: 1 MES

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Daniela Vargas Alzate

OBJETO
El presente proceso tiene como objeto contratar la prestación de servicio de aseo y cafetería, incluyendo operarios idóneos y calificados, maquinaria y suministro de insumos y elementos de aseo necesarios para la ejecución del mismo en las dependencias y zonas comunes de los edificios propiedad de la Beneficencia del Valle del Cauca EICE, conforme a las condiciones de contratación que se adjuntan

Los suscritos Daniela Vargas Alzate identificado con cédula de ciudadanía número 1.144.144.170 de Cali, actuando como **SUPERVISOR** Servicios Profesionales de Aseo y Mantenimiento Hoyos S.A.S portador del NIT. 900.104.742-9, obrando como **CONTRATISTA**, nos reunimos en las instalaciones de la Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E., con el objetivo de rendir el informe final de supervisión.

Prestar el servicio de aseo y cafetería, así:

- Edificio Beneficencia del Valle del Cauca: Dos (2) aseadores, 8 horas todo el mes, zonas comunes y dependencias de la Entidad y un (1) aseador, 8 horas todo el mes, zonas comunes, escaleras, pisos, planta baja del edificio, sótano, parqueaderos, corredores, plazoleta, terrazas y demás zonas comunes del edificio, el servicio se hace extensivo a las dependencias, oficinas, corredores, gradas, baños, plazoleta, terrazas y en general las instalaciones del sótano y los pisos 1, 9, 10, 11 y 12.
- Edificio Lotería del Valle: un (1) aseador, 8 horas todo el mes, zonas comunes.

Edificio Imbanaco I, Centro Comercial y Edificio Imbanaco II: dos (2) aseadores, 8 horas todo el mes, zonas comunes.

Que, de conformidad con lo anterior, el **CONTRATISTA** dio cumplimiento total del contrato.

Que el balance de ejecución financiero es el siguiente:

INFORME FINANCIERO	
Valor inicial	$ 128.479.776
Valor Adición 1	$ 38.389.036
Valor Adición 2	$ 21.790.887
Valor Adición 3	$ 0
Valor total del contrato	$188.659.699
Pago # 1	$12.971.515
Pago # 2	$19.251.377
Pago # 3	$19.251.377
Pago # 4	$19.251.377
Pago # 5	$19.251.377
Pago # 6	$19.251.377
Pago # 7	$21.087.956
Pago # 8	$ 36.552.456
Pago # 9	$ 21.790.887
Valor ejecutado	$188.659.699
Saldo por ejecutar	$0

En consecuencia, las partes, una vez leída y aprobada la presente acta, se suscribe en la ciudad de Cali, a los 30 días del mes de ABRIL de 2025.

SUPERVISOR

CONTRATISTA