**AVANCE - INFORME Y CERTIFICACIÓN deSUPERVISIÓN N° 03**
**2025**

| **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO | x | ORDEN | | CONVENIO | |
| CONTRATO | **SAT – 100 – 11-10 – 093**<br>**DEL 28 DE MAYO DE 2025** | De | Prestación de servicios | | |
| OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES PARA LA TECNIFICACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES GANADEROS DEL MUNICIPIO SAN LUIS, ANTIOQUIA | | | | | |
| Supervisor: | **DIANA YASMIN MORALES TORRES**<br>Secretaria Agroambiental y de Turismo (E) | | | | |
| Contratista: | JUZT PRODUCTIVIDAD S.A.S. | | | | |
| Valor del Contrato | **DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS $283.391.806).** | | | | |
| Plazo de ejecución | **SIETE MESES** | | | | |
| Fecha de ejecución | Del 28 de mayo al 26 diciembre de 2025 | | | | |

**DESARROLLO DE LA SUPERVISION**

**Avance - Balance Financiero del Contrato**

| Balance General del Contrato | | Pagos realizados al contratista | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Concepto | Valor | Concepto (Anticipo, actas, pagos) | Egreso | Fecha | Valor |
| Valor inicial del contrato | $321.991.806 | acta de avance | 00963 | 22/07/2025 | $31.487.978 |
| Valor de Gobernación | $220.675.491 | Pago parcial | 1321 | 03/09/2025 | $30.000.000 |
| Aporte del municipio en efectivo | $62.716.315 | | | | |
| Aporte del municipio en especie | $38.600.000 | | | | |
| **Valor total del contrato** | $283.391.806 | | | | |
| Valor pagado | $ 61.487.978 | | | | |
| Porcentaje ejecutado | %42,20 | | | | |
| Valor causado que no seha pagado | $58.131.522 | | | | |
| Valor total ejecutado | $ 119.619.500 | | | | |
| Valor saldo por ejecutar | $163.772.306 | | | | |
| Porcentaje por ejecutar | % 57,79 | | | | |

**INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR**

**Calidad de las especificaciones del bien o servicio**: Las actividades o especificaciones contempladas en el contrato objeto de supervisión vienen siendo realizadas con la calidad en las especificaciones técnica requerida y exigencias acordadas tanto por el contratista como por la entidad contratante.

**Cumplimiento al objeto del contrato:** El contratista ha cumplido satisfactoriamente con las actividades estipuladas dentro del contrato y en el periodo comprendido entre el 01 de agosto al 30 de 2025, ha ejecutado las siguientes acciones:

**ACTIVIDADES DESARROLADAS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO**

- Se realizó dos cursos de inseminación artificial con 10 asistentes cada uno, para un total de 20 productores seleccionados capacitados, donde se adquirió conocimientos para la implementación de inseminación de bovinos.
- Se realizó dos cursos de Buenas Prácticas Ganaderas (BPG), con 10 asistentes cada uno, para un total de 20 productores seleccionados capacitados, evaluación de ejemplares bovinos.
- Se realizó filtro y actualización de base de datos para los 40 productores, para realizar la gestión de entrega de insumos para sistemas silvopastoriles.
- Se realizó Visita técnica número (1), dos (2), tres (3) usuarios faltantes el señor (ERWIN PAMPLONA), donde se hizo Reconocimiento, caracterización, verificación de cumplimiento de requisitos, organización de formatos para inscribir beneficiario, firma acta de compromiso.
- Se realizó visita (5), a (8) usuarios, de sistemas silvopastoriles, para asesoría en los sistemas de cada una de las fincas, avance de ejecución en un 20%.
- Se realizó compra de insumos y materiales para proceso de sincronización e inseminación del proyecto.
- Se realizó entrega de insumos y materiales a los técnicos para realizar la visita # 3, 4 y 5 para sincronización de celos, queda registrado mediante acta de entrega de técnico, e inventarios.
- Se realizó 130 palpaciones a los bovinos de los beneficiarios, con el fin de verificar semovientes que apliquen para ingreso al programa de inseminación; durante el mes de agosto.
- Se realizó Visitas técnicas de sincronización de celos, número (3) día 0, (4) día 8, (5) día 10, a los usuarios, donde se hizo Verificación de semovientes que cumplan con las condiciones diagnóstico reproductivo, selección de ejemplares bovinos, sincronización e inseminación, se lleva un avance del 20%.
- Depuración de base de datos definitiva donde se obtuvieron 7 usuarios nuevos, que cumplen los requisitos para participar en el proyecto de mejoramiento genético. En esta tercera visita se identifican los usuarios que salen del proyecto por algunos requisitos no cumplidos.

| |
|---|
| **Cumplimiento de la entrega:** Hasta el momento se ha cumplido con las actividades contempladas en el contrato en el periodo durante el mes de agosto de 2025<br><br>**Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista**: El contratista ha venidoacatado las sugerencias hechas por parte de la entidad contratante y del supervisor. |

| **CERTIFICACION DEL SUPERVISOR PARA PAGO** |
|---|
| **CONCLUSIONES** |
| **Concepto del Supervisor**. |
| Por haber cumplido a cabalidad con cada una de las actividades estipuladas en el contrato durante elmes de agosto de 2025, se procede a autorizar el tercer desembolso al contratista, el cual anexa informe de actividades y pago seguridad social. |

San Luis, septiembre de 2025

**DIANA YASMIN MORALES TORRES**
Secretaria Agroambiental y de Turismo