	CORPORACIÓN DE TURISMO SOSTENIBLE "ZITARAVIRÁ" **CALLE 8 #2-82 - BALBOA RISARALDA** **NIT. 900291945-7** **INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA**	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
NÚMERO DEL CONTRATO:	022 de 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestar los servicios de apoyo en los procesos formativos, deportivos, recreativos, de actividad física y entornos saludables en el municipio de Balboa Risaralda
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Corporación de Turismo Sostenible Zitaravirá
NIT DEL CONTRATISTA:	900.291.945-7
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	Benjamin Antonio Porras Maldonado
C.C. REPRESENTANTE LEGAL	70.545.832
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	Cristian Camilo Lasso Aguirre
CARGO DEL SUPERVISOR:	Técnico Administrativo Dirección de Salud y Apoyo Social
FECHA INICIO CONTRATO:	5 de marzo de 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:	5 de octubre de 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$233.996.000 (DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS COLOMBIANOS)

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL INFORME	
INFORME No.	7
FECHA DE PRESENTACIÓN:	4 de octubre de 2025
PERIODO DE ACTIVIDADES:	**Desde:** 5 de septiembre de 2025 **Hasta:** 5 de octubre de 2025
VALOR A PAGAR:	$33.428.000 (Treinta y tres millones cuatrocientos veintiocho mil pesos colombianos)

3. DESARROLLO ACTIVIDADES
ALCANCE No. 5.2: Suministrar mensualmente a la supervisión un cronograma publicado cada semana donde se evidenciará cada una de las actividades que se realicen, los horarios y el monitor a cargo de dicha actividad
DESARROLLO ALCANCE 5.2: Se entrega cronograma general de actividades y el individualizado por cada monitoría.
EVIDENCIAS ALCANCE 5.2: Formato de cronograma en archivo Excel enviado al correo educultura@balboa-risaralda.gov.co. Cronogramas impresos. **ANEXO 1. Cronogramas.**
ALCANCE No. 5.3: Compartir a través de redes sociales del municipio evidencias de las actividades realizadas por el sector, convocatorias, programaciones.
DESARROLLO ALCANCE 5.3: Se realiza esta actividad enviando las piezas publicitarias al supervisor para su posterior publicación en las redes sociales oficiales del municipio.
EVIDENCIAS ALCANCE 5.3: Registro fotográfico y piezas publicitarias creadas. **ANEXO No. 5. ALCANCE 5.3 Registro Fotográfico. ANEXO No. 9 Piezas Publicitarias.**
ALCANCE No. 5.4: Elaborar las bases de datos y caracterización de las personas beneficiadas de cada uno de los procesos de formación y de las diferentes actividades, discriminando en datos estadísticos el número total de población, rango de edades, estrato, nivel sisben (Puntaje) y sus respectivos datos de contacto (dirección y teléfono). Estas bases deben ser actualizadas y entregadas cada mes en medio físico y digital.
DESARROLLO ALCANCE 5.4: Se entregan las bases de datos de los beneficiarios de los programas.
EVIDENCIAS ALCANCE 5.4: Bases de datos en formato Excel enviadas al correo educultura@balboa-risaralda.gov.co
ALCANCE No. 5.5: Acompañar el 100% de los NNA estudiantes del municipio de Balboa en la celebración de los Juegos Intercolegiados en todas sus fases, desde que este sea realizado por MinDeporte.
DESARROLLO ALCANCE 5.5: En este periodo de actividades tuvo lugar el desarrollo de la fase departamental para deportes individuales de los Juegos, el 1 de octubre de llevaron a los dos (2) chicos de la Institución Educativa Tambores pertenecientes a la rama de atletismo, a la Universidad Tecnológica de Pereira para su respectiva competencia. Vale la pena recalcar que en cada informe se ha mostrado el trabajo llevado a cabo en este ítem con el acompañamiento en la realización de la fase municipal con fútbol de salón juvenil, pasando por el zonal contra La Celia en fútbol, fútbol de salón y baloncesto y finalizando con la fase departamental realizada en el municipio de Marsella con baloncesto femenino, voleibol masculino y fútbol de salón femenino.
EVIDENCIAS ALCANCE 5.5: Evidencia fotográfica. **ANEXO No. 5. ALCANCE 5.5 Registro Fotográfico.**

ALCANCE No. 5.6: Acompañar a las JAC y sus comités deportivos siendo una herramienta de apoyo en su funcionamiento y operación.
DESARROLLO ALCANCE 5.6: Se mantuvo comunicación constante por medio telefónico y presencial cuando fue requerido con cada uno de los presidentes de las JAC que estuvieron dispuestos a ayudarnos. Principalmente cuando se realizó la inscripción a los Juegos Departamentales de Risaralda 2025.
EVIDENCIAS ALCANCE 5.6: Evidencia fotográfica. **ANEXO No. 5. ALCANCE 5.6 Registro Fotográfico.**
ALCANCE No. 5.7: Promover y participar de espacios de capacitación organizados en el sector deportes y los demás requeridos por la supervisión tanto a nivel municipal, departamental y demás entes deportivos que trabajen en la formación y actualización de monitores deportivos.
DESARROLLO ALCANCE 5.7: Durante la realización del contrato se capacitaron diversos monitores en varios cursos con certificaciones incluidas. Para este periodo se participa en la reunión con la profesional en discapacidad del municipio para preparar "Festiolimpiadas de la discapacidad 2025" en el municipio de La Celia; esta reunión se realiza el 2 de octubre.
EVIDENCIAS ALCANCE 5.7: Evidencia fotográfica. **ANEXO No. 5. ALCANCE 5.7 Registro Fotográfico.**
ALCANCE No. 5.8: Presentar informes técnico- metodológicos mensuales de los procesos de formación deportivos, resultados deportivos y desarrollo de todas las actividades del proyecto, en los formatos establecidos, con el respectivo registro fotográfico, planillas de asistencia y demás soportes requeridos por el supervisor, en forma física y digital.
DESARROLLO ALCANCE 5.8: Se entregaron mensualmente los respectivos informes con todos sus anexos.
EVIDENCIAS ALCANCE 5.8: Informes entregados enumerados del 1 al 7. Sin Anexo.
ALCANCE No. 5.9: Presentar un informe final por monitoria, donde se consoliden los resultados de los procesos formativos, deportivos, recreativos, de actividad física y capacitación deportiva desarrollados en el municipio de Balboa.
DESARROLLO ALCANCE 5.9: Estos informes se anexan con el presente documento.
EVIDENCIAS ALCANCE 5.9: Documentos con informe final por monitoria. **ANEXO No. 10. Informes Finales.**
ALCANCE No. 5.10: Apoyar la inscripción y desarrollo de los Juegos Departamentales fomentados por la Secretaría de Deporte y Recreación del departamento de Risaralda.
DESARROLLO ALCANCE 5.10: Este mes se ha venido acompañando la realización de la fase zonal de los Juegos con los deportes en conjunto, Balboa está participando con baloncesto femenino, fútbol de salón masculino y femenino, fútbol masculino y voleibol masculino, y hasta el

momento, a falta de jugarse la última fecha del zonal, estamos clasificados con baloncesto femenino, fútbol de salón femenino y fútbol masculino a la fase final de los Juegos.

En este evento nuestros monitores deportivos han estado a cargo de cada uno de los equipos cumpliendo con el apoyo expresado en esta actividad.

EVIDENCIAS ALCANCE 5.10: Evidencia fotográfica. **ANEXO No. 5. ALCANCE 5.10 Registro Fotográfico.**

ALCANCE No. 5.11: Apoyo técnico y logístico en los Juegos Intercolegiados en la fase zonal y departamental con la articulación de las Instituciones Educativas.

DESARROLLO ALCANCE 5.11: Para este periodo se llevó a cabo la logística garantizando transporte ida y regreso y manutención para los dos (2) deportistas individuales en atletismo de la Institución Educativa Tambores participaran en la final departamental de Intercolegiados realizada en la Universidad Tecnológica de Pereira.

Igual a ítems anteriores, en los demás informes se describieron los apoyos realizados en intercolegiados, además en el informe final se incluye la información de todo el apoyo hecho.

EVIDENCIAS ALCANCE 5.11: Evidencia fotográfica. **ANEXO No. 5. ALCANCE 5.11 Registro Fotográfico.**

ALCANCE No. 5.12: Apoyar la selección e inscripción de los estudiantes deportistas de las dos (2) Instituciones Educativas del municipio en los Juegos Intercolegiados.

DESARROLLO ALCANCE 5.12: Fue realizada desde junio del presente año y se reporta en informes anteriores.

EVIDENCIAS ALCANCE 5.12: No hay anexos.

ALCANCE No. 6.2: Realizar dos (2) actividades recreodeportivas mensuales por sede en 21 sedes educativas de las instituciones deportivas del municipio, siempre y cuando haya calendario escolar vigente y se lleven con regularidad las clases. Las sedes: Llanogrande, Carminales Alto, Carminales Bajo, Tres Esquinas, Totui Primaria, Totui Postprimaria, El Chuscal, San Antonio, Monterredondo, Cocohondo, La Mancha, La Palmera, Cruces, La Margarita, La Floresta Primaria, La Floresta postprimaria, Karabidrua, Cristales, La Aurora, La Ciénaga y La Quiebra.

DESARROLLO ALCANCE 6.2: Del periodo anterior, se debían **4 visitas** por ende, se debían lograr **46 visitas** en total, todas realizadas. Los lugares y días de visita se enlistan a continuación:

Llanogrande, 8 y 22 de septiembre.
Carminales Alto, 9 y 23 de septiembre.
Carminales Bajo, 16 y 30 de septiembre.
Tres Esquinas, 10, 17 y 24 de septiembre.
Totui Primaria, 9, 16 y 23 de septiembre.

Totui Postprimaria, 9, 16, 23 y 30 de septiembre. El Chuscal, 8 de septiembre. San Antonio, 10, 17, 24 y 25 de septiembre. Cocohondo, 12 y 26 de septiembre. La Mancha, 3 de septiembre y 1 de octubre. La Palmera, 10 y 24 de septiembre. Cruces, 10 de septiembre. La Margarita, 3, 16 y 30 de septiembre. La Floresta Primaria, 3, 16 y 30 de septiembre. La Floresta Postprimaria, 25 y 30 de septiembre. Karabidrua, 11, 18 y 25 de septiembre. Cristales, 4 y 18 de septiembre y 2 de octubre. La Aurora, 11, 18, 23 y 25 de septiembre y 2 de octubre. La Ciénaga, 16 de septiembre.
EVIDENCIAS ALCANCE No. 6.2: Registros fotográficos y actas de recibido a satisfacción por parte de los docentes de las escuelas. **ANEXO No. 5. ALCANCE 6.2 Registro Fotográfico. ANEXO No. 2 Actas de Escuelas.**
ALCANCE No. 6.3: Realizar los días feriados actividades deportivas y recreativas como juegos tradicionales, encuentros deportivos, encostalados, competencias denominadas "carreras de gordos y carreras en tacones", el comelón y entre otras actividades de recreación, entregando su respectiva premiación al primer puesto de cada competencia realizada por cada uno de los días.
DESARROLLO ALCANCE 6.3: En este periodo de actividades no hubieron días feriados y por ende no se realizó este espacio.
EVIDENCIAS ALCANCE 6.3: Sin anexos.
ALCANCE No. 6.4: Garantizar la realización de la "Llama Olímpica" el 19 de julio del 2025.
DESARROLLO ALCANCE 6.4: Se realiza la Llama Olímpica el sábado 19 de julio, con salida desde el puente Mocatán en La Virginia, de ahí se dirige el grupo hacia "Aguas Claras" (entrada a Cruces), Cruces, Tambores y Coliseo Municipal, donde se culmina el acto con presentaciones culturales. Se cumple a cabalidad este alcance brindando la respectiva hidratación y refrigerio (manzana, bebida, barra de cereal y bocadillo) a las personas participantes de la actividad (aproximadamente 100 personas).
EVIDENCIAS ALCANCE 6.4: Ya fueron entregadas con el informe No. 5.
ALCANCE No. 7.1: Elaborar y desarrollar un plan pedagógico para la preparación de los deportistas pertenecientes a las selecciones de fútbol de salón del municipio, ajustado a la edad de desarrollo y los principios del entrenamiento deportivo.
DESARROLLO ALCANCE 7.1: Se entregó en el primer informe del presente contrato, sin embargo, se adjunta nuevamente para este último informe.

EVIDENCIAS ALCANCE 7.1: Plan pedagógico de fútbol de salón. **ANEXO No. 13 Planes pedagógicos.**
ALCANCE No. 7.2: Desarrollar y presentar a la supervisión diarios de campo de los entrenamientos realizados, en el cual se evidencie el desarrollo de las actividades realizadas con las categorías intervenidas.
DESARROLLO ALCANCE 7.2: Se presentan los diarios de campo de cada uno de los tres grupos intervenidos en la monitoria.
EVIDENCIAS ALCANCE 7.2: Documentos en físico con los diarios de campo. **ANEXO No. 3. Diarios de Campo.**
ALCANCE No. 7.3: Realizar los entrenamientos deportivos de la preselección de fútbol de salón categoría abierta femenina a participar en representación del municipio dos (2) veces por semana durante aproximadamente 2 horas.
DESARROLLO ALCANCE No. 7.3: Se realizaron los entrenamientos correspondientes los días **08, 09, 15, 16, 22, 23, 29 y 30 de septiembre.** Completando los 8 correspondientes del periodo.
EVIDENCIAS ALCANCE No. 7.3: Planillas de asistencia y registro fotográfico. **ANEXO No. 4-1. Listas de Asistencia Fútbol de Salón. ANEXO No. 5. ALCANCE 7.3. Registro Fotográfico.**
ALCANCE No. 7.4: Realizar los entrenamientos deportivos de la preselección de fútbol de salón categoría juvenil a participar en representación del municipio dos (2) veces por semana durante aproximadamente 2 horas.
DESARROLLO ALCANCE No. 7.4: Se realizaron los entrenamientos correspondientes los días **8, 12, 15, 19, 22, 26 y 29 de septiembre y el 3 de octubre de 2025.** Completando los 8 correspondientes del periodo.
EVIDENCIAS ALCANCE No. 7.4: Planillas de asistencia y registro fotográfico. **ANEXO No. 4-1. Listas de Asistencia Fútbol de Salón. ANEXO No. 5. ALCANCE 7.4. Registro Fotográfico.**
ALCANCE No. 7.5: Realizar los entrenamientos deportivos a la comunidad participante de la vereda Tambores dos (2) veces por semana durante aproximadamente 2 horas.
DESARROLLO ALCANCE No. 7.5: Se realizaron los entrenamientos correspondientes los días **10, 12, 17, 19, 24 y 26 de septiembre y los días 1 y 3 de octubre de 2025.** Completando los 8 correspondientes del periodo.
EVIDENCIAS ALCANCE No. 7.5: Planillas de asistencia y registro fotográfico. **ANEXO No. 4-1. Listas de Asistencia Fútbol de Salón. ANEXO No. 5. ALCANCE 7.5. Registro Fotográfico.**
ALCANCE No. 8.1: Elaborar y desarrollar un plan pedagógico para la preparación de los deportistas pertenecientes a las selecciones de fútbol del municipio, ajustado a la edad de desarrollo y los principios del entrenamiento deportivo.
DESARROLLO ALCANCE No. 8.1: Se entregó en el primer informe del presente contrato, sin embargo, se adjunta nuevamente para este último informe.
EVIDENCIAS ALCANCE No. 8.1: Plan pedagógico de fútbol. **ANEXO No. 13 Planes pedagógicos.**
ALCANCE No. 8.2: Desarrollar y presentar a la supervisión diarios de campo de los entrenamientos realizados, en el cual se evidencie el desarrollo de las actividades realizadas con las categorías intervenidas.

DESARROLLO ALCANCE No. 8.2: Se presentan los diarios de campo de cada uno de los 2 grupos intervenidos en la monitoria.
EVIDENCIAS ALCANCE No. 8.2: Documentos en físico con los diarios de campo. **ANEXO No. 3. Diarios de Campo.**
ALCANCE No. 8.3: Realizar los entrenamientos deportivos de la preselección de fútbol categoría abierta a participar en representación del municipio dos (2) veces por semana durante aproximadamente 2 horas.
DESARROLLO ALCANCE No. 8.3: Los días 9, 11, 16, 18, 23, 25 y 30 de septiembre y el 02 de octubre se realizaron los entrenamientos deportivos con la categoría abierta de fútbol durante 2 horas cada práctica.
EVIDENCIAS ALCANCE No. 8.3: Planillas de asistencia y registro fotográfico. **ANEXO No. 4-2. Listas de Asistencia Fútbol. ANEXO No. 5. ALCANCE 8.3. Registro Fotográfico.**
ALCANCE No. 8.4: Realizar los entrenamientos deportivos de la preselección de fútbol categoría prejuvenil a participar en representación del municipio dos (2) veces por semana durante aproximadamente 2 horas.
DESARROLLO ALCANCE No. 8.4: Los días 9, 11, 16, 18, 23, 25 y 30 de septiembre y el 02 de octubre se realizaron los entrenamientos deportivos con la categoría abierta de fútbol durante 2 horas cada práctica.
EVIDENCIAS ALCANCE No. 8.4: Planillas de asistencia y registro fotográfico. **ANEXO No. 4-2. Listas de Asistencia Fútbol. ANEXO No. 5. ALCANCE 8.4. Registro Fotográfico.**
ALCANCE No. 8.5: Realizar entrenamientos deportivos en fútbol a la comunidad participante de la vereda Totui, dos (2) veces por semana durante aproximadamente 2 horas.
DESARROLLO ALCANCE 8.5: De este alcance se deben 33 actividades. Se optó, como se expresó en el informe anterior, por recuperar las horas de estas actividades con un trabajo deportivo con el grupo de discapacidad. Este mes además podemos incluir la yincana realizada con los chicos pertenecientes a **campamentos juveniles** en la vereda Totui, esto nos recupera una (1) actividad y fue realizada el domingo 21 de septiembre. El servicio de gimnasio se brindó los días: 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25 y 30 de septiembre y 1 y 2 de octubre, dos (2) horas por cada día recuperando así **12 actividades**. El entrenamiento en fútbol de salón con el grupo de discapacidad se realizó el 10, 17 y 24 de septiembre y el 1 de octubre, recuperando **4 actividades**. Como se puede ver, no se alcanzó a recuperar las 33 actividades que faltaban en el alcance, se quedaron debiendo un total de **16 actividades**.
EVIDENCIAS ALCANCE 8.5: Listas de asistencia y registro fotográfico. **ANEXO No. 4-2. Listas de Asistencia Fútbol. ANEXO No. 5. ALCANCE 8.5. Registro Fotográfico.**
ALCANCE No. 8.6: Realizar los entrenamientos en fútbol con la Comunidad Indígena categoría abierta del municipio, dos (2) veces por semana durante aproximadamente 2 horas.

DESARROLLO ALCANCE No. 8.6: Los días 9, 11, 16, 18, 23, 25 y 30 de septiembre y el 2 de octubre se realizaron los entrenamientos deportivos con la categoría abierta de fútbol durante 2 horas cada práctica. Vale recalcar que acá se atiende únicamente un grupo femenino.
EVIDENCIAS ALCANCE No. 8.6: Planillas de asistencia y registro fotográfico. **ANEXO No. 4-2. Listas de Asistencia Fútbol. ANEXO No. 5. ALCANCE 8.6. Registro Fotográfico.**
ALCANCE No. 9.1: Elaborar y desarrollar un plan pedagógico para la preparación de los deportistas pertenecientes a las selecciones de baloncesto del municipio, ajustado a la edad de desarrollo y los principios del entrenamiento deportivo.
DESARROLLO ALCANCE 9.1: Se entregó en el primer informe del presente contrato, sin embargo, se adjunta nuevamente para este último informe.
EVIDENCIAS ALCANCE 9.1: Plan pedagógico de baloncesto. **ANEXO No. 13 Planes pedagógicos.**
ALCANCE No. 9.2: Desarrollar y presentar a la supervisión diarios de campo de los entrenamientos realizados, en el cual se evidencie el desarrollo de las actividades realizadas con las categorías intervenidas
DESARROLLO ALCANCE No. 9.2: Se presentan los diarios de campo de cada uno de los tres grupos intervenidos en la monitoria.
EVIDENCIAS ALCANCE No. 9.2: Documentos en físico con los diarios de campo. **ANEXO No. 3. Diarios de Campo.**
ALCANCE No. 9.3: Realizar los entrenamientos deportivos en baloncesto, dos (2) veces en la semana para los NNA en formación, por categorías: Benjamines, alevines, mini infantil e infantil durante aproximadamente una (1) hora por sesión
DESARROLLO ALCANCE No. 9.3: Se da inicio a los procesos de iniciación y formación deportiva por medio de los entrenamientos para los niños con las diferentes categorías de benjamines - alevines – mini-infantil, prejuvenil - juvenil, con los benjamines se trabajaron ejercicios de habilidades motrices básicas, carrera driblando balos hacia adelante, hacia atrás, diagonal, ejercicios de pasar obstáculos sobre conos, ejercicios de coordinación y ejercicios de equilibrio, con la categoría alvenis y preinfantil, infantil y prejuvenil se trabajó ejercicios de fundamentación en driblin, ejercicios de pantallas, ejercicios de entradas al aro con paradas en un tiempo y con lanzamiento en sostenido al aro, entradas al aro con reversible y paso y medio al aro, juego libre para corregir ubicación en zonas y desplazamientos, ejercicios de pase y corte con pantallas, movimientos en zonas por conceptos y desplazamientos de aleros, armadores y postes, corrección de fundamentos, se trabajaron los días 09 y 06 de septiembre con festival en Pereira, 09, 11, 16, 29, 30 de septiembre y 02 de octubre, estos son los días que se realizaron los entrenamientos.
EVIDENCIAS ALCANCE No. 9.3: Planillas de asistencia y registro fotográfico. **ANEXO No. 4-3. Listas de Asistencia Baloncesto. ANEXO No. 5. ALCANCE 9.3. Registro Fotográfico.**
ALCANCE No. 9.4: Realizar un (1) "festitorneo" con los NNA pertenecientes al proceso de formación.
DESARROLLO ALCANCE 9.4: Este fue realizado el 28 de abril en el marco de las fiestas aniversarias del municipio. Se describe en el informe No. 2.

EVIDENCIAS ALCANCE 9.4: Se entregaron en el informe No. 2
ALCANCE No. 10.1: Elaborar y desarrollar un plan pedagógico para la preparación de los deportistas pertenecientes al proceso deportivo en atletismo del municipio, ajustado a la edad de desarrollo y los principios del entrenamiento deportivo.
DESARROLLO ALCANCE 10.1: Se entregó en el primer informe del presente contrato, sin embargo, se adjunta nuevamente para este último informe.
EVIDENCIAS ALCANCE 10.1: Documentos en físico con los diarios de campo. **ANEXO No. 3. Diarios de Campo.**
ALCANCE No. 10.2: Desarrollar y presentar a la supervisión diarios de campo de los entrenamientos realizados, en el cual se evidencie el desarrollo de las actividades realizadas con las categorías intervenidas.
DESARROLLO ALCANCE No. 10.2: Se presentan los diarios de campo de cada uno de los dos grupos intervenidos en la monitoria.
EVIDENCIAS ALCANCE No. 10.2: Documentos en físico con los diarios de campo. **ANEXO No. 3. Diarios de Campo.**
ALCANCE No. 10.3: Masificar e implementar la disciplina de atletismo en el municipio de Balboa, identificando las fortalezas de los NNA atletas y enfocando los entrenamientos deportivos en las modalidades donde se vea un potencial de los participantes con dos (2) sesiones semanales con una duración de 1 hora y 30 minutos aproximadamente.
DESARROLLO ALCANCE No. 10.3: Se realizan los 8 entrenamientos correspondientes los días 8, 15 y 22 de septiembre y el 1 de octubre en la vereda La Cancha, y los días 12, 18 y 25 de septiembre y el 1 de octubre en la vereda Carminales Alto.
EVIDENCIAS ALCANCE No. 10.3: Planillas de asistencia y registro fotográfico. **ANEXO No. 4-5. Listas de Asistencia Atletismo. ANEXO No. 5. ALCANCE 10.3. Registro Fotográfico.**
ALCANCE No. 10.4: Realizar un (1) festival de atletismo en el municipio con la participación de mínimo 20 personas en todas las categorías.
DESARROLLO ALCANCE 10.4: Este fue realizado el 28 de abril en el marco de las fiestas aniversarias del municipio. Se describe en el informe No. 2.
EVIDENCIAS ALCANCE 10.4: Se entregaron en el informe No. 2
ALCANCE No. 11.1: Realizar y premiar un torneo de fútbol categoría abierta masculina en el Estadio Municipal
DESARROLLO ALCANCE No. 11.1: El 5 de julio se dio inicio al torneo de fútbol con 9 equipos participantes de los cuales cabe resaltar que dos son de La Virginia y otros dos son de La Celia, demostrando así la atracción que se ha generado por municipios aledaños de participar en nuestros campeonatos locales. El sistema de juego es un "todos contra todos" donde los 6 equipos con mayor puntuación avanzaron a la "fase final" de eliminación directa, posteriormente jugando semifinal y final, para un total de **42 partidos**.

Se han jugado todos los partidos de la primera fase (**35 partidos**) desde el inicio hasta la fecha de presentación de este informe. Falta por jugarse la fase final la cual por factores climáticos no se ha podido realizar pero se entrega a la supervisión de la premiación correspondiente
EVIDENCIAS ALCANCE No. 11.1: Registro fotográfico, cronograma de partidos y planillas de juego. **ANEXO No. 5. ALCANCE 11.1. Registro Fotográfico. ANEXO No. 1 Cronogramas. ANEXO No. 11 Planillas de juego torneo fútbol.**
ALCANCE No. 11.2: Realizar y premiar un torneo de fútbol de salón categoría abierta masculina alternando entre la cancha sintética de la vereda La Quiebra y, desde que sea posible debido al estado de la cancha, en la cancha sintética del barrio Pueblo Nuevo.
DESARROLLO ALCANCE 11.2: Este fue realizado desde el inicio del contrato y finalizado y premiado para el 20 de junio. Se detalla en el informe No. 4.
EVIDENCIAS ALCANCE 11.2: Se entregan en el informe No. 4
ALCANCE No. 11.3: Realizar y premiar un torneo de voleibol de categoría abierta mixto en el Coliseo Municipal.
DESARROLLO ALCANCE 11.3: Este torneo se le da finalización el 10 de julio, se detalla en el informe No. 5.
EVIDENCIAS ALCANCE 11.3: Se entregan con el informe No. 5.
ALCANCE No. 11.4: Realizar y premiar un torneo de fútbol de salón categoría abierta femenina en el Coliseo Municipal y el CIC Tambores.
DESARROLLO ALCANCE No. 11.4: Se da inicio al torneo el 7 de julio con 5 equipos participantes y en un formato de "todos contra todos" con ida y vuelta. Se juega cada lunes en el Coliseo Municipal con gran asistencia de público. Se jugaron un total de **21 encuentros**. Se realizó la final el sábado 4 de octubre.
EVIDENCIAS ALCANCE No. 11.4: Evidencia fotográfica, planillas de juego y piezas publicitarias. **ANEXO No. 5. ALCANCE 11.4 Registro Fotográfico. ANEXO No. 9. Piezas Publicitarias. ANEXO No. 12 Planillas de juego torneo de fútbol de salón femenino.**
ALCANCE No. 11.5: Realizar y premiar un torneo de fútbol de salón categoría juvenil masculina en el Coliseo Municipal.
DESARROLLO ALCANCE 11.5: Se realizó este mes con la participación de cuatro (4) equipos del municipio. El modo de juego fue de todos contra todos (3 fechas) con un total de 6 partidos jugados. Se realizó la final el sábado 4 de octubre.
EVIDENCIAS ALCANCE 11.5: Evidencia fotográfica, planillas de juego, planillas de inscripción de equipos y piezas publicitarias . **ANEXO No. 5. ALCANCE 11.5 Registro Fotográfico. ANEXO No. 9 Piezas Publicitarias. ANEXO No. 14 Planillas de Inscripción Torneo Juvenil. ANEXO No. 15 Planillas de Juego Torneo Juvenil.**
ALCANCE No. 11.6: Realizar dos (2) torneos de billar libre o "pool" en el municipio durante la ejecución del contrato.

DESARROLLO ALCANCE 11.6: Los 2 torneos de billar se realizan los días viernes de 2 pm a 6 pm por parejas e individuales, uno élite y otro principiante dándole la oportunidad a los nuevos de ir mostrando el talento que tienen. Se premiarán las 2 categorías correspondientes. En estos momentos estamos en la fase de eliminación a un hexagonal que se realizará en la próxima fecha del torneo de estas prácticas de entreno y torneo. Debido al buen recibimiento del torneo, no se alcanzó a terminar pero al igual que los anteriores, se entrega a la supervisión de la premiación correspondiente.
EVIDENCIAS ALCANCE 11.6: Evidencia fotográfica y planillas de inscripción. **ANEXO No. 5. ALCANCE 11.6 Registro Fotográfico. ANEXO No. 16 Planillas de inscripción Billar.**
ALCANCE No. 11.7: Realizar dos (2) torneos de tejo o mini tejo durante la ejecución del contrato.
DESARROLLO ALCANCE 11.7: Ambos fueron realizados el 27 de abril en el marco de las fiestas aniversarias del municipio. Se describe en el informe No. 2.
EVIDENCIAS ALCANCE 11.7: Se entregaron en el informe No. 2
ALCANCE No. 12.1: Atender a la población interesada, por grupos, en el gimnasio municipal para la práctica de actividad física. En los horarios de 6 – 10 am y 4 – 8 pm.
DESARROLLO ALCANCE No. 12.1: Se trabaja con regularidad de lunes a viernes en las instalaciones del gimnasio municipal con una pequeña modificación al horario de la mañana, se abre a las 5 am y se cierra a las 9 am. Esto debido a petición del público.
EVIDENCIAS ALCANCE No. 12.1: Planillas de asistencia y registro fotográfico. **ANEXO No. 4-4. Listas de Asistencia Gimnasio. ANEXO No. 5. ALCANCE 12.1. Registro Fotográfico.**
ALCANCE No. 12.2: Realizar una valoración física (IMC, peso y talla) inicial de cada participante del Gimnasio Municipal al momento de comenzar su asistencia, realizar seguimiento y una valoración física final al momento de terminar.
DESARROLLO ALCANCE No. 12.2: Se realiza valoración progresiva a los usuarios del gimnasio que ya hayan entregado la documentación correspondiente y de manera gradual a los que van entregando la información solicitada de manera tardía. Para este informe final se entrega la valoración física final en formato digital.
EVIDENCIAS ALCANCE No. 12.2: Documento con las valoraciones realizadas y archivo en formato pdf con documentación escaneada enviada al correo educultura@balboa-risaralda.gov.co. **ANEXO. No. 6. Valoraciones Gimnasio.**
ALCANCE No. 12.3: Presentar a la supervisión el plan de entrenamiento llevado a cabo en las jornadas del gimnasio municipal.
DESARROLLO ALCANCE 12.3: Se presenta el plan de entrenamiento.
EVIDENCIAS ALCANCE 12.3. Planes de entrenamiento del gimnasio municipal. **ANEXO No. 7 Planes de Entrenamientos.**

ALCANCE No. 12.4: Implementar un programa de actividades de mantenimiento de la capacidad motriz y locomotora enfocado en el desarrollo cotidiano del adulto mayor una (1) vez por semana con duración de una (1) hora por sesión en el Centro de Protección del Adulto Mayor.
DESARROLLO ALCANCE No. 12.4: Continuidad al proceso con las personas mayores direccionadas al fortalecimiento articular y muscular de CPSAM, fortaleciendo sus capacidades físicas básicas y motivacionales de la persona mayor. Se trabajaron los días: 17, 22, 26 y 30 de septiembre.
EVIDENCIAS ALCANCE No. 12.4: Certificación del CPSAM de la realización de la actividad y registro fotográfico. **ANEXO No. 8 Certificaciones CPSAM y Centro Vida. ANEXO No. 5. ALCANCE 12.4. Registro Fotográfico. ANEXO No. 7 Planes de entrenamientos**
ALCANCE No. 12.5: Desarrollar actividades lúdicas y/o recreativas que sirvan para aprovechar el tiempo libre de los adultos mayores en el Centro de Protección del Adulto Mayor, una (1) vez por semana.
DESARROLLO ALCANCE No. 12.5: Se realizan actividades con el Centro de Protección del Adulto Mayor (CPSAM) el día 16 de septiembre de 11 a 12 m. con actividad física y de 1 a 2 p.m. Se realizó fortalecimiento cognitivo por medio de la coloreada de mándalas, el día 02 de octubre se trabajó de 11 a 12 m. con actividad física y de 1 a 2 p.m. con actividades de utilización del tiempo libre, todo este trabajo en busca de una independencia segmentaria, esparcimiento y utilización del tiempo libre y mejoramiento de la calidad de vida de nuestros adultos mayores de CPSAM.
EVIDENCIAS ALCANCE No. 12.5: Certificación del CPSAM de la realización de la actividad y registro fotográfico. **ANEXO No. 8 Certificaciones CPSAM y Centro Vida. ANEXO No. 5. ALCANCE 12.5. Registro Fotográfico.**
ALCANCE No. 13.1: Realizar los entrenamientos deportivos en billar libre para el público interesado, dos (2) veces a la semana con duración de una (1) hora por sesión.
DESARROLLO ALCANCE 13.1: En billar libre los entrenos se realizan con total normalidad los 2 días a la semana en horas de la tarde lunes y miércoles de 6 pm a 8 pm. Además, contando el torneo interno, tenemos aproximadamente 12 deportistas participantes. Un total de **16 entrenamientos realizados (2 por día).**
EVIDENCIAS ALCANCE 13.1: Listas de asistencia y registro fotográfico. **ANEXO No. 4-6. Listas de asistencia Juegos Tradicionales. ANEXO No. 5. ALCANCE 13.1. Registro Fotográfico.**
ALCANCE No. 13.2: Realizar los entrenamientos deportivos en billar "pool" para el público interesado, dos (2) veces a la semana con duración de una (1) hora por sesión
DESARROLLO ALCANCE 13.2: En billar pool los entrenos se realizan con total normalidad 2 días a la semana en horas de la tarde los martes y jueves de 6 pm a 10 pm. Además, contando el torneo interno, tenemos aproximadamente 40 deportistas participantes entre segunda y tercera categoría. Un total de **16 entrenamientos realizados (2 por día).**
EVIDENCIAS ALCANCE 13.2: Listas de asistencia y registro fotográfico. **ANEXO No. 4-6. Listas de asistencia Juegos Tradicionales. ANEXO No. 5. ALCANCE 13.2. Registro Fotográfico.**

ALCANCE No. 13.3: Atender a la población interesada en la enseñanza y/o práctica del tejo, brindando el espacio una (1) vez a la semana con duración de una hora y media.
DESARROLLO ALCANCE 13.3: Se realizan las actividades con normalidad, recuperando el resto de actividades que se debían de periodos anteriores (4 según la supervisión), por ende se ha trabajado sábados y domingos este mes brindando los espacios con un total de **8 actividades realizadas**. Los días de realización: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de septiembre.
EVIDENCIAS ALCANCE 13.3: Listas de asistencia y registro fotográfico. **ANEXO No. 4-6. Listas de asistencia Juegos Tradicionales. ANEXO No. 5. ALCANCE 13.3. Registro Fotográfico.**
ALCANCE No. 13.4: Brindar espacios de recreación a la población general mediante la enseñanza de dominó, dos (2) veces a la semana con duración de una (1) hora por sesión.
DESARROLLO ALCANCE 13.4: Las clases de dominó se realizan los días viernes y jueves en horas de la tarde (de 12 pm a 3 pm) en el centro de protección del adulto mayor. Se hizo una jornada el 5 de septiembre en la zona urbana del municipio de 2 pm a 4 pm para la participación del público general. Considerando que la actividad tiene como duración una hora por sesión y se debían **12 actividades** de periodos anteriores (para un total de **20** para este fin de contrato), se entrega un total de **24 actividades realizadas**, cumpliendo así con la totalidad del contrato por horas.
EVIDENCIAS ALCANCE 13.4: Evidencia fotográfica, lista de asistencia y certificado de centro vida. **ANEXO No. 5. ALCANCE 13.4. Registro Fotográfico. ANEXO No. 4-6. Listas de asistencia Juegos Tradicionales. ANEXO No. 8 Certificaciones CPSAM y Centro Vida.**
ALCANCE No. 13.5: Brindar espacios de recreación a la población general mediante la enseñanza de ajedrez, dos (2) veces a la semana con duración de una (1) hora por sesión.
DESARROLLO ALCANCE 13.5: Las clases de ajedrez se realizan los días viernes y jueves en horas de la tarde (de 12 pm a 3 pm) en el centro de protección del adulto mayor. Se hizo una jornada el 5 de septiembre en la zona urbana del municipio de 2 pm a 4 pm para la participación del público general. Considerando que la actividad tiene como duración una hora por sesión y se debían **12 actividades** de periodos anteriores (para un total de **20** para este fin de contrato), se entrega un total de **24 actividades realizadas**, cumpliendo así con la totalidad del contrato por horas.
EVIDENCIAS ALCANCE 13.5: Evidencia fotográfica y certificado de centro vida. **ANEXO No. 5. ALCANCE 13.5. Registro Fotográfico. ANEXO No. 4-6. Listas de asistencia Juegos Tradicionales. ANEXO No. 8 Certificaciones CPSAM y Centro Vida.**
ALCANCE No. 13.6: Brindar espacios de recreación a la población general mediante la enseñanza de parqués, dos (2) veces a la semana con duración de una (1) hora por sesión.
DESARROLLO ALCANCE 13.6: Las clases de parqués se realizan los días viernes y jueves en horas de la tarde (de 12 pm a 3 pm) en el centro de protección del adulto mayor. Se hizo una jornada el 5 de septiembre en la zona urbana del municipio de 2 pm a 4 pm para la participación del público general.

Considerando que la actividad tiene como duración una hora por sesión y se debían **12 actividades** de periodos anteriores (para un total de **20** para este fin de contrato), se entrega un total de **24 actividades realizadas**, cumpliendo así con la totalidad del contrato por horas.
EVIDENCIAS ALCANCE 13.6: Evidencia fotográfica y certificado de centro vida. **ANEXO No. 5. ALCANCE 13.6. Registro Fotográfico. ANEXO No. 4-6. Listas de asistencia Juegos Tradicionales. ANEXO No. 8 Certificaciones CPSAM y Centro Vida.**
ALCANCE No. 14.1: Realizar dos (2) veces al mes una caminata recreativa con la población en general
DESARROLLO ALCANCE No. 14.1: Se debían **3 actividades** en total. En este periodo se realizaron estas 3, con fechas: 9, 17 y 20 de septiembre. No se pudieron realizar las **2 restantes** correspondientes a este periodo.
EVIDENCIAS ALCANCE No. 14.1: Registro fotográfico. **ANEXO No. 5. ALCANCE 14.1. Registro Fotográfico.**
ALCANCE No. 14.2: Realizar una (1) sesión semanal de step en el municipio, en la zona urbana con la población en general
DESARROLLO ALCANCE No. 14.2: Se ejecutan las cuatro (4) actividades los días 10, 17 y 24 de septiembre y el 1 de octubre. Se ofrecieron dos (2) jornadas extras los días 12 y 26 de septiembre para recuperar las que se debían de periodos anteriores.
EVIDENCIAS ALCANCE No. 14.2: Registro fotográfico. **ANEXO No. 5. ALCANCE 14.2. Registro Fotográfico.**
ALCANCE No. 14.3: Realizar dos (2) sesiones mensuales de aeróbicos en la zona rural del municipio.
DESARROLLO ALCANCE No. 14.3: Se realizan las cuatro (4) sesiones correspondientes lo que se debía de periodos anteriores. Las actividades se llevaron a cabo en la vereda San Antonio los días viernes, el 5, 12, 19 y 26 de septiembre.
EVIDENCIAS ALCANCE 14.3: Registro fotográfico y lista de asistencia. **ANEXO No. 5. ALCANCE 14.3. Registro Fotográfico. ANEXO No. 4-7. Listas de Asistencia Entornos Saludables**
ALCANCE No. 14.4: Fomentar el uso de la indumentaria en tenis de mesa, con la instalación de implementos para recreación y práctica de este deporte en diferentes espacios del municipio durante 2 veces en el mes
DESARROLLO ALCANCE No. 14.4: En este periodo se realizaron cuatro (4) actividades en este alcance, uno por semana, cada miércoles, las fechas: 10, 17 y 24 de septiembre y el 1 de octubre.
EVIDENCIAS ALCANCE No. 14.4: Registro fotográfico. **ANEXO No. 5. ALCANCE 14.4. Registro Fotográfico.**
ALCANCE No. 14.5: Masificar como disciplina deportiva el voleibol, realizando una (1) sesión semanal de encuentro recreativo con categoría abierta.

DESARROLLO ALCANCE No. 14.5: Se brindó el espacio este mes durante 5 veces recuperando la que se tenía pendiente. Fueron realizados los días: 10, 17, 24 y 25 de septiembre y el 1 de octubre.
EVIDENCIAS ALCANCE No. 14.5: Registro fotográfico y lista de asistencia. **ANEXO No. 5. ALCANCE 14.5. Registro Fotográfico. ANEXO No. 4-7. Listas de Asistencia Entornos Saludables**

4. LISTA DE ANEXOS
ANEXO No. 1 Cronogramas
ANEXO No. 2 Actas de Escuelas
ANEXO No. 3 Diarios de Campo
ANEXO No. 4 Listas de Asistencia
ANEXO No. 4-1. Listas de Asistencia Fútbol de Salón
ANEXO No. 4-2. Listas de Asistencia Fútbol
ANEXO No. 4-3. Listas de Asistencia Baloncesto
ANEXO No. 4-4. Listas de Asistencia Gimnasio
ANEXO No. 4-5. Listas de Asistencia Atletismo
ANEXO No. 4-6 Listas de Asistencia Juegos Tradicionales
ANEXO No. 4-7 Listas de Asistencia Entornos Saludables
ANEXO No. 5 Registro Fotográfico
ANEXO No. 6 Valoración Gimnasio
ANEXO No. 7 Planes de entrenamientos
ANEXO No. 8 Certificaciones CPSAM y Centro Vida
ANEXO No. 9 Piezas Publicitarias
ANEXO No. 10 Informes Finales
ANEXO No. 11 Planillas de juego torneo fútbol
ANEXO No. 12 Planillas de juego torneo de fútbol de salón femenino
ANEXO No. 13 Planes Pedagógicos
ANEXO No. 14 Planillas de inscripción Torneo Juvenil
ANEXO No. 15 Planillas de juego Torneo Juvenil
ANEXO No. 16 Planillas de inscripción Billar

BENJAMIN ANTONIO PORRAS MALDONADO
C.C. 70.545.832
Representante Legal Corporación de Turismo Sostenible Zitaravirá