EMPOCABAL COMUNICACIÓN EXTERNA

Santa Rosa De Cabal, 17 de julio de 2025

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO RURAL Y BIENESTAR ANIMAL
Dayhan Stive Valencia Marin
Calle 14 No 11-39 Umata
ambiental@santarosadecabal-risaralda.gov.co
Santa Rosa de Cabal, Risaralda

No.20250717-1013-I

ASUNTO: Cronograma de actividades Compostera Municipal 2025

Cordial saludo:

En cumplimiento de la clausula tercera del Contrato interadministrativo No. 496 de 2025, donde se especifica "Un primer pago por el 30% del valor total del contrato previa presentación y socialización del cronograma de actividades, aprobado por el supervisor del Municipio", se adjunta el respectivo cronograma de actividades de la Compostera Municipal, la cual viene siendo operada por la Empresa Biomundo E.S.P-S.A.S a partir del día 04 de Julio de 2025, para su respectiva validación y aprobación, verificar documento adjunto.

Estamos atentos a comentarios y sugerencias Agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,

LUIS FELIPE TORO LOPEZ
DIRECTOR ASEO Y CALIDAD

Proyectó: LUIS FERNANDO RAMIREZ DELGADO - CONTRATISTA APOYO - DIRECCION DE ASEO Y CALIDAD

Anexos digitales: CRONOGRAMA_DE_ACTIVIDADES_COMPOSTERA_MUNICIPAL_2025.pdf

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES COMPOSTERA MUNICIPAL 2025

ACTIVIDAD	TIEMPO									
	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10
Verificación de estado de la planta y entrega de inventario por parte del contratante al operador contratista										
Empaque y/o embalaje y bodegaje de material existente en planta.										
Puesta a punto de la planta de tratamiento de residuos orgánicos										
Geo-referenciación de los puntos de entrega del material orgánico										
Socialización de la implementación del programa de separación en fuente a los usuarios beneficiados										
Implementación: recolección, transporte y tratamiento en planta de la fracción orgánica - empaque y/o embalaje y bodegaje.										
Entrega de producto terminado a los sitios										

previamente autorizados por la supervisión										
Entrega de informes y reportes solicitados por la supervisión										

DEFINIDO

OPCIONAL/TRANSITORIO

Este cronograma está sujeto a cambios