1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P - E.I.C.E.
Informe de Actividades Nº.	1
Período	01/07/2025 al 31/07/2025
Número del Contrato	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N. 496 – 2025
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS DEL ÁREA CERTIFICADA Y PLAZA DE MERCADO, A TRAVÉS DE LA COMPOSTERA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE CABAL.
Plazo	DOS (02) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS
Valor Total del Contrato	($69.949.133) - SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS MCTE
Valor del Periodo del Informe	($20.984.739,9) VEINTE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON NUEVE CENTAVOS MCTE
Fecha de Inicio	01 de julio de 2025
Fecha de Terminación	15 de septiembre de 2025
Plan, Programa o Proyecto	SISTEMAS EFICIENTES DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS
Supervisor	DAYHAN STIVE VALENCIA MARIN
Secretaría	Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Bienestar Animal

ADICION	N/A
PRORROGA	N/A
TERMINACION FINAL	N/A
DISPONIBILIDAD	N. 441 – 27 de febrero del 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	N. 1011– 20 de junio del 2025
RUBRO	2.3.2.02.02.008 – Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

2. INFORMACIÓN TÉCNICA – DATOS GENERALES DE INTERVENCIÓN

CATEGORIA/GRUPO POBLACIONAL	RANGOS EDADES	N° PARTICIPANTES	GÉNERO	
			F	M

Rangos de Edades: 0 – 5 años (), 6 – 12 años (), 13 – 17 años ( ), 18 – 26 años ( ), 27 – 60 años (X) y Mayores de 60 ( ).

PERTENENCIA ÉTNICA						VULNERABILIDAD							
Afro		Indígenas		Mestizos		Discapacidad		Desplazados		Red Unidos		Damnificados	
F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M

BENEFICIARIOS POR ESTRATO					
-	0	1	2	3	OTROS
PLANEADA					
ATENDIDA					

BENEFICIARIOS POR ZONA	
URBANA	RURAL
43	

3. DESARROLLO DEL CONTRATO

<table>
<tr><th>OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO</th><th>ACTIVIDAD DESARROLLADA</th><th>REGISTRO</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr>
<td>1. Recolectar y transportar un mínimo de treinta y cinco (35) toneladas de los residuos sólidos orgánicos provenientes del área turística certificada del municipio de Santa Rosa de Cabal, y durante el tiempo establecido de la celebración del contrato.</td>
<td>Para el cumplimiento de este punto se realiza la recolección de 4.064 kg de Residuos Sólidos Orgánicos distribuidos en las siguientes áreas:

<table>
<tr><td>sector</td><td>Cantidad Kg</td></tr>
<tr><td>Galería</td><td>3.783</td></tr>
<tr><td>S. turismo</td><td>281</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>4.064</td></tr>
</table>

Días de recolección 13 en total, del 23 de julio al 2 de agosto.</td>
<td>F- Registro Fotográfico Alcance 1</td>
<td>Es primordial para iniciar el proceso de tratamiento, garantizar la limpieza de cada una de las camas utilizadas esto conforme al manual de Operación del sistema.</td>
</tr>
</table>

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
2. Desarrollar el proceso de compostaje de los Residuos Sólidos Orgánicos recolectados, garantizando el paso a paso establecido en la guía técnica de operación.	Para el cumplimiento de este alcance fue necesario realizar el mantenimiento y puesta a punto de la planta de tratamiento, ya que esta llevaba 7 meses sin operar. 2.1 Adecuación de las zonas verdes, canales externos, tanques de lixiviados y canales internos de insuflación. se realiza el mantenimiento de todo el sistema de aireación realizando el lavado de del material granulado que protege los inyectores de aire y el destaponamiento del sistema de drenaje de lixiviados. 2.2 Mantenimiento del sistema eléctrico, la energía de 220 v y 110 v se encontraba averiada debido a una tormenta eléctrica y fue necesario por parte del contratista hacer una inversión para su reparación	*F- Registro Fotográfico Alcance 2*	-

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
2.Desarrollar el proceso de compostaje de los Residuos Sólidos Orgánicos recolectados, garantizando el paso a paso establecido en la guía técnica de operación.	2.3 Vaciado de la pilas de compostaje: el compostaje del contratista anterior, se encuentra en proceso de degradación por lo cual solo se pudo tamizar la capa superficial, lo demás entró a ser compostado nuevamente en la pila número 1, ya que presenta mal olor, humedad excesiva y no se puede empacar ni puede ser almacenado fuera de la planta por las características antes descritas. 2.4 Para conformar la nueva pila de compostaje (numero 1) se inicia con un biofiltro que recibe el residuo orgánico fresco. Se pesa el material desde la caneca de recepción, después de esta acción se inicia la pre mezcla con el material seco inoculante (abono orgánico seco), Posterior a esto se realiza la incorporación de este material ya homogenizado y mezclado sobre el biofiltro en las camas de compostaje.		

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
2.Desarrollar el proceso de compostaje de los Residuos Sólidos Orgánicos recolectados, garantizando el paso a paso establecido en la guía técnica de operación.	2.1 Finalizado este proceso se incorpora material inoculante (abono orgánico seco), con el fin de aumentar la población microbiana que acelera el proceso de compostaje y minimizar los olores y vectores propios del proceso de transformación biológica.		
3. Realizar el empaque y/o embalaje del producto obtenido, una vez culminado el proceso de tratamiento.	3. Este alcance se ejecuta con el abono compostado del contratista anterior, pudiéndose tamizar y empacar solo la parte superficial de las pilas 1 y 2, puesto que la parte inferior presentan problemas de alto porcentaje de humedad y fuertes olores. Las pilas 3 y 4 siguen en proceso de compostaje. Se pactó con el interventor, la utilización del 50% del producto terminado (abono maduro, seco y empacado) como material inoculante y biofiltro para la composición de las nuevas pilas de compostaje, detallando la trazabilidad de este material en los formatos de entrega.	*F- Registro Fotográfico Alcance 3.*	*La utilización excesiva de aserrín como material seco, afecta la relación carbono /nitrógeno ralentizando el proceso de compostaje y obteniendo un producto terminado con un Ph bajo (acido), por ello es necesario utilizar el abono (producto terminado) como material inoculante y biofiltro.*
4. Entregar el compostaje en la Secretaría de Medio Ambiente, o en el lugar indicado.	4.Dando cumplimiento a este alcance, se entrega el producto terminado a la comunidad de las américas como apoyo al programa de Empocabal de composteras comunitarias se entrega un total de 80 kg y el abono restante se incorpora a la pila número 1 de transformación biológica, lo demás está en proceso de compostaje.	F- Registro Fotográfico Alcance 4.	-

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
5. Acompañar técnicamente a la Entidad en la ejecución de una jornada mensual de evaluación y validación del proceso de presentación y recolección de los residuos orgánicos en los puntos de suministro.	El día 18 de julio se realiza visita a los puntos de suministro de la Galería y aledaños, en donde se informa el inicio de las actividades de la compostera, la separación en la fuente adecuada de los residuos a recolectar, quienes van a realizar la recolección y cuál es su fin. El total por zona de puntos de suministro sensibilizados es: Galería: 12 establecimientos El día 22 de julio se realiza visita a los puntos de suministro del corredor turístico, en donde se informa el inicio de las actividades de la compostera, la separación en la fuente adecuada de los residuos a recolectar, quienes van a realizar la recolección y cuál es su fin. Corredor Turístico: 4	*F- Registro Fotográfico Alcance 5.*	*En el momento de la visita en el corredor turístico varios puntos de suministro se encontraban cerrados, sin embargo, al iniciarse la recolección los operarios realizan el proceso de sensibilización.*

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
6. Acompañar técnicamente a la Entidad en la ejecución de dos (02) sensibilizaciones y/o capacitaciones mensuales a las instituciones Educativas, juntas de acción comunal, satélites certificados y/o establecimientos de comercio que se encuentran dentro del área de certificación turística del Municipio.	*1.Se realiza sensibilización a los dueños de los establecimientos de comercio entre la carrera 13 con calles 11 y 13 sobre la compostera, la separación de residuos en la fuente y el uso adecuado del servicio publico de aseo.* *2.Se realiza sensibilización a más de 20 establecimientos de comercio de la zona de certificación turística sobre uso eficiente y ahorro del agua, manejo de residuos sólidos, emisiones atmosféricas, uso eficiente y ahorro de energía.*	*F- Registro Fotográfico Alcance 6.*	-

Se presenta a los 15 días del mes de septiembre de 2025.

OSCAR JAVIER VASCO GIL
Representante Legal EMPOCABAL E.S.P-E.I.C.E
Contratista

DAYHAN STIVE VALENCIA MARIN
Secretario de Medio Ambiente, desarrollo rural y bienestar animal
Supervisor

LUIS FELIPE TORO LÓPEZ
Director Aseo y Calidad
Supervisor delegado EMPOCABAL E.S.P-E.I.C.E

Empocabal
CUIDAMOS DEL AGUA QUE NOS DA VIDA

CERTIFICACIÓN PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, y 9º de la Ley 828 de 2003, y Decreto 126 de 2010

CERTIFICO

Que **EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P.- E.I.C.E NIT. 800.050.603-7**

1. Ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, Correspondiente a la nóminade los últimos seis (6) meses legalmente exigibles a la fecha.

ACTÚO EN MI CALIDAD DE:

Natalia Beltran V.
NATALIA BELTRAN VALENCIA
Contadora Pública X
Tarjeta Profesional No. 253671-T

Santa Rosa de Cabal, agosto de 2025.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3E825AC2ZAA97C2B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NATALIA BELTRAN VALENCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1093223188 de SANTA ROSA DE CABAL (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 253671-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



VALIDO PARA ADELANTAR TRAMITES DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL