**INFORME TÉCNICO NO. SASI-MM-002-2025**

## 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

### 1.1 INFORMACIÓN BÁSICA

| | |
|---|---|
| **PROCESO DE SELECCIÓN:** | SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA (MÍNIMA CUANTÍA) |
| **NUMERO DEL CONTRATO:** | SASI-MM-002-2025 |
| **SUPERVISIÓN:** | HERNANDO JOSE SALOM BRITO |
| **ENTIDAD CONTRATANTE:** | MUNICIPIO DE MAICAO |
| **NIT:** | 892120020-9 |
| **CONTRATISTA:** | MARILI GARCIA CAMPO |
| **NIT o CC:** | 49.761.632 |
| **OBJETO:** | SUMINISTRO DE ALIMENTOS E INSUMOS MÉDICOS PARA EL APOYO AL CUIDADO DE LOS ADULTOS MAYORES DEL HOGAR GERIÁTRICO EL ABUELO DE LAS BARBAS DE MAÍZ DEL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE ATENCIÓN INTEGRAL Y PROTECCIÓN SOCIAL A LOS ADULTOS MAYORES RESIDENTES EN EL HOGAR GERIÁTRICO, ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL, NUTRICIONAL Y SOCIOCULTURAL DE LOS ADULTOS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA". |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/L. **($400.000.000).** |
| **FORMA DE PAGO:** | **Primer pago parcial:** equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, la suma de **CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS M/L ($160.000.000).**<br><br>**Segundo pago parcial:** equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, la suma de **CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS M/L ($160.000.000).**<br><br>**Pago final**: equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, la suma de **OCHENTA MILLONES DE PESOS M/L ($80.000.000).** |
| **PORCENTAJE DE ANTICIPO:** | 50 % del valor del contrato |
| **VALOR DEL ANTICIPO:** | **DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/L ($200.000.000)** |
| **PLAZO DE EJECUCION:** | 6 meses y/o hasta agotar recursos. |
| **FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:** | 30 de mayo del 2025 |
| **FECHA DE APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS:** | 03 de junio del 2025 |
| **FECHA DE INICIO DE LA EJECUCIÓN:** | 03 de junio del 2025 |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN:** | 30 de diciembre del 2025 |
| **MODIFICATORIO:** | No se presentaron modificatorio al contrato. |
| **SUSPENSIONES:** | No se presentaron suspensiones al contrato. |
| **LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN:** | N/A |
| **INFORME DE SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN:** | 3 de junio del 2025 al 18 de agosto del 2025 |

## 2. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como propósito dejar constancia del avance en la ejecución correspondiente al 40% del suministro de alimentos e insumos médicos destinados al apoyo integral de los adultos mayores residentes en el Hogar Geriátrico El Abuelo de las Barbas de Maíz del municipio de Maicao, La Guajira, en el marco del proyecto "Fortalecimiento de las acciones de atención integral y protección social a los adultos mayores residentes en el hogar geriátrico, así como la implementación del programa de atención psicosocial, nutricional y sociocultural de los adultos mayores en el municipio de Maicao, La Guajira".

Este informe refleja el cumplimiento parcial de las obligaciones contractuales relacionadas con la provisión oportuna, eficiente y de calidad de los insumos requeridos para garantizar la adecuada alimentación, el bienestar en salud y la atención digna de los adultos mayores beneficiarios. Asimismo, se documentan las actividades realizadas, los entregables alcanzados y el impacto generado hasta la fecha, en concordancia con los lineamientos técnicos y administrativos establecidos.

De esta manera, se busca evidenciar el avance logrado en la ejecución del suministro, resaltando la importancia de esta inversión social en la mejora de las condiciones de vida de la población adulta mayor del municipio, en cumplimiento de los objetivos de protección social y atención integral propuestos en el proyecto.

## 3. OBJETIVO GENERAL

Evidenciar el avance del 40% en la ejecución del suministro de alimentos e insumos médicos destinados al apoyo integral de los adultos mayores del Hogar Geriátrico El Abuelo de las Barbas de Maíz del municipio de Maicao, La Guajira, garantizando el cumplimiento de los lineamientos técnicos y contractuales.

### 3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Documentar las actividades ejecutadas y los avances alcanzados en la entrega del 40% de los alimentos e insumos médicos requeridos.
- Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, logísticas y de calidad en el suministro realizado.
- Identificar los impactos preliminares del suministro en la atención, nutrición y bienestar de los adultos mayores beneficiarios.
- Dejar constancia del proceso de seguimiento y supervisión efectuado durante la ejecución parcial del contrato.
- Contribuir a la transparencia y trazabilidad del proyecto mediante la presentación de resultados verificables en este informe de avance.

## 4. METODOLOGÍA

El proceso de ejecución del suministro de alimentos e insumos médicos para el Hogar Geriátrico El Abuelo de las Barbas de Maíz del municipio de Maicao se desarrolla bajo los siguientes pasos:

- **Entrega en la Oficina de Almacén Municipal:**

  Los proveedores realizan la entrega del suministro correspondiente ante la Oficina de Almacén del municipio de Maicao, cumpliendo con las condiciones técnicas y de calidad previamente establecidas en el contrato.

- **Levantamiento del Acta de Ingreso:**

  Una vez recibidos los insumos, la Oficina de Almacén procede a elaborar el acta de ingreso, documento que certifica la recepción oficial y da soporte al registro de los bienes entregados.

- **Elaboración del Acta de Egreso:**

  Posteriormente, y conforme a los requerimientos del proyecto, la Oficina de Almacén emite el acta de egreso correspondiente, en la cual se formaliza la salida de los alimentos e insumos médicos destinados al Hogar Geriátrico.

- **Traslado y Entrega en el Hogar Geriátrico:**

  Con base en el acta de egreso, los insumos son trasladados y entregados en las instalaciones del Hogar Geriátrico El Abuelo de las Barbas de Maíz, garantizando el cumplimiento de la destinación específica del suministro.

- **Acompañamiento de la Supervisión:**

  Durante el proceso de entrega y recepción, se cuenta con la presencia de la supervisión del contrato, con el fin de verificar que el suministro cumpla con las especificaciones, cantidades y condiciones requeridas, dejando la debida constancia en los informes correspondientes.

De esta manera, se asegura la trazabilidad, transparencia y control en cada etapa del proceso de suministro, garantizando que los alimentos e insumos médicos lleguen de manera oportuna y adecuada a los adultos mayores beneficiarios.

## 5. AVANCE TECNICO DEL SUMINISTRO:

Con el fin de garantizar la **seguridad alimentaria y nutricional** de los adultos mayores residentes en el **Hogar Geriátrico El Abuelo de las Barbas de Maíz del municipio de Maicao, La Guajira**, durante el período comprendido entre el 03 de junio y el 18 de agosto de 2025, se efectuó el suministro de alimentos establecidos en la ficha técnica contractual, asegurando la atención integral de la población beneficiaria.

El suministro realizado permitió cubrir en su totalidad las necesidades alimentarias de los adultos mayores durante el periodo referido, garantizando un alto valor nutricional y atendiendo a los requerimientos específicos de esta población.

| ACTA DE INGRESO | ACTA DE EGRESO | SEMANA | FECHA (MENÚ) |
|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 1 | 03/06/2025 al 09/06/2025 |
| 002 | 002 | 2 | 10/06/2025 al 16/06/2025 |
| 003 | 003 | 3 | 17/06/2025 al 23/06/2025 |
| 004 | 004 | 4 | 24/06/2025 al 30/06/2025 |
| 005 | 005 | 5 | 01/07/2025 al 07/07/2025 |
| 006 | 006 | 6 | 08/07/2025 al 14/07/2025 |
| 007 | 007 | 7 | 15/07/2025 al 21/07/2025 |
| 008 | 008 | 8 | 22/07/2025 al 28/07/2025 |
| 009 | 009 | 9 | 29/07/2025 al 04/08/2025 |
| 010 | 010 | 10 | 05/08/2025 al 11/08/2025 |
| 011 | 011 | 11 | 12/08/2025 al 18/08/2025 |
| **Evidencias aportadas:** Registro fotográfico – Acta de egreso e ingreso. | | | |

Es importante destacar que la entrega de alimentos se ejecutó conforme a lo previsto en el Ciclo de Menús, el cual contempla desayunos, medias mañanas, almuerzos, medias tardes y cenas. Estas raciones fueron distribuidas cumpliendo con los parámetros de higiene, calidad e inocuidad establecidos en la Resolución 2476 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social, garantizando así el cumplimiento de las normas higiénico-sanitarias vigentes.

## 6. AVANCE FINANCIERO DEL SUMINISTRO (40%):

| RELACIÓN CONSOLIDADA DE ENTREGAS CORRESPONDIENTE AL 40% | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTA DE INGRESO | ACTA DE EGRESO | SEMANA | FECHA (MENÚ) | VALOR | FACTURA |
| 001 | 001 | 1 | 03/06/2025 al 09/06/2025 | $ 26.661.728 | Factura electrónica No. **FVE 144** por un valor de **VEINTISÉIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/L ($26.661.728).** |
| 002 | 002 | 2 | 10/06/2025 al 16/06/2025 | $ 13.333.819 | Factura electrónica No. **FVE 145** por un valor de **CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS** |
| 003 | 003 | 3 | 17/06/2025 al 23/06/2025 | $ 13.333.819 | |
| 004 | 004 | 4 | 24/06/2025 al 30/06/2025 | $ 13.333.819 | |
| 005 | 005 | 5 | 01/07/2025 al 07/07/2025 | $ 13.333.819 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 006 | 006 | 6 | 08/07/2025 al 14/07/2025 | $ 13.333.819 | **TREINTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/L ($133.338.190).** |
| 007 | 007 | 7 | 15/07/2025 al 21/07/2025 | $ 13.333.819 | |
| 008 | 008 | 8 | 22/07/2025 al 28/07/2025 | $ 13.333.819 | |
| 009 | 009 | 9 | 29/07/2025 al 04/08/2025 | $ 13.333.819 | |
| 010 | 010 | 10 | 05/08/2025 al 11/08/2025 | $ 13.333.819 | |
| 011 | 011 | 11 | 12/08/2025 al 18/08/2025 | $ 13.333.819 | |
| **TOTAL DE VALOR EJECUTADO** | | | | **$ 159.999.918** | |
| **Correspondiente al cuarenta por ciento (40%)** | | | | | |

El valor correspondiente a esta ejecución parcial asciende a la suma de **CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS ($159.999.918),** equivalentes al 40% de avance contractual, en cumplimiento de lo estipulado en la cláusula cuarta del contrato. Dicho avance se encuentra debidamente soportado en las actas de ingreso elaboradas por la Oficina de Almacén Municipal, comprendidas entre el 03 de junio y el 18 de agosto de 2025, que corresponden a las actas consecutivas N° 001 a la N° 011, las cuales se adjuntan al presente informe como respaldo documental.

## 7. RESULTADO Y ALCANCE DEL SUMINSITRO

El suministro ejecutado en un **40%** permitió garantizar la provisión oportuna y adecuada de alimentos e insumos médicos a los adultos mayores residentes en el **Hogar Geriátrico El Abuelo de las Barbas de Maíz del municipio de Maicao, La Guajira**, cumpliendo con los objetivos establecidos en el contrato.

**Resultados obtenidos:**

- Se efectuó la entrega de los alimentos establecidos en la ficha técnica, conforme al cronograma previsto y en coordinación con la Oficina de Almacén Municipal.
- Las entregas fueron soportadas mediante **actas de ingreso y egreso consecutivas N° 001 a la N° 011**, correspondientes al periodo del 03 de junio al 18 de agosto de 2025.
- Se garantizó la **cobertura total de la población beneficiaria**, asegurando que todos los adultos mayores recibieran sus raciones alimentarias completas durante el periodo de ejecución parcial.
- Se cumplió con las disposiciones de la **Resolución 2476 de 2013**, asegurando la calidad, higiene e inocuidad de los alimentos.
- Se ejecutó el **Ciclo de Menús** establecido, compuesto por desayunos, medias mañanas, almuerzos, medias tardes y cenas, con un balance nutricional adecuado a las necesidades de los adultos mayores.
- Se evidenció el acompañamiento de la supervisión contractual en cada proceso de recepción, traslado y entrega, lo que garantiza transparencia y trazabilidad en la ejecución.

**Alcance logrado:**

- Cobertura efectiva del 40% del suministro contratado, con un valor de **$159.999.918**, en concordancia con la cláusula cuarta del contrato.
- Atención integral y continua a los adultos mayores del Hogar Geriátrico, fortaleciendo las condiciones de **seguridad alimentaria y nutricional** de esta población vulnerable.
- Implementación de un esquema de control logístico y administrativo que asegura la entrega ordenada, verificable y ajustada a los lineamientos técnicos.
- Generación de condiciones que favorecen la protección social, el bienestar y la calidad de vida de los adultos mayores beneficiarios del proyecto.

## 8. PERIODO DE EJECUCIÓN

| RELACIÓN CONSOLIDADAS DE ENTREGAS CORRESPONDIENTE AL 40% | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA DE INGRESO** | **ACTA DE EGRESO** | **SEMANA** | **FECHA (MENÚ)** | **VALOR** | **FACTURA** |
| 001 | 001 | 1 | 03/06/2025 al 09/06/2025 | $ 26.661.728 | Factura electrónica No. **FVE 144** por un valor de **VEINTISÉIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/L ($26.661.728).** |
| 002 | 002 | 2 | 10/06/2025 al 16/06/2025 | $ 13.333.819 | Factura electrónica No. **FVE 145** por un valor de **CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/L ($133.338.190).** |
| 003 | 003 | 3 | 17/06/2025 al 23/06/2025 | $ 13.333.819 | |
| 004 | 004 | 4 | 24/06/2025 al 30/06/2025 | $ 13.333.819 | |
| 005 | 005 | 5 | 01/07/2025 al 07/07/2025 | $ 13.333.819 | |
| 006 | 006 | 6 | 08/07/2025 al 14/07/2025 | $ 13.333.819 | |
| 007 | 007 | 7 | 15/07/2025 al 21/07/2025 | $ 13.333.819 | |
| 008 | 008 | 8 | 22/07/2025 al 28/07/2025 | $ 13.333.819 | |
| 009 | 009 | 9 | 29/07/2025 al 04/08/2025 | $ 13.333.819 | |
| 010 | 010 | 10 | 05/08/2025 al 11/08/2025 | $ 13.333.819 | |
| 011 | 011 | 11 | 12/08/2025 al 18/08/2025 | $ 13.333.819 | |
| **TOTAL DE VALOR EJECUTADO** | | | | **$ 159.999.918** | |

El suministro correspondiente al 40% de la ejecución contractual se desarrolló durante el período comprendido entre el 03 de junio de 2025 y el 18 de agosto de 2025, en el marco del contrato suscrito para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de los adultos mayores del Hogar Geriátrico El Abuelo de las Barbas de Maíz del municipio de Maicao, La Guajira.

Durante este lapso se realizaron entregas semanales de alimentos, conforme al Ciclo de Menús establecido, asegurando la cobertura total de la población beneficiaria. El proceso fue soportado mediante las actas de ingreso y egreso N° 001 a la 011, elaboradas por la Oficina de Almacén Municipal, lo que permitió garantizar la trazabilidad, transparencia y control de cada una de las entregas efectuadas.

## 9. CONCLUSIÓN

El avance del 40% en la ejecución del suministro de alimentos e insumos médicos para los adultos mayores del Hogar Geriátrico El Abuelo de las Barbas de Maíz del municipio de Maicao, La Guajira, evidencia el cumplimiento oportuno y adecuado de las obligaciones contractuales, garantizando la seguridad alimentaria y nutricional de la población beneficiaria.

El proceso se desarrolló en estricto cumplimiento de la ficha técnica, del Ciclo de Menús establecido y de las disposiciones higiénico-sanitarias definidas en la Resolución 2476 de 2013, asegurando la calidad, inocuidad y pertinencia de los alimentos entregados.

De igual manera, la trazabilidad del suministro se encuentra respaldada mediante las actas de ingreso y egreso N° 001 a la 011, que certifican las entregas semanales efectuadas entre el 03 de junio y el 18 de agosto de 2025, con un valor ejecutado de $159.999.918, correspondiente al 40% del contrato.

En conclusión, el proyecto avanza de manera satisfactoria, garantizando la atención integral de los adultos mayores, fortaleciendo la protección social de esta población vulnerable y cumpliendo con los objetivos propuestos en el marco del contrato.

## 10. ANEXO

Con el fin de respaldar el presente informe técnico de avance, se relacionan los siguientes documentos de soporte:

**Anexo 1.** Actas de ingreso y egreso N° 001 a la 011, correspondientes al período del 03 de junio al 18 de agosto de 2025.
**Anexo 2.** Relación consolidada de entregas semanales (tabla de ejecución del 40%).
**Anexo 3.** Registro fotográfico del proceso de entrega de alimentos e insumos médicos en compañía de la supervisión (galería de imágenes).
**Anexo 4.** Ciclo de Menús implementado durante el periodo de ejecución.
**Anexo 5.** facturas de venta relacionadas con cada entrega (FVE144 y FVE45).
**Anexo 6.** Pago correspondiente al periodo del suministro.

**Atentamente,**

**MARILI GARCIA CAMPO**
C.C 49.761.632 de Valledupar
CONTRATISTA