ISO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE REINICIO	PSI-SJM-FR-06 Estado Vigente Versión 2

FECHA DEL ACTA:	**9/10/2025**		
CONTRATO N°:	**2505130666**		
OBJETO:	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y DISEÑO DEFINITIVO FASE 3 DE LA MEJOR INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LA MOVILIDAD EN LA AVENIDA KEVIN ÁNGEL ENTRE EL SECTOR DE SAN RAFAEL Y AGUAS DE MANIZALES EN AMBOS SENTIDOS**		
FECHA DE INICIO:	26/05/2025	**PLAZO (Meses o días):**	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	25/10/2025	**FECHA PRORROGA No. 01:**	N.A
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	10/09/2025	**PLAZO DE SUSPENSIÓN 01:**	1 MES
FECHA DE REINICIO:	09/10/2025	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:**	25/11/2025
VALOR:	$ 36.275.446,00	**VALOR ADICIONES:**	N.A
CONTRATISTA:	**JIMÉNEZ CASTRO SAS**		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	**HECTOR JOSÉ BARAHONA CHAPARRO**		

GARANTÍAS

TIPO DE PÓLIZA	No. PÓLIZA	VIGENCIA	COMPAÑÍA ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	42-46-101031501	26/10/2025 A 26/10/2030	SEGUROS DEL ESTADO S.A
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	42-46-101031501	26/05/2025 A 26/02/2026	
CALIDAD DEL SERVICIO	42-46-101031501	26/05/2025 A 26/10/2028	

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

	FECHAS	TIEMPO (SEGÚN CONTRATO)	CAUSALES
CONTRATO ADICIONAL:	N/A	N/A	N/A
PRORROGAS:	N/A	N/A	N/A
OTRO SÍ:	N/A	N/A	N/A
CAUSALES TÉCNICAS:			

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta en la fecha arriba indicada los que en ella intervinieron, asegurando que no han omitido información y la consignada será veraz

FIRMA
NOMBRE: JIMENEZ CASTRO S.A.S.
NIT: 900.06.877-7
INTERVENTOR: JOHANNA LÓPEZ E

FIRMA
NOMBRE: HÉCTOR BARAHONA CHAPARRO
C.C. 93.292.920
SUPERVISOR

FIRMA:
NOMBRE: CLAUDIA MARCELA CARDONA MEJÍA
VoBo. Ordenador del Gasto

Nota 1: Todos los campos deben ser diligenciados, para aquellos que no aplica se debe utilizar la sigla N.A
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica

Manizales, 08 de octubre de 2025

JC-DKA- 013-2025

Señores:
ALCALDÍA DE MANIZALES
Atn, Ing. Héctor José Barahona Chaparro
Supervisor

Referencia: Contrato Nro.2505130666 "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA AL ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y DISEÑO DEFINITIVO FASE 3 DE LA MEJOR INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LA MOVILIDAD EN LA AVENIDA KEVIN ANGEL ENTRE EL SECTOR DE SAN RAFAEL Y AGUAS DE MANIZALES EN AMBOS SENTIDOS suscrito entre ALCALDÍA DE MANIZALES JIMÉNEZ CASTRO SAS

Asunto: Aval Interventoría a solicitud de reinicio del Contrato de Consultoría No. 2505120660

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

Respetados;

En atención al oficio JC-DKA-012-2025 de fecha 10 de septiembre de 2025, mediante el cual esta interventoría recomendó la suspensión temporal del Contrato de Consultoría No. 2505120660 suscrito con LEMOINE RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S., me permito emitir concepto respecto a la reanudación de actividades.

Teniendo en cuenta que el término autorizado de suspensión se encuentra próximo a vencerse y que las causas que motivaron la misma han sido superadas, la interventoría considera procedente el reinicio de las actividades contractuales, a partir del día siguiente al vencimiento del plazo de suspensión, teniendo en cuenta adicionalmente la solicitud presentada por el contratista.

La interventoría recuerda que el contratista deberá mantener vigentes las pólizas de cumplimiento durante toda la ejecución del contrato, incluyendo este periodo de suspensión y la reanudación de actividades.

En mérito de lo expuesto, la interventoría recomienda a la Entidad autorizar el reinicio del Contrato de Consultoría No. 2505120660, así como la reactivación correlativa del Contrato de Interventoría No. 2505130666, en los términos contractuales vigentes.

Cordial Saludo,

JOHANNA LÓPEZ ECHEVERRI
Representante Legal
JIMÉNEZ CASTRO S.A.S

ANEXOS: folios
CC. LEMOINE RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S – Contratista consultoría

3148464789
www.jimenezcastro.com.co
direccion@jimenezcastro.com.
Nit:900.806.877-7