UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: Jefatura Administrativa – Dirección de Compras Públicas

FECHA INFORME: Día: 30 Mes: Septiembre Año: 2025

CONTRATO N°.: 005-03-B-COFAC-BACOF-2025 Lote 4

CONTRATISTA: Gloria Marcela Pineda Jaimes

VALOR DEL CONTRATO: 58.320.000

FORMA DE PAGO:

PAGOS	PAC	VALOR A PAGAR
1	MARZO	$ 1.620.000
2	ABRIL	$ 5.400.000
3	MAYO	$ 5.400.000
4	JUNIO	$ 5.400.000
5	JULIO	$ 5.400.000
6	AGOSTO	$ 5.400.000
7	SEPTIEMBRE	$ 5.400.000
8	OCTUBRE	$ 5.400.000
9	NOVIEMBRE	$ 5.400.000
10	DICIEMBRE	$ 5.400.000
11	DICIEMBRE O CXP 2025 (PAGADERAS I TRIM 2026)	$ 8.100.000

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 17 Mes Enero Año 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC

CONTRATO MODIFICATORIO No.: N/A

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 07-02-2025 hasta el 30-12-2025

Porcentaje Avance en tiempo: 72,17%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 67,59%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 58,33%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 41,67%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Gloria Marcela Pineda Jaimes	PROFESIONALES EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES CON MÍNIMO TRES (3) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL	Contadora Pública

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X____ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

El contrato no presenta novedades.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No __X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

El contrato no presenta novedades.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X____ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

- El contratista se encuentra realizando las estructuraciones y evaluaciones económicas asignadas.
- El contratista asiste a las reuniones de seguimiento que se realizan vía Teams y/o presencial en la Dirección de Compras Públicas.
- El contratista realiza revisión integral de los documentos, y se realiza trazabilidad a través del cuadro control de la DICOP con las fechas de seguimiento.

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

- Estructuraciones económicas realizadas:

OBJETO DEL PROCESO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ESTADO	No. CONTRATO	ECONOMICA ESTRUCTURACION
ADQUISICIÓN DE RADIOSONDAS RS41-SGP 1BN6ANNN DE CONFORMIDAD A ANEXO TÉCNICO	Contratación Directa	En ejecución	048-00-A-COFAC-CEGOT-2025	CO. GLORIA
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS BORDARDOS PARA UNIFORMES DE GALA Y EN CANUTILLO PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC	Selección Abreviada	En ejecución	063-00-A-COFAC-DILOS-2025	CO. GLORIA
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC Y PERSONAL DE MÚSICOS CIVILES	Selección Abreviada	Cancelado	071-00-A-COFAC-DILOS-2025	CO. GLORIA
ADQUISICIÓN DE SACOS TERREROS PARA EL MANTENIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE LAS POSICIONES DE DEFENSA DE LA UMA, ZDS Y ACC DE LA FAC	Mínima Cuantía	En ejecución	073-00-COFAC-DILOS-2025	CO. GLORIA

ESTUDIOS DE SUELOS PARA LOS PROYECTOS DE BIENESTAR, ADMINISTRATIVOS E INFRAESTRUCTURA DE LAS UNIDADES AÉREAS Y DEPENDENCIAS DE LA FAC A NIVEL NACIONAL, SEGÚN ANEXO TÉCNICO	Mínima Cuantía	En ejecución	079-00-A-COFAC-DIFRA-2025	CO. GLORIA
SERVICIO OPERADOR LOGISTICO SERVICIO MOVILIDAD Y CARGA DE CARGA TERRESTRE	Mínima Cuantía	No iniciado		CO. GLORIA
ADQUISICIÓN MATERIALES, SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS TIC	Selección Abreviada	En ejecución	094-00-A-COFAC-CEGOT-2025	CO. GLORIA
MEDALLAS Y CONDECORACIONES PARA EL PERS MILITAR Y CIVIL ORGÁNICO DE LA FAC, DE LAS DIFERENTES FFMM Y DE PONAL Y DEMÁS MIEMBROS DE LA SOC NACY EXTRANJEROS QUE EL COMANDO DE LA FAC ESTIME CONVENIENTE, EN CUMPLIMIENTO CON EL REGLAMENTO MILITAR	Selección Abreviada	En ejecución	097-00-A-COFAC-DILOS-2025	CO. GLORIA
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA DE MARCACIÓN DE PISTAS, RAMPAS, CALLES DE RODAJE Y VÍAS AL INTERIOR DE LAS UNIDADES DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Mínima Cuantía	En ejecución	105-00-A-COFAC-DIFRA-2025	CO. GLORIA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VENTILADORES DE TRANSPORTE MARCA HAMILTON MEDICAL MODELO T1 DE LA FAC, INCLUYENDO ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS SEGÚN FICHA TÉCNICA	Contratación Directa	En ejecución	107-00-A-COFAC-DILOS-2025	CO. GLORIA
ADQUISICION A TODO COSTO DE GENERADORES ELÉCTRICOS PARA LOS SITIOS RADAR DE LA FAC	Selección Abreviada	En ejecución	119-00-A-COFAC-CEGOT-2025	CO. GLORIA
ADQUISICIÓN DE CALCETÍN NEGRO PARA UNIFORME Y MEDIAS DEPORTIVAS PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC	Mínima Cuantía	En ejecución	128-00-A-COFAC-DILOS-2025	CO. GLORIA
ADQUISICIÓN COMPUTADORES PORTÁTILES Y WORKSTATION PORTÁTILES PARA LA FAC	Tienda Virtual	Cancelado		CO. GLORIA
ADQUISICIÓN ANTENA SATELITAL UHF/SATCOM PORTÁTIL	Contratación Directa	En ejecución	135-00-A-COFAC-CEGOT-2025	CO. GLORIA
ESTUDIOS, CREACIÓN, DESARROLLO Y ADAPTACIÓN DE COMPONENTES DE SOFTWARE Y FUNCIONALIDADES EN APOYO A PROYECTOS DEL ECOSISTEMA DE MANDO Y CONTROL, DESARROLLADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO AEROESPACIAL PARA LA DEFENSA (CETAD) PARA LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Contratación Directa	En ejecución	155-00-A-COFAC-CEGOT-2025	CO. GLORIA
ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS TIPO CALLE DE MÍNIMO 150 CC PARA LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	Mínima Cuantía	En ejecución	187-00-A-COFAC-DILOS-2025	CO. GLORIA
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC Y PERSONAL DE MÚSICOS CIVILES	Selección Abreviada	Evaluación	227-00-A-COFAC-DILOS-2025	CO. GLORIA

- En estructuración

NO. PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ESTADO	ECONOMICA ESTRUCTURACION	NOVEDADES DE ESTRUCTURACION
104-00-A-COFAC-CEGOT-2025	ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE VIGILANCIA AÉREA REMOTA DRONE PARA LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS UMA	Selección Abreviada	En estructuración	CO. GLORIA	17 FEB: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 24 FEB: ECONOMICO Y JURIDICO ENVIAN OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 24 FEB: TE TAVERA INFORMA QUE AJUSTARAN FICHA TECNICA PARA ADQUIRIR UN ME EQUIPO 10 MAR: ECONOMICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 14 MAR: TECNICO ENVIA COTIZACIONES, PDTE REVISION 28 MAR: ECONOMICO, TECNICO CAMBIA FICHA TECNICA, SE DEBEN AJUSTAR COTIZACIONES 28 MAR: TECNICO ENVIA ANEXO TECNICO 28 MAR: JURIDICO REALIZA REVISION, PDTE ECONOMICO 08 ABR: ECONOMICO ULTIMO PLAZO 14-04-25 15 ABR: TECNICO RECABA REVISION 30 ABR: JURIDICO REALIZA REVISION, PDTE ECONOMICO 30 ABR: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 02 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 07 MAY: ECONOMICO, VERIFICAR CANTIDADES, AJUSTES CADENA PRESUPUESTAL, ACTUALIZAR COTIZACIONES, IMPUESTOS, PDTE AJUSTES TECNICO 07 MAY: TECNICO INFORMA QUE ESTIMA ENVIAR DOCS AJUSTADOS POR COTIZACION LA SEMANA DEL 12 AL 16 MAYO 08 MAY: TECNICO ENVIA COTIZACIONES Y DOCS AJUSTADOS, PDTE REVISION 09 MAY: EN AJUSTE COTIZACION, TECNICO ENVIA DOC AJUSTADO 15 MAY: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 22 MAY: PDTE CAMBIO COMITE ESTRUCTURADOR 22 MAY: TECNICO ENVIA INFORMACION 23 MAY: EN REVISION JURIDICO APROBADOR 26 MAY: JURIDICO APROBADOR REALIZA REVISION 26 MAY: ECONOMICO REALIZA AJUSTES 28 MAY: CT CORREDOR INFORMA QUE POR ORDEN DE JESED ESTE PROCESO DEBE QUEDAR PDTE SU TRAMITE POR ORDEN DEL MDN DE REALIZAR PROCESO CENTRALIZ PDTE CORREO DE CONFIRMACION 28 MAY: EN FIRMAS DE DOCS 29 MAY: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL 30 JUN: PROCESO ESTA EN MESA DE TRABAJO DE ACUERDO A LO ORDENADO POR JE CT CORREDOR 22 AGO: MEDIANTE OFICIO FAC-S-2025-159288-CI SOLICITAN A CEGOT RETOMAR EL PROCESO, SE SOLICITA A TECNICO ENVIA DOCS AJUSTADOS 29 AGO: TECNICO ENVIA DOCS 02 SEP: PLAZO REVISION 02-09-25 04 SEP: JURIDICO, IDONEIDAD PERSONAL ANALISIS, ANEXO TECNICO, AJUSTE EDP 09 SEP: TECNICO ENVIA DOCS AJUSTADOS 12 SEP: JURIDICO Y ECONOMICO, PRECOTIZACIONES, COTIZACIONES, ANEXO TECNIC 16 SEP: TECNICO ENVIA DOCS DESPUES DE ESTAR UNA SEMANA EN COMISION 17 SEP: PLAZO REVISION ECONOMICO EL 17-09-25 17 SEP: ECONOMICO REALIZA REVISION 18 SEP: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL Y REVISION JURIDICO APROBADOR 22 SEP: JURIDICO APROBADOR, MATRIZ IDONEIDAD, ANEXO TECNICO, MATRIZ DE DEC 23 SEP: PDTE AJUSTES TECNICO 24 SEP: TECNICO ENVIA DOCS 25 SEP: JURIDICO APROBADOR, ANEXO TECNICO, MATRIZ DE DECISION, PDTE TECNIC TECNICO ENVIA AJUSTES 26 SEP: EN REVISION JURIDICO APROBADOR 29 SEP: AVAL PARA FIRMAS 29 SEP: EN FIRMAS DE DOCS 01 OCT: TECNICO ENVIA DOCS FIRMADOS
217-00-A-COFAC-CEGOT-2025	SUSCRIPCIÓN SISTEMA DE ANÁLISIS DE CÓDIGO ESTÁTICO Y DINÁMICO	Selección Abreviada	En estructuración	CO. GLORIA	16 JUL: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 24 JUL: JURIDICO REALIZA REVISION, PDTE ECONOMICO 29 JUL: ECONOMICO, PLAZO 30-07-25 04 AGO: ECONOMICO ENVIA OBSERVACIONES 05 AGO: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES 12 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES 14 AGO: ECONOMICO PLAZO 14-08-25 14 AGO: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES 19 AGO: PDTE ACTUALIZACION COTIZACIONES Y ANEXO TECNICO 20 AGO: EN REVISION ECONOMICO 21 AGO: ECONOMICO PLAZO REVISION 21-08-25 26 AGO: ECONOMICO OK 27 AGO: EN REVISION JURIDICO APROBADOR 29 AGO: JURIDICO APROBADOR REALIZA REVISION 01 SEP: EN AJUSTES TECNICO 03 SEP: TECNICO ENVIA AJUSTES

					04 SEP: PDTE REUNION EL 08-09-25 23 SEP: TECNICO ENVIA DOCS AJUSTADOS 24 SEP: ECONOMICO PLAZO 24-09-25 25 SEP: JURIDICO REALIZA AJUSTES, PDTE ECONOMICO 26 SEP: ECONOMICO, COTIZACIONES INCREMENTAN COSTOS, PDTE TECNICO 30 SEP: PDTE COTIZACIONES
236-00-A-COFAC-DILOS-2025	ADQUIRIR MAQUINARIA AMARILLA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS, REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Contratación Directa	En estructuración	CO. GLORIA	14 AGO: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 19 AGO: SE REALIZA REUNION CON DILOS Y DIFRA, SE TRATAN TEMAS TECNICOS, PDTE REVISAR INFORMACIÓN DE CONTRATOS DE ACUERDO MARCO Y ANALISIS POR PARTE DEL TECNICO 27 AGO: CTO SE VA A REALIZAR POR BMC, EN AJUSTES DE FICHA TECNICA 28 AGO: DILOS CONTRATISTA NO SE AJUSTA DE PRESUPUESTO 29 AGO: EN AJUSTES TECNICO 01 SEP: EVENTO COTIZACION EN SECOP HASTA EL 03-09-25 03 SEP: SE PRESENTARON 02 COTIZACIONES, EN REVISION TECNICO 05 SEP: EN REVISION JURIDICO APROBADOR 08 SEP: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL 12 SEP: JURIDICO APROBADOR REALIZA REVISION, PDTE ENVIO DE DOCS A LA BMC POR PARTE DEL TECNICO 12 SEP: SE ENVIAN FTN, FTP Y CARTA DE INTENCION A LA BMC 14 SEP: EN AJUSTES TECNICO EDP 15 SEP: EN FIRMAS DE EDP 18 SEP: EN AJUSTE CI 23 SEP: EN AJUSTES DE FTN Y FTP 25 SEP: EN AJUSTE DE FTN

- Evaluaciones económicas:

OBJETO DEL PROCESO	CAUSAL DE MODALIDAD	TIPO CONTRATO	No. CONTRATO	ECONOMICA2 EVALUACION
LA OBRA PUBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA FASE IV DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE EINVESTIGACIÓN - CRAI, UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ" - EN LA CIUDAD DE CALI- VALLE DEL CAUCA, CONFORME ANEXO TÉCNICO	Licitación	Obra Publica	001-00-A-COFAC-DIFRA-2025	CO. MARGARETH CO. PAULA CO. YOLIMA CO. GLORIA
LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LAOBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE III DEL CENTRO DE INSTRUCCIÓN EN CAÍDA LIBRE E INVESTIGACIÓN AERONÁUTICA DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Concurso de méritos	Interventoría	002-00-A-COFAC-DIFRA-2025	CO. NURY CO. YOLIMA CO. GLORIA CO. PAULA
OBRA PÚBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR FAC-ARC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, CONFORME ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO	Menor Cuantía	Obra Publica	005-00-A-COFAC-DIFRA-2025	CO. GLORIA
LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE III DEL CENTRO DE INSTRUCCIÓN EN CAÍDA LIBRE E INVESTIGACIÓN AERONÁUTICA DE LA FAC EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO AEROESPACIAL EN TOCANCIPÁ – CUNDINAMARCA	Contratación Directa	Obra Publica	009-00-A-COFAC-DIFRA-2025	CO. GLORIA
OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DEL EDIFICIO DEL ESPACIO FASE III EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ CALI - VALLE DEL CAUCA (según anexo técnico)	Licitación	Obra Publica	013-00-A-COFAC-DIFRA-2025	CO. GLORIA CO. MARGARETH
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA FASE IV DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE E INVESTIGACIÓN - CRAI (INCLUYE ACTIVIDADES DE ACABADO, OBRAS DE URBANISMO Y EQUIPOS), UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ" - EN LA CIUDAD DE CALI- VALLE DEL CAUCA	Concurso de méritos	Interventoría	016-00-A-COFAC-DIFRA-2025	CO. MARGARETH CO. SANDRA CO. NURY CO. GLORIA CO. PAULA
SERVICIO ESPECIALIZADO DE INSPECCIÓN, DESARROLLOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA DOTACIÓN DEL PERSONAL QUE INTEGRA LA FAC	Mínima Cuantía	Prestacion de Servicios	021-00-A-COFAC-DILOS-2025	CO. GLORIA
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ARCHIVO CAJAS DE CARTÓN X-200 Y CARPETAS DE ARCHIVO CUATRO ALETAS, TENDIENTES A LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE LA FAC	subasta inversa	compraventa	078-00-A-COFAC-DILOS-2025	CO. GLORIA
SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD OPERACIONAL MEDIANTE MANTENIMIENTO, INGENIERÍA Y PRUEBAS PARA EL EQUIPO DE SOPORTE EN TIERRA DE SOPORTE MECÁNICA Y ELECTRICA DE LA FAC, SEGÚN ANEXO TÉCNICO	Licitación	Prestacion de Servicios	095-00-A-COFAC-DILOA-2025	CO. YOLIMA CO. GLORIA
ADQUISICIÓN DE CAMISA FORMAL PARA DOTACIÓN DEL PERSONAL MILITAR DE LA FAC DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO	Subasta Inversa	Compraventa	100-00-A-COFAC-DILOS-2025	CO. PAULA CO. GLORIA
ADQUISICIÓN PRENDA BALISTICAS NIVEL III-A DE USO INTERNO PARA LA FAC	Acuerdo Marco de Precios	Compraventa	O.C 143006 DILOA	CO. GLORIA
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS INFLABLES PARA LAS ACTIVIDADES DE ACCIÓN INTEGRAL	Mínima Cuantía	compraventa	123-00-A-COFAC-DILOS-2025	CO. GLORIA
ADQUISICION DE BATERIAS Y REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE DRONES PARA SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA FAC	Subasta Inversa	Compraventa	136-00-A-COFAC-CEGOT-2025	CO. GLORIA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RECUPERATIVO DE LOS SISTEMAS ASOCIADOS GENS, KATOS, ECU, AL SERVICIO DE LAS TECNOLOGIAS OPERACIONALES Y AERONAUTICAS DE LA FAC	Menor Cuantía	Prestacion de Servicios	190-00-A-COFAC-CEGOT-2025	CO. GLORIA

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

- Orden de pago 86281125 del 26-03-25 por valor de 1.620.000
- Orden de pago 114659425 del 22-04-25 por valor de 5.400.000
- Orden de pago 152740425 del 20-05-25 por valor de 5.400.000
- Orden de pago 201992225 del 24-06-25 por valor de 5.400.000
- Orden de pago 249407125 del 21-07-25 por valor de 5.400.000
- Orden de pago 297701925 del 22-08-25 por valor de 5.400.000
- Orden de pago 332323125 del 11-09-25 por valor de 5.400.000

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- Realizar el pago de acuerdo a DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR O PRESENTAR DOCUMENTO EQUIVALENTE No. DS 0809 por valor de 5.400.000 PAC octubre.
- Realizar la estructuración de los procesos asignados.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO:** ___X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: MY. Camilo Andrés Nemoc[illegible] Wilch[illegible]

FIRMA:

C.C. No. 80.913.451

DEPENDENCIA: Dirección de Compras Públicas

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES
005-03-B-COFAC-BACOF-2025 Lote 4

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)			N/A
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario			N/A
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		08
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			N/A
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			N/A

Bogotá, 15 de septiembre de 2025

Señor Mayor
CAMILO ANDRES NEMOCON WILCHES
Supervisor Contrato **005-03-B-COFAC-BACOF-2025**
Bogotá, D.C

Me permito informar al señor Mayor Supervisor Contrato 005-03-B-COFAC-BACOF-2025 Lote 4, cuyo objeto es "**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC",** las actividades realizadas desde el 16 de agosto al 15 de julio de 2025:

ESTRUCTURACIÓN ECONÓMICA PROCESOS:

1. PROCESO 227-00-A-COFAC-DILOS-2025 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC Y PERSONAL DE MÚSICOS CIVILES.

Modalidad: Selección Abreviada- Subasta Inversa Electrónica.

Actividades:

- Se proyecta respuestas a las observaciones presentadas al pliego de condiciones mediante formulario de preguntas y respuestas.

2. PROCESO 217-00-A-COFAC-CEGOT-2025 "SUSCRIPCIÓN SISTEMA ANÁLISIS DE CÓDIGO ESTÁTICO Y DINÁMICO SEGÚN ANEXO TÉCNICO".

Modalidad: Selección Abreviada- Menor Cuantía

Actividades:

- Se realiza reunión presencial para atender observaciones realizadas por el jurídico militar.
- Se solicita alcance a las cotizaciones con ocasión a los ajustes realizados al anexo técnico requeridos en la revisión jurídico militar.

3. SERVICIO OPERADOR LOGISTICO SERVICIO MOVILIDAD Y CARGA DE CARGA TERRESTRE

Modalidad: Mínima Cuantía

Actividades:

- El proceso se encuentra suspendido.

4. PROCESO 104-00-A-COFAC-CEGOT-2025 ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE VIGILANCIA AÉREA REMOTA (DRONE) PARA LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS UMA

Modalidad: Selección Abreviada- Menor Cuantía.

Actividades:

- Se realiza ajustes al estudio previo y solicitud de ajustes técnico con ocasión a la circular FAC-E-2025-000691-RE del 13 de enero del 2025, con asunto “Lineamientos para la Planeación de Adquisiciones y Sostenimiento de UAS/RPAS y C-UAS para la Fuerza Pública”
- Se realiza proyección de presupuesto estimado, quedando pendiente emitir definitivo, ya que el comité técnico solicita volver a ajustar cotizaciones, por cambio de nombres técnicos.

5. PROCESO 187-00-A-COFAC-DILOS-2025 ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS TIPO CALLE DE MÍNIMO 150 CC PARA LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS.

Modalidad: Mínima Cuantía

Actividades:

- Se proyecta respuestas a las observaciones presentadas a la invitación publica mediante formulario de preguntas y respuestas.

6. PROCESO 236-00-A-COFAC-DILOS-2025 ADQUIRIR MAQUINARIA AMARILLA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS, REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Modalidad: Selección Abreviada- Bolsa de Productos

Actividades:

- Se realiza primera revisión económica de los documentos del proceso.
- Se realiza primera reunión para revisión vía TEAMS de los documentos del proceso.
- Se realiza primera reunión presencial con el ordenador del gasto para revisión de los documentos del proceso.
- Se realiza segunda reunión presencial con el ordenador del gasto para definición de la modalidad de selección del proceso.
- Se realiza segunda reunión para revisión vía TEAMS de los documentos del proceso en la modalidad de bolsa.
- Se publica solicitud de información a proveedores SIP -022-2025 mediante SECOP II.
- Se realiza cierre y proyección de estudio de mercado con las cotizaciones recibidas en el SIP -022-2025 mediante SECOP II.
- Se realiza reunión por TEMS para realizar en conjunto tercera revisión y se solicita mediante correo los ajustes pendientes de documentos soporte.
- Se remite a revisión jurídico militar.
- Se realizan ajustes requeridos por el jurídico militar.

EVALUACION ECONÓMICA PROCESOS:


1. EVALUACIÓN ECONÓMICA LICITACION PUBLICA No. 095-00-A-COFAC-DILOA-2025 cuyo objeto consiste en “CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL EQUIPO TERRESTRE DE APOYO AERONÁUTICO - ETAA DE LA FAC, DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO”, (7 ofertas).

2. EVALUACIÓN ECONÓMICA 123-00-A-COFAC-DILOS-2025, cuyo objeto es: “ADQUISICIÓN DE DUMMIES INFLABLES INSTITUCIONALES PARA LAS ACTIVIDADES DE ACCIÓN INTEGRAL”, (8 ofertas).

Atentamente,



GLORIA MARCELA PINEDA JAIMES
C.C. 60.44[illegible]247 de Cúcuta.



Vo Bo. Mayor Camilo Andrés Nemocón Wilches
Supervisor Contrato 005-03-B-COFAC-BACOF-2025