UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: Jefatura Administrativa – Dirección de Compras Públicas

FECHA INFORME: Día: 30 Mes: Septiembre Año: 2025

CONTRATO N°.: 005-02-B-COFAC-BACOF-2025 Lote 3

CONTRATISTA: Diana Nury Castañeda Buitrago

VALOR DEL CONTRATO: 58.320.000

FORMA DE PAGO:

PAGOS	PAC	VALOR A PAGAR
1	MARZO	$ 1.620.000
2	ABRIL	$ 5.400.000
3	MAYO	$ 5.400.000
4	JUNIO	$ 5.400.000
5	JULIO	$ 5.400.000
6	AGOSTO	$ 5.400.000
7	SEPTIEMBRE	$ 5.400.000
8	OCTUBRE	$ 5.400.000
9	NOVIEMBRE	$ 5.400.000
10	DICIEMBRE	$ 5.400.000
11	DICIEMBRE O CXP 2025 (PAGADERAS I TRIM 2026)	$ 8.100.000

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 17 Mes Enero Año 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC

CONTRATO MODIFICATORIO No.: N/A

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 07-02-2025 hasta el 30-12-2025

Porcentaje Avance en tiempo: 72,17%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 67,59%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 58,33%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 41,67%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Diana Nury Castañeda Buitrago	PROFESIONALES EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES CON MÍNIMO TRES (3) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL	Administrador de Empresas

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X____ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

El contrato no presenta novedades.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No __X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

El contrato no presenta novedades.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X____ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

- El contratista se encuentra realizando las estructuraciones y evaluaciones económicas asignadas.
- El contratista asiste a las reuniones de seguimiento que se realizan vía Teams y/o presencial en la Dirección de Compras Públicas.
- El contratista realiza revisión integral de los documentos, y se realiza trazabilidad a través del cuadro control de la DICOP con las fechas de seguimiento.

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

- Estructuraciones económicas realizadas:

OBJETO DEL PROCESO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ESTADO	No. CONTRATO	ECONOMICA ESTRUCTURACION
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN EQUIPOS DE CONTRAMEDIDAS ELECTRÓNICAS	Mínima Cuantía	En ejecución	045-00-A-COFAC-CEGOT-2025	CO. NURY
SERVICIO DE APLICACIÓN BATERÍA DE RIESGO PSICOSOCIAL E INTERVENCIÓN RIESGO PSICOSOCIAL A LA POBLACIÓN CIVIL DE LA FAC, DE ACUERDO A NORMATIVIDAD VIGENTE Y ANEXO TÉCNICO	Selección Abreviada	En ejecución	053-00-A-COFAC-DILOS-2025	CO. NURY
ADQUISICIÓN DE RADIOS AERONÁUTICOS Y TELÉFONOS SATELITALES IRIDIUM PARA LA FAC	Selección Abreviada	En ejecución	057-00-A-COFAC-CEGOT-2025	CO. NURY
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SENSORES CARTOGRAFICOS DE LA FAC	Mínima Cuantía	En ejecución	060-00-A-COFAC-CEGOT-2025	CO. NURY

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ARCHIVO CAJAS DE CARTÓN X-200 Y CARPETAS DE ARCHIVO CUATRO ALETAS, TENDIENTES A LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE LA FAC	Selección Abreviada	En ejecución	078-00-A-COFAC-DILOS-2025	CO. NURY
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION PARA LA FAC,SEGÚN ANEXO TÉCNICO	Mínima Cuantía	En ejecución	084-00-A-COFAC-DILOA-2025	CO. NURY
LA ADQUISICIÓN BLINDAJES AERONÁUTICOS, COMO SOPORTE PARA LA FUNCIONALIDAD Y OPERATIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE ARMAS DE LA FAC	Contratación Directa	En ejecución	090-00-A-COFAC-DILOA-2025	CO. NURY
ADQUISICIÓN DE KIT PERSONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES PARA OFICIALES Y SUBOFICIALES DE SEGURIDAD Y DEFENSA	Mínima Cuantía	En ejecución	102-00-A-COFAC-DILOS-2025	CO. NURY
ADQUISICIÓN DEUN SENSOR AEROTRANSPORTADO (SAR) Y KITS DE INSTALACIÓN E INTEGRACIÓNA TODO COSTO PARA LA FAC, DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO	Contratación Directa	En ejecución	103-00-A-COFAC-JELOG-2025	CO. NURY
CAPACITACIONES EN SEGURIDAD OPERACIONAL DESDE EL ENFOQUE DE FACTORES HUMANOS, PARA UN PERSONAL DE FUNCIONARIOS DE LA FAC	Contratación Directa	En ejecución	111-00-A-COFAC-DILOS-2025	CO. NURY
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS INFLABLES PARA LAS ACTIVIDADES DE ACCIÓN INTEGRAL	Mínima Cuantía	Adjudicado (Ponencia-firma - CRP)	123-00-A-COFAC-DILOS-2025	CO. NURY
ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA LOS GRUPOS Y ESCUADRONES DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES DE LA FAC	Tienda Virtual	En ejecución	O.C 143350 DILOS	CO. NURY
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA DOTACIÓN DE LAS AERONAVES MEDICALIZADAS DE LA FAC	Mínima Cuantía	Solicitud de Oferta (minima - directa - orden de compra)	132-00-A-COFAC-DILOS-2025	CO. NURY
ADQUISICION DE BATERIAS Y REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE DRONES PARA SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA FAC	Selección Abreviada	En ejecución	136-00-A-COFAC-CEGOT-2025	CO. NURY
ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO ELECTRÓGENO DE RESPALDO, EQUIPO DE BOMBEO CONTRA INCENDIO Y EQUIPO EYECTOR PARA LAS AGUAS LLUVIAS, PARA LA TORREDE CONTROL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1	Selección Abreviada	En ejecución	146-00-A-COFAC-DIFRA-2025	CO. NURY
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE METEOROLOGIA DE LA FAC	Contratación Directa	Adjudicado (Ponencia-firma - CRP)	185-00-A-COFAC-CEGOT-2025	CO. NURY
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LA MAQUINARIA AMARILLA Y ACCESORIOS MARCA CATERPILLAR DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA FAC DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA	Contratación Directa	En ejecución	193-00-A-COFAC-DILOS-2025	CO. NURY
ADQUISICIÓN INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE MEDICIÓN DIGITAL	Selección Abreviada	En revisión documentos publicación	235-00-A-COFAC-CEGOT-2025	CO. NURY

- Evaluaciones económicas:

OBJETO DEL PROCESO	CAUSAL DE MODALIDAD	TIPO CONTRATO	No. CONTRATO	ECONOMICA2 EVALUACION
LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LAOBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE III DEL CENTRO DE INSTRUCCIÓN EN CAÍDA LIBRE E INVESTIGACIÓN AERONÁUTICA DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Concurso de méritos	Interventoría	002-00-A-COFAC-DIFRA-2025	CO. NURY CO. YOLIMA CO. GLORIA CO. PAULA
EL SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD OPERACIONAL DE LOS EQUIPOS, BANCOS Y HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN DETODAS LAS UNIDADES DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA MEDIANTE CALIBRACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE ACUERDO ANEXO TÉCNICO	Licitación	Prestacion de Servicios	006-00-A-COFAC-DILOA-2025	CO. NURY
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Subasta Inversa	Prestacion de Servicios	010-00-A-COFAC-CEGOT-2025	CO. NURY
SUSCRIPCION AL SISTEMA DE GESTION DE CIBEREXPOSICION EN ACTIVOS DE TI PARA LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA SEGÚN ANEXO TÉCNICO	Subasta Inversa	Compraventa	014-00-COFAC-CEGOT-2025	CO. NURY
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA FASE IV DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE E INVESTIGACIÓN - CRAI (INCLUYE ACTIVIDADES DE ACABADO, OBRAS DE URBANISMO Y EQUIPOS), UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ" - EN LA CIUDAD DE CALI- VALLE DEL CAUCA	Concurso de méritos	Interventoría	016-00-A-COFAC-DIFRA-2025	CO. MARGARETH CO. SANDRA CO. NURY CO. GLORIA CO. PAULA
ADQUISICIÓN DE BASTONES DE MANDO PARA LOS SEÑORES GENERALES DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Mínima Cuantía	Compraventa	040-00-A-COFAC-DILOS-2025	CO. NURY
ADQUISICIÓN DE BOTAS DE COMBATE MEDIA CAÑA NEGRAS PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC	Acuerdo Marco de Precios	Compraventa	O.C 142886 DILOS	CO. NURY
ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE GALA Y PRENDAS BLANCAS PARAEL PERSONAL MILITAR DE LA FAC	Menor Cuantía	Compraventa	051-00-A-COFAC-DILOS-2025	CO. NURY
ADQUISICION A TODO COSTO DE SISTEMAS DE RADIOENLACES PARA LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Menor Cuantía	Compraventa	089-00-A-COFAC-CEGOT-2025	CO. NURY
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y LICENCIAMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA COMPUESTA EN SERVICIO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO	Licitación	Compraventa	160-00-A-COFAC-CEGOT-2025	CO. YOLIMA CO. NURY

SUSCRIPCIÓN PARA LA RENOVACIÓN EL SOFTWARE DE MONITOREO - SOLARWINDS	Mínima Cuantía	Prestacion de Servicios	172-00-A-COFAC-CEGOT-2025	CO. NURY
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA EL LABORATORIO MULTIPROPÓSITO DE SES-SOC, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO	Mínima Cuantía	Compraventa	202-00-A-COFAC-CEGOT-2025	CO. NURY
OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE IV DE LA TORRE DE CONTROL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1 EN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA, CONFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	Menor Cuantía	Obra Publica	222-00-A-COFAC-DIFRA-2025	CO. NURY

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

- Orden de pago 83304125 del 27-03-25 por valor de 1.620.000
- Orden de pago 114511725 del 22-04-25 por valor de 5.400.000
- Orden de pago 153509325 del 20-05-25 por valor de 5.400.000
- Orden de pago 199415325 del 19-06-25 por valor de 5.400.000
- Orden de pago 249042725 del 18-07-25 por valor de 5.400.000
- Orden de pago 287963225 del 14-08-25 por valor de 5.400.000
- Orden de pago 332095125 del 11-09-25 por valor de 5.400.000

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- Realizar el pago de acuerdo a DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR O PRESENTAR DOCUMENTO EQUIVALENTE No. DS 0811 por valor de 5.400.000 PAC octubre
- Realizar las estructuraciones asignadas.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO:** ___X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: MY. Camilo Andrés Nemocón Vilches

FIRMA:

C.C. No. 80.[illegible].451

DEPENDENCIA: Dirección de Compras Públicas

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES
005-02-B-COFAC-BACOF-2025 Lote 3

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)			N/A
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario			N/A
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		08
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			N/A
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			N/A

Bogotá, 15 de septiembre de 2025

Señor Mayor
CAMILO ANDRES NEMOCON WILCHES
Supervisor Contrato No. 005-02-B-COFAC-BACOF-2025
Bogotá, D.C

Me permito informar al Señor Mayor supervisor Contrato No. **005-02-B-COFAC-BACOF-2025**, cuyo objeto es **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC"** las actividades realizadas desde el 16 de agosto hasta el 15 de septiembre de 2025 así**:**

ESTRUCTURACIONES ECONÓMICAS

1. Revisión por primera vez estudio previo Adquisición instrumentos y equipos de medición digital para la FAC, según anexo técnico.

2. Revisión por segunda vez estudio previo Adquisición instrumentos y equipos de medición digital para la FAC, según anexo técnico.

3. Revisión por cuarta vez estudio previo Servicio de mantenimiento para los equipos de meteorología de la FAC.

4. Revisión por tercera vez estudio previo Adquisición instrumentos y equipos de medición digital para la FAC, según anexo técnico.

EVALUACIONES ECONÓMICAS

1. Evaluación Económica Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 222-00-A-COFAC-DILOS-2025, cuyo objeto corresponde a la "LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE IV DE LA TORRE DE CONTROL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1 EN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA, CONFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS".

REUNIONES

1. Reunión presencial de control y seguimiento de los procesos en estructuración con el CR. Bautista y el MY. Nemocón (21 agosto).


2. Reunión virtual posterior a segunda revisión del estudio previo Adquisición instrumentos y equipos de medición digital para la FAC, según anexo técnico. (27 agosto).

3. Asistencia al comité de adjudicación del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 222-00-A-COFAC-DILOS-2025, cuyo objeto corresponde a la “LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE IV DE LA TORRE DE CONTROL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1 EN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA, CONFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS". (1 septiembre).

4. Reunión presencial de control y seguimiento de los procesos en estructuración con el CR. Bautista y el MY. Nemocón (8 septiembre).

5. Reunión virtual posterior a tercera revisión del estudio previo Adquisición instrumentos y equipos de medición digital para la FAC, según anexo técnico. (11 septiembre).

Atentamente,



DIANA NORY CASTAÑEDA BUITRAGO
CC 1.053.724.486 de Tenza

Vo. Bo.

Mayor CAMILO ANDRES NEMOCON WILCHES
Supervisor Contrato No. 005-02-B-COFAC-BACOF-2025