UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: Jefatura Administrativa – Dirección de Compras Públicas

FECHA INFORME: Día: 30 Mes: Septiembre Año: 2025

CONTRATO N°.: 005-00-B-COFAC-BACOF-2025 Lote 1

CONTRATISTA: Sandra Yaneth Durango Ortiz

VALOR DEL CONTRATO: 58.320.000

FORMA DE PAGO:

PAGOS	PAC	VALOR A PAGAR
1	MARZO	$ 1.620.000
2	ABRIL	$ 5.400.000
3	MAYO	$ 5.400.000
4	JUNIO	$ 5.400.000
5	JULIO	$ 5.400.000
6	AGOSTO	$ 5.400.000
7	SEPTIEMBRE	$ 5.400.000
8	OCTUBRE	$ 5.400.000
9	NOVIEMBRE	$ 5.400.000
10	DICIEMBRE	$ 5.400.000
11	DICIEMBRE O CXP 2025 (PAGADERAS I TRIM 2026)	$ 8.100.000

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 17 Mes Enero Año 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC

CONTRATO MODIFICATORIO No.: N/A

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 07-02-2025 hasta el 30-12-2025

Porcentaje Avance en tiempo: 72,17%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 67,59%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 58,33%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 41,67%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Sandra Yaneth Durango Ortiz	PROFESIONALES EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES CON MÍNIMO TRES (3) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL	Contador Público

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X____ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

El contrato no presenta novedades.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No __X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

El contrato no presenta novedades.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X____ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

- El contratista se encuentra realizando las estructuraciones y evaluaciones económicas asignadas.
- El contratista asiste a las reuniones de seguimiento que se realizan vía Teams y/o presencial en la Dirección de Compras Públicas.
- El contratista realiza revisión integral de los documentos, y se realiza trazabilidad a través del cuadro control de la DICOP con las fechas de seguimiento.

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

- Estructuraciones económicas realizadas:

OBJETO DEL PROCESO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ESTADO	No. CONTRATO	ECONOMICA ESTRUCTURACION
SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO ECM – SGDEA HERMES	Contratación Directa	En ejecución	041-00-A-COFAC-CEGOT-2025	CO. SANDRA
CAPACITACIÓN POR MEDIO DE SEMINARIO O CHARLA SOBRE LOS TEMAS DE INTEGRIDAD TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DIRIGIDO A PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LA FAC - DILOS00070	Contratación Directa	En ejecución	049-00-A-COFAC-DILOS-2025	CO. SANDRA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TORRES DE COMUNICACIONES, CONFORME ANEXO TECNICO	Selección Abreviada	No iniciado		CO. SANDRA
ADQUISICIÓN DE EQUIPO REQUERIDO PARA EL DESARROLLO DE OPERACIONES ESPECIALES AEREAS DESARROLLADAS POR EL PERSONAL DE RECUPERACION DE PERSONAL	Mínima Cuantía	En ejecución	067-00-A-COFAC-CEGOT-2025	CO. SANDRA
ADQUISICIÓN DE CAMISAS, CAMISETAS Y PANTALONCILLOS TIPOBOXER PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Selección Abreviada	En ejecución	075-00-A-COFAC-DILOS-2025	CO. SANDRA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO NO RUTINA PARA LA AERONAVE B-767 FAC 1202 DE LA FAC, SEGÚN ANEXO TÉCNICO	Contratación Directa	En ejecución	086-00-A-COFAC-DILOA-2025	CO. SANDRA
PRESTAR LOS SERVICIOS DE OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA LLEVAR A CABO LA ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA AGENDA INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN DE LA FAC EN EL MARCO DE FERIA INTERNACIONAL AERONÁUTICA Y ESPACIAL 2025, EJERCICIOS OPERACIONALES, ENCUENTROS, SEMINARIOS Y DEMÁS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES ENFOCADAS EN EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERACIONALES, ESTRATÉGICAS Y DOCTRINARIOS DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Selección Abreviada	En ejecución	096-00-A-COFAC-DILOS-2025	CO. SANDRA
ADQUISICIÓN DE BOTA MEDIA CAÑA VERDE CON DESTINO AL PERSONAL DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Selección Abreviada	En ejecución	099-00-A-COFAC-DILOS-2025	CO. SANDRA
ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL ESPECIAL PARA EL PERSONAL DE COMANDOS Y OPERADORES ESPECIALES AÉREOS DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Selección Abreviada	En ejecución	114-00-A-COFAC-DILOS-2025	CO. SANDRA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, Y RECUPERATIVO DE LOS SENSORES DE FOTOGRAFÍA VERTICAL DE LA FAC DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO	Contratación Directa	En ejecución	115-00-A-COFAC-DILOA-2025	CO. SANDRA
ADQUISICIÓN PRENDA BALISTICAS NIVEL III-A DE USO INTERNO PARA LA FAC	Tienda Virtual	En ejecución	O.C 143006 DILOA	CO. SANDRA
CAPACITACIÓN CONTRATACIÓN ESTATAL PARA UN PERSONAL DE FUNCIONARIOS DE LA FAC	Contratación Directa	En ejecución	122-00-A-COFAC-DILOS-2025	CO. SANDRA
ADQUISICION PARTES Y PIEZAS PARA RADARES DE LA FAC	Selección Abreviada	En ejecución	125-00-A-COFAC-CEGOT-2025	CO. SANDRA
SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN HABILIDADES CLÍNICAS,DIRIGIDO A UN PERSONAL DE PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL FORTALECIMIENTO DE LA SALUD MENTAL DE LA FAC	Contratación Directa	En ejecución	129-00-A-COFAC-DILOS-2025	CO. SANDRA
ADQUIRIR TRAJES DE BOMBEROS, EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA SCBA Y ESPUMA AFFF PARA EL SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS DE LA FAC	Licitación	En ejecución	134-00-A-COFAC-DILOS-2025	CO. SANDRA
ADQUISICIÓN DE SISTEMAS FLIRSTAR SAFIRE 380HDC Y EQUIPOS DE INTEGRACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LAFUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO	Contratación Directa	En ejecución	141-00-A-COFAC-JELOG-2025	CO. SANDRA
SOPORTE LOGÍSTICO PARA EL EQUIPO UH-60, QUE COMPRENDE LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, COMPONENTES, ACCESORIOS, ASÍ COMO LA INSPECCIÓN, REPARACIÓN, OVERHAUL Y/O EXCHANGE DE REPUESTOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS AERONAUTICOS DE LAS AERONAVES ASIGNADAS A LA FAC	Contratación Directa	En ejecución	143-00-A-COFAC-CODAF-2025	CO. SANDRA
CURSOS ORIENTADOS AL SERVICIO DE EMERGENCIAS SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS PARA PERSONAL MILITAR DE LA FAC	Contratación Directa	En ejecución	152-00-A-COFAC-DILOS-2025	CO. SANDRA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO RUTINA Y MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO NO RUTINA PARA LA AERONAVE B-767 FAC 1202 DE LA FAC	Contratación Directa	En ejecución	156-00-A-COFAC-DILOA-2025	CO. SANDRA
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y LICENCIAMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA COMPUESTA EN SERVICIO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO	Licitación	Evaluación	160-00-A-COFAC-CEGOT-2025	CO. SANDRA
ADQUISICIÓN SENSOR AEROTRANSPORTADO LEICA COUNTRY MAPPER-H Y 01 VIDRIO ÓPTICO, PARA LA JIAEC DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO	Contratación Directa	En ejecución	166-00-A-COFAC-DILOA-2025	CO. SANDRA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSPECCIÓN MAYOR CHEQUEO C DE LA AERONAVE BOEING 737-700 FAC1220, ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO Y NO PROGRAMADO	Selección Abreviada	En ejecución	173-00-A-COFAC-DILOA-2025	CO. SANDRA
SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO ECM - SGDEA HERMES	Contratación Directa	Cancelado	189-00-A-COFAC-CEGOT-2025	CO. SANDRA
SERVICIO DE IMPRESIÓN Y EDICIÓN PARA LOS PROCESOS DE INCORPORACIÓN DE LOS CURSOS DE OFICIALES-SUBOFICIALES Y SOLDADOS	Mínima Cuantía	Adjudicado (Ponencia-firma - CRP)	191-00-A-COFAC-DIRES-2025	CO. SANDRA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LAS AERONAVES UAS-COELUM FAC	Contratación Directa	En ejecución	200-00-A-COFAC-CEGOT-2025	CO. SANDRA
ADQUISICIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN CON CAPACIDAD MULTICANAL Y MULTIBANDA MODELO RF-7850A-MR, PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Contratación Directa	Adjudicado (Ponencia-firma - CRP)	201-00-A-COFAC-DILOA-2025	CO. SANDRA
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA EL LABORATORIO MULTIPROPÓSITO DE SES-SOC, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO	Mínima Cuantía	En ejecución	202-00-A-COFAC-CEGOT-2025	CO. SANDRA
ADQUIRIR LA DOTACIÓN E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIAS, SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS DE LA FAC POR LOTES	Selección Abreviada	Pliego definitivo	221-00-A-COFAC-DILOS-2025	CO. SANDRA
SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO ECM - SGDEA HERMES	Contratación Directa	Adjudicado (Ponencia-firma - CRP)	246-00-A-COFAC-CEGOT-2025	CO. SANDRA

- En estructuración:

NO. PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ESTADO	ECONOMICA ESTRUCTURACION	NOVEDADES DE ESTRUCTURACION
205-00-A-COFAC-DILOA-2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MATERIAL PARA LAS AERONAVES DE LA FAC CIAC PAIS, CONFORME ANEXO TÉCNICO	Contratación Directa	En estructuración	CO. SANDRA	20 JUN: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 26 JUN: ECONOMICO REALIZA REVISIÓN, PDTE JURIDICO 28 JUL: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES 29 JUL: TECNICO ENVIA DOCS, PDTE DOCS OFERENTE 04 AGO: ECONOMICO REALIZA REVISION 11 AGO: ECONOMICO, ACTA DE VERIFICACIÓN, DOCS OFERENTE, CAPACIDAD FINANCIERA 19 AGO: JURIDICO, CAPACIDAD FINANCIERA, DOCS OFERENTE 25 AGO: TECNICO ENVIA DOCS 26 AGO: ECONOMICO ENVIA OBSERVACIONES 01 SEP: JURIDICO, EDP, ACTA DE VERIFICACION DE DOCS, COTIZACION, DOCS OFERENTE 10 SEP: TECNICO ENVIA DOCS AJUSTADOS 11 SEP: ECONOMICO, ACTA VERIFICACION, DOC OFERENTE 14 SEP: TECNICO ENVIA DOCS 15 SEP: EN AJUSTES TECNICOS, ADICION DE RECURSOS, PDTE ENVIO A CONCEPTO MDN 22 SEP: ECONOMICO OK 24 SEP: EN FIRMAS DE DOCS PARA ENVIAR A MDN 26 SEP: SE ENVIAN DOCS A MDN PARA CONCEPTO
206-00-A-COFAC-DILOA-2025	ADQUISICIÓN DE SIMULADOR SISTEMA FLIR PARA LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO	Contratación Directa	En estructuración	CO. SANDRA	20 JUN: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 08 JUL: SE REASIGNA ESTRUCTURADORES 08 JUL: ECONOMICO REALIZA REVISION, PDTE JURIDICO 04 AGO: JURIDICO PLAZO 04-08-25 11 AGO: JURIDICO Y ECONOMICO, ANEXO TECNICO, DOCS OFERENTE, COTIZACION 26 AGO: TECNICO ENVIA DOC AJUSTADOS 28 AGO: ECONOMICO REALIZA REVISIÓN 01 SEP: JURIDICO, PLAZO EJECUCIÓN, DOCS OFERENTE, ACTA VERIFICACION 09 SEP: ECONOMICO Y JURIDICO, PDTE REUNION, ANEXO TECNICO, ACTA VERIFICACION COTIZACIONES 09 SEP: TECNICO ENVIA AJUSTES 10 SEP: ECONOMICO, REVISAR ANEXO TECNICO 16 SEP: TECNICO ENVIA DOCS AJUSTADOS 17 SEP: ECONOMICO, EDP, ANEXO TECNICO, ESTUDIO DE MERCADO DOCS OFERENTE 24 SEP: PDTE ENVIO PARA REVISION JUIRIDICO APROBADOR 29 SEP: SE REALIZAN AJUSTES TECNICO, PDTE ENVIO 29 SEP: EN REVISION JURIDICO APROBADOR
243-00-A-COFAC-DILOA-2025	SUSCRIPCIÓN NAV DATA, EQUIPOS GPS Y MANUALES DE COMPONENTES HONEYWELL APLICABLE A LAS AERONAVES DE LA FAC	Contratación Directa	En estructuración	CO. SANDRA	29 AGO: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 03 SEP: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, ACTA VERIFICACION, ESTUDIO DE MERCADO 15 SEP: EN AJUSTES TECNICO 15 SEP: TECNICO ENVIA ANEXO TECNICO 16 SEP: ECONOMICO Y JURIDICO, AJUSTAR ANEXO TECNICO DE ACUERDO A REUNION 17 SEP: DE ACUERO A REUNIÓN TECNICO ENVIA AJUSTES, SE DEVUELVEN DOCS NO ESTAN COMPLETOS 24 SEP: ESTA EN REVISION DE IVA CON PROVEEDOR 29 SEP: DIFIN ENVIA INFORMACION DE NO APLICACION IVA, PDTE CONCEPTO DE DIAN POR RQ DE HELICENTRO
248-00-A-COFAC-DIFRA-2025	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE SHELTERS ADECUADOS Y DOTADOS PARA CAMPAMENTOS DE OBRA EN LA MODALIDAD DE CONTENEDORES MARÍTIMOS PARA LA DIFRA	Selección Abreviada	En estructuración	CO. SANDRA	18 SEP: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 22 SEP: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACIONES, CADENA PRESUPUESTAL, ESTUDIO DE MERCADO, 23 SEP: JURIDICO, PDTE REALIZAR REUNION 24-09-25 24 SEP: SE REALIZA REVISION CON DIFRA, PDTE INFORMACION DE CONTINUIDAD DE PROCESO POR TIEMPOS DE ENTREGA

- Evaluaciones económicas:

OBJETO DEL PROCESO	CAUSAL DE MODALIDAD	TIPO CONTRATO	No. CONTRATO	ECONOMICA2 EVALUACION
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS DE CREDIBILIDAD Y CONFIABILIDAD (ESP Y ETPCC) PARA PERSONAL QUE SE VINCULA A LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA DE ACUERDO A NECESIDAD Y SEGÚN ANEXO TÉCNICO	Menor Cuantía	Prestacion de Servicios	011-00-A-COFAC-DILOS-2025	CO. SANDRA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA FASE IV DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE E INVESTIGACIÓN - CRAI (INCLUYE ACTIVIDADES DE ACABADO, OBRAS DE URBANISMO Y EQUIPOS), UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ" - EN LA CIUDAD DE CALI- VALLE DEL CAUCA	Concurso de méritos	Interventoría	016-00-A-COFAC-DIFRA-2025	CO. MARGARETH CO. SANDRA CO. NURY CO. GLORIA CO. PAULA
ADQUISICIÓN DE MOSQUITERO Y TOLDILLO PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC	Subasta Inversa	Compraventa	036-00-A-COFAC-DILOS-2025	CO. SANDRA
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DESOBREVUELOS DE LA AVIACIÓN DE ESTADO - SISVAE 2.0	Concurso de méritos	Prestacion de Servicios	050-00-A-COFAC-CEGOT-2025	CO. SANDRA
ADQUISICION DE CANTIMPLORAS Y JARRO PARA CANTIMPLORA, PARA USO DEL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC	Mínima Cuantía	Compraventa	072-00-A-COFAC-DILOS-2025	CO. SANDRA
ADQUISICIÓN DE SACOS TERREROS PARA EL MANTENIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE LAS POSICIONES DE DEFENSA DE LA UMA, ZDS Y ACC DE LA FAC	Mínima Cuantía	compraventa	073-00-COFAC-DILOS-2025	CO. SANDRA
SERVICIOS EN LINEA PARA LA VALIDACION DE IDENTIDAD, VERIFICACION DE INFORMACION Y ANTECEDENTES EN LOS ESTUDIOS DE SEGURIDAD PERSONAL ESP QUE SE REALIZAN AL PERSONAL ORGANICO DE LA FAC ASI COMO LOS ASPIRANTES Y CONTRATISTAS QUE INGRESAN A LA INSTITUCION Y SUS INSTALACIONES	Mínima Cuantía	Prestacion de Servicios	080-00-A-COFAC-CEGOT-2025	CO. SANDRA
ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS CANINOS MILITARES DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, CON FECHA DE VENCIMIENTO MINIMO 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS AL ALMACEN GENERAL COFAC, CONFORME ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TECNICO	Acuerdo Marco de Precios	compraventa	O.C 142489 DILOS	CO. SANDRA
DISEÑO SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS PARA 03 ÁREAS DE LA TORRE DE CONTROL EN EL CACOM-1	Mínima Cuantía	Prestacion de Servicios	145-00-A-COFAC-DIFRA-2025	CO. SANDRA
ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE UN ASCENSOR PARA DOTAR LA TORRE DE CONTROL DEL CACOM-1	Subasta Inversa	Compraventa	147-00-A-COFAC-DIFRA-2025	CO. SANDRA
ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS 4X4 BLINDADAS PARA LOS ESQUEMAS DE SEGURIDAD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	Subasta Inversa	Compraventa	240-00-A-COFAC-DILOS-2025	CO. SANDRA

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

- Orden de pago 84929925 del 28-03-25 por valor de 1.620.000
- Orden de pago 114516525 del 22-04-25 por valor de 5.400.000
- Orden de pago 152763625 del 20-05-25 por valor de 5.400.000
- Orden de pago 199410725 del 19-06-25 por valor de 5.400.000
- Orden de pago 249042425 del 18-07-25 por valor de 5.400.000
- Orden de pago 287184325 del 13-08-25 por valor de 5.400.000
- Orden de pago 326340425 del 08-09-25 por valor de 5.400.000

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- Realizar el pago de acuerdo a DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR O PRESENTAR DOCUMENTO EQUIVALENTE No. DS 0813 por valor de 5.400.000 PAC octubre
- Realizar las estructuraciones de los procesos asignados.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO:** ___X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

NOMBRE SUPERVISOR: MY. Camilo Andrés Nemocón Avilches

FIRMA:

C.C. No. 80.913.451

DEPENDENCIA: Dirección de Compras Públicas

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES
005-00-B-COFAC-BACOF-2025 Lote 1

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)			N/A
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario			N/A
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		08
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			N/A
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			N/A

Bogotá, 15 Septiembre 2025

Señor Mayor

CAMILO ANDRES NEMOCON WILCHES
Supervisor Contrato No. 005-00-B-COFAC-BACOF-2025
Bogotá, D.C

Me permito informar al señor Mayor Supervisor Contrato No. 005-00-B-COFAC-BACOF-2025, cuyo objeto "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC. – LOTE 1", las actividades realizadas desde el 16 Agosto de 2025 hasta el 15 de Septiembre 2025, así:

1. Revisión por primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima vez y firma Estudio Previo No. 152-00-A-COFAC-DILOS-2025CURSOS ORIENTADOS AL SERVICIO DE EMERGENCIAS SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCEDIOS PARA PERSONAL MILITAR DE LA FAC **(01-SEPT-2025)**
2. Revisión por primera, segunda, tercera vez y firma Estudio Previo No. 189-00-A-COFAC-CEGOT-2025 SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO ECM - SGDEA HERMES **01-SEPT-2025)**
3. Revisión por primera, segunda, tercera, cuarta vez y firma Estudio Previo No. 191-00-A-COFAC-DIRES-2025 Servicio de impresión y edición para los procesos de incorporación de los cursos de oficiales-suboficiales y soldados – DIRES **(27-AGO-2025)**
4. Revisión por primera, segunda, tercera, cuarta vez Estudio Previo No. 205-00-A-COFAC-DILOA-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MATERIAL PARA LAS AERONAVES DE LA FAC CIAC PAIS, CONFORME ANEXO TÉCNICO. **(01-SEPT-2025)**
5. Revisión por primera, segunda, tercera vez y firma Estudio Previo No. 221-00-A-COFAC-DILOS-2025 ADQUIRIR LA DOTACIÓN E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIAS, SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS DE LA FAC POR LOTES **(27-AGO-2025)**
6. Revisión por primera, segunda, tercera vez y firma Estudio Previo No. 201-00-A-COFAC-DILOA-2025 ADQUISICIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN CON CAPACIDAD MULTICANAL Y MULTIBANDA MODELO RF-7850A-MR, PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **(08-SEPT-2025)**
7. Revisión por primera, segunda, tercera vez y firma Estudio Previo No. 166-00-A-COFAC-DILOA-2025 ADQUISICIÓN SENSOR AEROTRANSPORTADO LEICA COUNTRY MAPPER-H Y 01 VIDRIO ÓPTICO, PARA LA JIAEC DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO **(08-SEPT-2025)**
8. Revisión por primera vez Estudio Previo No. No. 243-00-A-COFAC-DILOA-2025 SUSCRIPCIÓN NAV DATA, EQUIPOS GPS Y MANUALES DE COMPONENTES HONEYWELL APLICABLE A LAS AERONAVES DE LA FAC **(03-SEPT-2025)**

REUNIONES

1. Reunión de seguimiento procesos en estructuración, preside MY.NEMOCOM **(21-AGO-2025)**

2. Reunión aclaración observaciones de la Estructuración Proceso No. 206-00-A-COFAC-DILOA-2025 ADQUISICIÓN DE SIMULADOR SISTEMA FLIR PARA LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO. (**18-AGO-2025)**

3. Reunión aclaración observaciones de la Estructuración Proceso No. 166-00-A-COFAC-DILOA-2025 ADQUISICIÓN SENSOR AEROTRANSPORTADO LEICA COUNTRY MAPPER-H Y 01 VIDRIO ÓPTICO, PARA LA JIAEC DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO **(26-AGO-2025)**

4. Revisión aclaración observaciones Estudio Previo No. No. 243-00-A-COFAC-DILOA-2025 SUSCRIPCIÓN NAV DATA, EQUIPOS GPS Y MANUALES DE COMPONENTES HONEYWELL APLICABLE A LAS AERONAVES DE LA FAC **(03-SEPT-2025)**

5. Reunión de seguimiento procesos en estructuración, preside MY.NEMOCOM **(08-SEPT-2025)**

6. Reunión COMITÉ DE Adquisiciones Para La Aprobación Del Pliego De Condiciones Definitivo Licitación 160-00-A-COFAC-CEGOT-2025 **(11-SEPT-2025)**

7. Revisión aclaración observaciones Estudio Previo No. No. 243-00-A-COFAC-DILOA-2025 SUSCRIPCIÓN NAV DATA, EQUIPOS GPS Y MANUALES DE COMPONENTES HONEYWELL APLICABLE A LAS AERONAVES DE LA FAC **(15-SEPT-2025)**

Sandra Yaneth Durango Ortiz

SANDRA YANETH DURANGO ORTIZ

CC. 39.560.785 de Girardot

Vo.Bo. Mayor CAMILO ANDRES NEMOCON WILCHES
Supervisor Contrato No. 005-00-B-COFAC-BACOF-2025