Porcentaje Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepción no Planeada

Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados					

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	FEVI-32	23/08/2023 3:23 AM *(UTC -5 horas)*	25/08/2023 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	250.000.000 COP	250.000.000 COP	250.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	523.148.319,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	250.000.000,00 COP	47,79%	-
Valor facturado pendiente de pago:	250.000.000,00 COP	47,79%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	523.148.319,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	523.148.319,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por