ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Documento del contrato cargado

Volver

< >

Ejecución del contrato

◯ Porcentaje ◯ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Identificación de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valo
Pago 001	CIE 4	23/10/2024 21:32 *(UTC -5 horas)*	-	14.578.229,65 pesos	1
Pago 002	CIE 10	28/10/2024 9:29 *(UTC -5 horas)*	28/10/2024 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	14.578.229,65 pesos	1
Pago 003	CIE 18	12/05/2024 14:37 *(UTC -5 horas)*	21/03/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	14.578.229,65 pesos	1
Pago 004	CIE 22	12/10/2024 12:01 p. m. *(UTC -5 horas)*	21/03/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	14.578.229,65 pesos	1

Saldo de pagos y Saldo de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total del contrato:	216.851.166,07 pesos	-	-
Valor anticipado:	0,00 COP	0 %	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0 %	-
Valor facturado:	52.044.279,84 pesos	24 %	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0 %	-
Valor pagado:	52.044.279,84 pesos	24 %	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de ejecución:	164.806.886,23 pesos colombianos	76 %	-
Valor pendiente de entrega:	216.851.166,07 pesos	100 %	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ACTA DE INICIO-2.pdf	ACTA DE INICIO-2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

	Copia_de_F-GG-56_V03_Acta_de_inicio_para_convenios-contratos_derivados_-_VILLARICA_INTERVENTORIA[1].pdf (Archivado)	Copia_de_F-GG-56_V03_Acta_de_inicio_para_convenios-contratos_derivados_-_VILLARICA_INTERVENTORIA[1].pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	formato informe supervisión 2240125.pdf (Archivado)	formato informe supervisión 2240125.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RAD. 202530010000683 SOPORTE PRORROGADA A LA SUSPENSION.pdf	RAD. 202530010000683 SOPORTE PRORROGADA A LA SUSPENSION.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	REASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN - ALVARO VILORIA.pdf	REASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN - ALVARO VILORIA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	REASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN - ELKIN JOSE DORIA PLAZA.pdf	REASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN - ELKIN JOSE DORIA PLAZA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	REASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN - JAHER MENDOZA 03-06-2025.pdf	REASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN - JAHER MENDOZA 03-06-2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	REASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN DANIEL HEREDIA 25-07-2024.pdf	REASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN DANIEL HEREDIA 25-07-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	REASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN ELKIN DORIA.pdf	REASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN ELKIN DORIA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	REASIGNACION SUPERVISION CARLOS ANDRES BRAVO 28-07-2025.pdf	REASIGNACION SUPERVISION CARLOS ANDRES BRAVO 28-07-2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	REASIGNACION SUPERVISION CARLOS ANDRES BRAVO 28-08-2025.pdf	REASIGNACION SUPERVISION CARLOS ANDRES BRAVO 28-08-2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	REASIGNACION SUPERVISION JAHER ENRIQUE MENDOZA TIRADO 26-08-2025.pdf	REASIGNACION SUPERVISION JAHER ENRIQUE MENDOZA TIRADO 26-08-2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	REASIGNACION SUPERVISION JAHER ENRIQUE MENDOZA TIRADO 29-07-2025.pdf	REASIGNACION SUPERVISION JAHER ENRIQUE MENDOZA TIRADO 29-07-2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	REASIGNACION SUPERVISION JAHER ENRIQUE MENDOZA TIRADO.pdf	REASIGNACION SUPERVISION JAHER ENRIQUE MENDOZA TIRADO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	REASIGNACION SUPERVISION LEIDY TATIANA TIRADO PARRA.pdf	REASIGNACION SUPERVISION LEIDY TATIANA TIRADO PARRA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	formato informe supervisión 2240125 junio 2025.pdf	formato informe supervisión 2240125 junio 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte remoto Ayuda Español (Colombia) 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 am a 7:00 pm