Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-061
ACTA DE TERMINACIÓN		**FECHA: 24/Jul/2019**

FECHA PRESENTE ACTA	26 de septiembre de 2025	
CONTRATO	**No. 4586**	**FECHA: 10/12/2024**
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO, PARA EL MUNICIPIO DE SOATA, VEREDAS HATILLO Y MOLINOS, MEDIANTE SUBSIDIOS AL DERECHO DE CONEXIÓN Y LA RED INTERNA A ESTRATOS 1 Y 2 PARA LA VIGENCIA 2024, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	
CONTRATISTA	JORGE ARMANDO CASTAÑEDA SAENZ R/L: GASUR SA ESP	NIT: 804002801-9 C.C: 91.011.269
SUPERVISOR	JHENIFER ALEXANDRA ORTIZ JUYA	
VALOR	$ 569.998.800,00	
VALOR CON ADICIONES	$ 569.998.800,00	
PLAZO	Diesciseis (16) días a partir de la suscripción del acta de Inicio.	
PLAZO CON ADICIONES	CUATRO (04) MESES Y DIECISEIS (16) DIAS.	
FECHA INICIO	16 de diciembre de 2024	
ACTA DE SUSPENSIÓN	26 de diciembre de 2024	
ACTA DE REINICIACIÓN	12 de mayo de 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	26 de septiembre de 2025	
REGISTRO BPyP No.:	2024 00415 0292	

En las oficinas de la Secretaria de Minas y Energía de la Gobernación de Boyacá, se reunieron los señores, JHENIFER ALEXANDRA ORTIZ JUYA Supervisor y el señor JORGE ARMANDO CASTAÑEDA SAENZ como representante legal o contratista.

Se verifica que el Contrato No. 2976 de 2023, se da por terminado en cuanto a su ejecución y no se procede con el recibo a satisfacción teniendo en cuenta que: Se realizo mesa de trabajo en las oficinas de la Secretaria de Minas y Energía, con el representante legal de GASUR SAS ESP (contratsita), con el fin de revisar las condiciones de la terminación y culminación de las actividades del covenio 4586/2024, se llego a la conclusión y comun acuerdo de firmar acta de terminación y no se firma acta de recibo final toda ves que se tiene pendiente por parte del contratista, la entrega de Informe final, documentos soporte del informe final como planillas de seguridad, certificado de pago de parafiscales y certificados de puesta en servicio de los usuarios conectados entregados por el e inspector. lo anterior hasta que no sea allegado a la supervisión, no se tramitara el acta de recibo final a satisfaccion y acta de liquidacion.

Teniendo en cuenta lo anterior las partes acuerdan:

PRIMERO: Dar por terminado el 4586 de 2024 cuyo objeto fue: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO, PARA EL MUNICIPIO DE SOATA, VEREDAS HATILLO Y MOLINOS, MEDIANTE SUBSIDIOS AL DERECHO DE CONEXIÓN Y LA RED INTERNA A ESTRATOS 1 Y 2 PARA LA VIGENCIA 2024, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

*** Se le informa al contratista el proceso de liquidacion del convenio.**

*** El contratista tiene pendiente a la fecha de la presente acta entregar el informe final , planillas de seguridad, pago de parafiscales, documentos soportes, certificados de inspeccion y puesta en servicio y la posterior visita a las viviendas reportadas en su ultimo informe para verificacion de las conexiones del ultimo informe, lo anterior para el respectivo proceso documental para la liquidacion.**

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

JHENIFER ALEXANDRA ORTIZ JUYA
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

JORGE ARMANDO CASTAÑEDA SAENZ
CONTRATISTA

* Si se requiere se pueden adicionar más firmas.

Gobernación de Boyacá
Contratación

PUBLICADO
JOSE ELBER GONZALEZ ALBA
Fecha: **10-10-2025**