Mocoa - Putumayo, 22 de abril de 2025 ITV86003982024-037

Señores:
CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24
R. L. Alejandra Aguilar Vaquero
Contratista de Obra

Doctora:
LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Supervisora Contrato 398 de 2024
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

Asunto: Alcance al oficio COP24 – 031 del 5 de febrero de 2025

Referencia: Contrato de Obra No. 86003782024 cuyo objeto es "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL Y MANTENIMINETO ESPECIALIZADO QUE DEMANDEN ACTIVIDADES CON TRABAJOS EN ALTURAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PUTUMAYO.

Dando alcance al oficio COP24 – 031 remitido por el contratista CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24, esta interventoría manifiesta lo siguiente:

1. solicito se envíe al contratista el comité de fecha 17 de enero realizado en las Instalaciones del ICBF donde se firmaron estos compromisos (…)

   Respuesta:
   El acta de comité de obra fue remitida el día 10 de febrero de 2025



73 de 115

Remisión acta de 17.01.2024 Recibidos ×

ALCUBO INTEGRAL SAS <alcubointegral2020@gmail.com>
para Liliana.Ortega, consorcioobrasputumayo4, Jhon, Andres, mí

lun, 10 feb, 10:58 a.m.

Cordial saludo

Remito acta de reunión llevada a cabo el día 17 de enero de 2025. favor suscribir con el fin de dar cumplimiento a reuniones periódicas y seguimiento del proyecto

Anexo remitimos acta proyectada por supervisión ICBF

ALCUBO INTEGRAL SAS
R.L. Mileldy Flórez Gaviria

2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail


PDF Acta comite obra ...

PDF 001. Acta de segu...

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windov

2. (…) -COP24-030 de fecha 3 de febrero del 2025 se reiteró de manera formal se agilicen las aprobaciones de los presupuestos y/o actividades a ejecutar en CDI PEQUEÑOS PENSADORES MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO, CDI TERNURITAS MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS Y ZONAL SIBUNDOY. Ya que a la fecha se han enviado varias solicitudes sin respuesta alguna; es de aclarar que si esas aprobaciones el contratista no podrá iniciar actividades y sin evacuación de esos espacios no será posible intervenir estos espacios en la REGIONAL PUTUMAYO MOCOA.

   Respuesta:
   Respecto a la evacuación de los espacios intervenidos, se informa que el día 5 de febrero de 2025, el supervisor Jhon Jairo Muñoz, envió el siguiente correo respecto a la sede Zonal Mocoa.



Jhon Jairo Munoz Oviedo <JhonJ.Munoz@icbf.gov.co>
para CONSORCIO, ALCUBO, mí, Liliana

5 feb 2025, 7:09 p.m.

Cordial saludo.

ante la solicitud de evacuación de los espacios mencionados por el contratista de obra correspondientes a:

· Oficina de Archivos Central

· Oficinas de Planeación n y Sistemas


· Oficinas de Primera Infancia

no es posible realizar la evacuación, debido a que se realizó un recorrido por el centro zonal Mocoa en conjunto con el contratista de interventoría dejando las siguientes observaciones:

1. Las fachadas hasta la fecha se encuentran en adecuaciones, por ende, se solicita dar por terminado labores ya que las actividades que se están realizando generarían inconformidad por parte de los colaboradores en el momento de realizar la reincorporación a sus oficinas.
2. El espacio designado para el auditorio aún se encuentra en adecuaciones, por ende, se solicita terminar con las obras en esta zona para dar el aval y posible entrega.
3. En la oficina de psicología y bodega del centro zonal Mocoa se observa filtraciones de agua desde la cubierta razón por la cual es imposible que estos espacios sean entregados a los colaboradores del ICBF, se debe atender estos inconvenientes para dar el aval y una posible entrega.

Se solicita al contratista de interventoría, de contrato No. 86003982024 realizar la supervisión de estos requerimientos lo antes posible para dar por terminadas las adecuaciones correspondientes al primer tramo del centro zonal Mocoa, teniendo en cuenta que faltan espacios por intervenir en este inmueble

Respecto a la aprobación de la documentación de los CDI de Pequeños Pensadores y Ternuritas, estas fueron aprobadas y remitidas a la entidad el día 17 de febrero de 2025



Aprobación de presupuestos: CDI Pequeños pensadores – Puerto Caicedo y CDI Ternuritas – Puerto Asís Recibidos ×

ALCUBO INTEGRAL SAS <alcubointegral2020@gmail.com> lun, 17 feb, 6:24 p.m.
para mí, Jhon, consorcioobrasputumayo4, Andres, Liliana.Ortega

Señores:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Dra. Liliana Patricia Ortega Acosta
Coordinadora Administrativa
ICBF Regional Putumayo

Atn. Arq. Jhon Jario Muñóz
Profesional Apoyo ICBF

Referencia: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 86003782024, cuyo objeto es: "Contratar a precios unitarios fijos por la modalidad de monto agotable, las obras y actividades para el mejoramiento, adecuación y mantenimiento general y mantenimiento especializado que demanden actividades con trabajos en alturas en las diferentes sedes del ICBF de la dirección Regional Putumayo."
Asunto: Aprobación de presupuestos: CDI Pequeños pensadores – Puerto Caicedo y CDI Ternuritas – Puerto Asís

Atento saludo.

Dentro de las obligaciones como interventoría y una vez revisados los aspectos técnicos sometidos a ajustes y/o correctivos, se procede a remitir supervisión la aprobación de los presupuestos para poder continuar con actividades correspondientes, una vez agotadas las observaciones y ajustes por parte del equipo de obra e interventoría se aprobaron y se dan visto bueno finalmente a los documentos remitidos por parte de obra a interventoría vía correo electrónico el día 14 de febrero de 2025, se remiten los siguientes

3. La entrega de los certificados vigentes de trabajo en alturas en las áreas que se están interviniendo, matriz de riesgos, ya fueron entregados en el informe de seguridad y salud en el trabajo presentado a la interventoría.

   Respuesta:
   A la fecha solo se han entregado soportes de seguridad y salud en el trabajo correspondientes al periodo 1 del 19 de noviembre al 18 de diciembre de 2024 que hasta la fecha solo estaba intervenida la sede zonal Mocoa, se han remitido varios requerimientos solicitando los informes y a la fecha no se ha enviado la documentación por parte del contratista.

4. Los registros de visita inicial y/o diagnósticos ya fueron remitidos a la interventoría según los oficios anteriormente descritos.

   Respuesta:
   La documentación completa y sin observaciones se tuvo hasta el día 17 de febrero de 2025, fecha en la que pudo ser remitida a la entidad.

5. la actualización de pólizas ya fue aprobada por la entidad y se encuentra en secop II, en el ítem de condiciones.

   Respuesta:
   El contratante debe remitir el oficio de aprobación de pólizas

6. la única justificación que hay por los retrasos en la regional Mocoa, es que a la fecha no se ha realizado la evacuación total y hay espacios que se deben intervenir y no se han realizado a raíz de que en reiteradas ocasiones hemos solicitado estas evacuaciones y a la fecha no ha sido posible.

   Respuesta:
   En el punto 2 de este oficio se especificó el motivo de no realizar la evacuación total debido a las observaciones que se presentaron en los espacios intervenidos.

7. para el tema de los otros espacios a intervenir igualmente por parte de la interventoría y la entidad no ha sido aprobado las actividades a realizar en cada uno de ellos como es PUERTO ASIS, CAICEDO Y SIBUNDOY.

   Respuesta:
   A la fecha los espacios se encuentran intervenidos

De esta manera se da respuesta al comunicado COP24 – 031 del 5 de febrero de 2025 remitido por el CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24

Atentamente,

ALCUBO INTEGRAL S.A.S
RL/ Mileidy Natalid Flórez Gaviria
Interventoría

Reviso y aprobó	Director de interventoría: Mauricio Jiménez Dueñas	Firma: 
Proyectó	Especialista SST: Leidy Carolina Molina	Firma: 