ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01

FECHA PRESENTE ACTA:	9 de octubre de 2025		
CONTRATO No.:	INT-001-2025	**FECHA**	28 DE JULIO DE 2025
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**PROCESO No.:**	MC-004-2025
OBJETO:	INTERVENTORÍA, TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, AL CONTRATO DE OBRA:"CONSTRUCCIÓN DE UNA BIBLIOTECA Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LLANO GRANDE SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"		
VALOR TOTAL CONTRATADO:	TREINTA MILLONES SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($30.065.350)		
CONTRATISTA:	IDICON S.A.S.		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS FERNANDO OCHOA LEAL		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JULIAN DAVID CUERVO CARDENAS		
FECHA DE INICIACIÓN:	lunes, 4 de agosto de 2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN MODIFICACIÓN No. 1	DOS (2) MESES Y 10 DÍAS		
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:	03 DE OCTUBRE DE 2025		

En Nuevo Colón, a los Nueve (09) días del mes de Octubre del año 2025 se reunieron LUIS FERNANDO OCHOA LEAL como representante legal de la firma IDICON S.A.S. como CONTRATISTA, N/A como interventor y el Arquitecto JULIAN DAVID CUERVO CARDENAS como supervisor del Municipio de Nuevo Colón, con el fin de suspender el contrato anteriormente citado

MODIFICACIONES

MODIFICACIÓN	FECHA
UNO (01) - PLAZO DEL CONTRATO	03 DE OCTUBRE DE 2025

ADICIONALES

ADICIONAL No.	VALOR
N.A.	-
N.A.	-

PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ACTA	TIEMPO
PRÓRROGA No. 01	DIEZ (10) DÍAS

VALOR TOTAL CONTRATADO:	TREINTA MILLONES SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($30.065.350)
FECHA ACTUALIZADA DE TERMINACIÓN:	13 DE OCTUBRE DE 2025

Suspensión del contrato en referencia teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO.	Que, mediante acta de fecha 4 de Octubre de 2025 se da inicio al contrato de Intervenotría No. INT-001-2025 cuyo objeto es INTERVENTORÍA, TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, AL CONTRATO DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE UNA BIBLIOTECA Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LLANO GRANDE SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ." suscrito entre IDICON S.A.S. idendificado con NIT. 901800396- 2, representado legalmente por LUIS FERNANDO OCHOA LEAL y el Municipio de Nuevo Colón, por un valor de TREINTA MILLONES SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($30.065.350) y un plazo de ejecucion del contrato de DOS (02) MESES, contados a partir de la firma del acta de inicio previa aprobación de pólizas.

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01

SEGUNDO	Que, mediante acta de fecha Tres (03) de Octubre de 2025 las partes suscribieron la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría No. INT-001-2025, en la cual se prorroga el plazo del presente contrato por el término de DIEZ (10) Días, a partir de la expiración del tiempo inicial. Para un tiempo total del contrato de DOS (02) MESES y DIEZ (10) Días.
TERCERO	Que el contrato de obra COP-001-2025 fue suspendido mediante acta del 09 de octubre de 2025, contrato para el cual se contrato la presente inverventoria y que en consecuencia es necesario suspender el presente contrato, mientras se reinicia el contrato de obra.
CUARTO	Que por lo anterior expuesto, las partes acuerdan suspender la ejecución del contrato de interventoría, con el fin de asegurar la continuidad del seguimiento técnico, administrativo, financiero y de calidad una vez se reanude el contrato de obra

ACUERDAN

PRIMERO. Suspender el presente contrato de interventoria

SEGUNDO. Al momento de suscribir el Acta de Reiniciación, se presentará el nuevo cronograma de trabajo.

TERCERO. Con la suscripción de la presente acta el contratista de manera libre y espontánea renuncia expresamente a reclamar judicial o extrajudicialmente mayores costos generados por lucro cesante y/o daño emergente; desequilibrio económico por: disponibilidad de personal, equipos, por mayor cantidad de desplazamientos y/o transporte de equipo o personal y por mayor permanencia y disposición de la infraestructura propia de la empresa, toda vez que el contratista es enteramente libre para disponer de los recursos mencionados.

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

FECHA DE LA SUSPENSIÓN: 9 DE OCTUBRE DE 2025

PLAZO TRANSCURRIDO: DOS(02) MESES Y SEIS (06) DÍAS

PLAZO FALTANTE 4 DIAS

El CONTRATISTA se compromete a terminar el objeto de contrato No. INT-001-2025 en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

JULIAN DAVID CUERVO CARDENAS
Secretario de Planeación y Obras Publicas
Supervisor

LUIS FERNANDO OCHOA LEAL
R/L IDICON S.A.S.
Contratista