ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 25/08/2025
CONTRATO No.	001-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	23-01-2025
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DIAGNOSTICO, FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°3.
FORMA DE PAGO	

PAGOS	EJECUCIÓN	CORTE DE EJECUCIÓN	PAC MES	CANT	VALOR MENSUAL A PAGAR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
1	ENERO	DESDE EL 27 DE ENERO HASTA EL 31 DE ENERO DE 2025.	PAC FEBRERO	1	$833.333.,33	2.38%
2	FEBRERO	DESDE EL 1 DE FEBRERO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025.	PAC MARZO	1	$5.000.000	16.66%
3	MARZO	DESDE EL 1 DE MARZO HASTA EL 31 DE MARZO DE 2025.	PAC ABRIL	1	$5.000.000	30.95%
4	ABRIL	DESDE EL 1 DE ABRIL HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025.	PAC MAYO	1	$5.000.000	45.23%
5	MAYO	DESDE EL 1 DE MAYO HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025.	PAC JUNIO	1	$5.000.000	59.52%
6	JUNIO	DESDE EL 1 DE JUNIO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025.	PAC JULIO	1	$5.000.000	73.80%
7	JULIO	DESDE EL 1 DE JULIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025.	PAC AGOSTO	1	$5.000.000	88.09%
8	AGOSTO	DESDE EL 1 DE AGOSTO HASTA EL 25 DE AGOSTO DE 2025	PAC SEPTIEMBRE	1	$4.166.666,67	100%

CONTRATISTA	HERNAN DAVID ALVAREZ MOJICA
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	Mayor MATIAS MORENO VACA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 35.000.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	25 de agosto de 2025.
FECHA DE INICIO	27/01/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	25/08/2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	CLAUSULADO ADICIONAL AL PRIMER MODIFICATORIO DEL AL CONTRATO ELECTRONICO DE PRESTACION DE SERVICIOS – APOYO A LA GESTION No. 001-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025 CELEBRADO ENTRE FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 3 – NIT 800.141.629-9 Y HERNAN DAVID

<table>
<tr><td></td><td>ALVAREZ MOJICA CC 1.052.399.455, afectando forma de pago y adición de recursos por un valor de $17.500.000,00</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al
Contratista el valor de la adición del contrato así:

<table>
<tr><th>PAGOS</th><th>EJECUCIÓN</th><th>CORTE DE EJECUCIÓN</th><th>PAC MES</th><th>CANT</th><th>VALOR UNITARIO MENSUAL</th><th>VALOR MENSUAL A PAGAR</th><th>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN</th></tr>
<tr><td>1</td><td>AGOSTO</td><td>DESDE EL 26 DE AGOSTO HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2025.</td><td>PAC SEPTIEMBRE</td><td>1</td><td>$1.000.000</td><td>$1.000.000</td><td>5.71%</td></tr>
<tr><td>2</td><td>SEPTIEMBRE</td><td>DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.</td><td>PAC OCTUBRE</td><td>1</td><td>$5.000.000</td><td>$5.000.000</td><td>31.25%</td></tr>
<tr><td>3</td><td>OCTUBRE</td><td>DESDE EL 1 DE OCTUBRE HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025.</td><td>PAC NOVIEMBRE</td><td>1</td><td>$5.000.000</td><td>$5.000.000</td><td>45.45%</td></tr>
<tr><td>4</td><td>NOVIEMBRE</td><td>DESDE EL 1 DE NOVIEMBRE HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025.</td><td>PAC DICIEMBRE</td><td>1</td><td>$5.000.000</td><td>$5.000.000</td><td>82.33%</td></tr>
<tr><td>5</td><td>DICIEMBRE</td><td>DESDE EL 1 DE DICIEMBRE HASTA EL 09 DE DICIEMBRE DE 2025.</td><td>PAC JUNIO</td><td>1</td><td>$1.500.000</td><td>$1.500.000</td><td>100%</td></tr>
</table>

Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes o entregables previstos por la Entidad contratante, el acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, factura o documento equivalente y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social integral y parafiscales, los cuales deberán cumplir las previsiones legales; previo el trámite administrativo a que haya lugar. Para efectos del pago EL MINISTERIO procederá a hacer las retenciones que correspondan por ley.

Nota 1: Para la realización de los pagos por parte del EL MINISTERIO DE DEFENSA – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar), cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.
Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se</td></tr>
</table>

	encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. Nota 2: para todos los efectos, la moneda del contrato será el peso colombiano. Nota 3: La Entidad Estatal contratante pagará los gastos de desplazamiento del Contratista, cuando estos fueren autorizados, previa solicitud del supervisor del contrato, en los casos en que la ejecución del objeto contractual deba realizarse en lugares diferentes al domicilio contractual acordado por las partes. Para el pago de los gastos mencionados, la entidad utilizará como referencia la tabla de gastos de desplazamiento de contratistas vigente. PARÁGRAFO PRIMERO: DERECHOS E IMPUESTOS: La ejecución del presente contrato se realizará de conformidad con lo previsto en las normas tributarias aplicables en la República de Colombia. Todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas o que se establezcan y que se causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento o liquidación del presente contrato, estarán a cargo de EL CONTRATISTA. PARÁGRAFO SEGUNDO: La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de las vigencias fiscales actual y/o futura.
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	09/12/2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$52.500.000,00

En Malambo, Atlántico, el día 25 del mes de agosto de 2025, el señor Coronel DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Mayor MATIAS MORENO VACA en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA** COLOMBIANA y el señor HERNAN DAVID ALVAREZ MOJICA en su calidad de **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato. (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL

DIAGNOSTICO, FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°3.)

Luego de adelantar la inspección a lo(s) servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
ENTREGABLE	**1**	**SE ADJUNTA OCTAVO ENTREGABLE TIPO INFORME CON LOS TRABAJOS REALIZADOS ADJUNTOS COMO SOPORTE.**
		Documentación técnica final (100%) • Descripción: Consolidación de toda la información obtenida. Entrega de planos rotulados, APUs, especificaciones técnicas y presupuesto completo, asegurando el cumplimiento de los estándares técnicos establecidos. **Archivos soporte:** • Planos definitivos en DWG y PDF, con rótulos y parámetros según estándares. • Documento en Word con las especificaciones técnicas. • APUs en archivo Excel o CONSTRUDATA. • Presupuesto consolidado en Excel y PDF.
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	N/A

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	**N/A**

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
HERNAN DAVID ALVAREZ MOJICA	**CONTRATISTA**	**ARQUITECTO – TP A31412021 -1052399455 “POR EL CUAL SE AUTORIZA EL EJERCICIO PROFESIONAL”**

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

SI: _____NO: _X___Valor del incremento: $_____(Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI: ____NO: __X__Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI____NO __X__

*****Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 35.000.000,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$ 17.500.000,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 35.000.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0.00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC FEBRERO	$ 833.333,33	CUENTA DE COBRO 001 DE 31/01/2025
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC FEBRERO	$ 5.000.000,00	CUENTA DE COBRO 002 DE 28/02/2025
TERCER PAGO PARCIAL PAC ABRIL	$ 5.000.000,00	CUENTA DE COBRO 003 DE 31/03/2025
CUARTO PAGO PARCIAL PAC MAYO	$ 5.000.000,00	CUENTA DE COBRO 004 DE 30/04/2025
QUNTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$ 5.000.000,00	CUENTA DE COBRO 005 DE 31/05/2025

SEXTO PAGO PARCIAL PAC JULIO	$ 5.000.000,00	CUENTA DE COBRO 006 DE 30/06/2025
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$ 5.000.000,00	CUENTA DE COBRO 007 DE 31/07/2025
OCTAVO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	$ 4.166.666,67	CUENTA DE COBRO 008 DE 25/08/2025
SALDO	$ 17.500.000,00	

OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Arquitecto **HERNAN DAVID ALVAREZ MOJICA.** **CONTRATISTA**	Mayor **MATIAS MORENO VACA** **SUPERVISOR O INTERVENTOR**

Coronel **DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ**
ORDENADOR DEL GASTO