NIT: 891855120-1

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN

| CODIGO: AGB-01-F-23 | INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | FECHA 2024/05 | VERSIÓN: 8 |
|---|---|---|---|

COPIA CONTROLADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA:** | 09 de octubre de 2025 | | | **INFORME No.:** | **1** |
| **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO** | | | | | |
| **No. DE PROCESO** | CD-MS-4232025 | **No. CONTRATO:** | 20250429 | **TIPO DE CONTRATO:** | OTRO (convenio de asociación) |
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:** | JOSUE LOPEZ ESPITIA | | | **CARGO:** | GERENTE |
| | | | | **No. DE TELÉFONO:** | 314 2976679 |
| **CONTRATISTA:** | LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO Y DRENAJE DE GRAN ESCALA DEL ALTO CHICAMOCHA Y FIRAVITOBA "USOCHICAMOCHA | | | **C.C. O NIT:** | 800.234.618-8 |
| **E-MAIL:** | usochicamocha@yahoo.com | | | **No. DE TELÉFONO:** | 3103311297-3123149794 |
| **REPRESENTANTE LEGAL (cuando aplique)** | OLGA CAROLINA HURTADO SANCHEZ | | | **C.C.:** | 1.053.607.013 |
| **OBJETO CONTRACTUAL:** | AUNAR ESFUERZOS EN LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, PARA LA LIMPIEZA Y ADECUACIÓN DEL ALTO CHICAMOCHA DENTRO DEL PERÍMETRO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO | | | | |

| **PLAZO** | | **PERIODO DE PAGO ANTERIOR** | | **PERIODO DE PAGO ACTUAL** | |
|---|---|---|---|---|---|
| **INICIA:** | 18-mar-2025 | **DESDE:** | | **DESDE:** | 18-mar-2025 |
| **TERMINA:** | 17-ago-2025 | **HASTA:** | | **HASTA:** | 17-ago-2025 |

**INFORMACIÓN TÉCNICA**

| | |
|---|---|
| Declaración | El suscrito supervisor del contrato hace constar que el Municipio de Sogamoso ha recibido a satisfacción los bienes y/o servicios a que se refiere el objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, que corresponden al siguiente detalle: |

**a. Para prestación de Servicios:**

| | RELACIÓN OBLIGACIONES DEL CONTRATO | FUENTE DE VERIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |
|---|---|---|---|
| 1 | Ejecutar el objeto del convenio en los términos y condiciones técnicas y financieras señaladas en el estudio previo | Informe de obra | Se aunaron esfuerzos entre la oficina de gestiòn del riesgo de Sogamoso y USOCHICAMOCHA con el fin de adelantar limpieza y adecuaciòn hidraulica dentro del perimetro urbano y rural del municipio de Sogamoso por medio de la celebraciòn de convenio. |
| 2 | Facilitar la maquinaria amarilla requerida, Adelantar la extracción de los sedimentos, obstáculos y malezas acuáticas del cauce del rio Monquira y el canal Siatame o El Caimán de manera tal que se mejoren las condiciones hidráulicas de los dos cuerpos de aguay se mitiguen los riesgos en épocas de lluvias. De ser necesario la tala o poda de árboles que impidan o ponga en riesgo la ejecución del trabajo la labor debe ser asumida por el Municipio, la disposición de los materiales se hará en las márgenes del canal y el rio reforzando los jarillones o se podrán retirar en volqueta para lo cual el Municipio dispondrá del acarreo y sitio de disposición. | Informe de obra | USOCHICAMOCHA facilito una excavadora CAT 326 D2L de brazo largo, una exacvadora Jhon Deere 200 de brazo estandar, dos retroexcavadoras New-Holland B80C. Con el fin adelantar la extracción de los sedimentos, obstáculos y malezas acuáticas del cauce del rio monquira y el canal Siatame o El Caiman de manera tal que se mejoraron las condiciones hidráulicas de los dos cuerpos de agua y se mitigaron los riesgos en épocas de lluvias. El Municipio de Sogamoso adelanto la poda de árboles que impidan o ponian en riesgo la ejecución del trabajo, la disposición de los materiales se realizò en las márgenes de los canal y el rio reforzando los jarillones y puso a disposición volquetas para retirar el acarreo de material en los tramos necesarios o solicitados por los Usuarios. |
| 3 | Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le impartan el MUNICIPIO, a través del supervisor. | Informe de obra | Durante la ejecuciòn del convenio se acataron las instrucciones impartidas por la supervisiòn del contratato para su ejecuciòn. |
| 4 | Para la ejecución del objeto del convenio, se deberá tener en cuenta las siguientes actividades: 2.4.1. Retiro y disposición final del material que obstruye el cauce del rio evitando modificar la profundidad del lecho y las condiciones hidráulicas del mismo. 2.4.2. Reacomodación mecánica y/o manualmente de ser necesario del material sobre el costado del cauce que presenta inestabilidad y/o socavación. 2.4.3. Retiro de material vegetal, residuos sólidos y demás elementos, diferentes al material de los lugares en donde realice labores y que estén obstaculizando el flujo normal del agua dentro del cauce.2.4.4. Retiro de material vegetal (árboles en riesgo de caída), residuos sólidos y demás elementos, diferentes al material de rio que puedan obstaculizar el flujo normal del agua y que estén ubicados sobre las márgenes del rio y/o lugares de intervención.2.4.5 Realizar las obras que se requieran para el flujo normal del agua y así evitar los riesgos por inundación en los sitios críticos. | Informe de obra | Para la ejecución del objeto del convenio, se tuvieron en cuenta las siguientes actividades: 2.4.1. Retiro y disposición final del material que obstruia el cauce del rio evitando modificar la profundidad del lecho y las condiciones hidráulicas del mismo. 2.4.2. se reacomodo mecánicamente el material sobre el costado de los cauces que presentaban inestabilidad y/o socavación. 2.4.3. Se retirò el material vegetal, residuos sólidos y demás elementos, diferentes al material de los lugares en donde serealisaron las labores que se encontraban obstaculizando el flujo normal del agua dentro del cauce.2.4.4. Se retiro el material vegetal (árboles en riesgo de caída), residuos sólidos y demás elementos, diferentes al material de rio, que puediera obstaculizar el flujo normal del agua, que estaban ubicados sobre las márgenes del rio y/o lugares de intervención.2.4.5 se realizaron las obras que se requirieron para garantizar el flujo normal del agua y así evitar los riesgos por inundación en los sitios críticos. |
| 5 | Durante la ejecución Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del contrato, en especial en cuanto guarda relación con: • Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades de obra. • Manipulación de equipos, herramientas, combustibles, y todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual. | Planillas de seguridad social y entregas de elementos de seguridad | Durante la ejecución del contrato se garantizò el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del contrato, en especial en cuanto guarda relación con: • Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades de obra. • Manipulación de equipos, herramientas, combustibles, y todos los elementos que se utilizaròn para el cumplimiento del objeto contractual. |
| 6 | Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la Supervisión. | Informe de obra | Se Presentaron informes mensuales, ademas de permanentes visitas de obra con el fin determinar las acciones a ejecutar y aprovar las ejecutadas. |
| 7 | Antes, durante y después de las actividades de mantenimiento realizadas se deberán tomar los registros fotográficos respectivos, los cuales harán parte integral del informe final de resultados | Informe de obra | Antes, durante y después de las actividades de mantenimiento realizadas se realizò toma de los registros fotográficos respectivos, los cuales hacen parte integral del informe final de resultados. |
| 8 | USOCHICAMOCHA es el único responsable por la vinculación de su personal de servicio y la celebración de subcontratos para lo cual debe realizarlos a su nombre, por su propia cuenta y riesgo para la ejecución del contrato suscrito, sin que el MUNICIPIO adquiera responsabilidad solidaridad por estos actos. | Planillas de seguridad social | USOCHICAMOCHA fue responsable por la vinculación de su personal de servicio y la celebración de subcontratos los cuales fueron realizados a su nombre, por su propia cuenta y riesgo para la ejecución del contrato suscrito, sin que el MUNICIPIO adquierá responsabilidad solidaridad por estos actos. |
| 9 | USOCHICAMOCHA, será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que se desarrolle en virtud del convenio, cuando con ellos cause perjuicios a la administración o a terceros. | Informe de obra | USOCHICAMOCHA, fue responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que se desarrollaron en virtud del convenio, cuando con ellos causò perjuicios a la administración o a terceros. |
| 10 | USOCHICAMOCHA será responsable de establecer los sitios de disposición final de material sobrante de las actividades que se ejecuten durante el proceso | Informe de obra | USOCHICAMOCHA fuè responsable de establecer los sitios de disposición final de material sobrante de las actividades que se ejecuten durante el proceso |
| 11 | Las demás contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 y las que se deriven directamente del objeto contractual | | USOCHICAMOCHA cumpliò con lo contemplado en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 y las que se derivaban directamente del objeto contractual |

| | |
|---|---|
| **Otras Observaciones:** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | USOCHICAMOCHA, será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que se desarrolle en virtud del convenio, cuando con ellos cause perjuicios a la administración o a terceros. | Informe de obra | USOCHICAMOCHA, fue responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que se desarrollaron en virtud del convenio, cuando con ellos causò perjuicios a la administración o a terceros. |
| 10 | USOCHICAMOCHA será responsable de establecer los sitios de disposición final de material sobrante de las actividades que se ejecuten durante el proceso | Informe de obra | USOCHICAMOCHA fuè responsable de establecer los sitios de disposición final de material sobrante de las actividades que se ejecuten durante el proceso |
| 11 | Las demás contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 y las que se deriven directamente del objeto contractual | | USOCHICAMOCHA cumpliò con lo contemplado en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 y las que se derivaban directamente del objeto contractual |

| | |
|---|---|
| **Otras Observaciones:** | |

**b. Para los demas contratos:**

El cumplimiento de las obligaciones consta por ejemplo de: Bitácora o registro fotográfico, Sábana de Obra, Entrada de Almacén, Listados, Conceptos o dirigirse al instructivo; siguiente enlace:
https://drive.google.com/file/d/1Gq5j8355hpqjoW2gOUBwh5-AvSQyL2E0/view

**Pruebas subidas a plataforma:** Documentos que evidencian la ejecución de las Obligaciones Contractuales:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Factura o Documento soporte en adquisiciones efectuadas no obligados a facturar | 4. Certificación de Parafiscales | |
| 2. Informe de actividades por parte del contratista con VoBo del Supervisor | 5. Acta de recibo a Satisfacción (cuando aplique) | |
| 3. Planilla de pago de la Seguridad Social Integral | 6. Acta de Liquidación Final (cuando aplique) | |



**INFORMACIÓN FINANCIERA**

**Revisión de soportes de la cuenta:** El suscrito supervisor hace constar que ha revisado y en consecuencia aprueba los documentos que forman parte integral de la cuenta

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PORCENTAJE:** | 99.90% | **No. FACTURA O SOPORTE:** | SVAN 3950 |

**APORTE A SEGURIDAD SOCIAL**

| PERIODO DE COTIZACIÓN | No. PLANILLA DE APORTES | APORTES OBLIGATORIOS EN PENSIÓN | APORTES OBLIGATORIOS EN SALUD | APORTES ARL | TOTAL (=) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | $ - | $ - | $ - | $ - |

En caso de **Personas Juridicas**, no es necesaria la revisión de planillas de pago de Seguridad Social y parafiscales, para lo cual se adjunta **Certificación** de estar al día, emitida por el Revisor Fiscal o Representante Legal según lo dispuesto por la Ley 789/2002 Art. 50 y Ley 1150/2007 Art. 23. (Anexar documento de identidad, tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la J.C.C. de quien Certifica)

| No. CUENTA PRESUPUESTAL | NOMBRE CUENTA PRESUPUESTAL | VALOR PAGO ACTUAL |
|---|---|---|
| 2.3.2.02.02.007-16-45-4503-103021 | Trasformación hacia una ciudad resiliente y adaptada frente a desastres en Sogamoso/SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION | $ 34,857,900 |
| 2.3.2.02.02.007-16-45-4503-103021 | Trasformación hacia una ciudad resiliente y adaptada frente a desastres en Sogamoso/SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION | $ 14,948,220 |

| No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | No. REGISTRO PRESUPUESTAL | TOTAL VALOR A PAGAR |
|---|---|---|
| 2025000450 | 2025000954 | $ 34,857,900 |
| 2025001056 | 2025001577 | $ 14,948,220 |

**ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO**

| DETALLE | (+) | (-) |
|---|---|---|
| **(+) Valor inicial del contrato** | $ 34,857,900.00 | |
| **(+) Valor adiciones** | $ 15,000,000.00 | |
| **(-) Valor reducciones** | $ - | |
| **(=) VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | $ 49,857,900.00 | |
| **(-) Anticipo** | | **$ 0.00** |
| **(-) Valor pagos parciales** | | **$ 0.00** |
| **(-) Valor a pagar** | | **$ 49,806,120.00** |
| **(-) Valor sin ejecutar** | | **$ 51,780.00** |
| **SUMAS IGUALES** | **$ 49,857,900.00** | **$ 49,857,900.00** |

Habiéndose cumplido las obligaciones descritas dentro del periodo mencionado el suscrito supervisor autoriza el pago de la suma de:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor a pagar:** | $ 49,806,120.00 | **Valor en letras:** | CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE. |

Para constancia suscribimos:

JOSUE LOPEZ ESPITIA
SUPERVISOR

Olga Cardinal Hurtado S.
LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO Y DRENAJE DE GRAN ESCALA DEL ALTO CHICAMOCHA Y FIRAVITOBA "USOCHICAMOCHA
CONTRATISTA

JOSUÉ LÓPEZ ESPITIA
GERENTE PARA LA GERENCIA DEL RIESGO DE DESASTRES