aguas del huila

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800.100.553-2

ACTA DE RECIBO DE CONSULTORIA

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS Y ASEO **AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P**	OBRA: ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE LOS DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL CENTRO POBLADO GUAYABAL MUNICIPIO DE SUAZA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**ACTA DE RECIBO FINAL**
	CONTRATISTA: INGENIERÍA Y CONSULTORÍA AMBIENTAL Y SANITARIA S.A.S CONTRATO No.: 148 de 2023 VALOR: TRESCIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($303.450.000=) M/CTE VALOR ADICIONAL: N/A ANTICIPO: $121.380.000= FECHA DE INICIACIÓN: 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: 29 DE MAYO DE 2024 Numero de Aprobación de Póliza: CHU-100007456	FECHA DE PRÓRROGA 01: 27 DE MAYO DE 2024 FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 FECHA DE PRÓRROGA 01 SUSPENSIÓN 01: 31 DE OCTUBRE DE 2024 FECHA DE PRÓRROGA 02 SUSPENSIÓN 01: 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 FECHA DE PRÓRROGA 03 SUSPENSIÓN 01: 29 DE MARZO DE 2025 FECHA DE REINCIO: 25 DE JULIO DE 2025 FECHA DE TERMINACIÓN: 25 DE JULIO DE 2025 PLAZO: DOSCIENTOS DIEZ (210) DÍAS CALENDARIO PLAZO ADICIONAL: CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO	**FECHA: 25 DE JULIO DE 2025**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES			OBRA EJECUTADA					
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA		ANTERIORES		ACUMULADA	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1.0	Informe de diagnostico	GL	1	91 035 000	91 035 000				0	0	1	91 035 000	1	91 035 000
2.0	Análisis y selección de alternativas	GL	1	91 035 000	91 035 000				0	0	1	91 035 000	1	91 035 000
3.0	Estudios y diseños definitivos y Formulación proyecto y radicación ante el MVCT	GL	1	45 517 500	45 517 500				1	45 517 500	0	0	1	45 517 500
4.0	Concepto técnico favorable o viabilidad técnica del MVCT	GL	1	45 517 500	45 517 500				1	45 517 500	0	0	1	45 517 500
5.0	Liquidación del contrato	GL	1	30 345 000	30 345 000				1	30 345 000	0	0	1	30 345 000
	VALOR TOTAL				303 450 000					121 380 000		182 070 000		303 450 000
	AMORTIZACION ANTICIPO (40%)									48 552 000		72 828 000		121 380 000
	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA									72 828 000		109 242 000		182 070 000
	SON: SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE ($72.828.000=) M/CTE													

INGENIERIA Y CONSULTORIA AMBIENTAL Y SANITARIA S.A.S
R.L. MARIO ANDRES MUÑOZ CASAS
CONTRATISTA

PROSOLUCIONES S.A.S
R.L. CARLOS ENRIQUE BARRETO LEON
INTERVENTOR

Scanned with CamScanner