ACTA DE SUSPENSION No. 01 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA "REALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA- CIC DEL MUNICIPIO DE TALAIGUA NUEVO"

ACTA DE SUSPENSION

CONTRATO No. 001- 2019	**CONTRATO DE CONSULTORIA "REALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA- CIC DEL MUNICIPIO DE TALAIGUA NUEVO"**
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TALAIGUA NUEVO- BOLIVAR
CONTRATISTA	ORLANDO JOSE RAMOS MARTINEZ C.C No. 8.748.927
INTERVENTOR	GERONIMO SILVA CASTRO C.C No. 1.051.658.376
SUPERVISOR	AMILETH PAOLA ARENILLA HENRIQUEZ
OBJETO	**"REALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA- CIC DEL MUNICIPIO DE TALAIGUA NUEVO"**
VALOR	$ 37.950.000,00
PLAZO	UN (01) MES

En calidad de Talaigua Nuevo-Bolívar a los diecisiete (17) días del mes de Abril del año 2019 siendo las 9:00 horas se reunieron en las dependencias de las oficinas de Planeación Municipal los señores AMILETH PAOLA ARENILLA HENRIQUEZ como secretario de Planeación Municipal quien actúa en nombre y representación del Municipio en calidad de supervisor, ORLANDO JOSE RAMOS MARTINEZ quien actúa en calidad de contratista y GERONIMO SILVA CASTRO quien actúa en calidad de Interventor con el fin de suspender la ejecución del contrato de consultoría No. 001-2019 considerando que se han presentado las siguientes circunstancias que motivaron la suspensión.

1. Los estudios y diseños están sometidos a aprobación por parte del ministerio del interior quien asigna los recursos.
2. Es solicitado por la supervisión del Ministerio, ajusten que implican el rediseño del proyecto
3. Dentro de los estudios se anotaron observaciones que implica realizar dentro del estudio de suelo el análisis de 14 sondeos adicionales a los sondeos iniciales.

Se firma en Talaigua Nuevo, a los diecisiete (17) días del mes de Abril de 2019

Supervisor	Contratista	Interventor
AMILETH P. ARENILLA H.	ORLANDO J. RAMOS M.	GERONIMO SILVA C.