ACTA DE REINICIO No. 01 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA- CIC DEL MUNICIPIO DE TALAIGUA NUEVO

ACTA DE REINICIO

CONTRATO No. 001- 2019	**CONTRATO DE INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA- CIC DEL MUNICIPIO DE TALAIGUA NUEVO**
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TALAIGUA NUEVO- BOLIVAR
CONTRAISTA	GERONIMO SILVA CASTRO C.C No. 1.051.658.376
SUPERVISOR	AMILETH PAOLA ARENILLA HENRIQUEZ
OBJETO	**REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA- CIC DEL MUNICIPIO DE TALAIGUA NUEVO**
VALOR	$ 11.296.335,23
PLAZO	UN (01) MES

En calidad de Talaigua Nuevo-Bolívar a los diecisiete (17) días del mes de Abril del año 2019 siendo las 9:00 horas se reunieron en las dependencias de las oficinas de Planeación Municipal los señores AMILETH PAOLA ARENILLA HENRIQUEZ como secretario de Planeación Municipal quien actúa en nombre y representación del Municipio en calidad de supervisor, y GERONIMO SILVA CASTRO quien actúa en calidad de Interventor con el fin de suspender la ejecución del contrato de Mínima Cuantía No. 001-2019 considerando que se han presentado las siguientes circunstancias que motivaron la suspensión.

El contratista se compromete a reanudar sus actividades del contrato de Interventoría

Se firma en Talaigua Nuevo, a los diecisiete (17) días del mes de Abril de 2019

Supervisor

AMILETH P. ARENILLA H.

Contratista

GERONIMO SILVA C.