SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CHARALA

FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No		DE

CONTRATO No.	2342 DE 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).


INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ

ITEM:	*1.07 DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS*	UNIDAD	*un*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	*PLANTA PRIMER PISO*									
	LAVAMANOS	*2,00*								*2,00*
	SANITARIOS	*2,00*								*2,00*
	PLANTA SEGUNDO PISO									
	LAVAMANOS	*2,00*								*2,00*
	SANITARIOS	*2,00*								*2,00*
										-
										-
										-
										TOTAL *8,00*

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del mé





Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA | DIA 31 | MES 1 | AÑO 2025 | HOJA No | DE

CONTRATO No.	2342 DE 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).


INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ

ITEM:	*1,08: TALA Y DESENRAICE ARBOLES MEDIANOS*	UNIDAD	*UND*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
TALA Y DESENRAICE DE ARBOLES	*PATIO POSTERIOR DE LA SEDE LINDERO VECINO*	*5,00*								*5,00*
										-
									TOTAL	*5,00*

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:





Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CHARALÁ

FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No		DE

CONTRATO No.	2342 DE 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).


INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ


ITEM:	1,10: DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	UNIDAD	un


DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
SALON 1 Y 2	PISO 2 OFICINAS FACHADA	12,00								12,00
PASILLOS	PASILLO DE CIRCULACIÓN	14,00								14,00
ARCHVO	2 SALONES DE ARCHIVO	12,00								12,00
										-
OFICINAS	PISO 1	10,00								10,00
PASILLOS	OFICINAS	12,00								12,00
	OFICINAS	14,00								14,00
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
							TOTAL			74,00

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



Observaciones







Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No		DE	

CONTRATO No.	No. 2342-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).


INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ

ITEM:	1,14	*DESMONTE DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE*	UNIDAD	*un*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
SECTOR DERECHO DEL PATIO	PATIO	2,00								*2,00*
										-
										-
										-
										-
										-
										-
								TOTAL		*2,00*

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



OBSERVACIONES



Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 5 (A-D) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No		DE	

CONTRATO No.	No. 2342-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).


INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ

ITEM:	1,20	*DESMONTE DE PUERTA METÁLICA*	UNIDAD	*un*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
DESMONTE PUERTA ARCHIVO	PRIMER PISO FRENTE A PATIO	1,00								*1,00*
										-
										-
										-
										-
										-
										-
								TOTAL		*1,00*

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



OBSERVACIONES






Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 5 (A-D) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No		DE	

CONTRATO No.	No. 2342-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).


INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ

ITEM:	1.37	*DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO*	UNIDAD	*m²*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		l	a	h	
ARCHIVO 1	PISO 1	1,00	6,88	4,89						*33,64*
ARCHIVO 2	PISO 1	1,00	6,88	3,31						*22,77*
OFICINA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	INGRESO PRINCIPAL	1,00	6,00	6,49						*38,94*
INGRESO DE ARCHIVO 1 A ARCHIVO 2	PASO ENTRE DOS ARCHIVOS	1,00	1,25	1,59						*1,99*
INGRESO DE ARCHIVO 2	PASILLO DE INGRESO A ARCHIVO 2	1,00	1,73	0,60						*1,04*
INGRESO A ATENCIÓN AL CLIENTE	PASILLO DE INGRESO A CUBICULO DE ATENCIÓN	1,00	1,61	0,62						*1,00*
ATENCIÓN AL CLIENTE	SEGUNDO PASILLO ATENCIÓN AL CLIENTE	1,00	3,93	2,75						*10,81*
INGRESO A ATENCIÓN AL CLIENTE	INGRESO PUERTAS PRINCIPALES	2,00	0,80	1,40						*2,24*
PUERTA INGRESO	ARCHIVO 2	1,00	1,28	0,60						*0,77*
PUERTA INGRESO	ARCHIVO 2	1,00	1,73	0,60						*1,04*
PUERTA INGRESO	ARCHIVO 1 POR PASILLO	1,00	*1,20*	*0,47*						*0,56*
ENCHAPE PISO BAÑOS	BAÑO PISO 1 Y 2	2,00	*2,43*	*2,35*						*11,41*
	PASILLO ENTRADA BAÑOS	2,00	*4,80*	*1,48*						*14,16*
COCINA	PISO COCINA	1,00	*2,60*	*4,00*						*10,40*
						TOTAL				***150,76***

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO







OBSERVACIONES













Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 5 (A-D) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No		DE	

CONTRATO No.	No. 2342-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).


INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ

ITEM:	1,43	*DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO (E=3-6CM)*	UNIDAD	*m²*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		I	a	h	
ARCHIVO 1	PISO 1	1,00	6,88	4,89						*33,64*
ARCHIVO 2	PISO 1	1,00	6,88	3,31						*22,77*
OFICINA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	INGRESO PRINCIPAL	1,00	6,00	6,49						*38,94*
INGRESO DE ARCHIVO 1 A ARCHIVO 2	PASO ENTRE DOS ARCHIVOS	1,00	1,25	1,59						*1,99*
INGRESO DE ARCHIVO 2	PASILLO DE INGRESO A ARCHIVO 2	1,00	1,73	0,60						*1,04*
INGRESO A ATENCIÓN AL CLIENTE	PASILLO DE INGRESO A CUBICULO DE ATENCIÓN	1,00	1,61	0,62						*1,00*
ATENCIÓN AL CLIENTE	SEGUNDO PASILLO ATENCIÓN AL CLIENTE	1,00	3,93	2,75						*10,81*
INGRESO A ATENCIÓN AL CLIENTE	INGRESO PUERTAS PRINCIPALES	2,00	0,80	1,40						*2,24*
PUERTA INGRESO	ARCHIVO 2	1,00	1,28	0,60						*0,77*
PUERTA INGRESO	ARCHIVO 2	1,00	1,73	0,60						*1,04*
PUERTA INGRESO	ARCHIVO 1 POR PASILLO	1,00	*1,20*	*0,47*						*0,56*
ENCHAPE PISO BAÑOS	BAÑO PISO 1 Y 2	2,00	*2,43*	*2,35*						*11,41*
	PASILLO ENTRADA BAÑOS	2,00	*4,80*	*1,48*						*14,16*
COCINA	PISO COCINA	1,00	*2,60*	*4,00*						*10,40*
										-
										-
									TOTAL	***150,76***

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO







OBSERVACIONES







Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 5 (A-D) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO — La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No		DE	

CONTRATO No.	No. 2342-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ

ITEM:	1,45	*DEMOLICIÓN DE MURO (E=15-25CM)*	UNIDAD	*m²*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
BAÑOS	*MURO DIVISION SANITARIO*	*1*	*7,14*		*2,00*					*14,28*
BAÑOS PISO 2	*MURO DIVISION SANITARIO*	*2*	*1,55*		*1,89*					*5,86*
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	***20,14***

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:







Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No		DE	

CONTRATO No.	No. 2342-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).


INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS


ORIP CHARALÁ

ITEM:	1,46	*DEMOLICIÓN DE MESÓN COCINA (E=6-12CM)*	UNIDAD	*m²*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
MESON COCINA FONDO	*FONDO DE PARED COCINA*	1,00	2,330	0,60						1,40
MESON COCINA LATERAL	*LATERAL CONTRA VENTANA COCINA*	1,00	0,810	0,60						0,49
										-
										-
										-
										-
										-
										-
								TOTAL		*1,88*

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO





Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:









Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No		DE	

CONTRATO No.	No. 2342-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).


INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ

ITEM:	*1.50 DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA*	UNIDAD	*un*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
ATENCION AL PUBLICO	*INGRESO PRINCIPAL*	1,00	29,400							29,40
ARCHIVO 1	*ARCHIVO 1*	1,00	25,600							25,60
ARCHIVO 2	*ARCHIVO 2*	1,00	22,00							22,00
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	*77,00*

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:





Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No		DE	

CONTRATO No.	No. 2342-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).


INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ

ITEM:	*1.66 DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO*	UNIDAD	*un*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
BAÑOS P1 Y P2 PISO HOMBRES	*PAREDES BAÑO*	*2,00*	*8,500*		*2,00*					*34,00*
BAÑOS P1 Y P2 PISO HOMBRES	*PAREDES BAÑO*	*2,00*	*2,900*		*2,73*					*15,83*
	PARED INGRESO A BAÑOS	*2,00*	*1,50*		*0,78*					*2,34*
	PASILLO INGRESO A BAÑOS	*2,00*	*4,80*		*1,46*					*14,02*
	MUROS BAÑO	*2,00*	*4,22*		*0,90*					*7,60*
	MUROS DIVISORIOS	*4,00*	*1,55*		*1,89*					*11,72*
	MURO 2 BAÑO	*2,00*	*2,30*		*2,25*					*10,35*
COCINA PISO 2	*PARED COCINA*	*1,00*	*12,28*		*1,46*					*17,93*
										-
										-
										-
									TOTAL	*113,78*

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:







Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA | DIA 31 | MES 1 | AÑO 2025 | HOJA No. | DE

CONTRATO No. 2342 DE 2024 | CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS | SUPERVISOR SNR: CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ

ITEM: *1,67: GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL* | UNIDAD: *m3*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
VIAJE EN VOLQUETA										
DEMOLICION ACABADO	*AREA DE DEMOLICIÓN*	*150,76*			*0,04*					*6,03*
DEMOLICION ALISTADO	*AREA DE DEMOLICIÓN*	*150,76*			*0,020*					*3,02*
DEMOLICON ENCHAPE MURO	*AREA DE DEMOLICIÓN*	*113,78*			*0,02*					*1,71*
										-
									TOTAL	*10,75*

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:







Un área d 3 (B-C)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No		DE	

CONTRATO No.	No. 2342-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).


INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ

ITEM:	*1.73 CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M*	UNIDAD	*un*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
INGRESO ENTRADA PRINCIPAL ATENCION AL PÚBLICO	CUBICULOS DE ATENCIÓN	1,00	4,900		2,10					10,29
PASILLO PISO 1	INGRESO A ARCHIVO Y SALIDA ATENCIÓN PÚBLICO	1,00	9,700		2,10					20,37
PARTE DE PASILLO DERECHO	HASTA SEGUNDO INGRESO ARCHIVO	1,00	2,90		2,10					6,09
										-
										-
									TOTAL	*36,75*

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:








Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No		DE

CONTRATO No.	2342 DE 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).


INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ

ITEM:	*2.07 MANTENIMIENTO BARANDAS EN MADERA*	UNIDAD	*ml*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
PASILLO PISO 2	*RECTANGULO PISO 2*	*1,00*	*31,400*							*31,40*
FONDO BALCON PATIO	*AL LADO DE COCINA*	*1,00*	*5,410*							*5,41*
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	*36,81*


CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:









Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No		DE

CONTRATO No.	2342 DE 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).


INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS


ORIP CHARALÁ

ITEM:	2,08: MANTENIMIENTO DE PASAMANOS EN MADERA	UNIDAD	ML

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
TRAMO 1	ESCALERA AL SEGUNDO PISO	10,00								10,00
TRAMO 2	ESCALERA AL SEGUNDO PISO	10,00								10,00
										-
						TOTAL				20,00

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO





Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:



Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No		DE

CONTRATO No.	2342 DE 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).


INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ

ITEM:	2,09: MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM	UNIDAD	und

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
MUEBLE MADERA SUPERIOR	COCINA PISO 2	1,00								1,00
										-
						TOTAL				1,00

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:







Un área (E 3) (E 2) - Una longitud (E 3) - Un plano (E 2)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No		DE

CONTRATO No.	2342 DE 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).


INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ

ITEM:	2,10: MUEBLE BAJO MESON COCINA	UNIDAD	ML

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
MUEBLE BAJO	COCINA PISO 2		4,400							4,40
										-
						TOTAL				4,40

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:






Un paño (B-C) - Un paño (B-C) - Un paño (B-C) - Un paño (B-C)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA | DIA 31 | MES 1 | AÑO 2025 | HOJA No. | DE

CONTRATO No. 2342 DE 2024 | CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).


INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS | SUPERVISOR SNR: CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ

ITEM: *2.12 MANTENIMIENTO VENTANA EN MADERA* | UNIDAD: *m2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
VENTANAS	*PASILLO*	*14,00*		*1,09*	*1,80*					*27,47*
	VENTANAS FACHADA	*5,00*		*1,38*	*2,65*					*18,29*
	VENTANAL COCINA	*1,00*		*3,08*	*1,78*					*5,48*
	MARCOS VENTANAS	*20,00*	*126,08*	*0,20*						*25,22*
										-
										TOTAL **76,45**

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:








Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA | DIA 31 | MES 1 | AÑO 2025 | HOJA No. | DE

CONTRATO No. 2342 DE 2024 | CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS | SUPERVISOR SNR: CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ

ITEM: *2.17 MANTENIMIENTO PUERTA EN MADERA* | UNIDAD: *m2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
PUERTAS MADERA	*PUERTAS SEGUNDO PISO*	*18,00*		*1,19*	*2,64*					*56,55*
		2,00		*0,91*	*2,10*					*3,82*
	PUERTAS PRIMER PISO	*12,00*		*1,19*	*2,64*					*37,70*
	PUERTAS FACHADA	*10,00*		*1,27*	*3,09*					*39,24*
										-
										-
										-
									TOTAL	*137,31*


CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:








Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No		DE

CONTRATO No.	2342 DE 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).


INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ

ITEM:	2,18: CERRADURA DE POMO PARA OFICINA	UNIDAD	UND

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
PUERTAS OFICINA	PISO 1	1,00								1,00
										-
									TOTAL	1,00

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:



Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No		DE

CONTRATO No.	2342 DE 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).


INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ

ITEM:	2,19: CERRADURA DE SEGURIDAD PARA OFICINA	UNIDAD	UND

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
PUERTAS FACHADA OFICINA	PISO 2 INTERNO	1,00								1,00
	PISO 2 FACHADA	5,00								5,00
										-
									TOTAL	6,00

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:






Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No		DE

CONTRATO No.	2342 DE 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).


INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ

ITEM:	3,20: ESPEJO BISELADO 5 MM	UNIDAD	M2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
ESPEJO EN BAÑOS	*BAÑO PISO 1*	*2,00*								*2,00*
	BAÑO PISO 2	2,00								2,00
										-
									TOTAL	*4,00*

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:





Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No.		DE

CONTRATO No.	2342 DE 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).


INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ

ITEM:	5.05 PAÑETE MUROS 1:4 IMPERMEABILIZADO E=3CM. Incluye Filos y Dilataciones	UNIDAD	m2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
BAÑOS P1 Y P2	BAÑO PISO 2	2,00	8,300		2,70					44,82
	BAÑO PISO 1	2,00	8,360		2,00					33,44
	PASILLOS ACCESO BAÑOS	2,00	5,26		2,70					28,40
COCINA	MUROS L	1,00	10,20		2,70					27,54
										-
										-
										-
										-
						TOTAL				134,20

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:






Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No.		DE

CONTRATO No.	2342 DE 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).


INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ

ITEM:	*7,01 ESTUCO EXTERIOR*	UNIDAD	*m2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
fachada		*1,00*	*10,000*	*6,00*	-					*60,00*
										-
										-
										-
									TOTAL	***60,00***

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:



Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP CHARALÁ

FECHA	DIA	6	MES	12	AÑO	2024	HOJA No	5	DE	7

CONTRATO No.	2342 DE 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).


INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS

ORIP GUATEQUE BOYACÁ

ITEM:	7.03	*RESANE*	UNIDAD	*m²*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
PASILLOS	PISO 1 FRENTE A OFICINAS ATENCION	1,00	15,90	2,80						*44,52*
	PISO 1 FRENTE A ARCHIVO	1,00	16,90	2,80						*47,32*
	PISO 1 FRENTE A SALIDA PATIO	1,00	7,00	3,29						*23,03*
	ARCHIVO ANTIGUO	1,00	9,30	3,29						*30,60*
	OFICINA REGISTRADORA	1,00	6,30	2,80						*17,64*
	PATIO EXTERIOR	1,00	4,10	2,90						*11,89*
	PISO 2- OFICI FACHADA	1,00	16,30	3,30						*53,79*
	OFICINAS COSTADO IZQ	1,00	16,30	3,30						*53,79*
	OFICINAS COSTADO DERECHO	1,00	16,90	3,30						*55,77*
	COSTADO POSTERIOR COCINA	1,00	3,53	3,30						*11,65*
									TOTAL	***350,00***

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



OBSERVACIONES








Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 5 (A-D) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
DIRECTORA DE CONTRATISTA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No.		DE

CONTRATO No.	2342 DE 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).


INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ

ITEM:	9,01 ESCALERA EN MADERA	UNIDAD	m2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
PISO 1 A PISO 1	ESQUINA	1,00	20,000							20,00
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	20,00

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:








Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA- ORIP CHARALÁ

FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No		DE

CONTRATO No.	2342 DE 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).


INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	DR. CESAR BURGOS CONTRERAS


ORIP CHARALÁ

ITEM:	*10.3 PINTURA PREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA SUPERFICIES EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTERPERIE*	UNIDAD	*M2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
FACHADA PRINCIPAL	*FRENTE CALLE*	*1,00*	*17,470*		*9,65*		*5,00*	*1,49*	*2,94*	*133,65*
							5,00	*1,49*	*1,75*	-
PRIMER PISO	*COLUMNAS ROJO COLONIAL*	*14,00*	*3,46*	*1,10*	*2,70*					*143,87*
	VIGAS SUPERIORES	*2,00*	*5,90*		*0,40*					*4,72*
		2,00	*10,10*		*0,40*					*8,08*
	DADOS COLUMNAS	*14,00*	*2,00*		*0,45*					*12,60*
										-
										-
						TOTAL				*271,15*

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO





Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:









Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CHARALÁ

FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No.		DE

CONTRATO No.	2342 DE 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).


INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS


ORIP CHARALÁ

ITEM:	*11.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELÁSTICO*	UNIDAD	*m2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
PASILLO PISO 1 Y 2	*2*	*2,00*	*17,340*		*1,60*					*55,49*
	2	*2,00*	*16,790*		*1,60*					*53,73*
ATENCION PUBLICO	*1*	*1,00*	*6,82*		*3,05*					*20,79*
										-
										-
										130,00

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO





Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:






Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA — FECHA: DIA 31 MES 1 AÑO 2025 — HOJA No ___ DE ___

CONTRATO No.	2342 DE 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).


INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS


ORIP CHARALÁ


ITEM:	*13.07 ESMALTE SOBRE MARCOS MADERA*	UNIDAD	*un*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		

LOCALIZACION	VENTANAS				PUERTAS			
	CANT	ANCHO	ALTO	ML MARCOS	CANT	ANCHO	ALTO	ML MARCOS
PISO 1								
OFICINA DE ATENCION AL USUARIO					2,00	1,40	3,09	15,16
OFICINA DE ATENCION					1,00	0,80	2,50	5,8
SALA DE ESTAR	1,00	1,10	1,69	5,58	1,00	1,21	2,64	6,49
OFICINA REGISTRADOR	1,00	1,10	1,69	5,58	1,00	1,20	2,64	6,48
BAÑO HOMBRES				0	1,00	0,80	2,50	5,8
BAÑO MUEJRES				0	1,00	0,80	2,50	5,8
A PATIO				0	1,00	1,20	2,64	6,48
OFICINA 1	1,00	1,10	1,69	5,58	1,00	1,20	2,64	6,48
OFICINA 2	1,00	1,10	1,69	5,58	1,00	1,20	2,64	6,48
OFICINA 3	1,00	1,11	1,69	5,6	1,00	1,18	2,64	6,46
ARCHIVO 1	2,00	1,10	1,69	11,16	1,00	1,20	2,64	6,48
ARCHIVO 2					2,00	1,28	3,09	14,92
PASILLO DE ACCESO					1,00	1,49	3,09	7,67
PASILLO DE ACCESO					1,00	0,82	2,50	5,82
PISO 2								
SALON 1	3,00	1,39	1,69	18,48	2,00	1,40	2,64	13,36
SALON 2	2,00	1,39	1,69	12,32	1,00	0,80	2,50	5,8
SALON 3	1,00	1,10	1,69	5,58	1,00	1,21	2,64	6,49
SALON 4	1,00	1,09	1,69	5,56	1,00	1,20	2,64	6,48
ALMACEN	1,00	1,09	1,69	5,56	1,00	1,20	2,64	6,48
SALON 5	1,00	1,08	1,69	5,54	1,00	1,20	2,64	6,48
BAÑO HOMBRES				0	1,00	0,80	2,50	5,8
BAÑO MUEJRES				0	1,00	0,80	2,50	5,8
SALA DE ESTAR	1,00	3,00	1,50	9				
COCINA	1,00	1,25	1,20	4,9	1,00	0,80	2,50	5,8
SALON 6	1,00	1,11	1,69	5,6	1,00	1,20	2,64	6,48
ARCHIVO 3	1,00	1,09	1,69	5,56	1,00	1,18	2,64	6,46
ARCHIVO 4	2,00	1,09	1,69	11,12	1,00	1,20	2,64	6,48
TOTAL				128,3				188,23








TOTAL **316,53**


Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:











Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP CHARALÁ

FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No	6	DE	7

CONTRATO No.	2342 DE 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS

ITEM:	13.09 TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	UNIDAD	un

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
TECHOS EN MADERA PISO 2	OFICINAS PRINCIPALES EN FACHADA	1,00	8,700	17,00						147,90
	SALONES Y ALMACEN	2,00	11,00	7,00						154,00
	PASILLO 2 PISOFRENTE A OF PRINCIPAL	1,00	9,00	3,15						28,32
	COCINA, HALL Y PASILLO	1,00	8,27	14,00						115,78
PISO EN MADERA	SALONES Y ALMACEN	2,00	11,00	7,00						154,00
PISO 1-TECHOS	ATENCION AL PUBLICO	1,00	5,01	6,49						32,51
	PASILLO DE ACCESO	1,00	1,93	5,72						11,04
	ARCHIVO	1,00	4,89	6,88						33,64
		2,00	1,27	0,60						1,52
		1,00	1,53	0,60						0,92
	ARCHIVO 1	1,00	3,31	6,88						22,77
		1,00	1,20	0,47						0,56
		2,00	1,10	0,47						1,03
	OFICINA 3	1,00	3,15	4,40						13,86
		1,00	0,17	2,00						0,34
	OFICINA 2	1,00	3,03	5,09						15,42
		2,00	1,10	0,58						1,28
		1,00	1,20	0,47						0,56
	OFICINA 1	1,00	4,95	3,93						19,45
		2,00	1,20	0,56						1,34
	OFICINA REGISTRADOR	1,00	3,87	3,92						15,17
		1,00	1,200	0,57						0,68
		1,00	1,100	0,57						0,63
	SALA ESTAR	1,00	4,37	3,90						17,04
	OOFICINA DE ATENCION	1,00	2,750	2,62						7,21
		1,00	0,140	2,70						0,38
	DIAGONAL	0,50	1,44	1,27						0,91
PASILLO	COSTADO IZQ (OFC. REGISTRADOR	1,00	1,900	10,16						19,30
	COSTADO DERECHO	1,00	1,820	10,17						18,51
	PASILLO HACIA EL PATIO	1,00	8,64	4,29						37,07
	PASILLO ESCALERA	1,00	3,230	5,99						19,35
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	892,52

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:



Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No		DE

CONTRATO No.	2342 DE 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).


INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	

ORIP CHARALÁ

ITEM:	*13.13 PINTURA ACRILICA TIPO 1 BASE AGUA CON ACCION ANTIBACTERIAL, PREVIENE LA PROLIFERACION DE BACTERIAS, NO INFLAMABLE.*	UNIDAD	*un*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
PASILLO PISO 2	*MURO LATERAL*	*1,00*	*17,400*		*2,73*		*3,00*	*1,09*	*1,80*	*32,19*
							3,00	*1,19*	*2,64*	
	MURO LATERAL	*1,00*	*16,900*		*2,73*		*4,00*	*1,09*	*1,80*	*28,86*
							3,00	*1,19*	*2,64*	
	MURO FONDO	*1,00*	*4,870*		*2,73*		*1,00*	*3,08*	*1,78*	*7,81*
	MURO COMPLETO LADO BAÑOS	*1,00*	*1,42*		*2,73*					*3,88*
CUARTOS Y/O OFICINAS	*LADO BAÑOS P2*	*1,00*	*18,00*		*3,08*		*1,00*	*1,09*	*1,80*	*50,34*
							1,00	*1,19*	*2,64*	
	CUARTO 2	*1,00*	*15,80*		*3,08*		*1,00*	*1,09*		*45,52*
							1,00	*1,19*	*2,64*	
	CUARTO 3	*1,00*	*17,35*		*3,08*		*1,00*	*0,91*	*2,10*	*48,39*
							1,00	*1,19*	*2,64*	
	CUARTO 4	*1,00*	*13,30*		*3,08*		*1,00*	*0,91*	*2,10*	*35,91*
							1,00	*1,19*	*2,64*	
	MURO FRENTE A ESCALERAS	*1,00*	*9,45*		*2,73*		*1,00*	*1,09*	*1,80*	*17,55*
							2,00	*1,19*	*2,64*	
	CUARTO OFICINA PRINCIPAL	*1,00*	*34,19*		*3,74*		*4,00*	*1,38*	*2,65*	*97,53*
							5,00	*1,19*	*2,64*	
	OFICINA PRINCIPAL 2	*1,00*	*23,26*		*3,74*		*1,00*	*1,38*	*2,65*	*80,19*
							1,00	*1,19*	*2,64*	
	CUARTO 5	*1,00*	*16,48*		*3,08*		*1,00*	*0,91*	*2,10*	*45,71*
							1,00	*1,19*	*2,64*	
	CUARTO 6	*1,00*	*15,43*		*3,08*		*1,00*	*0,91*	*2,10*	*42,47*
							1,00	*1,19*	*2,64*	
	CUARTO 7	*1,00*	*20,18*		*3,08*		*2,00*	*0,91*	*2,10*	*52,05*
							2,00	*1,19*	*2,64*	
	PASILLO COCINA	*1,00*	*11,160*		*2,73*		*1,00*	*3,08*	*1,78*	*24,98*
PISO 1	*ATENCION AL USUARIO*	*1,00*	*30,05*		*3,08*					*92,55*
	ARCHIVO NUEVO	*1,00*	*9,01*		*3,45*		*2,00*	*1,38*	*2,80*	*23,36*
		2,00	*0,95*		*2,80*					*5,32*
		2,00	*0,21*		*1,38*					*0,58*
		1,00	*4,85*		*3,38*					*16,39*
		1,00	*4,82*		*3,66*		*1,00*	*1,50*	*2,80*	*13,44*
		1,00	*1,740*		*2,80*					*4,87*

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No		DE

CONTRATO No.	2342 DE 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).


INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	

ORIP CHARALÁ

ITEM:	*13.13 PINTURA ACRILICA TIPO 1 BASE AGUA CON ACCION ANTIBACTERIAL, PREVIENE LA PROLIFERACION DE BACTERIAS, NO INFLAMABLE.*	UNIDAD	*un*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
		1,00	1,740		2,00					3,47
		1,00	2,050		3,66		1,00	1,70	2,80	2,74
		1,00	1,230		2,80					3,44
	ARCHIVO ANTIGUO	1,00	3,380		3,66		1,00	1,10	2,00	10,17
		1,00	3,840		3,62		1,00	1,10	2,00	11,70
		1,00	0,480		2,00					0,96
		1,00	3,050		3,62		1,00	2,70	1,20	7,80
		1,00	6,890		3,62					24,94
		2,00	0,480		2,00					1,92
		2,00	0,500		2,70					2,70
	CUARTO COMUNICACIONES	1,00	3,100		3,46					10,73
		1,00	4,500		3,64		1,00	1,20	2,70	13,14
		2,00	0,500		2,70					2,70
		1,00	0,500		1,20					0,60
		1,00	4,500		3,64					16,38
		1,00	3,100		3,36					10,42
	CUARTO DE PLANTA ELECTRICA	1,00	5,100		3,63					18,51
		1,00	5,100		3,63		1,00 1,00	1,10 1,20	2,00 2,70	13,07
		2,00	0,500		2,00					2,00
		2,00	0,500		1,20					1,20
		1,00	1,000		2,83					2,83
		2,00	3,100		3,46					21,45

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO — La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No		DE

CONTRATO No.	2342 DE 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).


INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	

ORIP CHARALÁ

ITEM:	*13.13 PINTURA ACRILICA TIPO 1 BASE AGUA CON ACCION ANTIBACTERIAL, PREVIENE LA PROLIFERACION DE BACTERIAS, NO INFLAMABLE.*	UNIDAD	*un*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
		2,00	0,530		2,00					2,12
	CUARTO DE ARCHIVO	1,00	4,950		3,65					18,07
		1,00	4,950		3,65		1,00	1,20	2,70	12,63
							1,00	1,10	2,00	
		2,00	3,920		3,45					27,05
	OFICINA ATENCIÓN	1,00	3,930		3,45					13,56
		1,00	6,550		3,65					23,91
		1,00	6,550		3,65		1,00	1,20	2,70	16,27
							2,00	1,10	2,00	
		2,00	1,430		3,45					9,87
		1,00	0,790		2,66					2,10
PASILLOS PRIMER PISO	IZQUIERDO	1,00	16,810		3,65		3,00	1,20	2,70	45,04
							3,00	1,10	2,00	
	FONDO	1,00	8,320		3,65		1,00	0,65	2,00	26,07
							1,00	2,50	1,20	
	DERECHO	1,00	16,850		3,65		3,00	1,20	2,70	42,98
							4,00	1,10	2,00	
	FRENTE	1,00	5,500		3,65		1,00	1,75	2,75	10,04
							1,00	1,90	2,75	
	ESCALERAS	1,00	3,900		2,00					7,80
	SALIDA PASILLO	2,00	5,750		3,45					39,68
		3,00	1,000		1,00					3,00
BAÑOS		1,00	5,300		2,40		1,00	0,90	2,20	10,74
		1,00	3,720		2,20		2,00	0,70	1,90	5,52
PATIO EXTERNO		1,00	3,200		3,20					10,24
		1,00	9,389		3,50		1,00	1,20	2,50	29,86

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**	**Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021**

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No		DE

CONTRATO No.	2342 DE 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	

ORIP CHARALÁ

ITEM:	*13.13 PINTURA ACRILICA TIPO 1 BASE AGUA CON ACCION ANTIBACTERIAL, PREVIENE LA PROLIFERACION DE BACTERIAS, NO INFLAMABLE.*	UNIDAD	*un*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
									SE COBRA	*1305,85*	

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:





Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No.		DE

CONTRATO No.	2342 DE 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).


INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ

ITEM:	13,16 RECUBRIMIENTO ESMALTE 3 EN 1 EN PASAMANOS Y BARANDALES, se debe aplicar en todos los componentes y por las caras existentes, dos manos	UNIDAD	ml

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
PASILLO PISO 2	RECTANGULO PISO 2	1,00	31,400							31,40
FONDO BALCON PATIO	AL LADO DE COCINA	1,00	5,410							5,41
PISO 2	VACIO ESCALERA	1,00	0,81							0,81
		1,00	3,14							3,14
										-
PASAMANOS ESCALERA	**PISO 1 A PISO 2**	1,00	20,00							20,00
										-
									TOTAL	60,76

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO




Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:







Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA | DIA | MES | AÑO | HOJA Nº | DE

CONTRATO No. 2342 DE 2024 | CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).


INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS | SUPERVISOR SNR


ITEM: *14.11PISO GRES 30,5X30,5CM* | UNIDAD: *un*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (K.G)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
ARCHIVO 1	PISO 1	1,00	6,80	4,87						*33,12*
ARCHIVO 2	PISO 1	1,00	6,80	3,31						*22,51*
OFICINA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	INGRESO PRINCIPAL	1,00	6,00	6,62						*39,72*
INGRESO DE ARCHIVO 1 A ARCHIVO 2	PASO ENTRE DOS ARCHIVOS	1,00	1,25	1,59						*1,99*
INGRESO DE ARCHIVO 2	PASILLO DE INGRESO A ARCHIVO 2	1,00	1,73	0,60						*1,04*
INGRESO A ATENCIÓN AL CLIENTE	PASILLO DE INGRESO A CUBICULO DE ATENCIÓN	1,00	1,61	0,62						*1,00*
ATENCIÓN AL CLIENTE	SEGUNDO PASILLO ATENCIÓN AL CLIENTE	1,00	3,93	2,75						*10,81*
INGRESO A ATENCIÓN AL CLIENTE	INGRESO PUERTAS PRINCIPALES	2,00	0,80	1,40						*2,24*
PUERTA INGRESO	ARCHIVO 2	1,00	1,28	0,60						*0,77*
PUERTA INGRESO	ARCHIVO 2	1,00	1,73	0,60						*1,04*
PUERTA INGRESO	ARCHIVO 1 POR PASILLO	1,00	*1,20*	*0,47*						*0,56*
										-
										-
										-
						TOTAL				*114,79*

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO







Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:









Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No.		DE

CONTRATO No.	2342 DE 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).


INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	

ORIP CHARALÁ

ITEM:	14.15 ALISTADO DE PISO 4CM IMPERMEABILIZADO	UNIDAD	*m2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
ARCHIVO 1	PISO 1	1,00	6,88	4,89						*33,64*
ARCHIVO 2	PISO 1	1,00	6,88	3,31						*22,77*
OFICINA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	INGRESO PRINCIPAL	1,00	6,00	6,49						*38,94*
INGRESO DE ARCHIVO 1 A ARCHIVO 2	PASO ENTRE DOS ARCHIVOS	1,00	1,25	1,59						*1,99*
INGRESO DE ARCHIVO 2	PASILLO DE INGRESO A ARCHIVO 2	1,00	1,73	0,60						*1,04*
INGRESO A ATENCIÓN AL CLIENTE	PASILLO DE INGRESO A CUBICULO DE ATENCIÓN	1,00	1,61	0,62						*1,00*
ATENCIÓN AL CLIENTE	SEGUNDO PASILLO ATENCIÓN AL CLIENTE	1,00	3,93	2,75						*10,81*
INGRESO A ATENCIÓN AL CLIENTE	INGRESO PUERTAS PRINCIPALES	2,00	0,80	1,40						*2,24*
PUERTA INGRESO	ARCHIVO 2	1,00	1,28	0,60						*0,77*
PUERTA INGRESO	ARCHIVO 2	1,00	1,73	0,60						*1,04*
PUERTA INGRESO	ARCHIVO 1 POR PASILLO	1,00	*1,20*	*0,47*						*0,56*
ENCHAPE PISO BAÑOS	BAÑO PISO 1 Y 2	2,00	*2,43*	*2,35*						*11,41*
	PASILLO ENTRADA BAÑOS	2,00	*4,80*	*1,48*						*14,16*
COCINA	PISO COCINA	1,00	*2,60*	*4,00*						*10,40*
						TOTAL				*150,76*

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método d





Un area (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CHARALÁ

FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No		DE

CONTRATO No.	2342 DE 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).


INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ


ITEM:	15,09: LUMINARIA LED 60X60CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA	UNIDAD	un

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
SALON 1 Y 2	PISO 2 OFICINAS FACHADA	10,00								10,00
BAÑOS	PISO 2	3,00								3,00
ARCHVO	2 SALONES DE ARCHIVO	12,00								12,00
PISO 1 OFICINAS DE ATENCIÓN	INGRESO CUBICULO ATENCIÓN AL PÚBLICO	8,00								8,00
COCINA	PASILLO Y COCINA	3,00								3,00
SALONES OFICINAS	CUARTOS OFICINAS VARIOS	21,00								21,00
BAÑOS	PISO 1	3,00								3,00
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
SALDO A COBRAR EN ESTA ACTA										60,00

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



Observaciones









Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No.		DE

CONTRATO No.	2342 DE 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).


INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ

ITEM:	*15,13 LUMINARIA LED TIPO TORTUGA PARA INTERPERIE DE SOBREPONER*	UNIDAD	*m2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
PIMERO PISO	*PASILLO*	*6,00*	*1,000*	*1,00*						*6,00*
PIMERO SEGUNTO	*PASILLO*	*5,00*	*1,000*	*1,00*						*5,00*
										-
										-
										-
									TOTAL	*11,00*

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:



Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO. La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CHARALÁ — FECHA: DIA 31 MES 1 AÑO 2025 — HOJA No ___ DE ___

CONTRATO No. 2342 DE 2024 — CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).


INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS — SUPERVISOR SNR: CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ


ITEM: *15,34 TAPA INTERRUPTOR DOBLE* — UNIDAD: *un*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
SALON 1 Y 2	*PISO 2 OFICINAS FACHADA*	*6,00*								*6,00*
ARCHVO	*2 SALONES DE ARCHIVO*	*4,00*								*4,00*
PISO 1 OFICINAS DE ATENCIÒN	*INGRESO CUBICULO ATENCIÒN AL PÙBLICO*	*5,00*								*5,00*
SALONES OFICINAS	*CUARTOS OFICINAS VARIOS*	*6,00*								*6,00*
BAÑOS	*PISO 1*	*3,00*								*3,00*
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	*24,00*

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



Observaciones









Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CHARALÁ

FECHA: DIA 31 MES 1 AÑO 2025 HOJA No DE

CONTRATO No. 2342 DE 2024 CONTRATISTA CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).


INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS — SUPERVISOR SNR: CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ


ITEM: 15,45 TAPA TOMACORRIENTE DOBLE — UNIDAD: un

DESCRIPCION	UBICACIÓN	CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	L	a	h	TOTAL
SALON 1 Y 2	PISO 2 OFICINAS FACHADA	7,00								7,00
ARCHVO	2 SALONES DE ARCHIVO	4,00								4,00
PISO 1 OFICINAS DE ATENCIÒN	INGRESO CUBICULO ATENCIÒN AL PÚBLICO	5,00								5,00
SALONES OFICINAS	CUARTOS OFICINAS VARIOS	5,00								5,00
BAÑOS	PISO 1	4,00								4,00
										-
PISO 2		7,00								7,00
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	32,00

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



Observaciones






Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No.		DE

CONTRATO No.	2342 DE 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).


INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ

ITEM:	*15,46 BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRICO*	UNIDAD	*m2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
PISO	*1*	*2,00*	*1,000*	*1,00*						*2,00*
										-
										-
										-
									TOTAL	***2,00***

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO




Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:







Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CHARALÁ — FECHA: DIA 31 MES 1 AÑO 2025 — HOJA No ___ DE ___

CONTRATO No. 2342 DE 2024 — **CONTRATISTA** CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).


INTERVENTORIA CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS — **SUPERVISOR SNR** CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ

ITEM: *15,51 SUMINISTRO E INSTALACION EXTRACTOR BAÑO EXTRA SILENC BAJO CONSUMO SILENT100* — **UNIDAD** *UND*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
PISO 2	*BAÑOS*	*2,00*								*2,00*
PISO 1	*BAÑOS*	*2,00*								*2,00*
										-
										-
										-
									TOTAL	*4,00*

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:





Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CHARALÁ

FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No		DE

CONTRATO No.	2342 DE 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).


INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS


ORIP CHARALÁ

ITEM:	*15,52 SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA EMERGENCIA LED R.1 2 X 16W TIPO MICKEY*	UNIDAD	*UND*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
PISO 2	*ESQUINAS DE CIRCILACION*	*4,00*								*4,00*
PISO 1	*ESQUINAS DE CIRCULACION*	*4,00*								*4,00*
										-
										-
										-
									TOTAL	*8,00*

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO





Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:





Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No		DE

CONTRATO No.	2342 DE 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).


INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ

ITEM:	16,18: JUEGO DE INSCRUSTACIONES PARA BAÑO	UNIDAD	UND

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
INCRUSTACIONES EN BAÑOS	*BAÑO PISO 1*	*2,00*								*2,00*
	BAÑO PISO 2	2,00								2,00
										-
						TOTAL				*4,00*

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:





Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No		DE

CONTRATO No.	2342 DE 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).


INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ

ITEM:	16,20:: LAVAMANOS DE PEDESTAL. Incluye Grifería	UNIDAD	UND

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
LAVAMNOS DE PEDESTAL EN BAÑOS	*BAÑO PISO 1*	*2,00*								*2,00*
	BAÑO PISO 2	2,00								2,00
										-
									TOTAL	*4,00*


CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:





ngitud 3 (B-C)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Y de cada ítem se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No		DE

CONTRATO No.	2342 DE 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).


INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ

ITEM:	16,22: LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	und

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
LAVAPLATOS	COCINA PISO 2	1,00								1,00
										-
						TOTAL				1,00


CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:





(B-2) - U punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No		DE

CONTRATO No.	2342 DE 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).


INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ

ITEM:	*16,26: POCETA LAVATRAPERO PREFABRICADO EN GRANITO*	UNIDAD	*und*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
PATIO PISO 1	*PISO 1*	*1,00*								*1,00*
									TOTAL	***1,00***

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:



Un área (B-C) (1-2)



Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No		DE

CONTRATO No.	2342 DE 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).


INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ

ITEM:	16,28: TANQUE DE POLIETILENO DE 500 LT	UNIDAD	und

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
TANQUE ELEVADO	SOBRE PLACA	2,00								2,00
										-
						TOTAL				2,00

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:



Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No		DE

CONTRATO No.	2342 DE 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).


INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ

ITEM:	17,19: SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS	UNIDAD	ML

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
BAJANTES PATIO INTERIOR	PATIO	4,00	8,000							32,00
BAJANTES FACHADA PPAL	FACHADA	2,00	9,700							19,40
										-
						TOTAL				51,40

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:





Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de [illegible] cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No		DE

CONTRATO No.	2342 DE 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).


INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ

ITEM:	17,20: SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	UNIDAD	ML

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
BAJANTE BAÑOS	DEL PISO 2 AL PISO 1	1,00	3,000							3,00
TUBERIA SANITARIA EN PISO 1	DESDE BAÑOS A CAJA DE INSPECCION	1,00	27,00							27,00
										-
									TOTAL	30,00

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No		DE

CONTRATO No.	2342 DE 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).


INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ

ITEM:	17,28: SANITARIO TIPO AHORRADOR	UNIDAD	UND

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
SANITARIOS EN BAÑOS	*BAÑO PISO 1*	*2,00*								*2,00*
	BAÑO PISO 2	2,00								2,00
										-
									TOTAL	*4,00*


CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir





ngitud 3 (B-C)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Y de cada ítem se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP CHARALÁ

FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No	6	DE	7

CONTRATO No. 2342 DE 2024 — CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS

ITEM: *19,01 ASEO GENERAL DE OBRA* — UNIDAD: *un*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
PISO 2	*OFICINAS PRINCIPALES EN FACHADA*	*1,00*	*8,700*	*17,00*						147,90
	SALONES Y ALMACEN	*2,00*	*11,00*	*7,00*						154,00
	PASILLO 2 PISOFRENTE A OF PRINCIPAL	*1,00*	*9,00*	*3,15*						28,32
	COCINA, HALL Y PASILLO	*1,00*	*8,27*	*14,00*						115,78
PISO 1	*ATENCION AL PUBLICO*	*1,00*	*5,01*	*6,49*						32,51
	PASILLO DE ACCESO	*1,00*	*1,93*	*5,72*						11,04
	ARCHIVO	*1,00*	*4,89*	*6,88*						33,64
		2,00	*1,27*	*0,60*						1,52
		1,00	*1,53*	*0,60*						0,92
	ARCHIVO 1	*1,00*	*3,31*	*6,88*						22,77
		1,00	*1,20*	*0,47*						0,56
		2,00	*1,10*	*0,47*						1,03
	OFICINA 3	*1,00*	*3,15*	*4,40*						13,86
		1,00	*0,17*	*2,00*						0,34
	OFICINA 2	*1,00*	*3,03*	*5,09*						15,42
		2,00	*1,10*	*0,58*						1,28
		1,00	*1,20*	*0,47*						0,56
	OFICINA 1	*1,00*	*4,95*	*3,93*						19,45
		2,00	*1,20*	*0,56*						1,34
	OFICINA REGISTRADOR	*1,00*	*3,87*	*3,92*						15,17
		1,00	*1,200*	*0,57*						0,68
		1,00	*1,100*	*0,57*						0,63
	SALA ESTAR	*1,00*	*4,37*	*3,90*						17,04
	OOFICINA DE ATENCION	*1,00*	*2,750*	*2,62*						7,21
		1,00	*0,140*	*2,70*						0,38
	DIAGONAL	*0,50*	*1,44*	*1,27*						0,91
PASILLO	*COSTADO IZQ (OFC. REGISTRADOR*	*1,00*	*1,900*	*10,16*						19,30
	COSTADO DERECHO	*1,00*	*1,820*	*10,17*						18,51
	PASILLO HACIA EL PATIO	*1,00*	*8,64*	*4,29*						37,07
	PASILLO ESCALERA	*1,00*	*3,230*	*5,99*						19,35
PATIO INTERIOR		*1,00*	*9,180*	*5,13*						47,09
PATIO 2		*1,00*	*9,850*	*2,83*						27,88
										-
										-
										-
									TOTAL	*813,49*

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO




Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:








Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (E

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA Nro		DE

CONTRATO No.	2342 DE 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).


INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS


ORIP CHARALÁ

ITEM:	*19,03: CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA*	UNIDAD	*ML*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
PISO 1 A DESCANSO	*ESCALERA*	*8,00*		*1,00*						*8,00*
DESCANSO A PISO 2	*ESCALERA*	*8,00*		*1,00*						*8,00*
										-
										-
						PRESENTE ACTA				*16,00*

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO





Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:





Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CHARALÁ

FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No		DE

CONTRATO No.	2342 DE 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).


INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ

ITEM:	*19,06 PODA CESPED*	UNIDAD	*M2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
PATIO POSTERIOR	*PISO 1*	*1,00*	*17,28*	*22,34*						*386,00*
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	*386,00*

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



Observaciones






Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA: DIA 31 MES 1 AÑO 2025 HOJA No DE

CONTRATO No. 2342 DE 2024 CONTRATISTA CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).


INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS SUPERVISOR SNR: CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ

ITEM: *20.11 DESMONTE TRASLADO Y REINSTALACION CUERPO ARCHIVO RODANTE* UNIDAD: *un*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
										-
ARCHIVO PRIMER PISO		*5,00*								*5,00*
										-
										-
										-
										TOTAL 5,00

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:






Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CHARALÁ — FECHA: DIA 31 MES 1 AÑO 2025 — HOJA No ___ DE ___

CONTRATO No. 2342 DE 2024 — **CONTRATISTA** CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).


INTERVENTORIA CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS — **SUPERVISOR SNR** CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ

ITEM: *20.14: DESMONTE, TRASLADO Y REINSTALACION DE APARATOS ELECTRICOS (Nevera, Microondas, Congelador, estufa, dispensador de agua)* — **UNIDAD** *un*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
										-
COCINA	*PISO2 A PISO1*	*2,00*								*2,00*
										-
										-
										-
									TOTAL	***2,00***

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:



Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS INTERVENTORÍA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CHARALÁ

FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No.		DE

CONTRATO No.	2342 DE 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).


INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ

ITEM:	*20.16: TRASLADO CAJAS DE DOCUMENTACION en tamaños 31 cm x 41cm x 27,5cm h y 35cm x 47,5 x 27 h, o tamaños similares*	UNIDAD	*un*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
ARCHIVO 2 A ARCHIVO 1 Y VICEVERSA	*PISO 1*	*2,00*			*60,00*					*120,00*
SALON 4 A ALMACEN Y VICEVERSA	*PISO 2*	*2,00*			*30,00*					*60,00*
ARCHIVO A ARCHIVO Y VICEVERSA	*PISO 2*	*2,00*			*40,00*					*70,00*
										-
										-
									TOTAL	*250,00*

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:



Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA — FECHA: DIA 31 MES 1 AÑO 2025 HOJA No ___ DE ___

CONTRATO No. 2342 DE 2024 — CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).


INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS — SUPERVISOR SNR: CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ

ITEM: *3,15: PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 16* — UNIDAD: *M2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
										-
PISO 1	*CUARTO DE RESIDUOS*	*3,00*		*0,90*	*2,00*					*5,40*
										-
										-
										-
										TOTAL **5,40**

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes -







Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-C)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No.		DE

CONTRATO No.	2342 DE 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).


INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ

ITEM:	12,13: MURO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO 8MM E=10CM DOBLE CARA. Incluye terminado en pintura tipo 1 de alta calidad	UNIDAD	m2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
CUARTO DE RESIDUOS	PATIO POSTERIOR	3,00	1,220		2,44					8,93
		3,00	0,900		0,40					1,08
		1,00	0,25		2,00					0,50
										-
										-
						TOTAL				10,50

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por [illegible]s, a seguir:





3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No		DE

CONTRATO No.	2342 DE 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).


INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ

ITEM:	16,24: MESON EN ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	ML

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
MUEBLE COCINA	COCINA	2,00								2,00
										-
						TOTAL				2,00

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:






Un paño (B-C) - Un paño (B-C) - Un paño (B-C) - Un paño (B-C)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No		DE

CONTRATO No.	2342 DE 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).


INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ

ITEM:	2,13: HOJA PUERTA EN MADERA 51CM-76CM. INCLUYE CERRADURA	UNIDAD	ML

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
PUERTAS EN MADERA	COCINA PISO 2	1,00								1,00
	BAÑOS PISO 1	2,00								2,00
	BAÑOS PISO 2	2,00								2,00
										-
						TOTAL				5,00

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:







Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) -

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CHARALÁ — FECHA: DIA 31 MES 1 AÑO 2025 — HOJA No __ DE __

CONTRATO No. 2342 DE 2024 — CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).


INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS — SUPERVISOR SNR: CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ

ITEM: 1,36: DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES — UNIDAD: M2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
PATIO INTERIOR	NIVEL DE CUBIERTA A PISO 2	4,00	4,000							16,00
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	16,00

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:









Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CHARALÁ

FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No.		DE

CONTRATO No.	2342 DE 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ

ITEM:	NP-016 CERAMICA MURO FORMATO 25X35 O SIMILAR	UNIDAD	m2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
BAÑOS P1 Y P2	BAÑO PISO 2	2,00	8,300		2,70					44,82
	BAÑO PISO 1	2,00	8,360		2,00					33,44
	PASILLOS ACCESO BAÑOS	2,00	5,26		2,70					28,40
COCINA	MUROS L	1,00	10,20		2,70					27,54
										-
										-
										-
										TOTAL 134,20

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:



Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No.		DE

CONTRATO No.	2342 DE 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).


INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ

ITEM:	NP-017 CERAMICA PISO FORMATO 35X35 O SIMILAR	UNIDAD	m2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
ENCHAPE PISO BAÑOS	BAÑO PISO 1 Y 2	2,00	2,43	2,35						11,41
	PASILLO ENTRADA BAÑOS PISO 1 Y 2	2,00	4,80	1,48						14,16
COCINA	PISO COCINA	1,00	2,60	4,00						10,40
						TOTAL				35,97

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por



C) (1-2) -



(B-1)



Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier [illegible] obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CHARALÁ — FECHA: DIA 31 MES 1 AÑO 2025 — HOJA No [ ] DE [ ]

CONTRATO No. 2342 DE 2024 — **CONTRATISTA** CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).


INTERVENTORIA CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS — **SUPERVISOR SNR** CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ

ITEM: *NP-018: RESTAURACION ESTRUCTURA PISO EN MADERA ZAPAN* — **UNIDAD** *ML*


DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
PISO 2	*PASILLO*	*1,00*	*18,500*							*18,50*
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	18,50

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:






Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CHARALÁ

FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No.		DE

CONTRATO No.	2342 DE 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).


INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	

ORIP CHARALÁ

ITEM:	*NP-019 GUARDAESCOBA EN GRES 30,5X8CM*	UNIDAD	*ML*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
PISO 1	ATENCION AL PUBLICO	1,00	5,01							*5,01*
		1,00	1,35							*1,35*
		2,00	0,62							*1,24*
		1,00	1,08							*1,08*
		1,00	0,40							*0,40*
		1,00	1,64							*1,64*
		1,00	1,00							*1,00*
		1,00	4,96							*4,96*
		1,00	3,54							*3,54*
A	ARCHIVO 1 Y 2	1,00	44,48						*1,20*	*38,99*
									1,74	-
									1,28	
									1,27	
	OFICINA DE ATENCION Y SALA DE ESTAR		*24,90*						*1,21*	*22,08*
									1,61	-
									TOTAL	***81,29***

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:





Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO — La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CHARALÁ

FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No		DE	

CONTRATO No.	2342 DE 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).


INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ

ITEM:	*NP-020: BAJANTE AGUAS LLUVIAS RECTANGULAR 3" EN LAMINA GALVANIZADA*	UNIDAD	*ML*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
	NIVEL DE CUBIERTA A PISO 2	*4,00*	*4,000*							*16,00*
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	***16,00***

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:





Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3'(B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CHARALÁ

FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No.		DE

CONTRATO No.	2342 DE 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).


INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ

ITEM:	NP-021: SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION DE ACUERDO CON LA RED EXISTENTE	UNIDAD	UN

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
PARA LUMINARIAS DE EMERGENCIA		8,00								8,00
PARA BALAS LED 24w		12,00								12,00
PARA LUM 60X60		1,00								1,00
										-
										-
									TOTAL	21,00

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO




Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:









Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CHARALÁ

FECHA: DIA 31 MES 1 AÑO 2025 HOJA No DE

CONTRATO No. 2342 DE 2024 CONTRATISTA CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).


INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS SUPERVISOR SNR: CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ

ITEM: *NP-022: SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA TIPO GFCI* UNIDAD: *UN*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
PISO 2	*COCINA*	*2,00*								*2,00*
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	*2,00*

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:





Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No		DE

CONTRATO No.	2342 DE 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).


INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ

ITEM:	NP-023: SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFA A GAS 4 PUESTOS	UNIDAD	und

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
MESON COCINA	COCINA PISO 2	1,00								1,00
										-
						TOTAL				1,00

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:





Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No		DE

CONTRATO No.	2342 DE 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).


INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ

ITEM:	NP-024: SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA MACIZA, INCLUYE ACABADO FINAL Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU PERFECTO FUNCIONAMIENTO	UNIDAD	und

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
PRIMER PISO	ARCHIVO	1,00								1,00
										-
									TOTAL	1,00

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:





Un área (B-C) n punto (E

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realiza eración en a memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No		DE

CONTRATO No.	2342 DE 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).


INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ

ITEM:	*NP-025: SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN MADERA ZAPÁN, MACHIEMBRADO (SIMILAR AL EXISTENTE), INCLUYE DESMONTE.*	UNIDAD	*M2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
PISO 2	*PASILLOS*	*35,00*	*3,000*	*0,08*						*8,40*
										-
									TOTAL	***8,40***


CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:





Una longitud 3 (B-C)





Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No		DE

CONTRATO No.	2342 DE 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).


INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ

ITEM:	NP-026: LUMINARIA LED REDONDA 24W DE SOBREPONER/DESCOLGADA	UNIDAD	UND

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
PISO 1 Y PISO 2	PASILLOS	10,00								10,00
										-
						TOTAL				10,00

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:







Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA