INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION

Libertad y Orden

Instituto Colombiano Agropecuario

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

Contrato / Orden / Convenio Número:	GGC-154-2022		**de**	2022	
Tipo de contrato: Compra Venta.					
Objeto: "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL ICA".					
Supervisor / Interventor:	• **NANCY NARANJO AMAYA** Coordinador Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario; (LANIP), • **ZONIA YUBYLL SABOGAL RODRÍGUEZ**, Coordinadora Grupo Red Laboratorios Diagnóstico Veterinario; • **CRISTIAN GIOVANY GARCIA MUÑOZ,** Coordinador del Grupo Red de Laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario (LDF), • **DAVID GHETGHENY ESQUIVEL VALDERRAMA,** Coordinador Laboratorio Nacional de Insumos Agrícolas, • **EDUARD ESNEIDER PELÁEZ RINCÓN**, Coordinador Grupo Red Laboratorios Análisis de Semillas y **J** • **AVIER EDUARDO DELGADO CACERES,** Funcionario Grupo Red de Laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario y Mitigación de Riesgos (LDF&MR), • **ANDRÉS FELIPE OSEJO VARONA**, Director Técnico de Sanidad Animal				
Contratista:	SOCIEDAD ANDINA DE IMPORTACIONES Y REPUESTOS LTDA SADIREP				
Valor total del contrato/orden/convenio:	**$ 42.850.710**				
Plazo de ejecución:	84 días				
Fecha inicio de ejecución:	22	**de**	septiembre	**de**	2022
Fecha de terminación del contrato:	15	**de**	diciembre	**de**	2022

2. INFORMACION FINANCIERA:

CDP N°	Fecha	Valor	RP N°	Fecha	Valor
17622	28-01-2022	$13.212.570	1022822	15-09-2022	$13.212.570
24522	15-02-2022	$ 29.638.140	1022922	15-09-2022	$ 29.638.140

3. INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA:

Tipo:	Bancaria: (Marque con una X)		Póliza de seguro: (Marque con una X)	X	
Garante: Seguros del Estado					
Identificación de la garantía única:		Fecha de aprobación:			
Cumplimiento	15-46-101028597		16-09-2022		

AMPAROS	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo.		N/A	N/A	$
Cumplimiento.	X	15-09-2022	15-06-2023	$12.855.213.00
Pago de salarios y prestaciones.		N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio.		N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	X	15-09-2022	15-12-2024	$12.855.213.00
Responsabilidad Civil Extracontractual		N/A	N/A	N/A
Otro:		N/A	N/A	N/A

Libertad y Orden	**INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION**	ICA Instituto Colombiano Agropecuario

Prórrogas N/A						
Número y fecha de la modificación N/A		**Tiempo (días calendario)** N/A				
1	**N/A**	**N/A**				
Nueva fecha de terminación:		**N/A**	**de**	**N/A**	**de**	**N/A**

Adiciones N/A			**CDP N°**	**RP N°**	**Fecha RP**
Número y fecha de la modificación		**Valor de la adición ($)**			
1	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
Valor total final: N/A		**$ N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

Suspensiones N/A	
Fecha de suscripción	**Periodo y Tiempo (días calendario)** N/A
1 **(adicione las casillas que requiera)** **N/A**	(fecha: desde – hasta) días **N/A**

Modificaciones N/A		
Cláusula Nº N/A		**Breve descripción de la modificación**
1	**Novena**	Mediante el cual se cambia de supervisor del G. LDF & MR, de Javier Eduardo Delgado Cáceres por Diana Marcela Higuita Valencia y se incorpora a Andrés Felipe Osejo Varona, Director Técnico de Sanidad Animal.

Modificación de la garantía única:		
Amparo modificado:	Nuevo valor asegurado:	Fecha aprobación:
N/A	$ **N/A**	**N/A**

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

En el contrato / orden / convenio se pactó anticipo: SI ☐ **NO** ☒

Anticipo contrato inicial % (1)	**0,00%**	**Valor anticipo contrato inicial (5)**	**$ -**
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	**DD/MM/AAAA**	**Valor anticipo adiciones (6)**	**$ -**
No. Orden de pago desembolso anticipo (3)		**Valor total anticipo (7)**	**$ -**
% Anticipo de adiciones (4)	**0,00%**	**Saldo pendiente por amortizar (8)**	**$ -**

CONCEPTO		**VALOR HONORARIOS**	**PORCENTAJE DE EJECUCION**
Valor total inicial (9)		**$ 42.850.710,00**	
Valor Adiciones (10)		**$ 0,00**	
Valor Total (∑ Valor total inicial + Adiciones)		**$ 42.850.710,00**	
Valor pagado (11)		**$ 42.850.710,00**	
Valor en trámite (N° FACTURA) (12)			
Nota débito + ND (13)	Numero	**$ 0,00**	**100,00%**
Nota crédito - NC (14)	Numero	**$ 0,00**	
Ajuste valor en trámite (∑ Valor en trámite + ND - NC)		**$ 0,00**	
Valor total ejecutado (∑ Valor pagado + Valor en trámite ajustado)		**$ 42.850.710,00**	
Saldo del contrato (∑ Valor Total del Contrato – Valor Total Ejecutado)		**$ 0,00**	

NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

Libertad y Orden	**INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION**	ICA Instituto Colombiano Agropecuario

Si el saldo es diferente de Cero (0) indique con X:	Saldo por reintegrar:		Saldo por liberar:	

(Si el saldo es por liberar o reintegrar, discrimine y justifique la razón por la cual existe dicho saldo)

JUSTIFICACIÓN:____**N/A**_____

Un. Ejec.	**N/A**	**CDP**	**N/A**	**Compromiso o Registro**	**N/A**	**Valor a liberar**	$ **N/A**
Un. Ejec.	**N/A**	**CDP**	**N/A**	**Compromiso o Registro**	**N/A**	**Valor a liberar**	$ **N/A**
VALOR TOTAL A LIBERAR		**$**					

¿Solicita constituir reservas? (Marque con una X) **N/A**	**SI ()**	**NO (XX)**
Valor y justificación: (¿Por qué?) **N/A**	**$**	

5. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, ARL, PENSIONES Y/O APORTES PARAFISCALES:

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, ARL, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.	**SI (X)**	**NO ( )**
	Marque con una X	

Por concepto de aportes al sistema de seguridad social el contratista efectuó los siguientes pagos (copia de planillas y recibos de pago anexos):

Aportes al sistema de salud	$
Aportes al sistema de pensiones	$
Aportes a ARL	$

6. ESTADO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN:

Estado de avance de la ejecución a la fecha (%)	**100%**

Descripción de la ejecución actual del contrato:

Nº	Obligaciones Específicas del Contratista	Estado de avance de la obligación
1	Cumplir con el objeto del contrato y entregar los reactivos y elementos de laboratorio objeto del contrato de conformidad con las condiciones y características señaladas en los anexos técnicos.	Porcentaje (%) de avance: 100% - Descripción del avance: Se hizo la entrega en el grupo LDF& MR, en Tibaitatá, Mosquera, Cundinamarca. - Se adjuntan a este documento, los informes de Supervisión en donde se incluyen los documentos como factura de venta, remisiones y comprobantes de movimiento de inventario, siendo estos documentos evidencia del cumplimiento de lo acordado en el contrato y demostrando que la actividad No 1 se cumplió. - - Anexos: - 2.1 Informe de supervisión SA111. Elementos recibidos pág. 11. Factura FEV No SA111 pág. 13 y 14, comprobante de movimiento de

		inventario OFI221136 pág. 12, remisión pág. 15. - 2.2 Informe de supervisión SA110. Elementos recibidos pág. 9. Factura FEV No SA110 pág. 10 y 11, comprobante de movimiento de inventario OFI221098 pág. 16, remisión pág. 15. - 2.3 Informe de supervisión SA103. Elementos recibidos pág. 9. Factura FEV No SA103 pág. 10 y 11, comprobante de movimiento de inventario OFI221143 pág. 13, remisión pág. 12. - 2.4 Informe de supervisión SA112. Elementos recibidos pág. 10. Factura FEV No SA112 pág. 12 y 13, remisión pág. 14, comprobante de movimiento de inventario OFI221142 pág. 16. - 2.5 Informe de supervisión SA102. Elementos recibidos pág. 10. Factura FEV No SA102 pág. 11 y 12, Factura FEV No SA124 pág. 13 y 14, Factura FEV No SA109 pág. 16 y 17, remisión pág. 15, remisión pág. 18, comprobante de movimiento de inventario OFI221099 pág.20, comprobante de movimiento de inventario OFI221514 pág.21, comprobante de movimiento de inventario OFI221100 pág.22. - 2.6 Informe de supervisión SA100. Elementos recibidos pág. 9. Factura FEV No SA100 pág. 10 y 11, remisión pág. 12, comprobante de movimiento de inventario OFI221144 pág.13.
		Entrega producto Sí **XX** No____ Ubicación: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4003319&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
2	Elaborar cronograma de entrega de común acuerdo con el supervisor del contrato, dentro de los 10 días siguientes a la suscripción del acta de inicio. Copia del cronograma mencionado deberá ser remitida al Grupo de Gestión Contractual por medio del supervisor del contrato, dentro de los tres días hábiles siguientes a su elaboración.	Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance: Cronograma concertado, firmado y enviado a G. G Contractual. En el informe de supervisión adjunto, se incluye documento: - 15. Cronograma de entrega GGC-154-2022 - SADIREP
		Entrega producto Sí **XX** No____ Ubicación: - https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Vi

		ew?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4003319&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
3	Realizar la entrega de los reactivos y elementos de laboratorios conforme al cronograma estipulado para la ejecución contractual por el supervisor del contrato, una vez se suscriba el acta de inicio.	Porcentaje (%) de avance: 100% - Descripción del avance: Se recibieron los ítems remitidos según documento. Como evidencia de lo anterior se adjunta Cronograma de entregas e informes de supervisión: 15. Cronograma de entrega GGC-154-2022 - SADIREP Ver anexos: - 2.1 Informe de supervisión SA111. Elementos recibidos pág. 11. Factura FEV No SA111 pág. 13 y 14, comprobante de movimiento de inventario OFI221136 pág. 12, remisión pág. 15. - 2.2 Informe de supervisión SA110. Elementos recibidos pág. 9. Factura FEV No SA110 pág. 10 y 11, comprobante de movimiento de inventario OFI221098 pág. 16, remisión pág. 15. - 2.3 Informe de supervisión SA103. Elementos recibidos pág. 9. Factura FEV No SA103 pág. 10 y 11, comprobante de movimiento de inventario OFI221143 pág. 13, remisión pág. 12. - 2.4 Informe de supervisión SA112. Elementos recibidos pág. 10. Factura FEV No SA112 pág. 12 y 13, remisión pág. 14, comprobante de movimiento de inventario OFI221142 pág. 16. - 2.5 Informe de supervisión SA102. Elementos recibidos pág. 10. Factura FEV No SA102 pág. 11 y 12, Factura FEV No SA124 pág. 13 y 14, Factura FEV No SA109 pág. 16 y 17, remisión pág. 15, remisión pág. 18, comprobante de movimiento de inventario OFI221099 pág.20, comprobante de movimiento de inventario OFI221514 pág.21, comprobante de movimiento de inventario OFI221100 pág.22. - 2.6 Informe de supervisión SA100. Elementos recibidos pág. 9. Factura FEV No SA100 pág. 10 y 11, remisión pág. 12, comprobante de movimiento de inventario OFI221144 pág.13.

		Entrega producto Sí **XX** No____ Ubicación: - https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4003319&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
4	Realizar la entrega de los reactivos y elementos de laboratorios dentro de los horarios de atención al público establecidos por el ICA, cumpliendo con las especificaciones técnicas y garantizando su calidad, incluyendo condiciones óptimas de empaque y almacenamiento (conforme recomendaciones del fabricante) según cada producto. Cada uno de los reactivos y elementos entregados deben tener certificado de análisis, ficha de datos de seguridad con sus 16 secciones como se indica en el Artículo 11 del Decreto 1609 de 2002 (Si aplica) y certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes (para aquellos ítems que lo requieren).	Porcentaje (%) de avance: 100% - Descripción del avance: Se recibieron los elementos y reactivos de laboratorio de acuerdo con las fichas técnicas construidas específicamente para este contrato y de acuerdo a lo establecido en este numeral. Lo anterior consta en los documentos tales como factura de venta y remisiones, comprobante de movimiento de inventario, dentro de los informes de supervisión que se adjuntan a este documento. - Ver anexos: - 2.1 Informe de supervisión SA111. Elementos recibidos pág. 11. Factura FEV No SA111 pág. 13 y 14, comprobante de movimiento de inventario OFI221136 pág. 12, remisión pág. 15. - 2.2 Informe de supervisión SA110. Elementos recibidos pág. 9. Factura FEV No SA110 pág. 10 y 11, comprobante de movimiento de inventario OFI221098 pág. 16, remisión pág. 15. - 2.3 Informe de supervisión SA103. Elementos recibidos pág. 9. Factura FEV No SA103 pág. 10 y 11, comprobante de movimiento de inventario OFI221143 pág. 13, remisión pág. 12. - 2.4 Informe de supervisión SA112. Elementos recibidos pág. 10. Factura FEV No SA112 pág. 12 y 13, remisión pág. 14, comprobante de movimiento de inventario OFI221142 pág. 16. - 2.5 Informe de supervisión SA102. Elementos recibidos pág. 10. Factura FEV No SA102 pág. 11 y 12, Factura FEV No SA124 pág. 13 y 14, Factura FEV No SA109 pág. 16 y 17, remisión pág. 15, remisión pág. 18, comprobante de movimiento de inventario OFI221099 pág.20, comprobante de movimiento de inventario OFI221514 pág.21,

		comprobante de movimiento de inventario OFI221100 pág.22. - 2.6 Informe de supervisión SA100. Elementos recibidos pág. 9. Factura FEV No SA100 pág. 10 y 11, remisión pág. 12, comprobante de movimiento de inventario OFI221144 pág.13. Entrega producto Sí **XX** No____ Ubicación: - https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4003319&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
5	Los reactivos y elementos de laboratorio deberán ser entregados por el proponente en las instalaciones del ICA, y conforme a lo descrito en el lugar de entrega de los mismos, debidamente embalados en cajas, empaque hermético o nevera (en caso de que las condiciones del producto así lo requieran conforme recomendaciones del fabricante), dispuestos en sus empaques originales y rotulados con la siguiente información: a) Nombre del producto. b) Fecha de producción c) Fecha de vencimiento d) Número de registro INVIMA, en caso de que el producto así lo requiera.	Porcentaje (%) de avance: 100% - Descripción del avance: Se recibieron los elementos de laboratorio de acuerdo con la marca y especificaciones descritas en el contrato y en la ficha técnica. Venía embalado en el empaque de acuerdo con el ítem comprado. A este documento se adjuntan los informes de supervisión que incluyen copias de documentos tales como las facturas de venta, remisiones y comprobantes de movimiento de inventario en la cual consta el cumplimiento de esta actividad. - - Ver anexos: - 2.1 Informe de supervisión SA111. Elementos recibidos pág. 11. Factura FEV No SA111 pág. 13 y 14, comprobante de movimiento de inventario OFI221136 pág. 12, remisión pág. 15. - 2.2 Informe de supervisión SA110. Elementos recibidos pág. 9. Factura FEV No SA110 pág. 10 y 11, comprobante de movimiento de inventario OFI221098 pág. 16, remisión pág. 15. - 2.3 Informe de supervisión SA103. Elementos recibidos pág. 9. Factura FEV No SA103 pág. 10 y 11, comprobante de movimiento de inventario OFI221143 pág. 13, remisión pág. 12. - 2.4 Informe de supervisión SA112. Elementos recibidos pág. 10. Factura FEV No SA112 pág. 12 y 13, remisión pág. 14, comprobante de movimiento de inventario OFI221142 pág. 16. - 2.5 Informe de supervisión SA102. Elementos recibidos pág. 10. Factura FEV No SA102 pág. 11 y 12, Factura FEV No SA124 pág. 13

		y 14, Factura FEV No SA109 pág. 16 y 17, remisión pág. 15, remisión pág. 18, comprobante de movimiento de inventario OFI221099 pág.20, comprobante de movimiento de inventario OFI221514 pág.21, comprobante de movimiento de inventario OFI221100 pág.22. - 2.6 Informe de supervisión SA100. Elementos recibidos pág. 9. Factura FEV No SA100 pág. 10 y 11, remisión pág. 12, comprobante de movimiento de inventario OFI221144 pág.13. -
		Entrega producto Sí **XX** No____ Ubicación: - https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4003319&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
6	Si durante el transporte de los reactivos se llegase a necesitar de cadena de frío, es responsabilidad del proveedor cubrir dicho requerimiento hasta la entrega de los productos en las instalaciones de la entidad o lugares de entrega definidas en el contrato.	Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance: No aplica. Se recibieron elementos de laboratorio y no reactivos.
		Entrega producto Sí **XX** No____ Ubicación: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4003319&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
7	Mantener el precio de los reactivos y/o elementos conforme a los precios y valores señalados en la propuesta económica.	Porcentaje (%) de avance: 100%
		- Descripción del avance: Los elementos facturados corresponden al precio ofertado por SADIREP LTDA y aceptado por el ICA. Se anexan los informes de supervisión, que incluyen entre otros las facturas de venta que demuestran el cumplimiento de este ítem. - Ver anexos: - 2.1 Informe de supervisión SA111. Elementos recibidos pág. 11. Factura FEV No SA111 pág. 13 y 14, comprobante de movimiento de inventario OFI221136 pág. 12, remisión pág. 15. - 2.2 Informe de supervisión SA110. Elementos recibidos pág. 9. Factura FEV No SA110 pág. 10 y 11, comprobante de movimiento de

		inventario OFI221098 pág. 16, remisión pág. 15. - 2.3 Informe de supervisión SA103. Elementos recibidos pág. 9. Factura FEV No SA103 pág. 10 y 11, comprobante de movimiento de inventario OFI221143 pág. 13, remisión pág. 12. - 2.4 Informe de supervisión SA112. Elementos recibidos pág. 10. Factura FEV No SA112 pág. 12 y 13, remisión pág. 14, comprobante de movimiento de inventario OFI221142 pág. 16. - 2.5 Informe de supervisión SA102. Elementos recibidos pág. 10. Factura FEV No SA102 pág. 11 y 12, Factura FEV No SA124 pág. 13 y 14, Factura FEV No SA109 pág. 16 y 17, remisión pág. 15, remisión pág. 18, comprobante de movimiento de inventario OFI221099 pág.20, comprobante de movimiento de inventario OFI221514 pág.21, comprobante de movimiento de inventario OFI221100 pág.22. - 2.6 Informe de supervisión SA100. Elementos recibidos pág. 9. Factura FEV No SA100 pág. 10 y 11, remisión pág. 12, comprobante de movimiento de inventario OFI221144 pág.13.
		Entrega producto Sí **XX** No____ Ubicación: - https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4003319&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
8	Entregar los reactivos y elementos con una fecha de expiración superior a un año contados a partir de la fecha de entrega, exceptuando aquellos ítems que desde fábrica indican un tiempo inferior de fecha de expiración.	Porcentaje (%) de avance: 100%
		- Descripción del avance: Los elementos no tienen fecha de caducidad. - Ver anexos: - 2.1 Informe de supervisión SA111. Elementos recibidos pág. 11. Factura FEV No SA111 pág. 13 y 14, comprobante de movimiento de inventario OFI221136 pág. 12, remisión pág. 15. - 2.2 Informe de supervisión SA110. Elementos recibidos pág. 9. Factura FEV No SA110 pág. 10 y 11, comprobante de movimiento de inventario OFI221098 pág. 16, remisión pág. 15.

		- 2.3 Informe de supervisión SA103. Elementos recibidos pág. 9. Factura FEV No SA103 pág. 10 y 11, comprobante de movimiento de inventario OFI221143 pág. 13, remisión pág. 12. - 2.4 Informe de supervisión SA112. Elementos recibidos pág. 10. Factura FEV No SA112 pág. 12 y 13, remisión pág. 14, comprobante de movimiento de inventario OFI221142 pág. 16. - 2.5 Informe de supervisión SA102. Elementos recibidos pág. 10. Factura FEV No SA102 pág. 11 y 12, Factura FEV No SA124 pág. 13 y 14, Factura FEV No SA109 pág. 16 y 17, remisión pág. 15, remisión pág. 18, comprobante de movimiento de inventario OFI221099 pág.20, comprobante de movimiento de inventario OFI221514 pág.21, comprobante de movimiento de inventario OFI221100 pág.22. - 2.6 Informe de supervisión SA100. Elementos recibidos pág. 9. Factura FEV No SA100 pág. 10 y 11, remisión pág. 12, comprobante de movimiento de inventario OFI221144 pág.13.
		Entrega producto Sí **XX** No____ Ubicación: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4003319&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
9	El proponente se compromete a cambiar los reactivos que no hayan sido utilizados y que se encuentren próximos a expirar, de conformidad con el ofrecimiento adicional de garantía ofertado en la propuesta	Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance: No aplica. Los elementos no poseen fecha de caducidad.
		Entrega producto Sí **XX** No____ Ubicación: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4003319&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
10	Asumir el valor y/o costos por concepto de transporte, seguros, viáticos y demás gastos que se requieran para la entrega de los reactivos	Porcentaje (%) de avance: 100%
		- Descripción del avance: La entrega la realizó SADIREP LTDA en Tibaitatá, Mosquera,

	y/o elementos de laboratorio en los sitios indicados por la Entidad.	Cund., sin que hubiera habido cargo alguno para el ICA. - El contratista asumió el valor y/o costos por concepto de transporte, seguros, viáticos y demás gastos estipulados en la oferta. Las facturas de venta entregadas corroboran los valores que originalmente se habían presentado en la propuesta inicial. Dichas facturas están incluidas en los informes de supervisión que se adjuntan a este documento. - Ver anexos: - 2.1 Informe de supervisión SA111. Elementos recibidos pág. 11. Factura FEV No SA111 pág. 13 y 14, comprobante de movimiento de inventario OFI221136 pág. 12, remisión pág. 15. - 2.2 Informe de supervisión SA110. Elementos recibidos pág. 9. Factura FEV No SA110 pág. 10 y 11, comprobante de movimiento de inventario OFI221098 pág. 16, remisión pág. 15. - 2.3 Informe de supervisión SA103. Elementos recibidos pág. 9. Factura FEV No SA103 pág. 10 y 11, comprobante de movimiento de inventario OFI221143 pág. 13, remisión pág. 12. - 2.4 Informe de supervisión SA112. Elementos recibidos pág. 10. Factura FEV No SA112 pág. 12 y 13, remisión pág. 14, comprobante de movimiento de inventario OFI221142 pág. 16. - 2.5 Informe de supervisión SA102. Elementos recibidos pág. 10. Factura FEV No SA102 pág. 11 y 12, Factura FEV No SA124 pág. 13 y 14, Factura FEV No SA109 pág. 16 y 17, remisión pág. 15, remisión pág. 18, comprobante de movimiento de inventario OFI221099 pág.20, comprobante de movimiento de inventario OFI221514 pág.21, comprobante de movimiento de inventario OFI221100 pág.22. - 2.6 Informe de supervisión SA100. Elementos recibidos pág. 9. Factura FEV No SA100 pág. 10 y 11, remisión pág. 12, comprobante de movimiento de inventario OFI221144 pág.13.
		Entrega producto Sí **XX** No____ Ubicación: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4003319&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1Contracts

		Management%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
11	El contratista deberá contar con las autorizaciones legales administrativas que fueren necesarias para la entrega de los reactivos y/o elementos de laboratorios, así como también, deberá contar con los permisos, licencias, herramientas, y medios que fueren necesarios, y deberá tenerlos a disposición del supervisor del contrato.	Porcentaje de avance del contrato: 100% Descripción del avance: El supervisor designado por el ICA no ha sido notificado de ningún trámite que deba realizar la entidad para recibir el pedido ante ningún ente para los trámites indicados en el contrato. - Entrega producto Sí XX No____ - Ubicación: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4003319&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
12	Cumplir con los ofrecimientos técnicos adicionales que fueron objeto de puntuación.	Porcentaje de avance del contrato: 100% - Descripción del avance: Hasta la firma de este informe la Supervisión del contrato no tiene requerimiento alguno por parte del Grupo LDF & MR o del personal de los laboratorios beneficiados de los bienes del presente contrato. - Ver anexos: - 2.1 Informe de supervisión SA111. Elementos recibidos pág. 11. Factura FEV No SA111 pág. 13 y 14, comprobante de movimiento de inventario OFI221136 pág. 12, remisión pág. 15. - 2.2 Informe de supervisión SA110. Elementos recibidos pág. 9. Factura FEV No SA110 pág. 10 y 11, comprobante de movimiento de inventario OFI221098 pág. 16, remisión pág. 15. - 2.3 Informe de supervisión SA103. Elementos recibidos pág. 9. Factura FEV No SA103 pág. 10 y 11, comprobante de movimiento de inventario OFI221143 pág. 13, remisión pág. 12. - 2.4 Informe de supervisión SA112. Elementos recibidos pág. 10. Factura FEV No SA112 pág. 12 y 13, remisión pág. 14, comprobante de movimiento de inventario OFI221142 pág. 16. - 2.5 Informe de supervisión SA102. Elementos recibidos pág. 10. Factura FEV No SA102 pág. 11 y 12, Factura FEV No SA124 pág. 13 y 14, Factura FEV No SA109 pág. 16 y 17, remisión pág. 15, remisión pág. 18, comprobante de movimiento de inventario OFI221099 pág.20, comprobante de movimiento de inventario OFI221514 pág.21,

		comprobante de movimiento de inventario OFI221100 pág.22. - 2.6 Informe de supervisión SA100. Elementos recibidos pág. 9. Factura FEV No SA100 pág. 10 y 11, remisión pág. 12, comprobante de movimiento de inventario OFI221144 pág.13.
		Entrega producto Sí **XX** No____ Ubicación: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4003319&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
13	Las demás inherentes al objeto del contrato.	Porcentaje de avance del contrato: 100%.
		- Descripción del avance: No se han presentado solicitudes o requerimiento por parte del Grupo LDF & - MR o del personal de los laboratorios beneficiados con - los ítems del contrato.
		Entrega producto Sí **XX** No____ Ubicación: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4003319&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+

NOTA: Debe ingresar TODAS las obligaciones estipuladas en el contrato y justificar, en caso necesario, por qué no se cumplió el 100%. Adicione las filas que requiera para ello.

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES:			
El Supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones ambientales.	**N/A (X)**	**SI ( )**	**NO ( )**
MEJORAS:			
Indique si con la ejecución del contrato se agrega valor a los bienes inmuebles de la entidad.		**SI ( )**	**NO (X)**
ADQUISICIÓN DE BIENES TANGIBLES:			
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes tangibles.		**SI (X)**	**NO ( )**

PLACA DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR
(Adicione las filas que requiera) **N/A**	**N/A**	$ **N/A**
N/A	**N/A**	**N/A**

Nota: Anexe certificado de ingreso de bienes adquiridos del Grupo Gestión de Control de Activos y Almacenes.

Libertad y Orden	**INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION**	ICA Instituto Colombiano Agropecuario

ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes intangibles.	**SI ( )**	**NO (X)**

RECIBO A SATISFACCION:		
Como supervisor del contrato manifiesto que he recibido a satisfacción los bienes y servicios conforme a lo establecido en el contrato.	**SI (X)**	**NO ( )**
Observaciones: **(N/A o informar si se presentaron anomalías en la entrega y recibo del bien o servicio)** **N/A**		

BIENES APORTADOS AL CONVENIO:		
Indique si **EL ICA** aportó bienes para la ejecución del convenio. **N/A**	**SI ()**	**NO (N/A)**

PLACA DE INVENTARIO	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
(Adicione las filas que requiera) **N/A**	**N/A**	$ **N/A**
N/A	**N/A**	$ **N/A**

Nota: Anexe certificado de ingreso de bienes aportados del Grupo Gestión de Control de Activos y Almacenes.

Los recursos generados por el convenio se manejaron a través de la cuenta No. XXX del Banco XXX, la cual se encuentra CANCELADA, conforme lo indica la certificación adjunta. Mediante SISAD (número) del (fecha) el Grupo de Gestión Financiera certificó que los recursos relacionados anteriormente ingresaron a las cuentas de **EL ICA**.

7. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:

CRITERIO	SUBCRITERIO	ITEM	MARQUE		VALOR ASIGNADO	PUNTAJE
			SI	NO		
CUMPLIMIENTO (25 PUNTOS)	TIEMPO DE ENTREGA	¿Se cumplieron los tiempos de entrega de bienes o la prestación de los servicios ofertados por el proveedor?	X		15	25
	CANTIDADES	¿Se entregan las cantidades solicitadas?	X		10	
CALIDAD (25 PUNTOS)	CONFORMIDAD	¿El bien o servicio cumplió con las especificaciones y requisitos pactados en el momento de entrega?	X		25	25
	FUNCIONALIDAD ADICIONAL	¿El producto comprado o el servicio prestado proporcionó más herramientas o funciones de las solicitadas originalmente?		X		
POS CONTRACTUAL (25 PUNTOS)	RECLAMACIONES	¿Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad o gestión?		X		25
		(*) ¿El proveedor soluciona oportunamente las no conformidades de calidad y gestión de los bienes o servicios recibidos?				
	SERVICIO POS VENTA	¿El proveedor cumple con los compromisos pactados dentro del contrato u orden de servicio o compra? (aplicación de garantías, mantenimiento, cambios, reparaciones, capacitaciones, entre otras)	X		25	
GESTION (25 PUNTOS)	PROCEDIMIENTOS	¿El contrato es suscrito en el tiempo pactado, entrega las pólizas a tiempo y las facturas son radicadas en el tiempo indicado con las condiciones y soportes requeridos para su trámite contractual?	X		24	24
	GARANTÍA	¿Se requirió hacer uso de la garantía del producto o servicio?				
		(*) ¿El proveedor cumplió a satisfacción con la garantía pactada?				
PUNTAJE TOTAL						99
CONVENCIÓN	SÍMBOLO SIGNIFICADO	PROVEEDOR TIPO A: EXCELENTE. Puntaje mayor o igual a 80 hasta 100 puntos. Se puede contratar nuevamente				X
	(*) Se responde si la anterior pregunta tiene una ponderación de cero o SI	PROVEEDOR TIPO B: BUENO. Puntaje entre 46 hasta 79 puntos. Se invita nuevamente a procesos pero debe mejorar las observaciones presentadas por la entidad. La entidad (Supervisor) presentará las observaciones mediante oficio adjunto al presente formato.				
		PROVEEDOR TIPO C: MALO. Puntaje inferior o igual a 45 puntos. La entidad no debe contratar con este proveedor.				

8. OBSERVACIONES:

EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO, CERTIFICO QUE EN LA PLATAFORMA DE SECOP II SE ENCUENTRA CARGADA DE FORMA COMPLETA TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y ME HAGO RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS HECHOS REPORTADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

Para constancia se firma en Bogotá D.C. a los veinticinco (25) días del mes de abril de dos mil veinticinco (2025).

NANCY NARANJO AMAYA
Coordinador del Grupo Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario (LNDV)
Supervisora

ZONIA YUBILL SABOGAL RODRÍGUEZ
Coordinadora Grupo Red Laboratorios Diagnóstico Veterinario (RLDV)
Supervisora

CRISTIAN GIOVANY GARCIA MUÑOZ
Coordinador del grupo Red de Laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario (LDF)
Supervisor

DAVID GHETGHENY ESQUIVEL VALDERRAMA Coordinador del grupo Laboratorio Nacional de Insumos Agrícolas (LANIA)
Supervisor

EDUARD ESNEIDER PELÁEZ RINCÓN,
Coordinador Grupo Red Laboratorios Análisis de Semillas
Supervisor

JAVIER EDUARDO DELGADO CACERES,
Funcionario Grupo Red de Laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario y Mitigación de Riesgos (LDF&MR)
Supervisor

ANDRÉS FELIPE OSEJO VARONA,
Director Técnico de Sanidad Animal

Nota: Anexe los documentos que soporten la información contenida en el presente informe.