INFORME 002

CONVENIO DE ASOCIACIÓN N° 10.12.00-22.01-016-2025
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA Y LA COOPERATIVA MULTIACTIVA ALIANZA PARA EL AGRO - ALAGRO

OBJETO: Aunar esfuerzos para implementar encadenamiento productivo con la creación de una ruta agrícola para la recolección y transporte de productos e insumos agropecuarios que beneficie los pequeños y medianos productores ubicados en los corregimientos occidente, sur, centro y norte del municipio de Rionegro.

COMPONENTE 1
RUTAS VEREDALES PARA EL TRANSPORTE DE PRODUCTOS E INSUMOS AGROPECUARIO

Implementar seis (6) rutas veredales para transportar productos e insumos inherentes a la actividad agropecuaria, disponiendo para ello de un medio de transporte tipo vehículo de carga, para que los pequeños y medianos productores del municipio de Rionegro lo empleen para trasladar los productos cosechados desde los lugares de origen hasta la cabecera municipal y los insumos agropecuarios empleados para el desarrollo de su actividad económica desde la cabecera municipal hasta las veredas de los corregimientos occidente, sur, centro y norte del municipio de Rionegro. Se dispondrá para el encadenamiento de una zona de acopio tipo bodega para cargue y almacenamiento temporal de los insumos transportados en la ruta, la cual está ubicada en un sitio cercano a las plazas de mercado del municipio.

Los productos serán recogidos en el recorrido que realiza el vehículo por las rutas establecidas y que se encuentren dispuestos en las entradas de las fincas, también recogerá aquellos que son llevados a la zona de almacenamiento temporal; sitio en el cual, el productor deberá entregar o recoger los mismos brindando toda la información necesaria para el diligenciamiento de los documentos de remisión y recolección dispuestos por el asociado.

De acuerdo con la periodicidad establecida para cada una de las rutas dentro del plazo del proceso contractual, las rutas 1, 2, 3 y 4 se ejecutarán semanalmente durante las 20 semanas previstas para la duración del convenio, sin exceder la vigencia actual. Por otro lado, las rutas 5 y 6 se realizarán de forma alternada los viernes, es decir, una semana se llevará a cabo la ruta 5 y la siguiente la ruta 6, lo que permitirá realizar un total de 10 recorridos para cada una de estas dos rutas. Las rutas se realizarán de lunes a viernes desde las 09:00 a.m.

En los casos en que por un día festivo o cualquier otro motivo no se pueda realizar el recorrido de la ruta, esta será reprogramada y realizada el día siguiente en horas de la tarde.

INFORME SEMANA 6 - RUTA AGRICOLA

(08 al 12 de septiembre de 2025)

Ruta		Fecha	Número de Bultos	Número de Beneficiarios	Observaciones
Semana 6	**Recorrido Ruta 1:** Corregimiento Norte	8/09/2025	78	5	Planilla control de entrega y recibo
	Recorrido Ruta 2: Corregimiento Centro Norte	9/09/2025	66	10	Planilla control de entrega y recibo
	Recorrido Ruta 3: Corregimiento Centro Occidente	10/09/2025	62	18	Planilla control de entrega y recibo
	Recorrido Ruta 4: Corregimiento Sur	11/09/2025	80	9	Planilla control de entrega y recibo
	Recorrido Ruta 5: Corregimiento Occidente	12/09/2025	70	7	Planilla control de entrega y recibo


INFORME SEMANA 7 - RUTA AGRICOLA

(15 al 19 de septiembre de 2025)

Ruta		Fecha	Número de Bultos	Número de Beneficiarios	Observaciones
Semana 7	**Recorrido Ruta 1:** Corregimiento Norte	15/09/2025	24	2	Planilla control de entrega y recibo
	Recorrido Ruta 2: Corregimiento Centro Norte	16/09/2025	36	3	Planilla control de entrega y recibo
	Recorrido Ruta 3: Corregimiento Centro Occidente	17/09/2025	13	4	Planilla control de entrega y recibo
	Recorrido Ruta 4: Corregimiento Sur	18/09/2025	33	4	Planilla control de entrega y recibo
	Recorrido Ruta 6: Ojo de Agua	19/09/2025	17	1	Planilla control de entrega y recibo

INFORME SEMANA 8 - RUTA AGRICOLA
(22 al 26 de septiembre de 2025)

Ruta		Fecha	Número de Bultos	Número de Beneficiarios	Observaciones
Semana 8	**Recorrido Ruta 1:** Corregimiento Norte	22/09/2025	61	4	Planilla control de entrega y recibo
	Recorrido Ruta 2: Corregimiento Centro Norte	23/09/2025	73	9	Planilla control de entrega y recibo Documento remisorio – Insumos Proveedor Amigo del Campo Francisco Javier Rendon Comprador: Paulino García
	Recorrido Ruta 3: Corregimiento Centro Occidente	24/09/2025	65	17	Planilla control de entrega y recibo
	Recorrido Ruta 4: Corregimiento Sur	25/09/2025	83	7	Planilla control de entrega y recibo
	Recorrido Ruta 5: Corregimiento Occidente	26/09/2025	66	6	Planilla control de entrega y recibo



Nombre del Proveedor	FRANCISCO JAVIER RENDON		
Dirección y Ciudad	CL 56 43-70	RIONEGRO -	
Nit del Proveedor	15437955		
Telefonos	5628228	Ret.Renta	0,00
No. Factura Proveedor	AMIG20003	Ret.ICA	0,000
Condiciones / Plazo	8		

Notas

Codigo	Bod.	Descripción	Und.	Cantidad	VR/Unitario	VR/Total	VR/Flete
1043	01	AGRIMIN X 50 KG	Bulto	1,00	126.000,00	126.000,00	0,00

Cuenta	Descripción	Imp.	Valor	Nit	
13052010	ABONOS EXCLUIDOS	D	126.000,00	15437955	CC - 10115
24200510	PROVEEDORES NO ASOCIADOS	C	126.000,00	15437955	

andres.loaiza
Elaborado

Aprobado

Firma de Recibido

Documento remisorio – Insumos
Proveedor Amigo del Campo Francisco Javier Rendon
Comprador Paulino García

INFORME SEMANA 9 - RUTA AGRICOLA
(29 de septiembre al 03 de octubre de 2025)

Ruta		Fecha	Número de Bultos	Número de Beneficiarios	Observaciones
Semana 9	**Recorrido Ruta 1:** Corregimiento Norte	29/09/2025	25	2	Planilla control de entrega y recibo
	Recorrido Ruta 2: Corregimiento Centro Norte	30/09/2025	24	2	Planilla control de entrega y recibo
	Recorrido Ruta 3: Corregimiento Centro Occidente	1/10/2025	17	6	Planilla control de entrega y recibo
	Recorrido Ruta 4: Corregimiento Sur	2/10/2025	26	4	Planilla control de entrega y recibo
	Recorrido Ruta 6: Ojo de Agua	3/10/2025	23	1	Planilla control de entrega y recibo

- Vehículo

Desde la cooperativa Alagro y con el fin de cumplir con los requerimientos de la iniciativa y prestar un buen servicio a los productores del municipio, se realizó un acuerdo con un transportador de la zona, para realizar el total de las rutas en un vehículo tipo camión equipado con furgón con capacidad de carga mínima de dos (2) toneladas.



Foto 1: Vehículo transportador

- Bodega de almacenamiento

La Cooperativa Alagro cuenta con una bodega de cien (100) metros cuadrados, ubicada cerca de la zona de plazas de mercado del municipio de Rionegro, desde donde se puede realizar el despacho de insumos y posteriormente la recepción y almacenamiento temporal de productos de cosecha.

Adicionalmente y gracias a su cercanía a diferentes almacenes agropecuarios, los productores realizan sus pedidos en el lugar de su preferencia donde es recogido antes de iniciar el recorrido.



Foto 2: Bodega de almacenamiento

- Recurso humano

Uno de los aspectos más importantes en la prestación de este servicio es el recurso humano, ya que garantiza que la logística de recepción, despacho y entrega de los productos de origen agropecuario e insumos necesarios para la producción sean de calidad y cumplan con todas las condiciones que los usuarios-beneficiarios requieren.



Foto 3: Recurso humano

COMPONENTE 2:

ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL

El día 04 de agosto se iniciaron las visitas de asistencia técnica a los productores agropecuarios del municipio de Rionegro.

A la semana 9 de ejecución, de las 300 visitas propuestas para los meses de ejecución se han realizado 100, prestando servicios especializados según la unidad productiva y socializando a su vez la ruta agropecuaria.

Las labores de asistencia técnica están siendo realizadas por los médicos veterinarios de la cooperativa JONATHAN LOPEZ CHICA y MARIA CAMILA ARBELAEZ ARANGO, los cuales cuentan con los conocimientos necesarios para asesorar a los productores del municipio.

Para soportar la ejecución de dicha actividad ante la administración municipal, se realizará la entrega de los informes técnicos en medio digital y el documento físico se entrega al productor en cada proceso.



Foto 4: Visita de asistencia técnica Ruta agropecuaria

- AVANCE FÍSICO EJECUTADO

Como se evidencia en el cuadro anexo, del total de las rutas propuesta para ejecutar en la vigencia del proyecto, a la fecha se han realizado de las Rutas 1, 2, 3, 4, en total 9 de cada una, de la Ruta 5 se han realizado 4 y de la Ruta 6 se han realizado 5. Dando como resultado un porcentaje de ejecución del 45%, 40% y 50% respectivamente.

En cuanto a la asistencia técnica se han realizado 100 visitas para un porcentaje del 33%.

Ítem	Especificaciones	Total a ejecutar	Avance ejecutado	Porcentaje de avance
1. Rutas	Ruta 1: Corregimiento Norte (16.04 km)	20	9	45
	Ruta 2: Corregimiento Centro-norte (34.9 km)	20	9	45
	Ruta 3: Corregimiento Centro Occidente (24.2 km)	20	9	45
	Ruta 4: Corregimiento Sur (25.28 km)	20	9	45
	Ruta 5: Corregimiento Occidente (35,45 km)	10	4	40
	Ruta 6: Ojo de Agua (12 km)	10	5	50
2. Asistencia técnica	Visitas Asistencia técnica integral	300	100	33

- AVANCE FINANCIERO EJECUTADO

Como se evidencia en el cuadro anexo, del avance financiera alcanzado en la ejecución del proyecto se tiene un porcentaje total ejecutado del 42% del valor a pagar por parte del municipio de Rionegro.


							Avance financiero ejecutado		
Ítem	**Especificaciones**	**Total a ejecutar**	**Avance ejecutado**	**Aporte municipio 70%**	**Aporte Alagro 30%**	**Valor total IVA incluido**	**% Ejecución**	**Aporte municipio**	**Aporte Alagro**
1. Rutas	Ruta 1: Corregimiento Norte (16.04 km)	20	9	$ 4.820.107	$ 2.065.760	**$ 6.885.867**	45	$ 2.169.048	$ 929.592
	Ruta 2: Corregimiento Centro-norte (34.9 km)	20	9	$ 10.523.333	$ 4.510.000	**$ 15.033.333**	45	$ 4.735.500	$ 2.029.500
	Ruta 3: Corregimiento Centro Occidente (24.2 km)	20	9	$ 7.151.200	$ 3.064.800	**$ 10.216.000**	45	$ 3.218.040	$ 1.379.160
	Ruta 4: Corregimiento Sur (25.28 km)	20	9	$ 7.518.747	$ 3.222.320	**$ 10.741.067**	45	$ 3.383.436	$ 1.450.044
	Ruta 5: Corregimiento Occidente (35,45 km)	10	4	$ 5.424.767	$ 2.324.900	**$ 7.749.667**	40	$ 2.169.907	$ 929.960
	Ruta 6: Ojo de Agua (12 km)	10	5	$ 1.862.933	$ 798.400	**$ 2.661.333**	50	$ 931.467	$ 399.200
2. Asistencia técnica	Visitas Asistencia técnica integral	300	100	$ 29.750.000	$ 12.750.000	**$ 42.500.000**	33	$ 9.817.500	$ 4.207.500
		Totales		**$ 67.051.087**	**$ 28.736.180**	**$ 95.787.267**		$ 26.424.897	$ 11.324.956

Según los avances tanto físico como financiero, cabe aclarar que a la fecha va un 39% de ejecución del proyecto.

EJECUCIÓN MUNICIPIO DE RIONEGRO		
TOTAL PRESUPUESTO MUNICIPIO	**$ 67.051.087**	**100%**
Primera Factura	$ 13.410.217	20%
Segunda Factura	$ 13.014.681	19%
TOTAL EJECUCIÓN A LA FECHA	**$ 26.424.898**	**39%**

ARCHIVOS ANEXOS

- Soportes Asistencias técnicas escaneadas
- Archivo digital con información consolidada de asistencia técnica integral
- Planillas control de entregas



Tatiana Gálvez Quintero
Gerente
gerencia@alagro.co
Nit.901.078.799-1
Tel. 5633298
323 337 81 88