PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

Octubre de 2025

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. MC-VCD-022-2025-1

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	SENA Regional Vichada
CONTRATO NRO.	MC-VCD-022-2025-1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28 de julio de 2025.
OBJETO	Adquisición de mobiliario para mejorar el servicio de orientación y registro de la APE - regional Vichada.
CONTRATISTA	Henry Geovany Niño Ruiz.
CC o NIT	Cc 18263323
LUGAR DE EJECUCIÓN	Puerto Carreño
FECHA DE INICIO	31 de julio de 2025.
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	60 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 59.050.000.
PRÓRROGA NRO. [Incluya el número de la prórroga en la que se encuentra el contrato]	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	30 de octubre de 2025.
ADICIÓN NRO. [Incluya el número de la adición que lleva el contrato]	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 59.050.000.
FORMA DE PAGO	Único pago. 100% según acta de recibo de bienes a satisfacción.
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	001
PERIODO DEL INFORME	Desde el 31/07/2025 al 10/10/2025.

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	
ASEGURADORA	Seguros del Estado
NRO. DE PÓLIZA	18-44-101108111
CERTIFICADO O ANEXO	---
FECHA EXPEDICIÓN	29 de julio de 2025
FECHA APROBACIÓN	30 de julio de 2025

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	28 de julio de 2025	28 de febrero de 2026	$5.905.000.
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	28 de julio de 2025	28 de febrero de 2026	$5.905.000.

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL [Diligencie si aplica]			
ASEGURADORA	NA		
NRO. DE PÓLIZA	NA		
CERTIFICADO O DE ANEXO	NA		
FECHA EXPEDICIÓN	NA		
FECHA APROBACIÓN	NA		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual			

EJECUCIÓN CONTRACTUAL**OBLIGACIONES** [Relacionar cada una de las obligaciones específicas]	**ACTIVIDADES REALIZADAS** [Descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual]	**PRODUCTO O EVIDENCIA** [Referir la ubicación de los soportes de las actividades desarrolladas para cumplir cada obligación específica durante el periodo del informe]
Archivador Horizontal 3 Gavetas. Fabricado en lamina Cold Rolled doblada en frio, calibre 24 Proceso de limpieza por plaforizacion; Pintura electrostática de alta resistencia, sistema antivuelco, sistema de corredera full extensión. Cuatro (04) unidades	Los Archivadores cumplen con las especificaciones del estudio previo.	Se encuentran en la oficina de la APE

Escritorio Operativo. Fabricado en lámina Cold Rolled calibre 20, superficie en melaminico de 19 mm. Pedestal Nuevo Jade con punzonado de línea y pasacables. Refuerzo en tubo calibre 20. Cajonera de 37 cm con sistema de seguridad de trampa. Corredera full extensión, chapa guantera. Proceso de limpieza por plaforización, pintura electrostática de alta resistencia. Seis (06) unidades	Los Escritorios cumplen con las especificaciones del estudio previo.	Se encuentran en la oficina de la APE
Sillas Ejecutiva Ergonómica Silla ejecutiva ergonómica con espalda en marco perimetral en polipropileno de alto impacto con malla traslucida color negro, apoyo lumbar graduable en altura y profundidad. Cabecero graduable en altura e inclinación tapizado en malla. Once (11) unidades	Las Sillas cumplen con las especificaciones del estudio previo.	Se encuentran en la oficina de la APE
Sillas Atención al Público Silla Interlocutora Visitante Ergonómica Marca Silleti Modelo Viena Plus Tapizada En Tela Color Verde Calibre Tubo 1.5 Once (11) unidades	Las Sillas cumplen con las especificaciones del estudio previo.	Se encuentran en la oficina de la APE

Isla Mint 5 Puestos con Cajoneras Espesor: Superficie 25 mm, mampara lámina cal. 18 Acabados, Mampara metal acabado en pintura electrostática. - Pedestales en tubo metálico. opción pedestal abierto o cerrado. Superficie en madera. Niveladores cromo. Material: Láminald rolled, Tubo cold rolled, Formica. Alto: 103 cm Ancho: 500cm Fondo: 120 cm Una (01) unidad	Las dimensiones de alto y fondo no coinciden con las entregadas	Se encuentran en la oficina de la APE
Aviso en Acrílico 3D Bastidor o marco metálico de hierro tubular forrado en lona impresa que soporta la estructura del aviso. Esta superficie es una lona o banner de 13 oz impreso a full color, el diseño y logo se acordarán con el contratista. Dos (02) unidades	Los Avisos cumplen con las especificaciones del estudio previo.	Se encuentran en la oficina de la APE
Pendón Publicitario con Soporte Pendón publicitario tipo araña con medidas de 2 m de alto por 1m de ancho, los colores y el diseño se acordarán con el contratista Dos (02) unidades	Los Pendones cumplen con las especificaciones del estudio previo.	Se encuentran en la oficina de la APE
Descansa Pies Material antideslizante tanto en la superficie como en la base de manera que no existan deslizamientos de los pies	Los Descansa pies cumplen con las especificaciones del estudio previo.	Se encuentran en la oficina de la APE

sobre el descansa pies ni de este sobre el piso (NTP 242). Los bordes expuestos del material deben estar doblados o pulidos y no deben presentar aristas, filos cortantes o puntas. Once (11) unidades		
Televisor Samsung 90" Qled Uhd Smart 4k Una (01) unidad	El Televisor cumplen con las especificaciones del estudio previo.	Se encuentran en la oficina de la APE
Soporte para tv 26" a 90" premier Sonya Una (01) unidad	El Soporte cumplen con las especificaciones del estudio previo.	Se encuentran en la oficina de la APE

1.2. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

El contratista allegó el soporte de pago de la seguridad social (salud, pensión y ARL) correspondiente a los meses agosto y septiembre, mediante las planillas: 8637191261 para el mes de agosto de 2025 y 8637711561 para el mes de septiembre de 2025.

2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
10/10/2025	---	---	---	$ 59.050.000.	0%

3. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado Agosto**	**Planilla nro.** 8637191261 con fecha de pago del 28/08/2025
SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado Septiembre**	**Planilla nro.** 8637711561 con fecha de pago del 03/09/2025

4. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

El día 29 de septiembre de 2025 el contratista Henry Geovani Niño Ruiz entregó el mobiliario y equipos indicados en la ficha técnica y el estudio previo del contrato; sin embargo, una vez instalados los escritorios se realizó la toma de medidas observándose que para la cláusula 1.6 "especificaciones técnicas del objeto a contratar" en su numeral 5, el cual se detalla a continuación no cumple con las medidas del estudio previo:

ÍTEM	CÓDIGO UNSPSC	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
			Tela Color Verde Calibre Tubo 1.5		
5	56111701	Isla Mint 5 Puestos con Cajoneras	Espesor: Superficie 25 mm, mampara lámina cal. 18 Acabados, Mampara metal acabado en pintura electrostática. - Pedestales en tubo metálico. opción pedestal abierto o cerrado. Superficie en madera. Niveladores cromo. Material: Láminald rolled, Tubo cold rolled, Formica. Alto: 103 cm Ancho: 500cm Fondo: 120 cm	1	Unidad

Fuente: estudio previo

Dichas medidas de los puestos de trabajo indicadas en el estudio previo no corresponden a los entregados, debido a que tienen las siguientes dimensiones: **Alto: 73 cm (no cumple), Ancho: 500 cm (cumple), Fondo: 60 cm (no cumple).**

Una vez observado lo anterior el día 07 de octubre de 2025 mediante correo electrónico se solicita concepto técnico al área de seguridad y salud en el trabajo – SST de la Regional Vichada con respecto a las medidas, dimensiones y características físicas de los puestos de trabajo, conforme a lo establecido en la

normatividad colombiana vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo. El día 07 de octubre de 2025 el área de seguridad y salud en el trabajo de la Regional Vichada, mediante correo electrónico indica "*Atendiendo su solicitud, me permito dar a conocer las disposiciones técnicas establecidas en la normativa colombiana vigente, específicamente la Norma Técnica Colombiana NTC 3954, la cual indica que las dimensiones funcionales para mesas de oficina deben contemplar una altura entre 72 cm y 75 cm, siendo 73,5 cm el promedio recomendado para un uso ergonómico estándar. Adicionalmente, en cumplimiento de la Resolución 2400 de 1979 y la Resolución 652 de 2012, que establecen criterios de ergonomía y condiciones seguras en los lugares de trabajo, es necesario garantizar que el mobiliario proporcione condiciones óptimas para la salud postural, prevención de trastornos musculoesqueléticos y bienestar del usuario.*"

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

MODIFICAR la cláusula 1.6 "especificaciones técnicas del objeto a contratar" en su numeral 5, la cual quedará así:

Ítem	Código	Descripción	Especificaciones	Cantidad	Unidad
5	56111701	Isla Mint 5 Puestos con Cajoneras	Espesor: Superficie 25 mm, mampara lámina cal. 18 Acabados, Mampara metal acabado en pintura electrostática. - Pedestales en tubo metálico. opción pedestal abierto o cerrado. Superficie en madera. Niveladores cromo. Material: Láminald rolled, Tubo cold rolled, Formica. Alto: 73 cm Ancho: 500cm Fondo: 60 cm	1	Unidad

Para constancia se firma en Puerto Carreño a los 10 días del mes de octubre de 2025.

Girier Aranguren Silva Supervisor del contrato Girier Aranguren Silva Firmado digitalmente por Girier Aranguren Silva Nombre de reconocimiento (DN): cn=Girier Aranguren Silva, o=Servicio Nacional de Aprendizaje, ou=Etapa Productiva, email=garangurens@sena.edu.co, c=CO Fecha: 2025.10.10 14:53:07 -05'00' Versión de Adobe Acrobat: 2025.001.20693	[**NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN, cuando aplique** Apoyo a la supervisión]
Firmado digitalmente por BARRERO CABALLERO FERNANDO Fecha: 2025.10.10 15:41:58 -05'00' **Fernando Barrero Caballero** Subdirector (E)	

Revisó: Denise Yuledis Mendivelso García – Abogada contractual

Elaboró: Girier Aranguren Silva – Supervisor

Girier Aranguren Silva
Firmado digitalmente por Girier Aranguren Silva
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Girier Aranguren Silva, o=Servicio Nacional de Aprendizaje, ou=Etapa Productiva, email=garangurens@sena.edu.co, c=CO
Fecha: 2025.10.10 14:53:34 -05'00'
Versión de Adobe Acrobat: 2025.001.20693