SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

(ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY)

Fecha de Solicitud: 23/09/2025	**Área de Origen:** DEPORTES/INVERSIÓN LOCAL

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: CPS 1113-2024	**Fecha de Suscripción**: 17/12/2024	**Tipo de Contrato: Contrato de prestación de servicios**
Plazo Inicial: 8 meses	**Fecha de Inicio:** 11/02/2025	**Fecha de Terminación Inicial:** 10/10/2025
Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS PARA LA REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES RECREO DEPORTIVAS Y LOS CERTAMENES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN LOCAL 2046 KENNEDY APUESTA POR EL DEPORTE.		
Contratista: CARLOS ALBERTO PINZÓN MOLINA		
Interventor/ Supervisor: *KARLA TATHYANNA MARÍN*		**Valor Inicial: $** 1.195.117.876
Número del proceso SECOP I o II: FDLK-LP-006-2024 CPS 1113-2024	**Fecha de publicación del proceso en SECOP I o II:** 16/12/2024	**Link del proceso en el SECOP I o II:** https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7146195&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

MODIFICACIÓN No. 2

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
$77.061.312	**Tiempo**: (2) meses y (0) días. **Fecha Terminación Final**: 10/12/2025	Carrera Atlética y Carrera Ciclística), que pasan de ser catalogados como eventos de complejidad media a complejidad alta, de acuerdo con los lineamientos de la Secretaría Distrital de Gobierno y en cumplimiento de las disposiciones en materia de seguridad pública y gestión del riesgo.

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

MODIFICACIÓN No. 1		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: **$** N/A CDP No.: N/A	Tiempo: N/A Fecha Terminación Final: 10-10-2025	Modificación de los eventos deportivos (torneo por la paz y la reconciliación y torneo de futsal Inter barras) solicitado por la mesa local de barras.

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor del Contrato:	**$ 1.195.117.876**
Valor ejecutado:	**$ 355.477.000**
Valor Pagado:	**$ 355.477.000**
Valor a Adicionar:	**$ 77.061.312**
Valor total (incluyendo la adición solicitada):	**$ 1.272.179.188**

CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:

Justificación técnica y jurídica para la adición presupuestal al Contrato CPS N.º 1113-2024

En el marco del Contrato de Prestación de Servicios CPS N.º 1113-2024, suscrito con el objeto "CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS PARA LA REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES RECREO DEPORTIVAS Y LOS CERTAMENES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN LOCAL 2046 KENNEDY APUESTA POR EL DEPORTE", se proyecta la suscripción de un Otrosí Modificatorio con el fin de adicionar recursos presupuestales que permitan garantizar la ejecución adecuada de los eventos programados, conforme a los principios de planeación, eficiencia, eficacia y seguridad establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política y en la Ley 80 de 1993.

Antecedentes contractuales y técnicos

El contrato contempla inicialmente la realización de dos (2) certámenes deportivos: una Carrera Atlética y una Carrera Ciclística, clasificados en el estudio de mercado y en el anexo técnico como eventos de complejidad media. No obstante, en cumplimiento de directrices emitidas por la Secretaría Distrital de Gobierno y en atención a los lineamientos de seguridad pública y gestión del riesgo, se establece que este tipo de certámenes deben ejecutarse bajo el nivel de complejidad alta, lo cual implica mayores exigencias técnicas, logísticas y operativas.

Necesidad de la adición presupuestal

La modificación en el nivel de complejidad genera un impacto directo en los costos asociados a la ejecución de los eventos, especialmente en lo relacionado con:

- Contratación de personal médico especializado y auxiliares de enfermería
- Alquiler de vehículo de emergencia (carro de bomberos)

- Refuerzo en logística operativa para atención de emergencias
- Implementación de protocolos de bioseguridad y seguridad vial
- Coordinación interinstitucional con organismos de socorro y seguridad

Estos requerimientos no estaban contemplados en el presupuesto inicial del contrato, por lo que se hace necesario adicionar recursos que permitan cumplir con las condiciones técnicas exigidas y garantizar la ejecución segura, estructurada y conforme a la normatividad vigente

Marco normativo aplicable

La adición presupuestal se fundamenta en lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 16 de la Ley 1150 de 2007, que permiten la modificación de los contratos estatales mediante otrosí, siempre que se justifique la necesidad técnica, administrativa o financiera, y se cuente con disponibilidad presupuestal debidamente registrada.

Asimismo, se atienden los principios de responsabilidad, transparencia y planeación establecidos en el Decreto 1082 de 2015, en concordancia con la meta institucional de beneficiar a 20.000 personas en actividades recreo-deportivas durante la vigencia 2025, conforme al Plan de Desarrollo Local.

Conclusión

La adición presupuestal proyectada resulta jurídicamente viable, técnicamente necesaria y presupuestalmente procedente, en tanto permite ajustar el alcance del contrato a las nuevas exigencias operativas sin desbordar el objeto contractual ni alterar la naturaleza del servicio contratado. Su implementación garantiza la continuidad del proyecto, la protección de los participantes y el cumplimiento de los estándares institucionales exigidos para eventos de alta complejidad.

Cuadro presupuestal de la adición

Recurso	Elemento	Descripción	Cantidad	Valor total
Estudio de mercado	Enfermera(o)	Acompañamiento permanente durante el evento de personal auxiliar de enfermería (8 horas)	24	$ 21.606.144
	Medico(a)	Acompañamiento permanente durante el evento de personal médico profesional titulado (8 horas)	2	$ 2.211.179

	Bomberos	Carro de bomberos presente durante 8 horas de duración de la actividad con acompañamiento de personal de bomberos. Valor establecido según el acuerdo distrital 927 de 2024, parágrafo 2.	1	$ 9.490.000
Oferta económica	Logísticos	Personal logístico capacitado y debidamente identificado.	15	$ 2.150.000
	Punto M.E.C	Primeros auxilios Punto MEC instalado en una carpa de 4x4	1	$ 3.073.333
Valor total				$ 38.530.656

Eventos para adicionar	**Valor**
Carrera atlética	$ 38.530.656
Vuelta Kennedy ciclística	$ 38.530.656
Total, a adicionar	77.061.312


En virtud de lo anterior, se evidencia la necesidad de adicionar la suma de: SETENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS M/CTE (**$77.061.312)** al presupuesto inicialmente aprobado. La razón fundamental obedece al ajuste en el nivel de complejidad de los certámenes deportivos (Carrera Atlética y Carrera Ciclística), que pasan de ser catalogados como eventos de complejidad media a complejidad alta, de acuerdo con los lineamientos de la Secretaría Distrital de Gobierno y en cumplimiento de las disposiciones en materia de seguridad pública y gestión del riesgo.

Análisis del porcentaje del valor de la adición, incluyendo las anteriores si las hubiere con respecto al contrato inicial en SMLV, cuando aplique:


Valor contrato en SMLV: 839.59
Valor máximo para adición en SMLV: 419.79
Valor adición solicitada en SMLV: 54.1

IV. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a) Daniel Lugo solicito la aprobación de la adición presupuestal para la realización de la carrera atlética y vuelta ciclística del Contrato de prestación de servicios No. 1113 de 2024



Supervisor(a)
KARLA TATHYANNA MARIN OSPINA
Alcaldesa local de Kennedy



Apoyo a la Supervisión
DANIEL HERNANDO LUGO JARAMILLO

Profesional equipo de deportes – CPS 861-2025
Proyectó: Daniel Alejandro Camero Parra – Profesional del equipo de deportes
Revisó: Daniel Lugo – Referente del equipo de deportes
Aprobó: Adriana Patricia de la Torre Trujillo - Líder Equipo Inversión Local FDLK
Aprobó: Miguel Alfonso Díaz Montaña – Asesor de Despacho FDLK