CRONOGRAMA GENERAL ESTIMADO		AÑO 2025				AÑO 2026											
	OBJETO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESPACIOS PÚBLICOS, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, DOTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LA LÍNEA DE INVERSIÓN V DE LA TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – TESCC, EN EL MUNICIPIO DE VALPARAISO ANTIOQUIA	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
No.	**DESCRIPCIÓN**	**AÑO 2026**															
1	**ETAPA PRE-CONTRACTUAL**																
1.1	Creación del equipo CAE	X															
1.2	Elaboración de estudios y documentos previos	X															
1.3	Comité Interno de contratación (CIC)		X														
1.4	Comité Orientación y Seguimiento (COS)			X													
1.5	Publicación SECOP II -Etapa precontractual			X													
2	**ETAPA CONTRACTUAL**																
2.1	Firma del convenio.			X													
2.2	Acta de inicio del convenio Gobernación - Municipio.			X													
2.3	Proceso precontractual por parte del Municipio hasta su adjudicación.				X	X	X	X	X	X	X	X	X				
2.4	Ejecución de la obras.										X	X	X	X	X	X	X	X	X