Bogotá D.C., 10 de septiembre de 2025 **INTSIS-SDP-083-2025**

Señores
SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
Atención: **Daniela Pérez Otavo**
Directora de Registros Sociales
Bogotá D.C
La ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría 925 de 2024.

Asunto: Alcance de Concepto sobre posible prórroga No.3 del contrato 891 de 2024

Respetuoso saludo,

En mi condición de representante legal del Consorcio Consultores 9010, en ejecución del contrato de la referencia, cuyo objeto consiste en: *"Realizar la interventoría integral: técnica, operativa, administrativa, financiera y jurídica, al contrato suscrito por la secretaría distrital de planeación -SDP- para "aplicar la ficha de caracterización socioeconómica con base en la metodología SISBÉN IV en la modalidad a la demanda, incluidos los casos que resulten por acciones de tutela*", con base en el análisis realizado en los comités de seguimiento sobre el comportamiento de la ejecución del contrato, nos permitimos dar alcance al concepto de Interventoría de radicado "**INTSIS-SDP-082 Concepto prórroga #3 V1**" remitido el 9 de septiembre de 2025 en atención a la actualización de datos incluyendo la facturación del mes de agosto de 2025 y a las inquietudes presentadas desde la SDP sobre el concepto que precede a éste.

Como prolegómeno del nuevo análisis de viabilidad, expresamos que los conceptos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros expresados de manera previa se mantienen.

Dentro de los temas tratados en los comités de seguimiento del proyecto SISBEN se ha expuesto por las partes la necesidad de evaluar la viabilidad de una tercera prórroga al contrato del asunto tomando en cuenta que aún existe saldo por ejecutar del presupuesto del Contrato mencionado, lo cual podría dar atención a más ciudadanos y aumentar los niveles de satisfacción y alcance de la aplicación de las encuestas SISBEN con base en las solicitudes realizadas por la ciudadanía, por lo cual se identificó la necesidad de evaluar la viabilidad de una tercera prórroga al contrato, de esta forma pasamos a ampliar dichos análisis.

Como antecedente tenemos que con base en las comunicaciones previas de radicados "INTSIS-SDP-048-2025 Rta oficio 2-2025-14800 concepto prórroga V2" del 25 de marzo de 2025 y "INTSIS-SDP-049-2025

Rta oficio 2-2025-17723 ajuste prórroga V2" la Secretaría Distrital de Planeación a través de la Dirección de Registro sociales, tramitó la prórroga No. 1 al Contrato de Servicios No.891 de 2024, y de igual forma realizó adición y prórroga al Contrato de Interventoría 925 de 2024, por un total de tres (3) meses y seis (6) días para ambos contratos con nuevas fechas de terminación para cada uno, siendo el 21 de julio de 2025 para el 891 de 2024 y el 21 de agosto de 2025 para el 925 de 2024. Así también, con base en las comunicaciones "INTSIS-SDP-062", 070 Y 072, sobre Concepto prórroga #2, a través de la Dirección de Registro sociales, tramitó la prórroga No. 2 al Contrato de Servicios No.891 de 2024, y de igual forma realizó adición y prórroga al Contrato de Interventoría 925 de 2024, por un total de cincuenta y cuatro (54) días para ambos contratos con nuevas fechas de terminación para cada uno, siendo el 15 de septiembre de 2025 para el 891 de 2024 y el 15 de octubre de 2025 para el 925 de 2024.

El análisis se dividirá en dos secciones:

1) Análisis del presupuesto y su equivalente en Encuestas efectivas (exitosas)
2) Análisis y resultados de días necesarios para ejecutar el máximo del presupuesto restante por causar.

1. ANÁLISIS DE PRESUPUESTO

Dentro del Contrato de prestación de servicios No. 891 del 2024, en la definición del plazo del contrato, así como en su cláusula Tercera en su numeral séptimo señala:

> *"PLAZO DE EJECUCIÓN:*
> *SIETE (7) MESES **o hasta agotar recursos**, lo que ocurra primero, contados a partir de la suscripción del acta de inicio."*
>
> *SÉPTIMA. - PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato será de SIETE (7) MESES **o hasta agotar recursos**, lo que ocurra primero, contados a partir del acta de inicio, la cual deberá suscribirse por el CONTRATISTA y el interventor del contrato."*

Tenemos entonces que con corte al último periodo de facturación comprendido entre el 26 de julio y el 25 de agosto de 2025, correspondiente al pago #11, los siguientes montos de recursos y las siguientes cantidades de encuestas exitosas ejecutadas:

Tabla 1 información presupuestal y de fechas del Contrato 891 de 2024

	ENCUESTAS	Subtotal sin IVA	IVA	Total
CONTRATO	128.763	$3.508.907.563	$666.692.437	$4.175.600.000
EJECUTADO	133.756	$3.644.951.190		
ANS (-)	26.847	$731.597.365		
FACTURADO	106.908	$2.913.353.825	$553.537.227	$3.466.891.052
AVANCE			**83,03%**	
POR FACTURAR	**21.853**	**$595.553.738**	**$113.155.210**	**$708.708.948**

Fuente: Consorcio Consultores 9010

Tenemos entonces que se han facturado, con corte a 25 de agosto de 2025, tres mil seiscientos cuarenta y cuatro millones novecientos cincuenta y un mil ciento noventa pesos M/Cte. (3.644.951.190 COP) con un saldo por ejecutar de quinientos noventa y cinco millones quinientos cincuenta y tres mil setecientos treinta y ocho pesos M/Cte. ($595.553.738 COP), estos valores están presentados sin IVA.

Teniendo claro que para efecto de facturación del Operador y por tanto de uso del presupuesto del proyecto, son las encuestas que al cierre de cada periodo sean efectivas, reconocidas estas cuando queden en estado Exitoso al momento del cierre de cada base de solicitudes entregadas, las que son susceptibles de ser cobradas acorde con lo descrito en el contrato del Operador en su cláusula décima, donde señala:

> *"DÉCIMA.- FORMA DE PAGO: El DISTRITO CAPITAL -SDP- pagará al CONTRATISTA el valor del contrato mes vencido, de acuerdo a los precios pactados, de la siguiente manera: PRIMER PAGO:*
>
> *Contra entrega de las encuestas efectivas realizadas a partir de la fecha de inicio de campo hasta el día veinticinco (25) del mes correspondiente, previo aval por parte del interventor y según liquidación al precio unitario fijo. PAGOS PARCIALES: Cada pago parcial, se realizará* ***contra entrega de las encuestas efectivas realizadas con corte al día veinticinco (25) de cada mes calendario****, previo aval por parte del interventor y según liquidación al precio unitario fijo."* (Negrita y subrayado fuera de texto)

Para dar detalle de los valores facturados por el Operador, presentamos a continuación la relación de Entregas de solicitudes de encuestas dadas a éste y los valores facturados para cada periodo con corte a la facturación presentada hasta agosto de 2025 dentro de la ejecución del contrato:

Tabla 2 Encuestas exitosas por Base de Solicitudes y Facturadas

Factura por mes	Devoluciones		Encuestas facturadas	Subtotal sin Iva (1)	ANS APLICADOS Descuento	Subtotal sin Iva (2)	IVA	Total Factura
	Exitosas	DEV_INT #						
#1 - 2024 Oct			6.547	$ 178.411.839		$ 178.411.839	$ 3.898.249	$ 212.310.088
#2 - 2024 Nov	337	*1*	9.198	$ 250.654.054		$ 250.654.054	$ 7.624.270	$ 298.278.324
#3 - 2024 Dic	320	*2*	6.439	$ 175.468.738		$ 175.468.738	$ 33.339.060	$ 208.807.799
#4 - 2025 Ene	226	*3*	14.454	$ 393.884.942	$ 165.759.872	$ 228.125.070	$ 43.343.763	$ 271.468.833
#5 - 2025 Feb	515	*4 y 5*	19.220	$ 523.762.875	$ 138.890.469	$ 384.872.406	$ 73.125.757	$ 457.998.162
#6 - 2025 Mar			22.058	$ 601.101.014	$ 121.930.989	$ 479.170.025	$ 91.042.305	$ 570.212.329
#7 - 2025 Abr			12.957	$ 353.090.300		$ 353.090.300	$ 67.087.157	$ 420.177.457
#8 - 2025 May	924	*6*	11.562	$ 315.075.253	$ 121.281.790	$ 193.793.463	$ 36.820.758	$ 230.614.220
#9 - 2025 Jun	618	*7 y 8*	10.118	$ 275.724.910	$ 98.529.689	$ 177.195.221	$ 33.667.092	$ 210.862.312

Factura por mes	Devoluciones		Encuestas facturadas	Subtotal sin Iva (1)	ANS APLICADOS Descuento	Subtotal sin Iva (2)	IVA	Total Factura
	Exitosas	DEV_INT #						
#10 - 2025 Jul	339	*9 y 10*	11.119	$ 303.003.091	$ 42.602.278	$ 260.400.813	$ 49.476.154	$ 309.876.967
#11 - 2025 Ago	573	*11 a 13*	10.084	$ 274.798.378	$ 42.626.477	$ 232.171.901	$ 44.112.661	$ 276.284.562
SUMATORIA	**3.852**		**133.756**	**$ 3.644.975.393**	**$ 731.621.564**	**$ 2.913.353.829**	**$553.537.227**	**$3.466.891.056**

Fuente: Consorcio Consultores 9010

2. ANÁLISIS, PROYECCIÓN Y RESULTADOS DE DÍAS NECESARIOS PARA EJECUTAR EL MÁXIMO DEL PRESUPUESTO RESTANTE POR CAUSAR.

De esta forma tenemos entonces, desde lo técnico las siguientes proyecciones a manera de resumen, sobre unos supuestos de encuestas exitosas por ejecutar proyectado, así como los días de campo requeridos para cada etapa del proceso:

Tabla 3 Encuestas exitosas y Facturadas

Entrega #	Solicitudes	Factura de	Efectividad 80%	Subtotal *$ 27.250,93*	ANS estimado	Subtotal sin Iva	IVA	Total Estimado
24	2.925	OCT	2.340	$ 63.767.176	$ 5.000.000	$ 58.767.176	$ 11.165.763	$ 69.932.940
25	4.743	OCT	3.794	$ 103.400.929	$ 5.000.000	$ 98.400.929	$ 18.696.176	$ 117.097.105
26	3.200	OCT	2.560	$ 69.762.381	$ 5.000.000	$ 64.762.381	$ 12.304.852	$ 77.067.233
27	3.200	OCT	2.560	$ 69.762.381	$ 5.000.000	$ 64.762.381	$ 12.304.852	$ 77.067.233
28	3.200	NOV	2.560	$ 69.762.381	$ 5.000.000	$ 64.762.381	$ 12.304.852	$ 77.067.233
29	3.200	NOV	2.560	$ 69.762.381	$ 5.000.000	$ 64.762.381	$ 12.304.852	$ 77.067.233
30	3.200	NOV	2.560	$ 69.762.381	$ 5.000.000	$ 64.762.381	$ 12.304.852	$ 77.067.233
31	3.200	NOV	2.560	$ 69.762.381	$ 5.000.000	$ 64.762.381	$ 12.304.852	$ 77.067.233
			21.494	**$ 585.742.390**	**$ 40.000.000**	**$ 545.742.390**	**$ 103.691.054**	**$ 649.433.444**

Fuente: Consorcio Consultores 9010

Desde el operativo de campo tanto del Contratista como de la Interventoría tendríamos las siguientes fechas:

Tabla 4 Fechas de operativo de campo

Entrega #	Solicitudes	Factura de	corte	envío base	en campo desde	en campo hasta
24	2.925	OCT		26-ago	27-ago	5-sep
25	4.800	OCT	28-ago	5-sep	6-sep	15-sep
26	3.200	OCT	10-sep	16-sep	17-sep	26-sep
27	3.200	OCT	20-sep	26-sep	27-sep	6-oct
28	3.200	NOV	30-sep	6-oct	7-oct	16-oct
29	3.200	NOV	10-oct	16-oct	17-oct	26-oct

Entrega #	Solicitudes	Factura de	corte	envío base	en campo desde	en campo hasta
30	3.200	NOV	20-oct	26-oct	27-oct	5-nov
31	3.200	NOV	30-oct	6-nov	7-nov	15-nov

Fuente: Consorcio Consultores 9010

De esta forma tenemos que luego del ejercicio con entregas de bases que consideramos modestas con promedios de tres mil doscientas solicitudes a enviar al operador, a corte del **15 de noviembre de 2025** una maximización del presupuesto restante del proyecto, a pesar de que con esta proyección se tendría un posible saldo aún sin ejecutar de cerca de cincuenta y nueve millones doscientos setenta y cinco mil quinientos pesos M/Cte. ($59.275.500 COP), este se vería ejecutado en su mayoría.

Reiteramos que dentro de los cálculos realizados se incluyeron dos ítems requeridos que son:

- **Reprogramaciones de Entregas finales**: Se requieren varios días de reprogramación para las últimas bases que se estén cerrando posterior al operativo de campo.
- **Cargas a Sistemas de Información**: La carga y normalización de las solicitudes a los sistemas de información por parte del Operador, así como la verificación por parte de la Interventoría para dar aval a las bases en proceso de cierre pueden tomar días adicionales de trabajo tanto de campo como de oficina para ambas partes.

Tenemos así que:

1. Se sugiere un total sesenta días (60) días de trabajo de campo para el Contrato 891 de 2024, estos iniciarían posterior al momento de terminación actual pactado de 15 de septiembre de 2025.
2. Con lo anterior, se requieren de seis (6) bases de 3.200 solicitudes aproximadamente a ser entregadas al operador, teniendo la última a enviar el 06 de noviembre de 2025.
3. Así, la nueva fecha propuesta de finalización del contrato 891 de 2024, debería ser el **15 de noviembre de 2025**.
4. Y la nueva terminación del Contrato de Interventoría, 925 de 2024, sería el **15 de diciembre de 2025**. Adicionando los recursos necesarios para este periodo.

De esta forma concluimos que la nueva fecha tentativa de finalización del Contrato 891 de 2024 hasta agotar el presupuesto **se estima al 15 de noviembre de 2025,** bajos los supuestos expuestos en el presente documento.

Con este ajuste en la fecha fin del contrato 891 de 2024, se hace necesario prorrogar y adicionar también el **Contrato de Interventoría No.925 de 2024 hasta el 15 de diciembre de 2025**, con los siguientes valores:

Tabla 5 Valores adición Interventoría

Periodo	Fechas	Monto + IVA
Octubre de 2025	del 16 al 31	$ 28.516.985
Noviembre de 2025	del 01 al 30	$ 57.033.969

Periodo	Fechas	Monto + IVA
Diciembre de 2025	del 01 al 15	$ 28.516.985
Subtotal adición		$ 114.067.939

Fuente: Consorcio Consultores 9010

De igual manera reiteramos que los conceptos administrativo, jurídico y financiero entregados en los comunicados previos se mantienen, siendo estos los radicados “062 concepto prórroga #2 V2”, 070 y 072.

Esperamos de esta forma dar aclaración suficiente a las inquietudes expuestas.

Cordialmente,

SANDRA CAROLINA CARDOZO PEREZ

Firmado digitalmente por SANDRA CAROLINA CARDOZO PEREZ

SANDRA CAROLINA CARDOZO
CC 52.778.495
Representante Legal
Consorcio Consultores 9010