Outlook

Remisión Concepto posible Prórroga #3 a Contratos SISBEN

Desde c consultores9010 is <c.consultores9010.is@ingeplan.co>
Fecha Mar 9/09/2025 12:11
Para Daniela Perez Otavo <dperezo@sdp.gov.co>; Laura Daniela Garces Tibaquicha <lgarces@sdp.gov.co>; Alexi Ayala Chacon <aayala@sdp.gov.co>
CC Sonia Lopez <sonia.lopez@ingeplan.co>; Luisa Fernanda Lozano Rivera <luisa.lozano@ingeplan.co>

1 archivo adjunto (354 KB)
082 Concepto prórroga #3 V1.pdf;

Señores
SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
Atención: **Daniela**
Pérez Otavo
Directora de Registros
Sociales Bogotá D.C
La ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría 925 de 2024.
Asunto: Concepto sobre posible prórroga No.3 del contrato 891 de 2024

Respetuoso saludo,

En mi condición de representante legal del Consorcio Consultores 9010, en ejecución del contrato de la referencia, cuyo objeto consiste en: *"Realizar la interventoría integral: técnica, operativa, administrativa, financiera y jurídica, al contrato suscrito por la secretaría distrital de planeación -SDP- para "aplicar la ficha de caracterización socioeconómica con base en la metodología SISBÉN IV en la modalidad a la demanda, incluidos los casos que resulten por acciones de tutela*", con base en el análisis realizado en los comités de seguimiento sobre el comportamiento de la ejecución del contrato, nos permitimos emitir el presente concepto de viabilidad para una tercera prórroga, en atención a las condiciones y justificaciones identificadas durante el proceso de seguimiento.

Como prolegómeno del nuevo análisis de viabilidad, expresamos que los conceptos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros expresados de manera previa se mantienen.

dentro de los temas tratados en los comités de seguimiento del proyecto SISBEN se ha expuesto por las partes, la necesidad de evaluar la viabilidad de una tercera prórroga al contrato del asunto tomando en cuenta que aún existe saldo por ejecutar del presupuesto del Contrato mencionado, lo cual podría dar atención a más ciudadanos y aumentar los niveles de satisfacción y alcance de la aplicación de las encuestas SISBEN

con base en las solicitudes realizadas por la ciudadanía, de esta forma pasamos a ampliar estos análisis.

Con base en las comunicaciones previas de radicados “INTSIS-SDP-048-2025 Rta oficio 2-2025-14800 concepto prórroga V2” del 25 de marzo de 2025 y “INTSIS-SDP-049-2025 Rta oficio 2-2025-17723 ajuste prórroga V2” la Secretaría Distrital de Planeación a través de la Dirección de Registro sociales, tramitó la prórroga al Contrato de Servicios No.891 de 2024, y de igual forma realizó adición y prórroga al Contrato de Interventoría 925 de 2024, por un total de tres (3) meses y seis (6) días para ambos contratos con nuevas fechas de terminación para cada uno, siendo el 21 de julio de 2025 para el 891 de 2024 y el 21 de agosto de 2025 para el 925 de 2024; Con base en las comunicaciones “INTSIS-SDP-062”, 070 Y 072, sobre Concepto prórroga #2, a través de la Dirección de Registro sociales, tramitó la prórroga al Contrato de Servicios No.891 de 2024, y de igual forma realizó adición y prórroga al Contrato de Interventoría 925 de 2024, por un total de cincuenta y cuatro (54) días para ambos contratos con nuevas fechas de terminación para cada uno, siendo el 15 de octubre de 2025 para el 891 de 2024 y el 15 de noviembre de 2025 para el 925 de 2024.

...

Cordialmente,

INGEPLAN.CO
FREDDY PABÓN HERNÁNDEZ
Gerente de proyecto
@ c.consultores9010.is@ingeplan.co
6016754056
No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente