Floridablanca, 10 de octubre de 2025

Teniente:
RAFAEL VANEGAS
FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA (FAC)
Comando Aéreo de la Fuerza Aérea (COFAC)
Bogotá D.C.

ASUNTO: **SOLICITUD AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN – CONTRATO NO. 238-00-A-COFAC-DILOS-2025 (SECOP NO. CO1.PCCNTR.8359345)**

Cordial saludo,

Considerando que se requiere realizar la prueba de funcionamiento del sistema en campo controlado por uno de nuestros profesionales capacitados, y con el fin de culminar adecuadamente los procesos de formalización y demás gestiones administrativas necesarias para la coordinación y desarrollo de la capacitación, nos permitimos solicitar la ampliación del plazo de ejecución del contrato hasta el día **veintiocho (28) de noviembre de 2025**, con el objetivo de garantizar el cumplimiento integral de las actividades previstas y salvaguardar la seguridad de todos los participantes.

Agradecemos de antemano su gestión.

Cordialmente,

OLGA LUCIA NÚÑEZ MARTINEZ
Representante Legal
ESPECTÁCULOS PIROTÉCNICOS MARIPOSA SAS
NIT 900.704.802-7