FAC-S-2025-198031-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2025-198031-CI del 10 de octubre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-IGEFA-DISOP-SUPRE

Señor Teniente Coronel
JUAN CARLOS REINSTAG JARA
Subdirector Bienes y Servicios
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud Modificatorio CT 238-00-A-COFAC-DILOS-2025

En referencia oficio adjunto, sin número de fecha 10 septiembre 2025 enviado por parte de la Empresa ESPECTACULOS PIROTECNICOS MARIPOSA SAS empresa adjudicataria del proceso contractual 238-00-A-COFAC-DILOS-2025, cuyo objeto es “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA PIROTECNIA ENFOCADO A LAS LABORES DE DISPERSIÓN DE AVES Y REVISTA BASH DE LA FAC”, y en el cual se realiza la “Solicitud de reprogramación de fecha – Curso Tácticas y Técnicas de Combate de Incendios en Aeronaves y plazo de ejecución”.

De manera atenta, y en referencia al Contrato No. 238-00-A-COFAC-DILOS-2025, cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA PIROTECNIA ENFOCADO A LAS LABORESDE DISPERSIÓN DE AVES Y REVISTA BASH DE LA FAC, nos permitimos solicitar amablemente la reprogramación de la fecha para la entrega y puesta en funcionamiento en los vehículos de intervención rápida, sin superar el plazo de ejecución establecido en el Contrato. Inicialmente previsto del 23 de septiembre al 10 de octubre de 2025, para ser desarrollado hasta el 28 de noviembre del presente año, así como el plazo de ejecución hasta el 10 de octubre de 2025”.

Por lo anterior, respetuosamente me permito solicitar al señor Teniente Coronel Subdirector de Bienes y Servicios con traspaso de funciones administrativas y de mando como Director Logística de los Servicios y Ordenador del Gasto, tenga a bien autorizar el modificatorio del proceso contractual CTO 238-00-A-COFAC-DILOS-2025, como se indica a continuación:

FECHA DE EJECUCIÓN

Fecha de ejecución actual:10 de Octubre/2025

Nueva fecha de ejecución: 28 de Noviembre/2025

Así mismo, me permito informar a mi Coronel que como Supervisor Principal del contrato anteriormente relacionado doy viabilidad para continuar con el trámite administrativo para la modificación del contrato.



Técnico Primero RAFAEL MAURICIO VANEGAS PORTO
Técnico Especialista Estratégico Bomberos Aeronáuticos

Anexo: 02 Folios - Solicitud Contratista

TS21. DUSSAN / SUCO 2

Elaboró: T1. VANEGAS / SUPRE Revisó: T1. VANEGAS / SUPRE Aprobó:T1. VANEGAS / SUPRE