Santiago de Tunja	**E.S.E SANTIAGO DE TUNJA**	**Código: GA-FR-0032**
	SABANA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL	**Versión: 0**
	FORMATO	**Página 1 de 3**

ACTA PARCIAL No. 1

CONTRATO No. SA-0237 de 2025	
Ciudad y fecha:	TUNJA-BOYACÁ 19/09/25
Acta No.:	1
Objeto del contrato:	"SA ADECUACIÓN DE SEDE EL CARMEN DE LA E.S.E DE SANTIAGO DE TUNJA"
Dependencia:	
Representante legal y contratista:	EINER RIVERA GOMEZ - CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS
NIT y C.C:	1.075.234.319 - 901.952.968-7
Valor inicial del contrato:	$ 345.253.467,96
Adicionales en valor (si aplica)	N/A
Valor adicional total del contrato:	N/A
Valor total del contrato:	$ 345.253.467,96
Duración del contrato:	TRES (3) MESES
Adicionales en tiempo (si aplica)	DIECIOCHO DIAS (18) DÍAS
Duración total del contrato con prorrogas:	TRES MESES Y DIECIOCHO DÍAS
Fecha de suscripción del contrato:	TRES (3) DE JUNIO DE 2025
Fecha de inicio:	TRECE (13) DE JUNIO DE 2025
Fecha de terminación inicial:	DOCE (12) DE SEPTIEMBRE DE 2025
Fecha de terminación real:	TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE DE 2025
Fecha de suspensión No. xx	N/A
Fecha de reinicio No. xx	N/A
***Cumplimiento:**	

* T: Cumple totalmente las actividades pactadas, P: Cumple parcialmente las actividades pactadas, N: no cumple las actividades pactadas.

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO				
Ítem		**CDR**	**Fecha**	**Valores (cifra en COP)**
1	Valor inicial del contrato de obra:			$ 345.253.467,96
	Aporte Alcaldía de Tunja:			$ 0,00
	Aporte ESE Santiago de Tunja:			$ 0,00
	Saldo aportes al proyecto:			$ 0,00
2	Valor adicionado:			$ 0,00
3	Valor total (1+2):			$ 345.253.467,96
4	Anticipo:			$ 0,00
5	Valor total pagos efectuados:			$ 0,00
6	Valor presente acta:			$ 235.116.939,30
7	Amortización del anticipo:			$ 0,00
8	Valor a pagar en presente acta:			$ 235.116.939,30
9	Valor total ejecutado			$ 235.116.939,30
10	Saldo por ejecutar (3-5)			$ 110.136.528,66

Tunja (Boyacá), a los *(DIECINUEVE) (19)* días del mes de *(SEPTIEMBRE)* del *(DOS MIL VEINTICINCO 25)*, los abajo firmantes se reunieron con el objeto de suscribir la presente acta parcial No. *(UNO 1)* del *(CONTRATO DE OBRA SA 0237 DE 2025)*.

(EINER RIVERA GOMEZ)
(CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS)

(CARLOS EDUARDO PULIDO GÓMEZ)
(UNIÓN TEMPORAL CYO)

KEINA LISBETH BORDA ALVAREZ
Supervisión ESE Santiago de Tunja

LIDIA CENAIDA PEREZ CISNEROS
GERENTE ESE SANTIAGO DE TUNJA

JUAN PABLO ALBARRACÍN
Apoyo Técnico Supervisión

Nota 1: la responsabilidad en la calidad de los materiales, la calidad de la obra y en cuanto a contidades de obra es asumido por la interventoria y contratista de obra, librando a la administración de la entidad y/o sus funcionarios de cualquier proceso que pueda presentar posterior a recibo parcial y/o final de las obras.

Anexo: Anexo acta parcial de obra o interventoria.