CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS APLICATIVOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS

En ejercicio del control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales relacionadas con la ejecución de los Contratos y/o Convenios asignados a esta Unidad Ejecutora, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, en especial, el Manual de Contratación e Interventoría del Instituto Nacional de Vías - INVIAS y lo estipulado en la Resolución de delegación de funciones y/o contrato de prestación de servicios profesionales, se deja constancia del estado actualizado de los aplicativos para el control y seguimiento de los proyectos así:

No. De Contrato: 4184 DE 2024

Objeto: INTERVENTORÍA, TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLE FLUVIAL EN EL CASCO URBANO PIZARRO DEL MUNICIPIO DE BAJO BAUDÓ, EN EL RÍO BAUDÓ, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ.

APLICATIVO	ACTUALIZADO	
	SI	NO APLICA
SECOP II:	X	
SICO:	X	
SEPRO:	X	
GESPROY:		X

Nota: Imprimir pantallazo de cada uno de los aplicativos y evidenciar fecha de impresión a la fecha de esta certificación.

SECOP:

Contrato - Información general

Resumen

Identificación del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6878318
Número del contrato	4184 - 2024
Versión del contrato	8
Objeto del contrato:	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLE FLUVIAL EN EL CASCO URBANO PIZARRO DEL MUNICIPIO DE BAJO BAUDÓ, EN EL RÍO BAUDÓ, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ.
Tipo	Interventoría
Fecha de inicio del contrato:	22/11/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato:	29/09/2025 23:59:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo ediciones en días	0 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	(•) Si ( ) No
Estado de contrato	Suspendido
Liquidación	(•) Si ( ) No
Fecha de inicio de liquidación	01/01/2025 12:01:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de liquidación	07/01/2027 23:59:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones ambientales	(•) Si ( ) No
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	18/10/2024 23:59:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	31/12/2024 23:59:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental.	( ) Si (•) No
Obligaciones posconsumo	( ) Si (•) No
Reversión	( ) Si (•) No

INVIAS

COLOMBIA, Bogotá

Información del proveedor contratista

INGEBEL SAS

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INGEBEL SAS	Banco Davivienda	Ahorros	457800089247

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: REINALDO BERMÚDEZ PARRA *Fecha de aprobación:* 21/10/2024 10:03:09 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: MARÍA VICTORIA ARBELÁEZ GONZÁLEZ *Fecha de aprobación:* 24/10/2024 21:55:22 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato firmado: CO1_PCCNTR_6878318_Firmado


Contrato de ejecución: CO1_PCCNTR_6878318_En ejecución


Modificaciones del Contrato

Modificación del contrato


Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previ
CO1.CTRMOD.19864968	Suspender el contrato	08/11/2025 18:19 (UTC -5 horas)	08/11/2025 20:14 (UTC -5 horas)	Publicados	8	
CO1.CTRMOD.19857523	Modificar el contrato	08/11/2025 9:44 (UTC -5 horas)	08/11/2025 9:45 (UTC -5 horas)	Publicados	8	Ver
CO1.CTRMOD.19856162	Reactivar el contrato	08/11/2025 9:11 (UTC -5 horas)	08/11/2025 9:12 (UTC -5 horas)	Publicados	7	
CO1.CTRMOD.19590260	Suspender el contrato	07/11/2025 16:44 (UTC -5 horas)	07/11/2025 17:33 (UTC -5 horas)	Publicados	7	
CO1.CTRMOD.19585101	Modificar el contrato	07/11/2025 10:10 (UTC -5 horas)	07/11/2025 10:11 (UTC -5 horas)	Publicados	7	Ver
CO1.CTRMOD.19584694	Reactivar el contrato	07/11/2025 10:09 (UTC -5 horas)	07/11/2025 10:10 (UTC -5 horas)	Publicados	6	
CO1.CTRMOD.19313992	Suspender el contrato	06/11/2025 14:34 (UTC -5 horas)	06/11/2025 16:01 (UTC -5 horas)	Publicados	6	
CO1.CTRMOD.19314267	Modificar el contrato	06/11/2025 14:32 (UTC -5 horas)	06/11/2025 14:33 (UTC -5 horas)	Publicados	6	Ver
CO1.CTRMOD.19314263	Reactivar el contrato	06/11/2025 14:31 (UTC -5 horas)	06/11/2025 14:32 (UTC -5 horas)	Publicados	5	
CO1.CTRMOD.18878246	Suspender el contrato	25/04/2025 10:20 (UTC -5 horas)	25/04/2025 16:38 (UTC -5 horas)	Publicados	5	
CO1.CTRMOD.18878442	Modificar el contrato	25/04/2025 10:10 (UTC -5 horas)	25/04/2025 10:13 (UTC -5 horas)	Publicados	5	Ver
CO1.CTRMOD.18876251	Reactivar el contrato	25/04/2025 9:11 (UTC -5 horas)	25/04/2025 9:13 (UTC -5 horas)	Publicados	4	
CO1.CTRMOD.18353832	Suspender el contrato	25/02/2025 0:39 (UTC -5 horas)	25/02/2025 11:00 AM (UTC -5 horas)	Publicados	4	
CO1.CTRMOD.18353831	Modificar el contrato	25/02/2025 0:37 (UTC -5 horas)	25/02/2025 0:38 (UTC -5 horas)	Publicados	4	Ver
CO1.CTRMOD.18353830	Reactivar el contrato	25/02/2025 0:36 (UTC -5 horas)	25/02/2025 0:37 (UTC -5 horas)	Publicados	3	
CO1.CTRMOD.18158815	Suspender el contrato	30/01/2025 7:44 (UTC -5 horas)	30/01/2025 12:22 (UTC -5 horas)	Publicados	3	
CO1.CTRMOD.18158812	Modificar el contrato	30/01/2025 7:42 (UTC -5 horas)	30/01/2025 7:44 (UTC -5 horas)	Publicados	3	Ver
CO1.CTRMOD.18158811	Reactivar el contrato	30/01/2025 7:42 (UTC -5 horas)	30/01/2025 7:42 (UTC -5 horas)	Publicados	2	
CO1.CTRMOD.17673484	Suspender el contrato	12/13/2024 18:27 (UTC -5 horas)	13/12/2024 19:20 (UTC -5 horas)	Publicados	2	
CO1.CTRMOD.17671127	Modificar el contrato	12/13/2024 16:34 (UTC -5 horas)	12/13/2024 18:27 (UTC -5 horas)	Publicados	2	Ver

SICO:


CO_ORDEN_C
LMARTIN
29-08-20
Orden/Contrato
Orden/Contrato
Número Interno 75691
Entidad: 1 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Número contrato: 4184 / 2024 Suscr. el: 18/10/2024
Tipo Contratación CONTRATO
Dep.Destino 2340 SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y F
Ciudad Ejecución BOGOTA_D.C.(BOGOTA D.C.)
Con Formalidades Plenas
Etapa EJECUCION
Unid.Gestor Proy 2340 SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y
Unid.Gesto.Contr PLANTA CENTRAL
Clase contrato INTERVENTORIA
Origen Contrat. CONCURSO
Modalidad
Tipo Proyecto N OTROS
Elementos/Servicio
Ref. VIAL
Origen Cnt.
Historial de la
Modificar contr
Contratista
Objeto
Plazos
Ppto.
Garantía
Supervisión
Preámbulo
Obligación
Cláusulas
Anexo
Razón Social: INGEBEL S.A.S 29141
Identificación: NIT 900894071 3
Tipo persona: PERSONA JURIDICA
Teléfono(s): 4 5 6 7 9 7 0
Fax:
Dirección: CR 71 B 55 15
Rep. Legal: REINALDO BERMUDEZ PARRA
Número y Fecha del Certificado Existencia Representación Legal:
Ver.2014
Clasificación Contratista
Datos Contratista y/o Concor...
Cuentas Bancarias
DEPURADO


Orden/Contrato
Orden/Contrato
Número Interno 75691
Entidad: 1 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Número contrato: 4184 / 2024 Suscr. el: 18/10/2024
Tipo Contratación CONTRATO
Dep.Destino 2340 SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y F
Ciudad Ejecución BOGOTA_D.C.(BOGOTA D.C.)
Con Formalidades Plenas
Etapa EJECUCION
Unid.Gestor Proy 2340 SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y
Unid.Gesto.Contr PLANTA CENTRAL
Clase contrato INTERVENTORIA
Origen Contrat. CONCURSO
Modalidad
Tipo Proyecto N OTROS
Elementos/Servicio
Ref. VIAL
Origen Cnt.
Historial de la
Modificar contr
Contratista
Objeto
Plazos
Ppto.
Garantía
Supervisión
Preámbulo
Obligación
Cláusulas
Anexo
Evento iniciación contrato:
FECHA DEL ACTA DE INICIACION
Plazo de Ejecución y/o Tiempo de Entrega
Cantidad
Medido en
40 dias Calendario
Plazo Constitución Póliza en dias Hábiles:
Fechas
Notificación: 18/10/2024
Firma del Contratista: 18/10/2024
Perfeccionamiento. 22/11/2024
Acta Iniciación: 22/11/2024
Fecha Inicio: 22/11/2024
Vencimiento plazo Inicial: 31/12/2024
Vencimiento plazo total: 29/09/2025
Fecha Final: 29/09/2025
Acta Liquidación:
DEPURADO

SEPRO:



Dado en Bogotá D.C., a los quince (15) días del mes de septiembre del año 2025.

CAMILO ANDRES ROA ROJAS
Ordenador del Pago
Subdirección Marítima Fluvial y Férrea
Instituto Nacional de Vías – INVIAS

JOSÉ OCTAVIO ROA VALLARINO
Apoyo A La Supervisión (A. técnicos y administrativos)

LUZ EVELYN MARTIN SEGURA
Supervisora Contrato 4184 de 2024