ALCALDÍA DE
AGUA DE DIOS
NIT 890680149-4

ALCALDÍA DE AGUA DE DIOS
REPÚBLICA DE COLOMBIA
INGRESO
RADICADO No. 1136 OFICINA -11-
FECHA 09/10/25 HORA 9:24 FOLIO —
RECIBIDO POR: Juan Cardozo

EL SUSCRITO JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA

CERTIFICA

OK SM

Que revisados los documentos que hacen parte del **ACTA PARCIAL N°1** del 22 de septiembre de 2025 del contrato de obra N°001-2025 que tiene como objeto la **MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO, A LA VEREDA EL HOBAL SECTOR LAS CHONTAS DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 640-2024,** suscrito entre el **MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS** e **ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS** como contratista NIT. 901592515-9, representado legalmente por la señora **NATALIA JACQUELINE GOMEZ ROZO**, se encuentran completos y en debida forma por lo que se autoriza el pago del **ACTA PARCIAL N°1** por valor de CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE ($189.102.146,49), de conformidad con lo establecido en la CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO, todo ello de acuerdo con lo siguiente:

CDP: 2025000093 **FECHA:** 23 DE ENERO DEL 2025 **RP:** 2025000361 **FECHA:** 22 DE ABRIL DEL 2025			
RUBRO/FUENTE	**VALOR PROCESO SAMC-001-2025**	**VALOR A PAGAR**	**SALDO POR EJECUTAR**
2.3.2.02.02.005	$199.748.589,00	$189.102.146,49	$ 10.646.442,51

La presente certificación se expide a los ocho (08) días del mes de octubre de dos mil veinticinco (2025).

WANDERLEY ALBERTO HOYOS VEGA
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó y Elaboró	Clara Angélica Pérez Cortés	Apoyo Profesional	Clara A. Pérez
Revisó y Aprobó	Wanderley Alberto Hoyos Vega	Jefe Oficina Asesora de Planeación	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustados a la norma y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente			

ACTA DE RECIBO PARCIAL N°1
CONTRATO DE OBRA N°. 001 – 2025
(SAMC-640-2025)

CONTRATO DE OBRA	NUMERO 001-2025	FECHA VEINTIDÓS (22) DE SEPTIEMBRE DEL 2025
INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE		
NOMBRE:	MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS	
NIT:	890680149-4	
REPRESENTANTE LEGAL:	ELIANA ANDREA MANZANARES GÓNGORA	
IDENTIFICACIÓN:	1075.625.095 DE TOCAIMA	
INFORMACIÓN INTERVENTORIA		
NOMBRE:	ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	
NIT:	901592515-9	
REPRESENTANTE LEGAL:	NATALIA JACQUELINE GOMEZ ROZO	
IDENTIFICACIÓN:	53.145.189 DE BOGOTA D.C.	
INFORMACIÓN DEL CONTRATO		
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DEL 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	21 DE AGOSTO DEL 2025	
FECHA SUSPENSIÓN No.1:	20 DE MAYO DEL 2025	
FECHA DE REINICIO No.1:	15 DE JULIO DEL 2025	
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN:	15 DE OCTUBRE DEL 2025	
VALOR:	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS CON QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($199.748.589,00).	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO, A LA VEREDA EL HOBAL SECTOR LAS CHONTAS DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 640-2024.	
SUPERVISOR:	WANDERLEY ALBERTO HOYOS VEGA	
CARGO:	JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	

Se deja constancia que se han reunido los requisitos legales y contractuales para realizar el pago parcial N°1 del contrato de obra N°. 001-2025, suscrito entre el **MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS** e **ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS** con el objeto de acordar las cantidades para la presente Acta parcial N°1 de contrato de obra.

ALCALDÍA DE
AGUA DE DIOS
NIT 890680149-4

ACTA DE RECIBO PARCIAL N°1
CONTRATO DE OBRA N°. 001 – 2025
(SAMC-640-2025)

Cuadro resumen de avance del contrato.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 199.748.589,00**
VALOR ADICIÓN	**$ 0.00**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 199.748.589,00**
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL 1	**$ 189.102.146,49**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 189.102.146,49**
SALDO POR EJECUTAR	**$ 10.646.442,51**

Valor total presente acta parcial N°1 del contrato de obra incluido IVA: **$ 189.102.146,49**
Son: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta, a los veintidós (22) días del mes de septiembre de dos mil veinticinco (2025), por quien en ella intervinieron.

Firma:

Nombre:
ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS
R/L NATALIA JACQUELINE GOMEZ ROZO
53.145.189 DE BOGOTA D.C.

Firma:

Nombre:
WANDERLEY ALBERTO HOYOS VEGA
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación
Supervisor del contrato

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó y Elaboró	Clara Angélica Pérez Cortés	Apoyo Profesional	Clara A. Pérez
Revisó y Aprobó	Wanderley Alberto Hoyos Vega	Jefe Oficina Asesora de Planeación	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustados a la norma y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente			

CERTIFICADO DE MATERIALES - ENSAYOS DE LABORATORIO

E&D INGENIERIA
ENSAYOS & DISEÑOS
Laboratorio de Suelos, Pavimentos y Concretos.
INGENIEROS CIVILES

Agua de Dios, Septiembre de 2025

Señor:
ILR INGENIEROS
CONSTRUCTORES SAS

Ciudad

CONTRATO DE OBRA 001-2025: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA EL HOBAL EN EL SECTOR LAS CHONTAS DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N. 640-2024

Tema: Entrega de Resultados de rotura de cilindros

Cordial Saludo,

Con la presente estamos adjuntando el informe de roturas de las muestras allegadas a nuestro laboratorio, el informe contiene la siguiente información:

1. RESULTADOS DE MUESTRAS ROTURADAS.

Quedando a su entera disposición para cualquier información o aclaración complementaria que pudiese requerir,

Atentamente,

EVA LUZ GARCÍA M.
Especialista en Diseño de Vías
M.P. 25202-77405 CND

ENSAYOS & DISEÑOS INGENIERÍA E.U.

Laboratorio de Suelos, Pavimentos y Concretos

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION
DE CILINDROS DE CONCRETO

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 001-2025: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA EL HOBAL EN EL SECTOR LAS CHONTAS DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N. 640-2024

CONTRATISTA: CONSORCIO ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS

No.	TOMA	ELEMENTO	RESISTENCIA TEORICA		FECHA		EDAD	FUERZA LEIDA	FUERZA	ESFUERZO		RESISTENCIA 28 DIAS	PORCENTAJE RESISTENCIA
			Kg/cm2	PSI	TOMA	ROTURA	DIAS	KNw	Kg	Kg/cm2	PSI	PSI	COMPRESION
1	1	CONCRETO DE 3000 PSI CLASE D	210	3000	22/07/2025	29/07/2025	7	343,6	35037,2	198,4	2834	2834	94,5%
	1	CONCRETO DE 3000 PSI CLASE D	210	3000	22/07/2025	5/08/2025	14	361,2	36831,9	208,5	2979	2979	99,3%
	1	CONCRETO DE 3000 PSI CLASE D	210	3000	22/07/2025	19/08/2025	28	364,8	37199	210,6	3009	3009	100,3%
2	2	CONCRETO DE 2500 PSI CLASE E	175	2500	23/07/2025	30/07/2025	7	290,1	29581,8	167,5	2393	2393	95,7%
	2	CONCRETO DE 2500 PSI CLASE E	175	2500	23/07/2025	6/08/2025	14	301,4	30734,1	174,0	2486	2486	99,4%
	2	CONCRETO DE 2500 PSI CLASE D	175	2500	23/07/2025	20/08/2025	28	303,9	30989	175,5	2506	2506	100,3%
3	3	CONCRETO DE 3000 PSI CLASE D	210	3000	24/07/2025	31/07/2025	7	347,2	35404,3	200,4	2864	2864	95,5%
	3	CONCRETO DE 3000 PSI CLASE D	210	3000	24/07/2025	7/08/2025	14	366,7	37392,8	211,7	3024	3024	100,8%
	3	CONCRETO DE 3000 PSI CLASE D	210	3000	24/07/2025	21/08/2025	28	367	37423,4	211,9	3027	3027	100,9%
4	4	CONCRETO DE 2500 PSI CUNETAS CLASE 3	175	2500	30/07/2025	6/08/2025	7	290,9	29663,4	167,9	2399	2399	96,0%
	4	CONCRETO DE 2500 PSI CUNETAS CLASE E	175	2500	30/07/2025	13/08/2025	14	302,6	30856,4	174,7	2496	2496	99,8%
	4	CONCRETO DE 2500 PSI CUNETAS CLASE E	175	2500	30/07/2025	27/08/2025	28	304	30999,2	175,5	2507	2507	100,3%
6	2	CONCRETO DE 2500 PSI CUNETAS	175	2500	30/07/2025	6/08/2025	7	290,1	29581,8	167,5	2393	2393	95,7%
	2	CONCRETO DE 2500 PSI CUNETAS	175	2500	30/07/2025	13/08/2025	14	301,4	30734,1	174,0	2486	2486	99,4%
	2	CONCRETO DE 2500 PSI CUNETAS	175	2500	30/07/2025	27/08/2025	28	303,9	30989	175,5	2506	2506	100,3%

Porcentaje de resistencia esperada a cada edad

3 Días	39% a 47%	14 Días	81% a 85%
7 Días	62% a 68%	28 Días	100%

OBSERVACIONES

Realizo EVA LUZ GARCIA M.

Reviso

REPORTE DE CALIDAD DE PRODUCTO

Fecha: 25/06/18	Versión: 6	Código: FR.CC.34	Página 1 de 4

CEMENTOS TEQUENDAMA

MES: Abril 2025

CEMENTO: ■ **TIPO UG** ☐ **TIPO ART**

REQUISITOS FÍSICOS-MÉCANICOS	MÉTODO DE ENSAYO	ESPECIFICACIÓN*	INCERTIDUMBRE	CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S
Finura Blaine, m^2/kg	NTC 33	No especifica	0,36	441
Densidad (g/cm^3)	NTC 221	No especifica	0,03	2,95
Finura Tamiz 45µm (No. 325). %	NTC 294	No especifica	0,4	90,3
Cambio de longitud por autoclave, %	NTC 107	Máximo 0,80	0,0066	0,010
Tiempo de fraguado inicial, no menos de, minutos	NTC 118	No menos de 45	8,17	171
Tiempo de fraguado inicial, no más de, minutos	NTC 118	No más de 420		
Tiempo de fraguado final, minutos	NTC 118	No especifica	3,48	257
Expansión de barra de mortero 14 días. %	NTC 4927	Máximo 0,02	0,002	0,005
Contenido de aire en volumen de mortero. %	NTC 224	Máximo 12,0	0,55	2,30
Resistencia a la compresión, a 1 día, MPa	NTC 220	No especifica	1,01	7,9
Resistencia a la compresión, a 3 días, MPa		Mínimo 8,0	0,31	16,4
Resistencia a la compresión, a 7 días, MPa		Mínimo 15,0	0,94	20,5
Resistencia a la compresión, a 28 días, MPa		Mínimo 24,0	0,73	27,6

NTC: Norma Técnica Colombiana

Nota:

*Los requisitos físicos definidos en la norma NTC-121 , para cemento Tipo UG.

*Las condiciones ambientales estan controladas de acuerdo con las normas referenciadas en este informe.

***Los datos reportados corresponden al promedio mes de Marzo**

*El muestreo se realizó de acuerdo a lo establecido en el Plan de Inspección y Ensayo "PL.CC.01"



JEFE CONTROL DE CALIDAD

Nombre: Renán Jaimes

Email: rjaimes@cetesa.com.co

Tel. 6017420090 Ext. 2006

Vereda Agua fria, sector puerta limon

Agua de Dios, Cundinamarca

Fin del Informe

Varillas 3/8"

PazdelRío
ES COLOMBIA

REPORTE DE CALIDAD

FECHA: Belencito, 19.05.2025
HORA: 08:40:38
PÁGINA: 1 / 1

PRODUCTO: 6098499 - ROLLO CORR N.3 NTC 2289 G60 REPORTE: *01946
CLIENTE: GRUPO SIDERURGICO REYNA S.A.S. ?? PLACA: XGB985 ORDEN DE ENTREGA: 8091240624

	COMPOSICIÓN QUIMICA (%)												PROPIEDADES MECÁNICAS					DIMENSIONES			
Especifca / Req.Norma:	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Nb	%Cu	%Cr	%Ni	%Mo	% V	%Ceq %	Rs(MPa)	Fl (MPa)	R/F Pieza	AL(%)	DOBLADO	P/metro Kg	Esp.Res. mm	Alt. Res mm	Anc.Vena mm
Mínimo:	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00								550,00	420	1,25	14,00		0,527		0,38	
Máximo:	0,30	1,50	0,035	0,045	0,50							0,550		540					6,70		3,60

Lote	Peso Kg	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Nb	%Cu	%Cr	%Ni	%Mo	% V	%Ceq %	Rs(MPa)	Fl (MPa)	R/F Pieza	AL(%)	DOBLADO	P/metro Kg	Esp.Res. mm	Alt. Res mm	Anc.Vena mm
C60523-25	12.656,00	0,29	1,13	0,019	0,022	0,16	0,000	0,030	0,021	0,015	0,003	0,019	0,475	632,79	464,39	1,36	15,48	B	0,539	6,42	0,70	2,35
C60550-25	25.496,00	0,27	1,12	0,019	0,031	0,18	0,000	0,033	0,020	0,015	0,002	0,018	0,457	621,93	459,57	1,35	16,02	B	0,543	6,42	0,70	2,37

Características: Rs(MPa) - RESISTENCIA Fl (MPa) - FLUENCIA R/F - RELACIÓN R/F AL(%) - ELONGACION (%) DOBLADO - B: BUENO

Método Determinación composición química: Espectrómetro de Emisión NTC 5192
Método Determinación Propiedades Mecánicas Rollo y barra corrugada: Tracción NTC-3353,Doblado, Peso Masa NTC - 2289.
Método Determinación Propiedades Mecánicas Rollo liso: Tracción NTC - 2, Doblado NTC - 1
Método Medición dimensional: Alambrón NTC - 330
Muestreo: Manual por Colada en Rollo y barra corrugada NTC 2289.
Muestreo: Manual por Colada en Alambrón.
Muestreo: Manual por Colada en Rollo Liso NTC 161.

Nota 1: Declaramos que los productos descritos, fueron inspeccionados y analizados conforme a lo especificado y los resultados cumplen con la norma citada. Los análisis aquí reportados corresponden a la muestra del lote Reportado.
Nota 2: Prohibida la reproducción parcial o total de éste documento, sin previa autorización de Acerías Paz del Río S.A.
Nota 3: Material libre de radiactividad,

Firma Autorizada: ING STELLA PATRICIA ZAMORA RANGEL
Coordinador Calidad Productos
Firma Autorizada vigente a partir de: 08.10.2021

Firma Autorizada: ING YENNY LILIANA MEDINA
Coordinador Seguridad Industrial
Firma Autorizada vigente a partir de: 04.05.2022

Agua de Dios, abril 22 de 2025

Señores
ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS
Agua de Dios - Cundinamarca

REFERENCIA: **MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA EL HOBAL EN EL SECTOR LAS CHONTAS DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N. 640-2024**

La presente es para dejar en disposición de la empresa **ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS**, una volqueta marca INTERNATIONAL modelo 2010, de placa TGN019 con capacidad de 15 m3.

Se adjunta tarjeta de propiedad del mismo.

Atentamente

BYT TRITURADOS SAS
NIT. 900616246
LUGEIRO BARRAGAN OSPINA
C.C. 80.844.694
Propietario

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10014709554

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
TGN019	INTERNATIONAL	7600	2010

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
10.831	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	16580

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
35271548	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	3HTWYAHT8BN372660	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): B&T TRITURADOS S.A.S

IDENTIFICACIÓN: NIT 900616246

RESTRICCION MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 482010000259633

I/E: I

FECHA IMPORT.: 03/09/2010

PUERTAS: 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA: 14/09/2010

FECHA EXP. LIC. TTO.: 21/09/2017

FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEYMOV CUND/RICAURTE



LT01007367166

Contrato de obra 001 - 2025 =
Objeto = Mejoramiento de la vía que conduce del casco urbano, a la vereda EL HOBAL, sector las Chantas del municipio de Agua de Dios - Cundinamarca en el marco del convenio interadministrativo No. 640 - 2024.

- REGISTRO DE FIRMAS =

- Director de Obra =
  Luis Fernando Rojas Cruz. - fernandoRojasCruz

- Residente de Obra =
  Luis Alfonso Rincon Valbuena

- Profesional en Salud Ocupacional: Yeison V.
  Yeison Olivera.

- Supervisor Alcaldía designado:

22 Abril 2025
Horario 7:00 am – 5:00 pm
Se inician actividades concernientes a búsqueda de lugar de almacenamiento de materiales y servicios públicos, se realiza reconocimiento del lugar y verificación de medidas en terreno

Yerson M. Fernández

23 Abril 2025
Horario 7:00 am – 5:00 pm
Se inicia actividades concernientes a revisión de diseños, planos y medidas civil, Se hace transporte de herramienta menor y equipo necesarios

24 Abril 2025
Horario 7:00 am – 5:00 pm
Se hace suministro de material de acero (Canastas) en terreno, ubicación sector las Chontas

Yerson M. Fernández

25 Abril 2025
Horario 7:00 am – 5:00 pm
Se continua suministro de material de acero (canastas) en sitio de obra.

26 Abril 2025
Horario 7:00 am - 5:00pm
Se realiza suministro de alambre negro para amarado de acero de refuerzo, según diseños.

Yeryon M.

FernandaRojas507

28 Abril 2025
Horario 7:00 am - 5:00pm
se realiza suministro de acero de refuerzo según diseños, se realiza corte de acero, medidas según diseños


29 Abril 2025
Horario 7:00 am - 5:00pm
Se realiza suministro de acero de refuerzo se continua corte de acero, medidas según diseños.

Yeryon M.

FernandaRojas507

30 Abril 2025
Horario 7:00 am - 5:00pm
Se continua corte de acero, medidas según diseños
Se utiliza herramienta y equipo para tal fin.

02 Mayo 2025
Horario 7:00am – 5:00pm
Se continua Corte de acero, según medidas, utilizando equipo necesario para esta actividad.




Yeryon M.

Fernando Lopez

03 Mayo 2025
Horario 7:00 am – 5:00pm
Se continua corte de acero según medidas utilizando equipo necesario para esta actividad.




05 Mayo 2025
Horario 7:00 am – 5:00pm
Se continua Corte de acero, según medidas utilizando equipo necesario para esta actividad.




Yeryon M.

Fernando Lopez

06 Mayo 2025
Horario 7:00 am – 5:00pm
Se continua Corte de acero según medidas utilizando equipo necesario para esta actividad.




07 Mayo 2025
Horario 7:00 am - 5:00 pm
Se continua actividad de corte de acero, segun diseños y medidas utilizando equipo necesario para tal fin.




Yeryon H.

fernandojoas107

08 Mayo 2025
Horario 7:00 am - 5:00 pm
Se continua actividad de corte de acero, segun diseños, medidas utilizando equipo necesario para este fin.




09 Mayo 2025
Horario 7:00 am - 5:00 pm
Se continua actividad de Corte de acero, segun diseños medidas utilizando equipo necesario para este fin.



Yeryon H.


fernandojoas107

10 Mayo 2025
Horario 7:00 am - 5:00 pm
Se continua suministro de acero de refuerzo y alambre negro en sitio de obra.



12 Mayo 2025
Horario 7:00 am - 5:00 pm


Se continua con el corte y figurado del acero de refuerto en sitio de la obra



Yeryon M.
Fernández C.I. 07


13 Mayo 2025
Horario 7:00 am - 5:00 pm

Se continua con la actividad de corte y figurado del acero de refuerzo para huellas y cunetas



14 Mayo 2025
Horario 7:00 am - 5:00 pm

Se verifica el figurado de hierro segun los planos presentados por la supervisión segun diseños y medidas, se continua con el corte y figurado del hierro



Yeryon M.
Fernández C.I. 07


15 Mayo de 2025
Horario 7:00 am 5:00pm

Se continua con el figurado de hierro y armado de parrillas para losillas



16 Mayo de 2025
Horario 7:00am – 5:00pm


Se continua con el corte y figurado y posterior armado de hierro segun planos entregados.



Yeryon M.
Fernandez Cruz

17 de Mayo de 2025
Horario 7:00 am – 5:00pm


Se continua actividad de figurado y armado segun especificaciones tecnicas y planos entregados



19 mayo 2025
Horario 7:00 am – 5:00pm

Se continua actividad de figurado y armado de acero segun diseños entregados.

Yeryon M.



Fernandez Cruz

20 Mayo 2025
Horario 7:00 am – 5:00 pm → suspensión
Se continua con el figurado y armado de acero
Se realiza suspensión de obra por motivo de dia invernal lo que imposibilita las labores de alistamiento del terreno por parte de la admon municipal

15 Julio 2025
Horario 7:00 am – 5:00 pm
Se continua con el armado de acero, reiniciando la obra. luego de la conformación por parte de maquinaria de la alcaldia de municipio
Yeryon H.

16 Julio 2025
Horario 7:00 am 5:00pm
Se realiza suministro de agregados petreos tales como grava, arena y piedra 8gon. en el sitio de obra

Yeryon H.

17 Julio 2025
Horario 7:00 am – 5:00pm
Se continua con el suministro de material sitio y pesaje, se inicia excavación para vigas y formaleteo de huellas

Yeryon H.

18 Julio 2025
Horario 7:00 am – 5:00pm
Se continua el suministro de material granular y la excavación de zapatas según diseños entregados.

fernandapaez

19 Julio 2025
Horario 7:00 am – 5:00pm
Se hace suministro de cemento en campo se continua el suministro de agregados. se termina de formaletear el primer tramo según diseños.

Yeryon M.

21 Julio 2025
Horario 7:00 am – 5:00pm
Se inicia la instalación de concreto ciclopeo clase 6 para huellas de concreto según diseño y planos aprobados.

fernandapaez

22 Julio 2025
Horario 7:00 am – 5:00 pm
Se continua fundición de concreto ciclopeo clase 6 2000 psi, 40% roca para muros y sobrecimos, se inicia fundición de concreto clase D 3000 psi para losas de concreto reforzado, se toman muestras de concreto en cilindros.

Yeryon H.

23 Julio 2025
Horario 7:00 am – 5:00 pm
Se continua con la fundición de concreto clase D 3000 psi y simultaneamente el concreto clase 6 (ciclopeo), se toman muestras de laboratorio.

Fernando Pajoy Cruz

24 Julio 2025
Horario 7:00 am – 5:00 pm
Se continua fundición de concreto clase 6 2000 psi, se continua fundido de concreto reforzado para muros de 3000 psi, se toman cilindros de concreto para laboratorio.

Yeryon H.

25 Julio 2025
Horario 7:00 am - 5:00 pm
Se continuo fundición de Concreto Ciclopeo Clase b 2000 psi y huellas en Concreto Clase D 3000 psi.

Fernando Cifuentes

26 Julio 2025
Horario 7:00 am - 5:00 pm
Se continuo la fundida de Sobreancho en Concreto Clase b 2000 psi y huellas en Contreto de 3000 psi, Reforzado.

Yeryon M.

27 Julio 2025 trabajaron un domingo?
Horario 7:00 am - 5:00 pm


Se continuo con la fundida de Huellas en concreto 3000 psi y Sobranchos en Concreto clase b 2000 psi.

Fernando Cifuentes

28 Julio 2025

Horario 7:00 am a 5:00pm

Se continua con la fundida de Sobrecho en Concreto Ciclopeo y la fundida de huella en Concreto 3000 psi




Yeryon H.

29 Julio 2025

Horario 7:00 am — 5:00pm

Se continua con la fundida de Concreto de 3000 psi, y Sobrecho en Concreto Ciclopeo Clase G 2000 psi 40% roson.




FernandaPaisCruz

30 Julio 2025


Horario 7:00 am — 5:00pm

Se inicia la excavación para cunetas. Se continua la fundición de huella en Concreto de 3000 psi, segun diseño entregados por la Supervisión del Contratz.




Yeryon H.

31 Julio 2025
Horario 7:00 am - 5:00 pm
Se continua fundido de huella en concreto 2000 psi 40% f'cr, se continua con excavación de cuneta.




Erwin Rojas 507

01 Agosto 2025
Horario 7:00 am - 5:00 pm
Se continua fundido de sobrecancho en concreto ciclopeo Use 6 2000 psi.
Se continua la excavación para vigas y cunetas.




Yeryon M.

02 Agosto de 2025
Horario 7:00 am - 5:00 pm
Se continua excavación para cneto y placa huellas (viguetas), se inicia formale para cunetas laterales en concreto de 3500 psi.
Se realiza aseo general de obra en el tramo




Erwin Rojas 507

04 Agosto de 2025
Horario 7:00 am - 5:00 pm
Se inicia la fundida de cunetas en concreto de 2500 psi, Se inicia la fundida de viguetas en concreto 2500 psi




Yeryon H.

05 Agosto de 2025
Horario 7:00 am - 5:00 pm
Se continua con la fundida de cunetas de concreto segun especificaciones tecnicas y diseños entregados por la supervisión



Fernando Rojas Cruz

06 Agosto 2025
Horario 7:00 am - 5:00 pm
Se recibe visita del supervisor del contrato en la cual solicita la realizacion de un cambio de nivel que permita el paso de aguas lluvias de un predio a otro, esta tambien con el fin de garantizar la estabilidad de la placa huella en este sector se continua con la fundida de cunetas en concreto 2500 psi.



Yeryon H.

08 Agosto 2025

Horario 7:00 am – 5:00 pm

Se continua con la fundida de cunetas de concreto 2500 psi. Se continua con la fundida de Viguetas en concreto de 3000 psi

Fernando Pastrana

09 Agosto 2025

Horario 7:00 am – 5:00 pm

Se continua con la formaleteado lateral de cunetas, se continua la fundición de viguetas en concreto 2500 psi.

Yeryon M.


11 Agosto 2025

Horario 7:00 am – 5:00 pm

Se continua la fundido de cunetas en concreto 2500 psi, se continua con la excavacion para viga y cunetas.


Fernando Pastrana

12 Agosto 2025
Horario 7:00 am - 5:00pm
Se continua con la fundida de cunetas en concreto 2500 psi, se formaletea el siguiente tramo para la construcción de huellas en ciclopeo y concreto reforzado



Yeryon H.

13 Agosto 2025
Horario 7:00 am - 5:00pm
Se inicia la fundida de huellas en concreto reforzado 3000 psi, se continua con la fundida de cunetas en concreto 3000 psi



Armando Perez

14 Agosto 2025
Horario 7:00 am - 5:00pm
Se realiza la fundida de concreto ciclopeo clase G 2000 psi 40% roca.
Se continua con la excavación manual para cunetas y vigas



Yeryon H.

15 Agosto 2025
Horario 7:00 am – 5:00 pm
Se continua con la fundido de concreto ciclopeo Clase 6 2000 psi 40% lo rajon Se funde la luneta en concreto 3500 psi. de Tramo formaleteado en dias anteriori

Fernando Pajoc Cruz


16 Agosto 2025
Horario 7:00 am – 5:00 pm
Se funde Vigetas y cunetas en concreto Segun las especificaciones tecnicas proporcionadas por el Supervisor del Contrato y resistencia contratada, se realiza osleo general del Tramo intervenido.

Yeryon M.

19 Agosto 2025
Horario 7:00 am – 5:00 pm
Se Continua con la fundido de Muros en concreto reforzado 3000 psi.


Fernando Pajoc Cruz


20 Agosto 2025
Horario 7:00 am - 5:30 pm
Se realiza suministro de acero (varillas) corte y figurado, traslados faltantes, se realiza encofrado en sitio de obra




Yeryon M.

21 Agosto 2025
Horario 7:00 am - 5:30 pm
Se continua corte y figurado de acero de refuerzo se hace suministro de piedra para concreto ciclopeo





22 Agosto 2025
Horario 7:00 am - 5:30 pm
Se continua corte y figurado de acero de refuerzo se hace encofrado de tramos para vaciado de concreto ciclopeo.



Yeryon M.

23 Agosto 2025
Horario 7:00 am – 5:00 pm
Se continua armado de acero de refuerzo, Se realiza vaciado de concreto y prueba de asentamiento, para Concreto ciclopeo

Yeryon M. [signature] Armando Pajoc Cruz


25 Agosto 2025
Horario 7:00 am – 5:00 pm
Se continua fundida de Concreto ciclopeo en tramos según diseños. Se realiza Armado de acero de columnas,

[signature]

26 Agosto 2025
Horario 7:00 am – 5:00 pm
Se continua fundida de Concreto ciclopeo en tramos según diseños, Se realiza Armado de acero de vigas.


Yeryon M. [signature] Armando Pajoc Cruz

27 Agosto 2025
Horario 7:00 am - 5:00 pm
Se continua armado de acero de refuerzo de cada
Se realiza excavación de vigueta según diseños
Se realiza fundición de vigueta según diseños




28 Agosto 2025
Horario 7:00 am - 5:00 pm
Se realiza fundición de vigueta según diseños
Se realiza fundición de Cuartos de concreto
2500 psi

Fernando Pajoca



Yerson M.

29 Agosto 2025
Horario 7:00 am - 5:00 pm
Se realiza fundición de Cuartos de concreto
Según diseños 2.500 psi; Se realiza fundición
de viguetas en concreto según diseños 3000 psi



30 Agosto 2025
Horario 7:00 am - 5:00pm
Se realiza armado acero de refuerzo para huellas de concreto, Se continua fundición de vigas de concreto según diseños

Fernando Pascual
Yeryon M.

01 Septiembre 2025
Horario 7:00 am - 5:00pm
Se continua armado de acero de refuerzo para huellas de concreto, Se continua fundición de vigas de concreto según diseños

02 septiembre 2025
Horario 7:00 am - 5:00pm
Se realiza vaciado de concreto 3.000psi, para huellas según diseños 3.000psi, se realiza fundición de vigas de concreto 2 Etapa

Yeryon M.
Fernando Pascual

03 Septiembre 2025
Horario 7:00 am - 5:00 pm
Se continua fundida de concreto para huellas de 3.000psi, se realiza excavación de vigas según diseños.

04 Septiembre 2025
Horario 7:00 am - 5:00 pm
Se realiza fundida de vigas de concreto según diseños, se realiza fundida de huellas de concreto 3.000psi.

Fernando Pastrana Yeryon M.

05 Septiembre 2025
Horario 8:00 am - 5:00 pm
Se realiza fundida de huellas de concreto 3.000psi, se realiza fundida de sobrecimientos de concreto ciclopeo, según diseños.

06 septiembre 2015
Horario 7:00 am – 5:00 pm
Se realiza fundición de franja de concreto de 0.40 para sobrecimientos, según diseños

Amanda Rojas Cruz
Yerson M.

08 Septiembre 2015
Horario 7:00 am – 5:00 pm
Se continua fundición de huella de concreto clase P y Concreto ciclópeo para sobrecimientos según diseños.

09 Septiembre 2015
Horario 7:00 am – 5:00 pm
Se realiza excavación de vigueta, se continua fundición de concreto clase P, se continua excavación de cunetas según diseños.

Amanda Rojas Cruz
Yerson M.

10 Septiembre 2015
Horario 7:00 am - 5:00pm
Se realiza fundida de huella de concreto en clase D de 3,000psi, Se realiza instalación de viguetas según diseños

11 Septiembre 2015
Horario 7:00 am - 5:00pm
Se realiza fundición de huellas de concreto en clase D de 3,000psi, se realiza figurado de acero de refuerzo para cordón según diseños

Fundición
Yergon M.

12 Septiembre 2015
Horario 7:00 am - 5:00pm
Se realizan fundida de huellas de concreto en clase D 3,000psi, se realiza figurado de acero de refuerzo para cordón, según diseños

13 Septiembre 2025
Horario 7:00 am – 5:00pm
Se realiza trazado de ejes para ubicar de concreto según diseños, se realiza excavación de zapatas faltantes

Yeryon M. Fernando Rojas Cruz

15 Septiembre 2025
Horario 7:00 am – 5:00pm
Se realiza fundición de concreto clase D, en zapatas faltantes, se realiza fundición de vigas de concreto 2500 psi

16 septiembre 2025
Horario 7:00 am – 5:00pm
Se realiza fundición de Concreto ciclopeo para sobrecimientos según diseños de concreto y anchos y espesores, se realiza armado de acero de vigas,

Fernando Rojas Cruz

Yeryon M.

17 Septiembre 2025
Horario 7:00 am - 5:00pm
Se realiza fundición de concreto ciclopeo para huellas, Se realiza excavación y armado de trumos de cerca según diseños.

18 Septiembre 2025
Horario 7:00 am - 5:00 pm
Se realiza fundición de cercas de concreto según diseños Se realiza excavación de vigueta, Se realiza fundición de Concreto ciclopeo para soleras chos

Yeryon H. Armando Cruz

19 Septiembre 2025
Horario 7:00 am - 5:00 pm
Se realiza fundición de vigueta según diseños, Se hace aseo de obra. Se continua armado de acero para cercas.

20 Septiembre 2020
Hora 7:00 am - 5:00pm
Se realiza fundición de cuatro testigos
Según diseño, se realiza armada de
acero para huellas de concreto.

Yerson M. Fernández Cruz

22 Septiembre 2020 -
Hora 7:00 am - 5:00pm
Se realiza fundición de Concreto de cuatro
2500 psi Según diseños de cuatro lados
Izquierdo y derecho respectivamente en forma
de doble huella dejar las dentro se
realiza vaciado de dicha y suministro de pedregón
Concreto Ciclopeo.

FOTO DE VALLA DE INSTALADA



SEGURIDAD SOCIAL

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901592515	9	ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	KM 7 VIA SUESCA NEMOCON VEREDA PALMIRA	SUESCA-CUNDINAMARCA	7293091	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1393528720	9483631571	E	2025/04/04	2025/04/07	BANCO AV VILLAS		$697,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige ima iar vac avp vct vst vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,700			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$12,000		$0	$0		$695,700
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,700			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$12,000		$0	$0		$695,700
Ciudad: SUESCA Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,700			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$12,000		$0	$0		$695,700
1	CC	1071303900	GOMEZ ROZO FABIO ANDRES X	230301	12	$569,400	$91,200	EPS005	12	$569,400	$22,800	CCF24	12	$569,400	$22,800	14-11	12	$569,400	0.000%	$0	12	$0	$0	SI	$136,800
2	CC	1071303900	GOMEZ ROZO FABIO ANDRES	230301	18	$854,100	$136,700	EPS005	18	$854,100	$34,200	CCF24	18	$854,100	$34,200	14-11	18	$854,100	0.522%	$4,500	18	$0	$0	SI	$209,600
3	CC	52145189	GOMEZ ROZO NATALIA JACQUELINE	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
Total		**Afiliados(2)**				$2,847,000	$455,700			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$12,000		$0	$0		$695,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$455,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$455,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$12,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$12,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$114,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	2	$114,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$114,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000
TOTAL				2	$695,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901592515	9	ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	KM 7 VIA SUESCA NEMOCON VEREDA PALMIRA	SUESCA-CUNDINAMARCA	7293091	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1475148040	9485906417	E	2025/05/07	2025/05/07	BANCO DE BOGOTA		$1,838,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																						PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	3212581	ARIZA PINZON JORGE ELBERTO	X	X																23030 1	7	$332,150	$53,200	EPS017	7	$332,150	$13,300	CCF24	7	$345,990	$13,900	14-11	7	$332,150	6.960%	$23,200	7	$0	$0	SI	$103,600
2	CC	1003704306	BARON CANCHON EDWIN GIOVANY	X	X																23030 1	7	$332,150	$53,200	EPS017	7	$332,150	$13,300	CCF24	7	$345,990	$13,900	14-11	7	$332,150	6.960%	$23,200	7	$0	$0	SI	$103,600
3	CC	1073535608	CALDERON CANCHON JHON SEBASTIAN	X																	23020 1	16	$759,200	$121,500	EPS008	16	$759,200	$30,400	CCF24	16	$759,200	$30,400	14-11	16	$759,200	6.960%	$52,900	16	$0	$0	SI	$235,200
4	CC	1069099127	CORTES CONTRERAS CARLOS ROBERTO	X																	23020 1	16	$759,200	$121,500	EPS041	16	$759,200	$30,400	CCF24	16	$759,200	$30,400	14-11	16	$759,200	6.960%	$52,900	16	$0	$0	SI	$235,200
5	CC	1071303900	GOMEZ ROZO FABIO ANDRES																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
6	CC	53145189	GOMEZ ROZO NATALIA JACQUELINE																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
7	CC	1073534261	MORENO FONSECA YONATHAN	X																	23030 1	24	$1,138,800	$182,300	EPS017	24	$1,138,800	$45,600	CCF24	24	$1,138,800	$45,600	14-11	24	$1,138,800	6.960%	$79,300	24	$0	$0	SI	$352,800
8	CC	1147949050	URIANA URIANA JOSUE	X	X																23020 1	7	$332,150	$53,200	EPS002	7	$332,150	$13,300	CCF24	7	$345,990	$13,900	14-11	7	$332,150	6.960%	$23,200	7	$0	$0	SI	$103,600
Total			Afiliados(8)																				$6,500,650	$1,040,500			$6,500,650	$260,300			$6,542,170	$262,100			$6,500,650		$269,700		$0	$0		$1,832,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$1,040,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$744,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$296,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$269,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$269,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$262,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	8	$262,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				8	$260,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$30,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$129,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$30,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$13,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000
TOTAL				8	$1,832,600

2025/05/07 09:54 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901592515	9	ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	KM 7 VIA SUESCA NEMOCON VEREDA PALMIRA	SUESCA-CUNDINAMARCA	7293091	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	493300828	9489576403	E	2025/08/06	2025/08/06	BANCO DE BOGOTA	0	$1,463,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	3212581	ARIZA PINZON JORGE ELBERTO	X																	230301	16	$759,200	$121,500	EPS017	16	$759,200	$30,400	CCF24	16	$759,200	$30,400	14-11	16	$759,200	6.960%	$52,900	16	$0	$0	SI	$235,200
2	CC	1071303900	GOMEZ ROZO FABIO ANDRES																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
3	CC	53145189	GOMEZ ROZO NATALIA JACQUELINE																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
4	CC	1073534261	MORENO FONSECA YONATHAN	X																	230301	16	$759,200	$121,500	EPS017	16	$759,200	$30,400	CCF24	16	$759,200	$30,400	14-11	16	$759,200	6.960%	$52,900	16	$0	$0	SI	$235,200
5	CC	1193513797	PARRA CANTOR JEFFERSON DAVID	X																	231001	10	$474,500	$76,000	EPS017	10	$474,500	$19,000	CCF24	10	$474,500	$19,000	14-11	10	$474,500	6.960%	$33,100	10	$0	$0	SI	$147,100
6	CC	1147949050	URIANA URIANA JOSUE	X																	230301	10	$474,500	$76,000	EPS002	10	$474,500	$19,000	CCF24	10	$474,500	$19,000	14-11	10	$474,500	6.960%	$33,100	10	$0	$0	SI	$147,100
Total			Afiliados(6)																				$5,314,400	$850,600			$5,314,400	$212,800			$5,314,400	$212,800			$5,314,400		$187,000		$0	$0		$1,463,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$850,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$76,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$774,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$187,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$187,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$212,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	6	$212,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$212,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$136,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$19,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000
TOTAL				6	$1,463,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901592515	9	ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	KM 7 VIA SUESCA NEMOCON VEREDA PALMIRA	SUESCA-CUNDINAMARCA	7293091	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	2714042425	94942377	E	2025/09/04	2025/09/04	BANCO DE BOGOTA		$1,299,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	3212581	ARIZA PINZON JORGE ELBERTO																		230301	10	$474,500	$76,000	EPS017	10	$474,500	$19,000	CCF24	10	$553,584	$22,200	14-11	10	$474,500	6.960%	$33,100	10	$0	$0	SI	$150,300
2	CC	1071303900	GOMEZ ROZO FABIO ANDRES																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
3	CC	53145189	GOMEZ ROZO NATALIA JACQUELINE																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
4	CC	1073534261	MORENO FONSECA YONATHAN																		230301	10	$474,500	$76,000	EPS017	10	$474,500	$19,000	CCF24	10	$553,584	$22,200	14-11	10	$474,500	6.960%	$33,100	10	$0	$0	SI	$150,300
5	CC	1193513797	PARRA CANTOR JEFFERSON DAVID		X																231001	10	$474,500	$76,000	EPS017	10	$474,500	$19,000	CCF24	10	$553,584	$22,200	14-11	10	$474,500	6.960%	$33,100	10	$0	$0	SI	$150,300
6	CC	1147949050	URIANA URIANA JOSUE		X																230301	10	$474,500	$76,000	EPS002	10	$474,500	$19,000	CCF24	10	$553,584	$22,200	14-11	10	$474,500	6.960%	$33,100	10	$0	$0	SI	$150,300
Total			Afiliados(6)																				$4,745,000	$759,600			$4,745,000	$190,000			$5,061,336	$202,800			$4,745,000		$147,400		$0	$0		$1,299,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$759,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$76,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$683,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$147,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$147,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$202,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	6	$202,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$190,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$114,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$19,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000
TOTAL				6	$1,299,800

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-05-19, 04:18:53 p. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1072097178

Periodo Cotización 202504 **Periodo Servicio** 202504

PAGADA 2025-05-19 15:50:08.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS FERNANDO ROJAS CRUZ				
Documento	CC 11205560	**Dirección**	Carrera 72a # 152b-32 Torre B7 Apto 502		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3002903951		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 11205560						**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	03	00	Residente		Exonerado	N	ROJAS CRUZ LUIS FERNANDO	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																								Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF							Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	0	0			$ 5.402.800	25-14		16 %	$ 5.402.800	$ 864.500	$ 0	$ 0	EPS005		12,5 %	$ 5.402.800	$ 675.400	$ 0	NIN-AR		0,000 %	$ 0	$ 0	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	NINGUNA ARP	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 864.500	$ 0	$ 0	$ 675.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.539.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-06-24, 12:21:12 p. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1072810739

Periodo Cotización 202505 **Periodo Servicio** 202505

PAGADA 2025-06-24 12:13:30.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS FERNANDO ROJAS CRUZ				
Documento	CC 11205560	**Dirección**	Carrera 72a # 152b-32 Torre B7 Apto 502		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3002903951		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 11205560		**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	03	00	ROJAS CRUZ LUIS FERNANDO	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

Residente: | Exonerado: N

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	0	0			$ 5.402.800	25-14		16 %	$ 5.402.800	$ 864.500	$ 0	$ 0	EPS005		12,5 %	$ 5.402.800	$ 675.400	$ 0	NIN-AR		0,000 %	$ 0	$ 0	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	NINGUNA ARP	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 864.500	$ 0	$ 0	$ 675.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.539.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-07-15, 08:51:00 p. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1073548373

Periodo Cotización 202506 **Periodo Servicio** 202506

PAGADA 2025-07-15 12:52:40.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS FERNANDO ROJAS CRUZ				
Documento	CC 11205560	**Dirección**	Carrera 72a # 152b-32 Torre B7 Apto 502		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3002903951		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 11205560		**Residente**		**Exonerado**	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	03	00					ROJAS CRUZ LUIS FERNANDO	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																								**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**						**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF					Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	0	0			$ 5.402.800	25-14		16 %	$ 5.402.800	$ 864.500	$ 0	$ 0	EPS005		12,5 %	$ 5.402.800	$ 675.400	$ 0	NIN-AR		0,000 %	$ 0	$ 0	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	NINGUNA ARP	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 864.500	$ 0	$ 0	$ 675.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.539.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-08-19, 03:54:04 p. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1074157524

Periodo Cotización 202507 **Periodo Servicio** 202507

PAGADA 2025-08-19 12:10:47.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS FERNANDO ROJAS CRUZ				
Documento	CC 11205560	**Dirección**	Carrera 72a # 152b-32 Torre B7 Apto 502		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3002903951		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 11205560		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	03	00					ROJAS CRUZ LUIS FERNANDO	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	0	0			$ 5.402.800	25-14		16 %	$ 5.402.800	$ 864.500	$ 0	$ 0	EPS005		12,5 %	$ 5.402.800	$ 675.400	$ 0	NIN-AR		0,000 %	$ 0	$ 0	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	NINGUNA ARP	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 864.500	$ 0	$ 0	$ 675.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.539.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-09-18, 03:52:43 p. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1075019165

Periodo Cotización 202508 **Periodo Servicio** 202508

PAGADA 2025-09-18 10:38:18.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS FERNANDO ROJAS CRUZ				
Documento	CC 11205560	**Dirección**	Carrera 72a # 152b-32 Torre B7 Apto 502		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3002903951		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 11205560		**Residente**		**Exonerado**	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	03	00					ROJAS CRUZ LUIS FERNANDO	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																							Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	0	0			$ 5.402.800	25-14		16 %	$ 5.402.800	$ 864.500	$ 0	$ 0	EPS005		12,5 %	$ 5.402.800	$ 675.400	$ 0	NIN-AR		0,000 %	$ 0	$ 0	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	NINGUNA ARP	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 864.500	$ 0	$ 0	$ 675.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.539.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Banco de Bogotá

Certificamos que LUIS ALFONSO RINCON VALBUENA RINCON VALBUENA RINCON VALBUENA RINCON VALBUENA con documento CEDULA DE CIUDADANIA 79752828, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) LUIS ALFONSO RINCON VALBUENA con documento CC 79752828, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	7966987604	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	ABRIL/2025	Periodo Cotización Salud	ABRIL/2025
Fecha Pago	2025/05/12	Número de Autorización	1475117485

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	25-14 COLPENSIONES
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS017 - FAMISANAR
Días	30	Tarifa	12,500 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE
Días	30	Tarifa	0,522 %
Clase de Riesgo	1		

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES		
Administradora	Días Cotizados	Tarifa
CCF22 - COLSUBSIDIO	30	2,000 %

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79752828
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	LUIS ALFONSO RINCON VALBUENA		RINCON VALBUENA RINCON VALBUENA RINCON VALBUENA
CIUDAD/MUNICIPIO:	SUESCA	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	KM 7 VIA SUESCA-NEMOCON	TELÉFONO:	7293091
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7971285138**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		2			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/06/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1547037564

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 640.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 640.900**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	$ 500.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 500.700**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600073361	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	1	$ 80.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 80.200**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 21.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 21.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.240.900**
VALOR MORA:	**$ 1.900**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.242.800**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco AV Villas

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79752828
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	LUIS ALFONSO RINCON VALBUENA RINCON VALBUENA RINCON VALBUENA RINCON VALBUENA		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SUESCA	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	KM 7 VIA SUESCA-NEMOCON	TELÉFONO:	7293091
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	7979628336	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	5				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/08/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		3932809904	

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

Planilla Pagada SOI

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 642.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 642.100**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	$ 501.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 501.600**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600073361	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	1	$ 80.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 80.300**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 21.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 21.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.240.900**
VALOR MORA:	**$ 4.100**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.245.000**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco AV Villas

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79752828
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	LUIS ALFONSO RINCON VALBUENA	RINCON VALBUENA RINCON VALBUENA RINCON VALBUENA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SUESCA	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	KM 7 VIA SUESCA-NEMOCON	TELÉFONO:	7293091
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7983911794**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/09/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	3913639005		

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 640.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 640.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	$ 500.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 500.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600073361	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	1	$ 80.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 80.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 20.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 20.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.240.900**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.240.900**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901592515	9	ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	KM 7 VIA SUESCA NEMOCON VEREDA PALMIRA	SUESCA-CUNDINAMARCA	7293091	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	93040189	9493040189	E	2025/05/07	2025/10/08	BANCO AV VILLAS	154	$161,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: NEMOCON (1 Afiliados)							$474,500	$76,000			$474,500	$19,000			$474,500	$19,000			$474,500	$33,100		$0	$0
Centro de Trabajo: NEMOCON (1 Afiliados)							$474,500	$76,000			$474,500	$19,000			$474,500	$19,000			$474,500	$33,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Dépto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)							$474,500	$76,000			$474,500	$19,000			$474,500	$19,000			$474,500	$33,100		$0	$0
1	CC	93133815	OLIVEROS YERSON	25-14		10	$474,500	$76,000	EPS017	10	$474,500	$19,000	CCF24	10	$474,500	$19,000	14-11	10	$474,500	$33,100	10	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**						$474,500	$76,000			$474,500	$19,000			$474,500	$19,000			$474,500	$33,100		$0	$0

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901592515	9	ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	KM 7 VIA SUESCA NEMOCON VEREDA PALMIRA	SUESCA-CUNDINAMARCA	7293091	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-04	2025-05	93040189	9493040189	E	2025/05/07	2025/10/08	BANCO AV VILLAS	154	$161,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$76,000	$7,500	$0	$83,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$76,000	$7,500	$0	$83,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$33,100	$3,300	$0	$36,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$33,100	$3,300	$0	$36,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$19,000	$1,900	$0	$20,900
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$19,000	$1,900	$0	$20,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$19,000	$1,900	$0	$20,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$19,000	$1,900	$0	$20,900
TOTAL				1	$147,100	$14,600	$0	$161,700

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	YERSON OLIVEROS
IDENTIFICACIÓN:	CC-93133815
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	SUC
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-08
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-08
FECHA DE PAGO:	2025-10-08
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-05
PERÍODO SALUD:	2025-05
NÚMERO PLANILLA:	34988346
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34988346
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
[illegible]7	830003564	FAMISANAR	1	$ 521.950	$ 0	$ 0	$ 5.200	$ 65.300	$ 70.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 521.950	$ 0	$ 0	$ 6.600	$ 83.600	$ 90.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 521.950	$ 0	$ 0	$ 2.900	$ 36.400	$ 39.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 14.700	$ 185.300	$ 200.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/07/2025

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-93133815 sucursal 01, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-05	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	124	83.600	6.600	90.200
Período salud:	2025-05	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	124	65.300	5.200	70.500
Planilla Nro.:	34988346 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	124	36.400	2.900	39.300
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	124	0	0	0
Fecha transacción:	2025-10-08	PASENA	899999034	SENA	0	124	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	124	0	0	0
Transacción:	1837501646	PAESAP	899999054	ESAP	0	124	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	124	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 200.000

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	YERSON OLIVEROS
IDENTIFICACIÓN:	CC-93133815
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	SUC
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-08
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-08
FECHA DE PAGO:	2025-08-08
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	34270581
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34270581
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 3.900	$ 178.000	$ 181.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 5.000	$ 227.800	$ 232.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 2.200	$ 99.100	$ 101.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 11.100	$ 504.900	$ 516.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/08/2025

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	YERSON OLIVEROS
IDENTIFICACIÓN:	CC-93133815
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	SUC
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-08
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-08
FECHA DE PAGO:	2025-08-08
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	34270599
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34270599
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 300	$ 178.000	$ 178.300
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 300	$ 227.800	$ 228.100
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 200	$ 99.100	$ 99.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 800	$ 504.900	$ 505.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/09/2025

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	YERSON OLIVEROS
IDENTIFICACIÓN:	CC-93133815
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	SUC
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-08
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-08
FECHA DE PAGO:	2025-10-08
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	34988424
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34988424
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
[illegible]17	830003564	FAMISANAR	1	$ 474.500	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 59.400	$ 60.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 474.500	$ 0	$ 0	$ 1.700	$ 76.000	$ 77.700
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 474.500	$ 0	$ 0	$ 100	$ 2.500	$ 2.600
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 3.100	$ 137.900	$ 141.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/10/2025

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-93133815 sucursal 01, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-08	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	34	76.000	1.700	77.700
Período salud:	2025-08	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	34	59.400	1.300	60.700
Planilla Nro.:	34988424 Tipo I	14-11	890903790	ARL SURA	1	34	2.500	100	2.600
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	34	0	0	0
Fecha transacción:	2025-10-08	PASENA	899999034	SENA	0	34	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	34	0	0	0
Transacción:	1837490872	PAESAP	899999054	ESAP	0	34	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	34	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 141.000

PAGADO

CERTIFICADO DE PARAFISCALES

JORGE ENRIQUE PINZÓN SALCEDO
Contador Público Titulado
T.P. 123449 - T

Septiembre 22 de 2025

Señores
ALCALDIA MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
Agua de Dios Cundinamarca

CERTIFICACIÓN APORTES PARAFISCALES

El suscrito **JORGE ENRIQUE PINZON SALCEDO**, identificado con cedula de ciudadanía No **14.243.494 de Ibagué – Tolima,** en mi calidad de contador público, certifico que la empresa **ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS** identificada con **NIT. 901.592.515-9** se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje Sena de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere.

La presente se expide a los veintidos (22) días del mes de septiembre del año 2025.

JORGE ENRIQUE PINZON SALCEDO
CC. 14.243.394 de Ibagué
T.P. 123449-T
CONTADOR PÚBLICO

Cra 3 No. 8-55 - Int. 3 B/ La Pola Tel.:(098)2611827 / Fax:(098)2632139 - Cel: 300 266 1982 - 313 893 9060 - 317 502 3795/ Ibagué - Col.
E-mail: pinzonimpuestos@hotmail.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1 7 4 5 2 9 7 F 8 9 F D 4 4 E 5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JORGE ENRIQUE PINZON SALCEDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 14243494 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 123449-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

123449-T



JORGE ENRIQUE
PINZON SALCEDO
C.C. 14243494
RES. INSCRIPCION 29 **DEL 25/01/2007**
UNIVERSIDAD DE IBAGUE

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

274652 **133030**

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

14.243.494
NUMERO

PINZON SALCEDO
APELLIDOS

JORGE ENRIQUE
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 08-MAR-1963

IBAGUE
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1,42
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

06-JUL-1981 IBAGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMA BEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-2900100-63134493-M-0014243494-20051227 07151 05381B 02 177483981

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS identificado(a) con NITPJ 9015925159 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA AHORROS No. 660706722 desde el 31 de octubre de 2023, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 29 de febrero de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS
NIT 901.592.515-9
KM 7 VIA SUESCA NEMOCON VDA PALMIRA
Tel: (321) 4138989
Suesca - Colombia
ilringenierosconstructores@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 16

Señores	ALCALDIA MUNICIPAL AGUA DE DIOS		
NIT	890.680.149-4	**Teléfono**	(601) 8345110 - Ext. 000
Dirección	CLL 13 N 8 36 PALACIO MUNICIPAL	**Ciudad**	Agua De Dios - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/10/2025, 14:05
Expedición	07/10/2025, 14:31
Vencimiento	10/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Impto. Cargo	Impto. Rete.
1	ACTA PARCIAL No 01 CONTRATO DE OBRA 001-2025 - MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA EL HOBAL EN EL SECTOR LAS CHONTAS DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N. 640-2024. COSTO DIRECTO	1.00	142,182,065.03	0.00	142,182,065.03	0 %	0 %
2	ADMINISTRACION 27%	1.00	38,389,157.56	0.00	38,389,157.56	0 %	0 %
3	IMPREVISTOS 1%	1.00	1,421,820.65	0.00	1,421,820.65	0 %	0 %
4	UTILIDAD 5%	1.00	7,109,103.25	0.00	7,109,103.25	0 %	0 %

Total items: 4

Total Bruto	189,102,146.49
Total a Pagar	189,102,146.49

Valor en Letras:
Ciento ochenta y nueve millones ciento dos mil ciento cuarenta y seis pesos m/cte con cuarenta y nueve cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-10 por $ 189,102,146.49

Observaciones:
Favor consignar a la cuenta de ahorros Banco de Bogotá N° 660706722 a nombre de ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764098199144 aprobado en 20250903 prefijo FE desde el número 8 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 1
CUFE: 4426729ea1a494628c2046a51ebaa13244829a1c81640c8249335234dffc2ba604fe874fec6d67393c69cf6ef27ecd51

DIRECTOR DE OBRA




ICCOL0528 0420015109<<<<<<<<<<<
8406309M3 08168COL11205560<<<6
ROJAS<CR <<LUIS<FERNANDO<<<<<

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA

COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.

25202161658CND

INGENIERO CIVIL

DE FECHA **27/11/2008**

LUIS FERNANDO

ROJAS CRUZ

C.C. 11205560

UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA

PRESIDENTE DEL CONSEJO

Libertad y Orden

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

ENTIDAD RECEPTORA

1 DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA)	NOMBRES
Rojas	Cruz	Luis Fernando

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SEXO	NACIONALIDAD	PAÍS
C.C. (X) C.E. ( ) PAS ( ) No. 11205560	F ( ) M (X) NB ( )	COL. (X) EXTRANJERO ( )	COLOMBIA

LIBRETA MILITAR
PRIMERA CLASE ( ) SEGUNDA CLASE (X) NÚMERO 84063003149 D.M. 41

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO		DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA			
FECHA	DIA 30 MES 06 AÑO 1984	CARRERA 69D 1 60 SUR Torre 4 Apto 1004			
PAÍS	COLOMBIA	PAÍS	COLOMBIA	DEPTO	BOGOTÁ. D.C.
DEPTO	BOGOTÁ. D.C.	MUNICIPIO	BOGOTÁ. D.C.		
MUNICIPIO	BOGOTÁ. D.C.	TELÉFONO		EMAIL	fernandorojascruz30@gmail.com

2 FORMACIÓN ACADÉMICA

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO (LOS GRADOS DE 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA)

EDUCACIÓN BÁSICA											TÍTULO OBTENIDO	BASICA SECUNDARIA		
PRIMARIA					SECUNDARIA				MEDIA		FECHA DE GRADO			
1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	MES	11	AÑO	2000
										X				

EDUCACIÓN SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA:

TC (TÉCNICA) **TL** (TECNOLÓGICA) **TE** (TECNÓLOGICA ESPECIALIZADA) **UN** (UNIVERSITARIA)

ES (ESPECIALIZACIÓN) **MG** (MAESTRÍA O MAGISTER) **DOC** (DOCTORADO O PHD)

RELACIONE AL FRENTE EL NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ÉSTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY).

MODALIDAD ACADÉMICA	No. SEMESTRES APROBADOS	GRADUADO		NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TÍTULO OBTENIDO	TERMINACIÓN		No. DE TARJETA PROFESIONAL
		SI	NO		MES	AÑO	
POSTGRADO	2	X		ESPECIALIZACION EN GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS	09	2021	
PREGRADO	10	X			09	2008	25202161658CND

3 EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO; EN LA MODALIDAD, ESCRIBA:

INF (EDUCACIÓN INFORMAL) **TR_DES** (EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO)

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

INSTITUCIÓN	MODALIDAD	No. TOTAL HORAS	GRADUADO		NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TÍTULOS OBTENIDOS	TERMINACIÓN	
			SI	NO		MES	AÑO
				X			

4 IDIOMAS

ESPECÍFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL QUE: HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR (**R**), BIEN (**B**) O MUY BIEN (**MB**)

IDIOMA	LO HABLA			LO LEE			LO ESCRIBE		
	R	B	MB	R	B	MB	R	B	MB
INGLÉS	X				X		X		

5 EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR												
EMPRESA O ENTIDAD INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			*PÚBLICA* X	*PRIVADA*	*PAÍS* COLOMBIA							
DEPARTAMENTO BOGOTÁ. D.C.	*MUNICIPIO* BOGOTÁ. D.C.					*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*						
TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*					*FECHA DE RETIRO*						
	Día	04	*Mes*	03	*Año* 2024	*Día*	31	*Mes*	12	*Año*	2024	
CARGO O CONTRATO ACTUAL GESTOR DE PROYECTO	*DEPENDENCIA* SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES					*DIRECCIÓN* CALLE 25G 73B 90						
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR												
EMPRESA O ENTIDAD INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			*PÚBLICA* X	*PRIVADA*	*PAÍS* COLOMBIA							
DEPARTAMENTO BOGOTÁ. D.C.	*MUNICIPIO* BOGOTÁ. D.C.					*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*						
TELÉFONOS 3002903951	*FECHA DE INGRESO*					*FECHA DE RETIRO*						
	Día	28	*Mes*	04	*Año* 2023	*Día*	31	*Mes*	12	*Año*	2023	
CARGO O CONTRATO ACTUAL GESTOR DE PROYECTO	*DEPENDENCIA* SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES					*DIRECCIÓN* CALLE 25G 73B 90						
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR												
EMPRESA O ENTIDAD INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA			*PÚBLICA* X	*PRIVADA*	*PAÍS* COLOMBIA							
DEPARTAMENTO BOGOTÁ. D.C.	*MUNICIPIO* BOGOTÁ. D.C.					*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*						
TELÉFONOS 7490000	*FECHA DE INGRESO*					*FECHA DE RETIRO*						
	Día	18	*Mes*	01	*Año* 2023	*Día*	16	*Mes*	05	*Año*	2023	
CARGO O CONTRATO ACTUAL GESTOR	*DEPENDENCIA* A FINES INGENIERIA CIVIL					*DIRECCIÓN* CALLE 26 - 51 53 PISO 6						

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR												
EMPRESA O ENTIDAD INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			*PÚBLICA* X	*PRIVADA*	*PAÍS* COLOMBIA							
DEPARTAMENTO BOGOTÁ. D.C.	*MUNICIPIO* BOGOTÁ. D.C.				*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*							
TELÉFONOS 3002903951	*FECHA DE INGRESO*					*FECHA DE RETIRO*						
	Día	19	*Mes*	01	*Año* 2023	*Día*	18	*Mes*	04	*Año*	2023	
CARGO O CONTRATO ACTUAL GESTOR DE PROYECTO	*DEPENDENCIA* SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES					*DIRECCIÓN* CALLE 25G 73B 90						
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR												
EMPRESA O ENTIDAD INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			*PÚBLICA* X	*PRIVADA*	*PAÍS* COLOMBIA							
DEPARTAMENTO BOGOTÁ. D.C.	*MUNICIPIO* BOGOTÁ. D.C.				*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*							
TELÉFONOS 3002903951	*FECHA DE INGRESO*					*FECHA DE RETIRO*						
	Día	17	*Mes*	01	*Año* 2022	*Día*	31	*Mes*	12	*Año*	2022	
CARGO O CONTRATO ACTUAL GESTOR	*DEPENDENCIA* A FINES INGENIERIA CIVIL					*DIRECCIÓN* CALLE 25G - 73B 90						
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR												
EMPRESA O ENTIDAD INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			*PÚBLICA* X	*PRIVADA*	*PAÍS* COLOMBIA							
DEPARTAMENTO BOGOTÁ. D.C.	*MUNICIPIO* BOGOTÁ. D.C.				*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*							
TELÉFONOS 3002903951	*FECHA DE INGRESO*					*FECHA DE RETIRO*						
	Día	25	*Mes*	01	*Año* 2021	*Día*	31	*Mes*	12	*Año*	2021	
CARGO O CONTRATO ACTUAL CONTRATISTA	*DEPENDENCIA* A FINES INGENIERIA CIVIL					*DIRECCIÓN* CALLE 25 G 73 B 90						
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR												
EMPRESA O ENTIDAD INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			*PÚBLICA* X	*PRIVADA*	*PAÍS* COLOMBIA							
DEPARTAMENTO BOGOTÁ. D.C.	*MUNICIPIO* BOGOTÁ. D.C.				*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*							
TELÉFONOS 3770600	*FECHA DE INGRESO*					*FECHA DE RETIRO*						
	Día	24	*Mes*	01	*Año* 2020	*Día*	31	*Mes*	12	*Año*	2020	
CARGO O CONTRATO ACTUAL CONTRATISTA	*DEPENDENCIA* A FINES INGENIERIA CIVIL					*DIRECCIÓN* CALLE 25G - 73B 90						
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR												
EMPRESA O ENTIDAD INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			*PÚBLICA* X	*PRIVADA*	*PAÍS* COLOMBIA							
DEPARTAMENTO BOGOTÁ. D.C.	*MUNICIPIO* BOGOTÁ. D.C.				*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*							
TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*					*FECHA DE RETIRO*						
	Día	24	*Mes*	07	*Año* 2019	*Día*	31	*Mes*	12	*Año*	2019	
CARGO O CONTRATO ACTUAL CONTRATISTA	*DEPENDENCIA* A FINES INGENIERIA CIVIL					*DIRECCIÓN* CALLE 25G - 73B 90						

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR												
EMPRESA O ENTIDAD INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			*PÚBLICA* X	*PRIVADA*	*PAÍS* COLOMBIA							
DEPARTAMENTO BOGOTÁ. D.C.	*MUNICIPIO* BOGOTÁ. D.C.					*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*						
TELÉFONOS 7056000	*FECHA DE INGRESO*					*FECHA DE RETIRO*						
	Día	21	*Mes*	01	*Año* 2019	*Día*	21	*Mes*	07	*Año*	2019	
CARGO O CONTRATO ACTUAL CONTRATISTA	*DEPENDENCIA* A FINES INGENIERIA CIVIL					*DIRECCIÓN* CALLE 25G - 73B 90						
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR												
EMPRESA O ENTIDAD INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			*PÚBLICA* X	*PRIVADA*	*PAÍS* COLOMBIA							
DEPARTAMENTO BOGOTÁ. D.C.	*MUNICIPIO* BOGOTÁ. D.C.					*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*						
TELÉFONOS 3770600	*FECHA DE INGRESO*					*FECHA DE RETIRO*						
	Día	01	*Mes*	02	*Año* 2018	*Día*	31	*Mes*	12	*Año*	2018	
CARGO O CONTRATO ACTUAL CONTRATISTA	*DEPENDENCIA* A FINES INGENIERIA CIVIL					*DIRECCIÓN* CALLE 25G - 73B 90						
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR												
EMPRESA O ENTIDAD PYV INGENIEROS SAS			*PÚBLICA*	*PRIVADA* X	*PAÍS* COLOMBIA							
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA	*MUNICIPIO* ANAPOIMA					*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*						
TELÉFONOS 3105592688	*FECHA DE INGRESO*					*FECHA DE RETIRO*						
	Día	01	*Mes*	03	*Año* 2017	*Día*	30	*Mes*	12	*Año*	2017	
CARGO O CONTRATO ACTUAL CONTRATISTA	*DEPENDENCIA*					*DIRECCIÓN* Sin dirección						
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR												
EMPRESA O ENTIDAD INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			*PÚBLICA* X	*PRIVADA*	*PAÍS* COLOMBIA							
DEPARTAMENTO BOGOTÁ. D.C.	*MUNICIPIO* BOGOTÁ. D.C.					*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*						
TELÉFONOS 3770600	*FECHA DE INGRESO*					*FECHA DE RETIRO*						
	Día	08	*Mes*	03	*Año* 2016	*Día*	12	*Mes*	12	*Año*	2016	
CARGO O CONTRATO ACTUAL CONTRATISTA	*DEPENDENCIA* A FINES INGENIERIA CIVIL					*DIRECCIÓN* CALLE 25G - 73B 90						
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR												
EMPRESA O ENTIDAD INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			*PÚBLICA* X	*PRIVADA*	*PAÍS* COLOMBIA							
DEPARTAMENTO BOGOTÁ. D.C.	*MUNICIPIO* BOGOTÁ. D.C.					*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*						
TELÉFONOS 7056000	*FECHA DE INGRESO*					*FECHA DE RETIRO*						
	Día	07	*Mes*	05	*Año* 2015	*Día*	31	*Mes*	12	*Año*	2015	
CARGO O CONTRATO ACTUAL CONTRATISTA	*DEPENDENCIA* A FINES INGENIERIA CIVIL					*DIRECCIÓN* CALLE 25G - 73B 90						

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR												
EMPRESA O ENTIDAD			*PÚBLICA* X	*PRIVADA*	*PAÍS* COLOMBIA							
DEPARTAMENTO TOLIMA	*MUNICIPIO* IBAGUÉ					*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*						
TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*					*FECHA DE RETIRO*						
	Día	20	*Mes*	08	*Año* 2010	*Día*	28	*Mes*	04	*Año*	2015	
CARGO O CONTRATO ACTUAL PROFESIONAL UNIVERSITARIO	*DEPENDENCIA*					*DIRECCIÓN* COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE IBAGUE						
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR												
EMPRESA O ENTIDAD INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO			*PÚBLICA* X	*PRIVADA*	*PAÍS* COLOMBIA							
DEPARTAMENTO BOGOTÁ. D.C.	*MUNICIPIO* BOGOTÁ. D.C.					*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*						
TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*					*FECHA DE RETIRO*						
	Día	04	*Mes*	02	*Año* 2010	*Día*	19	*Mes*	08	*Año*	2010	
CARGO O CONTRATO ACTUAL CONTRATISTA	*DEPENDENCIA* OBRAS CIVILES					*DIRECCIÓN* Sin dirección						
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR												
EMPRESA O ENTIDAD SIN DEFINIR			*PÚBLICA*	*PRIVADA* X	*PAÍS* COLOMBIA							
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA	*MUNICIPIO* AGUA DE DIOS					*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*						
TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*					*FECHA DE RETIRO*						
	Día	15	*Mes*	12	*Año* 2009	*Día*	31	*Mes*	12	*Año*	2009	
CARGO O CONTRATO ACTUAL	*DEPENDENCIA*					*DIRECCIÓN* Sin dirección						
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR												
EMPRESA O ENTIDAD CIRR			*PÚBLICA*	*PRIVADA* X	*PAÍS* COLOMBIA							
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA	*MUNICIPIO* FUNZA					*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*						
TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*					*FECHA DE RETIRO*						
	Día	20	*Mes*	09	*Año* 2009	*Día*	10	*Mes*	12	*Año*	2009	
CARGO O CONTRATO ACTUAL INGENIERO RESIDENTE	*DEPENDENCIA*					*DIRECCIÓN* Sin dirección						
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR												
EMPRESA O ENTIDAD BOHORQUEZ INGENIERIA			*PÚBLICA*	*PRIVADA* X	*PAÍS* COLOMBIA							
DEPARTAMENTO CESAR	*MUNICIPIO* SAN MARTÍN					*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*						
TELÉFONOS 6224760	*FECHA DE INGRESO*					*FECHA DE RETIRO*						
	Día	14	*Mes*	07	*Año* 2009	*Día*	03	*Mes*	09	*Año*	2009	
CARGO O CONTRATO ACTUAL INGENIERO CIVIL	*DEPENDENCIA*					*DIRECCIÓN* CALLE 94 N 21 45						

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR												
EMPRESA O ENTIDAD COOPERATIVA LIDERAZGO Y SERVICIO			*PÚBLICA*	*PRIVADA* X	*PAÍS* COLOMBIA						
DEPARTAMENTO ANTIOQUIA	*MUNICIPIO* PUERTO TRIUNFO					*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*					
TELÉFONOS 6302063	*FECHA DE INGRESO*					*FECHA DE RETIRO*					
	Día	09	*Mes*	01	*Año* 2009	*Día*	18	*Mes*	03	*Año*	2009
CARGO O CONTRATO ACTUAL RESIDENTE DE OBRA	*DEPENDENCIA*					*DIRECCIÓN* Sin dirección					
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR											
EMPRESA O ENTIDAD ING. GIOVANNI VALDES OSORIO			*PÚBLICA*	*PRIVADA* X	*PAÍS* COLOMBIA						
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA	*MUNICIPIO* AGUA DE DIOS					*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*					
TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*					*FECHA DE RETIRO*					
	Día	08	*Mes*	06	*Año* 2007	*Día*	25	*Mes*	04	*Año*	2008
CARGO O CONTRATO ACTUAL RESIDENTE DE INTERVENTORIA	*DEPENDENCIA*					*DIRECCIÓN* Sin dirección					
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR											
EMPRESA O ENTIDAD ING. GIOVANNI VALDES OSORIO			*PÚBLICA*	*PRIVADA* X	*PAÍS* COLOMBIA						
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA	*MUNICIPIO* AGUA DE DIOS					*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*					
TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*					*FECHA DE RETIRO*					
	Día	01	*Mes*	11	*Año* 2007	*Día*	25	*Mes*	04	*Año*	2008
CARGO O CONTRATO ACTUAL RESIDENTE DE INTERVENTORIA	*DEPENDENCIA*					*DIRECCIÓN* Sin dirección					
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR											
EMPRESA O ENTIDAD SIN DEFINIR			*PÚBLICA*	*PRIVADA* X	*PAÍS* COLOMBIA						
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA	*MUNICIPIO* AGUA DE DIOS					*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*					
TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*					*FECHA DE RETIRO*					
	Día	10	*Mes*	12	*Año* 2007	*Día*	07	*Mes*	02	*Año*	2008
CARGO O CONTRATO ACTUAL	*DEPENDENCIA*					*DIRECCIÓN* Sin dirección					
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR											
EMPRESA O ENTIDAD ING. GIOVANNI VALDES OSORIO			*PÚBLICA*	*PRIVADA* X	*PAÍS* COLOMBIA						
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA	*MUNICIPIO* AGUA DE DIOS					*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*					
TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*					*FECHA DE RETIRO*					
	Día	01	*Mes*	12	*Año* 2006	*Día*	16	*Mes*	04	*Año*	2007
CARGO O CONTRATO ACTUAL RESIENTE DE INTERVENTORIA	*DEPENDENCIA*					*DIRECCIÓN* Sin dirección					

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

6 EXPERIENCIA LABORAL DOCENTE

EXPERIENCIAS DEL DOCENTE											
INSTITUCIÓN EDUCATIVA		PÚBLICA		PRIVADA		PAÍS					
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO					CORREO ELECTRÓNICO					
TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO					FECHA DE RETIRO					
	Día:		Mes:		Año:		Día:		Mes:		Año:	
AREA DE CONOCIMIENTO	NIVEL EDUCATIVO					DIRECCIÓN					

7 TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA

INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN NÚMERO DE AÑOS Y MESES

OCUPACIÓN	TIEMPO DE EXPERIENCIA	
	AÑOS	MESES
SERVIDOR PÚBLICO	7	4
EMPLEADO DEL SECTOR PRIVADO	4	-8
TRABAJADOR INDEPENDIENTE	5	8
EXPERIENCIA DOCENTE	0	0

8 FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI __ NO X ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES, (ARTÍCULO 5o. DE LA LEY 190/95).

Ciudad y fecha de diligenciamiento Febrero 4 de 2025

FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

9 OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE.

Ciudad y fecha

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS

República de Colombia

LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

Autorizada por el Ministerio de Educación Nacional
Teniendo en cuenta que

Luis Fernando Rojas Cruz

C.C. No. 11.205.560 de Girardot

Aprobó los estudios programados y cumplió con las exigencias legales y reglamentarias, le confiere el Título de

Especialista en Geotecnia Vial y Pavimentos

En constancia se firma y sella en Tunja
a los 3 días del mes de diciembre de 2021

El Rector General

El Rector Seccional

El Decano de Facultad

El Secretario Seccional

Registro Interno No. 1194.416.03-12-2021

Folio 30 Libro 21

Universidad Santo Tomás

PRIMER CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE COLOMBIA

ACTA DE GRADO 416. 213

En la ciudad de Tunja, República de Colombia el día 03 de diciembre de 2021, la Universidad Santo Tomás en nombre de la República de Colombia y con autorización del Ministerio de Educación Nacional según Decreto Ejecutivo No. 1772 del 11 de julio de 1966, bajo la Presidencia del Padre ÁLVARO JOSÉ ARANGO RESTREPO O.P., Rector Seccional y actuando como Secretario General el Abogado ANTHONY NUMA MARÍN, celebró sesión solemne y pública con el objeto de otorgar el título a los estudiantes aspirantes al grado.

Comprobado el cumplimiento de todos los requisitos legales y los establecidos en el Reglamento General de la Universidad, confirió el Título de:

ESPECIALISTA EN GEOTÉCNIA VIAL Y PAVIMENTOS
Código SNIES: 20809

A: LUIS FERNANDO ROJAS CRUZ
C.C. 11.205.560 de Girardot

El graduando emitió el Juramento de rigor por el que se comprometió a ejercer la profesión con responsabilidad y honradez, de conformidad con la Constitución, las leyes de la República de Colombia, poner todo empeño en el desarrollo del País y de sus instituciones, brindar generoso apoyo a los programas de justicia social y dignificación de la persona humana y llevar siempre en alto el nombre y los principios de la Universidad Santo Tomás. Seguidamente el presidente de la ceremonia de graduación procedió a la entrega del Diploma que lo acredita para el ejercicio de su profesión de conformidad con la legislación vigente.

Para constancia se expide y firma la presente Acta, válida para todos los efectos legales correspondientes.

Fdo. Álvaro José Arango Restrepo O.P. (Hay un sello)
Fdo. Anthony Numa Marín (Hay un sello)

Es fiel copia tomada del original, expedida en la ciudad de Tunja, 03 de diciembre de 2021.

El Secretario General Seccional.

Anthony Numa M.
ANTHONY NUMA MARÍN

Vigilada Min-educación.

Universidad Católica de Colombia

Personería Jurídica No. 2271 de Julio 7 de 1970 - Ministerio de Justicia

Considerando que:

Luis Fernando Rojas Cruz

C.C. 11205560 Girardot

Aprobó los estudios de pregrado programados por la Universidad y cumplió con los requisitos exigidos por la Ley y los reglamentos, le confiere el título de

Ingeniero Civil

En testimonio de lo expuesto se expide el presente diploma, en Bogotá, D.C. a los 26 días del mes de septiembre del año dos mil ocho (2008)

Rector

Secretario General

Decano

Anotado al Folio No. 28325 IC Libro 2 del 26 de septiembre de 2008

29700

UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA

Sapientia Aedificavit Sibi Domum

ACTA DE GRADO No. 2922 -IC -2008-

En la ciudad Bogotá, D.C., a los ***veintiséis (26)*** *días del mes de* ***septiembre*** *del año dos mil* ***ocho (2008)****, presidida por el Señor RECTOR se realizo la ceremonia de grado del alumno* ***LUIS FERNANDO ROJAS CRUZ*** *con cédula de ciudadanía No.* ***11205560*** *de* ***GIRARDOT****, conforme a los Estatutos de la Universidad y al Registro SNIES No. 1719462400011000111100, confiriéndole el título de INGENIERO CIVIL.- mediante el siguiente juramento:*

JURÁIS A DIOS Y PROMETÉIS A LA PATRIA ACATAR Y CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA; MANTENER SU INDEPENDENCIA Y LIBERTADES; EJERCER VUESTRA PROFESIÓN DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE LA ÉTICA CRISTIANA Y CUIDAR Y DEFENDER LOS PRINCIPIOS FILOSÓFICOS QUE INFORMAN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA?

Al manifestar cumplir estas obligaciones se le hizo entrega del diploma No. 29700 que lo acredita para ejercer la profesión de ***INGENIERO CIVIL.-***

En fe de lo anterior, se firma la presente acta.

(FDO.) FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ ORTIZ
RECTOR

(FDO.) RAFAEL PEREZ CARMONA
DECANO

(FDO.) CARLOS ARTURO OSPINA HERNÁNDEZ
SECRETARIO GENERAL

Es fiel copia tomada de su original.
Bogota D.C. 26 septiembre de 2008

CARLOS ARTURO OSPINA HERNÁNDEZ
SECRETARIO GENERAL

Anotado al Folio No. 28323IC - Libro 2
del 26 de septiembre 2008

Edilberto Rodriguez Cano
NOTARIO
0 - OCT 2021

EL INGENIERO LUIS ALFONSO RINCON VALBUENA

CERTIFICA:

CONTRATO DE OBRA: 110 DE 2014

CONTRATISTA: - LUIS FERNANDO ROJAS CRUZ
CC No. 11.205.560 de Girardot

CARGO PROFESIONAL: DIRECTOR DE OBRA

OBJETO CONTRATO PRINCIPAL: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA VIA CHIVITA ALTO – SUSATA – PIEDRAS LARGAS EN EL MUNICIPIO DE SUESCA CUNDINAMARCA.

DURACION DE LABORES: SEPTIEMBRE 01 DE 2024
ENERO 31 DE 2015

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, en el Municipio de Suesca, a los diecisiete (17) días del mes de octubre del Dos Mil Quince (2015).

LUIS ALFONSO RINCON VALBUENA
CONTRATISTA DE OBRA

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL
DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº 110 de 2014,
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SUESCA Y LUIS ALFONSO RINCON VALBUENA NIT No. 79.752.828-5**

En el Municipio de Suesca, a los VEINTICUATRO (24) días del mes de abril de 2015, el Dr. **NELSON ROBERTO MESTIZO REYES** como alcalde, el Ingeniero **OMAR ORLANDO PINZON HERNANDEZ**, en su calidad de Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos y Supervisor del contrato, y el señor **LUIS ALFONSO RINCON VALBUENA NIT No. 79.752.828-5,** como contratista de obra, hemos convenido suscribir la presente Acta de Liquidación Bilateral del Contrato Nº 110 de 2014, cuyo objeto es **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA VIA CHITIVA ALTO - SUSATA - PIEDRAS LARGAS EN EL MUNICIPIO DE SUESCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 3133 DE 2013,** previo las siguientes consideraciones:

1. CONDICIONES GENERALES

Número y clase de contrato:	Nº 110 de 2014 – Contrato de Obra Pública
Objeto:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA VIA CHITIVA ALTO - SUSATA - PIEDRAS LARGAS EN EL MUNICIPIO DE SUESCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 3133 DE 2013 DE 2013.
Valor inicial:	CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS MCTE ($179.998.204) M/cte
Valor Adicional:	NO TIENE
Valor final ejecutado:	**CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS MCTE ($179.998.204) M/cte**
Contratista:	LUIS ALFONSO RINCON VALBUENA NIT No. 79.752.828-5
Supervisor:	OMAR ORLANDO PINZON HERNANDEZ

2. CONDICIONES LEGALES

Fecha de perfeccionamiento:	4 DE AGOSTO DE 2014
Fecha de legalización:	22 DE AGOSTO DE 2014
Plazo Inicial:	CUATRO MESES

Fecha De Inicio: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Fecha De Finalización Inicial: 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Fecha De Suspensión: No Aplica
Fecha De Reiniciación: No Aplica

Primera Modificación: Otro si modificatorio No. 1

Objeto De La Modificación: Prórroga al contrato de obra Pública No. 110 de 2014. Por plazo de un mes contado a partir del vencimiento del plazo inicial.

Valor adicional: No Aplica
Tiempo de prórroga: Un mes
Fecha de la adición y prórroga: 15 de diciembre de 2014
Segunda Modificación: No Aplica
Objeto De La Modificación: No Aplica
Fecha De Terminación Final: 31 DE ENERO DE 2015.

2.1. Garantía:

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Aseguradora Solidaria de Colombia a favor del Municipio de Suesca No. 560-47-994000078070 Anexo 0, con los amparos de cumplimiento del contrato, pago de salarios y prestaciones sociales, Estabilidad de la obra, aprobadas por el alcalde municipal el 22 de agosto de 2014, así:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia
Cumplimiento	$ 17.999.821.00	14/08/2014 Hasta 30/04/2015
Pago de Salarios y prestaciones sociales e ind.	$ 35.999.640.80	14/08/2014 Hasta 31/12/2017
Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 53.999.462.00	31/12/2014 Hasta 31/12/2019

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Aseguradora Solidaria de Colombia a favor del Municipio de Suesca No. 560-74-994000014118 Anexo 0, aprobada por el alcalde municipal el 22 de agosto de 2014, con los amparos de:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia
Predios Labores y Operaciones	$123.200.000	14/08/2014 Hasta 31/01/2015

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Aseguradora Solidaria de Colombia a favor del Municipio de Suesca No. 560-47994000078070 Anexo 1, con los amparos de cumplimiento del contrato, pago de salarios y prestaciones sociales e ind.,

Estabilidad y calidad de la obra, aprobada por el Alcalde municipal el 5 de enero de 2015, así:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia
Cumplimiento	$ 17.999.821.00	14/08/2014 Hasta 31/05/2015
Pago Salarios y prestaciones sociales e ind.	$ 35.999.640.80	14/08/2014 Hasta 31/01/2018
Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 53.999.462.000	31/12/2014 Hasta 31/12/2019

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Aseguradora Solidaria de Colombia a favor del Municipio de Suesca No. 560-74-994000014118 Anexo 1, aprobada por el alcalde municipal el 5 de enero de 2015, con los amparos de:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia
Predios Labores y Operaciones	$123.200.000	14/08/2014 Hasta 3/03/2015

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Aseguradora Solidaria de Colombia a favor del Municipio de Suesca No. 560-47994000078070 Anexo 2, con los amparos de cumplimiento del contrato, pago de salarios y prestaciones sociales e ind., Estabilidad y calidad de la obra, aprobada por el Alcalde municipal el 18 de enero de 2015, así:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia
Cumplimiento	$ 17.999.821.00	14/08/2014 Hasta 31/05/2015
Pago Salarios y prestaciones sociales e ind.	$ 35.999.640.80	14/08/2014 Hasta 31/01/2018
Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 53.999.462.000	30/01/2015 Hasta 30/01/2020

2.2. Certificado de Paz Y Salvo

Según documentación que reposa en la carpeta, se anexa el Certificado de paz y salvo por concepto se seguridad social y aportes parafiscales presentado por el contratista.

2.3. Multas y sanciones

No existen multas ni sanciones.

El recibo y liquidación de los trabajos terminados, no exime al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

3. CONDICIONES FINANCIERAS

Valor inicial del contrato:	$ 179.998.204
Valor adicionado del contrato:	$ 0.00
Valor final del contrato:	$ 179.998.204
Valor ejecutado del contrato:	$ 179.998.204
Saldo:	$ 0

Forma de pago:

Con sujeción a las apropiaciones presupuestales de acuerdo con el PLAN Anual Mensualizado de Caja -PAC- de la presente vigencia, y a los desembolsos que realice el Invias de acuerdo al convenio INTERADMINISTRATIVO No. 3133 DE 2013. El Municipio pagará al contratista el valor ACEPTADO en la oferta y establecido en el valor del contrato EN DOS (2) PAGOS así: un primer pago parcial equivalente al cincuenta por ciento (50%) del total del contrato previa ejecución del cincuenta por ciento (50%) obra, un pago final equivalente al cincuenta por ciento (50%) restante previa acta de Recibo final de las obras, cumplimiento de los requisitos, obligaciones del contratista, informe del interventor y visto bueno del supervisor delegado. Todos los pagos estarán sujetos a la presentación los soportes de pago de los aportes a seguridad social integral y contribuciones parafiscales. Para la presente contratación no habrá lugar a pagos de anticipos ni pagos anticipados.

Registro presupuestal:	2014000546 y
Fecha del R.P.:	15/08/2014

3.1. Documentos de recibo y pago incluyendo los adicionales o ajustes

Informe o acta de recibo parcial No	Fecha Factura	Factura	Comprobante de pago	Valor
Acta Parcial No.1	16/12/2014	074	2014001372	$ 91.566.255.00

Acta Final No.2	23/03/2015	081	2015000189	$ 88.431.949.00
			Valor facturado	$ 179.998.204.00
			Valor asignado	$ 179.998.204.00
			Saldo	$ 0

3.2. Balance

Descripción	Valor facturado	Valor pagado
Valor ejecutado por actas	$ 179.998.204.00	
Valor pagado por acta		$ 179.998.204.00
Valor correspondientes al IVA	N/A	
Valor pagado por IVA		N/A
SUMAS IGUALES	**$179.998.204.00**	**$179.998.204.00**

Saldo a favor del Municipio: $ 0
Saldo a favor del contratista: $ 0.00

4. ASPECTOS TÉCNICOS
Cantidades de Obra Ejecutadas

A continuación se indica la relación de los trabajos ejecutados en desarrollo del contrato, discriminada por ítems, cantidades y precios.

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA VIA CHITIVA ALTO - SUSATA - PIEDRAS LARGAS EN EL MUNICIPIO DE SUESCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 3133 DE 2013 DE 2013.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO	M3	287.27	$ 19.206,00	$ 5.709.360
2	DEMOLICION Y REMOCION Demolición de estructuras	M3	3,00	$ 44.697,00	$ 134.585
3	CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	0,00	$ 605,38	$ 0
4	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIONES Y DERRUMBES transporte de materiales provenientes de la explanación canales y préstamos a distancias mayores de 1000 metros	M3 km	297,27	$ 816,00	$ 242.590
5	GAVIONES Gaviones	M3	0,00	$ 372.356,00	$ 0
6	AFIRMADO	M3	30,00	$ 105.761,00	$ 1.057.610
7	SUBDRENES CON GEOTEXTIL Y MATERIAL GRANULAR Material granular filtrante	M3	0,00	$ 166.731,00	$ 0
8	SUBDRENES CON GEOTEXTIL Y MATERIAL GRANULAR Geotextil	M2	0,00	$ 7.120,00	$ 0
9	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADOtubería de concreto reforzado de 900 mm de diámetro interior	M	25,00	$ 356.937,00	$ 8.923.425
10	CONCRETO ESTRUCTURAL Concreto Clase D	M3	85,96	$ 541.720,00	$ 46.577.801
11	CONCRETO ESTRUCTURAL Concreto Clase F	M3	46,77	$ 427.878,00	$ 20.011.054
12	CONCRETO ESTRUCTURAL Concreto Clase G	M3	54,00	$ 352.480,00	$ 19.035.054
13	ACERO DE REFUERZO fy 420Mpa	KG	5.820,00	$ 4.585,39	$ 26.700.054
14	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	169,80	$ 56.940,00	$ 9.612.939
	COSTOS DIRECTOS				$ 138.460.157
	OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O DE COMPENSACION AMBIENTAL				$ 0
	AIU	30%			$ 41.538.047
	TOTAL PRESUPUESTO				$ 179.998.204

5. CONCEPTO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES:

El Supervisor del Contrato dejan constancia que la elaboración de los estudios técnicos y diseños recibidos cumplen las especificaciones generales y demás condiciones contractuales, de acuerdo con las especificaciones estipuladas para este proyecto.

6. Observaciones del supervisor o interventor

El contratista cumplió a cabalidad con el objeto contractual, ajustado en un todo a las especificaciones técnicas del contrato y del diseño de la obra.

7. Documentos aportados a la liquidación

Descripción
Original de Acta de recibo final de obra.
Original de las Póliza No. 560-47994000078070 Anexos 1 y 2 y Póliza No. 560-74-994000014118 Anexo0 y 1, expedidas por Aseguradora Solidaria de Colombia, debidamente aprobadas por la Entidad.

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. Nº 110 de 2014 celebrado entre el Municipio de Suesca e LUIS ALFONSO RINCON VALBUENA NIT No. 79.752.828-5.

SEGUNDO: Con la suscripción de la presente Acta las partes contratantes, recíprocamente declaran estar a **Paz y Salvo** por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total de las obligaciones asumidas por la ejecución del Contrato No. 110/2014 cuyo objeto es: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA VIA CHITIVA ALTO – SUSATA - PIEDRAS LARGAS EN EL MUNICIPIO DE SUESCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.3200 DE 2013.

TERCERO: Teniendo en cuenta que el contratista no hace observación o reparo alguno a los términos de la presente Acta, este renuncia a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el contrato que se liquida con el presente documento.

CUARTO: Suscrita por las partes se remitirá copia de esta Acta de Liquidación al contratista y al supervisor del Contrato, para lo pertinente.

Para constancia, se firma en Suesca, hoy 24 de abril de 2015 por quienes en ella intervinieron:

EL ALCALDE	**EL CONTRATISTA**
NELSON ROBERTO MESTIZO REYES Alcalde	**LUIS ALFONSO RINCON VALBUENA** NIT No. 79.752.828-5
EL SUPERVISOR **OMAR ORLANDO PINZON HERNANDEZ** Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos	

Elaboró: EGS/Apoyo Técnico SISP
Revisó y Aprobó: AOPH / SISP
Archivo: 1080/ 1600 Serie Doc. Despacho Alcalde /Contrato

EL INGENIERO LUIS ALFONSO RINCON VALBUENA

CERTIFICA:

CONTRATO DE OBRA: 113 DE 2015

CONTRATISTA: LUIS FERNANDO ROJAS CRUZ
CC No. 11.205.560 de Girardot

CARGO PROFESIONAL: DIRECTOR DE OBRA

OBJETO CONTRATO PRINCIPAL: CONSTRUCCION PLACA HUELLA SECTOR SALON COMUNAL DESDE K0+00 HASTA K0+126 VEREDA TENERIA, SUESCA CUNDINAMARCA

DURACION DE LABORES: JULIO 21 DE 2015
OCTUBRE 04 DE 2015

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, en el Municipio de Suesca, a los diecisiete (17) días del mes de octubre del Dos Mil Quince (2015).

LUIS ALFONSO RINCON VALBUENA
CONTRATISTA DE OBRA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº 113 de 2015, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SUESCA Y LUIS ALFONSO RINCON VALBUENA

En el Municipio de Suesca, a los CUATRO (4) días del mes de Noviembre de 2015, el Dr. NELSON ROBERTO MESTIZO REYES como alcalde, el Ingeniero OMAR ORLANDO PINZON HERNANDEZ, en su calidad de Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos y Supervisor del contrato, y el LUIS ALFONSO RINCON VALBUENA identificado con C.C. No. 79.752.828 de Nemocón, como contratista de obra, hemos convenido suscribir la presente Acta de Liquidación Bilateral del Contrato Nº 113 de 2015, cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA SECTOR SALON COMUNAL DESDE K0+00 HASTA K0+126 VEREDA TENERIA, SUESCA CUNDINAMARCA, SEGÚN CONVENIO ICCU - 684 DE 2014, previo las siguientes consideraciones:

1. CONDICIONES GENERALES

Número y clase de contrato:	Nº 113 de 2015 – Contrato de Obra Pública
Objeto:	**CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA SECTOR SALON COMUNAL DESDE K0+00 HASTA K0+126 VEREDA TENERIA, SUESCA CUNDINAMARCA, SEGÚN CONVENIO ICCU - 684 DE 2014**
Valor inicial:	SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE ($ 69.520.246).
Valor Adicional:	NO TIENE
Valor final ejecutado:	**SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE ($ 69.520.246).**
Contratista:	LUIS ALFONSO RINCON VALBUENA identificado con C.C. No. 79.752.828 de Nemocón.
Supervisor:	OMAR ORLANDO PINZON HERNANDEZ

2. CONDICIONES LEGALES

Fecha de perfeccionamiento:	8 DE JULIO DE 2015
Fecha de legalización:	15 DE JULIO DE 2015
Plazo Inicial:	CUARENTA Y CINCO DÍAS
Fecha De Inicio:	21 DE JULIO DE 2015
Fecha De Finalización Inicial:	4 DE SEPTIEMBRE DE 2015
Fecha De Suspensión:	No aplica
Fecha De Reiniciación:	No aplica
Primera Modificación:	Prórroga al contrato de obra
Objeto De La Modificación:	No aplica
Valor adicional:	No Aplica
Tiempo de prórroga:	30 días
Fecha de la adición y prórroga:	28 de agosto de 2015
Segunda Modificación:	No Aplica
Objeto De La Modificación:	No Aplica

Fecha De Terminación Final: 4 DE OCTUBRE DE 2015.

2.1. Garantía:

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de SEGUROS DEL ESTADO- POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL, Nit. 860.009.578-6 a favor del Municipio de Suesca No. 25-44-101084729 Anexo 0, con los amparos de cumplimiento, pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, calidad y correcto funcionamiento de los bienes y Estabilidad y calidad de la obra, aprobadas por el alcalde municipal el 15 de julio de 2015, así:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia
Cumplimiento	$ 6.952.024. 00	08/07/2015 Hasta 22/12/2015
Pago de Salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$ 13.904.049.00	08/07/2015 Hasta 22/12/2018
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	$ 13.904.049.20	Si ampara 1 año un mes y quince días
Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 20.856.073.80	Si ampara 5 años o meses y o días

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento a favor de entidades estatales de SEGUROS DEL ESTADO Nit. 860.009.578-6, a favor del Municipio de Suesca No. 25-40-101022077 Anexo 0, que garantiza predios labores y operaciones, aprobada por el alcalde municipal el 15 de octubre de 2015, con los amparos de:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia
Predios Labores y Operaciones	$128.870.000.00	08/07/2015 Hasta 22/09/2015
Deducible	10.00% el valor de la pérdida – mínimo 3.00 smmvl	

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de SEGUROS DEL ESTADO - POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL, Nit. 860.009.578-6 a favor del Municipio de Suesca No. 25-44-101084729 Anexo 5, con los amparos de cumplimiento, pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, calidad y correcto funcionamiento de los bienes y Estabilidad y calidad de la obra, aprobadas por el alcalde municipal el 30 de septiembre de 2015, así:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia
Cumplimiento	$ 6.952.024.60	21/07/2015 Hasta 4/02/2016
Pago de Salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones	$ 13.904.049.20	21/07/2015 Hasta 05/10/2018

laborales		
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	$ 13.904.049.20	Si ampara 1 año 2 meses y 16 días
Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 20.856.073.80	30/09/2015 hasta 30/09/2020

2.2. Certificado de Paz Y Salvo

Según documentación que reposa en la carpeta, se anexa el Certificado de paz y salvo por concepto se seguridad social y aportes parafiscales presentado por el contratista.

2.3. Multas y sanciones

No existen multas ni sanciones.

El recibo y liquidación de los trabajos terminados, no exime al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

3. CONDICIONES FINANCIERAS

Valor inicial del contrato:	$ 69.520.246
Valor adicionado del contrato:	$ 0.00
Valor final del contrato:	$ 69.520.246
Valor ejecutado del contrato:	$ 69.520.246
Saldo:	$ 0

Forma de pago: El Municipio pagará al contratista el valor aceptado en la oferta y establecido en el valor del CONTRATO por medio de dos pagos, un parcial y el final, por avance de obra del contrato. El primer pago será de mínimo el cincuenta porciento del contrato cuando la obra esté en un mínimo de ejecución de 50% y un pago final del cincuenta 50%, del valor del contrato previa acta Recibo final de las obras, y cumplimiento de los requisitos de pago, cumplimiento de las obligaciones del contratista y certificación del supervisor.

Para la presente contratación no habrá lugar a pagos de anticipos ni pagos anticipados.

Registro presupuestal: 2015000464 y

Fecha del R.P.: 08/07/2015

3.1. Documentos de recibo y pago incluyendo los adicionales o ajustes

Informe o acta de recibo Total	Fecha Factura	Factura	Comprobante de pago	Valor
Acta Parcial 1	28/7/2015	086	2015000870	$ 36.648.420.38
Acta Final	30/9/2015	088	2015001138	$ 32.871.825.62
			Valor facturado	$ 69.520.246.00
			Valor asignado	$ 69.520.246.00
			Saldo	$ 0

3.2. Balance

Descripción	Valor facturado	Valor pagado
Valor ejecutado por actas	$ 69.520.246.00	
Valor pagado por acta		$ 69.520.246.00
Valor correspondientes al IVA	N/A	
Valor pagado por IVA		N/A
SUMAS IGUALES	**$ 69.520.246.00**	**$ 69.520.246.00**

Saldo a favor del Municipio: $ 0

Saldo a favor del contratista: $ 0.00

4. ASPECTOS TÉCNICOS

4.1. Cantidades de Obra Ejecutadas

A continuación se indica la relación de los trabajos ejecutados en desarrollo del contrato, discriminada por ítems, cantidades y precios.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	EXCAVACIONES				
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	M2	136,00	$ 5.000,00	$ 680.000,00
2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0,0 - 2,0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	34,00	$ 34.829,00	$ 1.184.186,00
3	EXCAVACIONES CARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETORO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	305,00	$ 15.000,00	$ 4.575.000,00
4	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 K)	M3	0,00	$ 27.771,00	$ 0,00
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO DE 16"	ML	74,00	$ 80.538,00	$ 5.959.812,00
6	RELLENO TIPO 7 ARENA DE PEÑA	M3	40,44	$ 45.000,00	$ 1.819.765,00

7	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	175,00	$ 10.592,00	$ 1.854.024,00
8	PLACA DE FONDO DE POZO D=1,7 M E=0,25 M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UND	2,00	$ 532.585,00	$ 1.065.170,00
9	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE D=1,20 M E=0,25M (INCLUYE PAÑETE INTERNO E= 1,5 CM Y CAÑUELA)	ML	4,00	$ 437.000,00	$ 1.748.000,00
10	CUBIERTA POZO D=1,7M E=0,2 M CONCRETO 3,000PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	M3	0,00	$ 518.989,00	$ 0,00
11	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFALTICA CRR-1	M3	0,00	$ 1.040,00	$ 0,00
12	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-2 (INCLUYE CEMENTO ASFALTICO)	M3	0,00	$ 515.658,00	$ 0,00
	ITEMS NO PREVISTOS				
	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	UN	1,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00
	LIMPIEZA Y SONDEO CON VACTOR	DIA	1,00	$ 2.030.000,00	$ 2.030.000,00
	CERCA TELA VERDED H=2,1 M	ML	170,00	$ 17.655,00	$ 3.001.350,00
	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO	ML	90,00	$ 40.000,00	$ 3.600.000,00
	CUBIERTA POZO D=1,1 M EN CONCRETO 3,000PSI CON REFUERZO INCLUYE ARO Y TAPA HF	UN	2,00	$ 391.289,00	$ 782.578,00
	DEMOLICION PLACA MACIZA 0,25 M	M2	4,00	$ 53.900,00	$ 215.600,00
	CONCRETO 2500PSI	M3	0,80	$ 318.000,00	$ 254.400,00
	CAJA DE INSPECCION DE 100X100	UN	1,00	$ 385.650,00	$ 385.650,00
	COSTOS DIRECTOS				**$ 31.655.535,00**
	AIU		26%		**$ 8.230.439,10**
	TOTAL				**$69.520.246,00**

5. CONCEPTO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES:

El Supervisor del Contrato deja constancia que la elaboración de las obras recibidas cumplen las especificaciones generales y demás condiciones particulares contractuales, de acuerdo con las especificaciones estipuladas para este proyecto.

6. Observaciones del supervisor o interventor

El contratista cumplió a cabalidad con el objeto contractual, ajustado en un todo a las especificaciones técnicas del contrato y del diseño de la obra.

7. Documentos aportados a la liquidación

Descripción
Original de Acta de recibo final de obra.
Original de las Póliza No. No. 25-44-101084729-5, expedida por SEGUROS DEL ESTADO, debidamente aprobadas por la Entidad.

A C U E R D A N

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato Nº 113 de 2015 celebrado entre el Municipio de Suesca y LUIS ALFONSO RINCON VALBUENA.

SEGUNDO: Con la suscripción de la presente Acta las partes contratantes, recíprocamente declaran estar a **Paz y Salvo** por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total de las obligaciones asumidas por la ejecución del Contrato No. Nº 113 de 2015 cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA SECTOR SALON COMUNAL DESDE K0+00 HASTA K0+126 VEREDA TENERIA, SUESCA CUNDINAMARCA, SEGÚN CONVENIO ICCU - 684 DE 2014.

TERCERO: Teniendo en cuenta que el contratista no hace observación o reparo alguno a los términos de la presente Acta, este renuncia a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el contrato que se liquida con el presente documento.

CUARTO: Suscrita por las partes se remitirá copia de esta Acta de Liquidación al contratista y al supervisor del Contrato, para lo pertinente.

Para constancia, se firma en Suesca, hoy 4 de Noviembre de 2015 por quienes en ella intervinieron:

EL ALCALDE	**EL CONTRATISTA**
NELSON ROBERTO MESTIZO REYES Alcalde	**LUIS ALFONSO RINCON VALBUENA** C.C. No. 79.752.828 de Nemocón
EL SUPERVISOR	
OMAR ORLANDO PINZON HERNANDEZ Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos	

Elaborado por: Esmaragdo Gaitán Segura / Apoyo Gestión
Revisado por: Ing. Omar Orlando Pinzón Hernández/ SISP
Aprobado por: Ing. Omar Orlando Pinzón Hernández/ SISP

Archivo: 100/ 1600 Serie ; Doc. Despacho Alcalde /Contrato

RESIDENTE DE OBRA



REPUBLICA DE COLOMBIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura

MATRICULA No. 2528274199CND
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 1998-10-15
APELLIDOS
RINCON VALBUENA
NOMBRES
LUIS ALFONSO
C.C 79,752,828
UNIV.LA GRAN COLOMBIA

Presidente del Consejo



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.752.828
RINCON VALBUENA
APELLIDOS
LUIS ALFONSO
NOMBRES

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO 21-ABR-1974
NEMOCON
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.80 ESTATURA
B- G.S. RH
M SEXO

05-OCT-1992 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00171646-M-0079752828-20090821 0015254482A 1 1150103755

Libertad y Orden

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1.995, 489 y 443 de 1.998)

ENTIDAD RECEPTORA

1 DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA)	NOMBRES
RINCON	VALBUENA	LUIS ALFONSO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	SEXO	NACIONALIDAD / PAÍS
C.C. ○ C.E. ○ PAS ○ 79.752.828	F ● M ○	COL ○ EXTRANJERO ○ COLOMBIA

LIBRETA MILITAR

PRIMERA CLASE ○ SEGUNDA CLASE ○ NUMERO 779.752.828 D.M.: 55

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO		DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
FECHA DIA 2 1 MES 0 4 AÑO 7 4		CALLE 77B No 119-40 TORRE 1 APTO 705	
PAÍS	COLOMBIA	PAÍS COLOMBIA	DEPTO CUNDINAMARCA
DEPTO	CUNDINAMARCA	MUNICIPIO	BOGOTA, D.C.
MUNICIPIO	NEMOCON	TELÉFONO 3112635459	EMAIL ingenieroluisrincon@gmail.com

2 FORMACIÓN ACADÉMICA

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

MARQUE CON UNA X EL ULTIMO GRADO APROBADO (LOS GRADOS 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA)

EDUCACIÓN BÁSICA										
PRIMARIA					SECUNDARIA				MEDIA	
1o.	2o.	3o.	4o.	5o.	6o.	7o.	8o.	9o.	10	11
										X

TITULO OBTENIDO: BACHILLER ACADEMICO

FECHA DE GRADO MES 1 2 AÑO 1 9 9 1

EDUCACIÓN SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA:

TC (TÉCNICA) **TL** (TECNOLÓGICA **TE** (TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA) **UN** (UNIVERSITARIA)

ES (ESPECIALIZACIÓN) **MG** (MAESTRÍA O MAGÍSTER) **DOC** (DOCTORADO O PHD)

RELACIONE AL FRENTE EL NUMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ESTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY)

MODALIDAD ACADÉMICA	NO. SEMESTRES APROBADOS	GRADUADO SI	GRADUADO NO	NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TITULO OBTENIDO	TERMINACIÓN MES	TERMINACIÓN AÑO	No. DE TARJETA PROFESIONAL
UN	10	X		INGENIERO CIVIL	AGO	1998	2520274199CND
MG	3	X		MAG. EN INGENIERIA GEOTECNIA	DIC	2001	

ESPECIFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL QUE: HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR **[R]**, BIEN **[B]**, O MUY BIEN **[MB]**

IDIOMA	LO HABLA			LO LEE			LO ESCRIBE		
	R	B	MB	R	B	MB	R	B	MB
INGLES				X			X		
FRANCES									

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1.995, 489 y 443 de 1.998)

3 EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE

EMPRESA O ENTIDAD	PUBLICA	PRIVADA	PAÍS
ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD
CUNDIMARCA	AGUA DE DIOS	
TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
	DIA 22 MES 4 AÑO 2025	DIA MES AÑO
CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN
RESIDENTE		AGUA DE DIOS - CUND

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PUBLICA	PRIVADA	PAÍS
ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD
CUNDIMARCA	COGUA	
TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
	DIA 1 MES 11 AÑO 2024	DIA 30 MES 3 AÑO 2025
CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN
DIRECTOR DE OBRA		COGUA - CUNDINAMARCA

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PUBLICA	PRIVADA	PAÍS
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD
D.C.	BOGOTA	
TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
	DIA 1 MES # AÑO 2022	DIA 15 MES 9 AÑO 2024
CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN
CONTRATISTA	RECTORIA	CALLE 65D SUR # 80C-94 BOGOTA

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PUBLICA	PRIVADA	PAÍS
MUNICIPIO DE TAUSA	X		COLOMBIA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD
CUNDINAMARCA	TAUSA	
TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
	DIA 1 MES 11 AÑO 2021	DIA 30 MES 11 AÑO 2022
CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN
CONTRATISTA	ALCALDIA	TAUSA - CUND

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PUBLICA	PRIVADA	PAÍS
MUNICIPIO DE SUESCA	X		COLOMBIA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD
CUNDINAMARCA	SUESCA	
TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
	DIA MES AÑO	DIA MES 2 AÑO 2020
CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN
INTERVENTOR	ALCALDIA	SUESCA - CENTRO

NOTA: SI REQUIERE ADICIONAR MAS EXPERIENCIA LABORAL, IMPRIMA NUEVAMENTE ESTA HOJA.

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1.995, 489 y 443 de 1.998)

4 TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA

INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN AÑOS Y MESES.

OCUPACIÓN	*TIEMPO DE EXPERIENCIA*	
	AÑOS	*MESES*
SERVIDOR PUBLICO		
EMPLEADO DEL SECTOR PRIVADO		
TRABAJADOR INDEPENDIENTE	27	1
TOTAL TIEMPO EXPERIENCIA	**27**	**1**

5 FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO O CONTRATISTA

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI ○ D ◉ E ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA.

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA SON VERACES, (ARTICULO 5o. DE LA LEY 190/95).

Ciudad y fecha de diligenciamiento BOGOTA D.C., 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO O CONTRATISTA

6 OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE.

Ciudad y fecha

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS

EL INGENIERO LUIS ALFONSO RINCON VALBUENA

C E R T I F I C A:

CONTRATO DE OBRA:	110 DE 2014
CONTRATISTA:	LUIS ALFONSO RINCON VALBUENA CC No. 79.752.828 de Bogotá
CARGO PROFESIONAL:	RESIDENTE DE OBRA
OBJETO CONTRATO PRINCIPAL:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA VIA CHITIVA ALTO – SUSATA – PIEDRAS LARGAS EN EL MUNICIPIO DE SUESCA CUNDINAMARCA
DURACION DE LABORES:	SEPTIEMBRE 01 DE 2014 ENERO 31 DE 2015

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, en el Municipio de Suesca, a los diecisiete (17) días del mes de febrero del Dos Mil Quince (2025).

LUIS ALFONSO RINCON VALBUENA
CONTRATISTA DE OBRA

Scanned with CamScanner

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL
DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº 110 de 2014,
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SUESCA Y LUIS ALFONSO RINCON VALBUENA NIT No. 79.752.828-5**

En el Municipio de Suesca, a los VEINTICUATRO (24) días del mes de abril de 2015, el Dr. **NELSON ROBERTO MESTIZO REYES** como alcalde, el Ingeniero **OMAR ORLANDO PINZON HERNANDEZ**, en su calidad de Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos y Supervisor del contrato, y el señor **LUIS ALFONSO RINCON VALBUENA NIT No. 79.752.828-5**, como contratista de obra, hemos convenido suscribir la presente Acta de Liquidación Bilateral del Contrato Nº 110 de 2014, cuyo objeto es **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA VIA CHITIVA ALTO - SUSATA - PIEDRAS LARGAS EN EL MUNICIPIO DE SUESCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 3133 DE 2013**, previo las siguientes consideraciones:

1. CONDICIONES GENERALES

Número y clase de contrato:	Nº 110 de 2014 – Contrato de Obra Pública
Objeto:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA VIA CHITIVA ALTO - SUSATA - PIEDRAS LARGAS EN EL MUNICIPIO DE SUESCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 3133 DE 2013 DE 2013.
Valor inicial:	CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS MCTE ($179.998.204) M/cte
Valor Adicional:	NO TIENE
Valor final ejecutado:	**CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS MCTE ($179.998.204) M/cte**
Contratista:	LUIS ALFONSO RINCON VALBUENA NIT No. 79.752.828-5
Supervisor:	OMAR ORLANDO PINZON HERNANDEZ

2. CONDICIONES LEGALES

Fecha de perfeccionamiento:	4 DE AGOSTO DE 2014
Fecha de legalización:	22 DE AGOSTO DE 2014
Plazo Inicial:	CUATRO MESES

Fecha De Inicio: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Fecha De Finalización Inicial: 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Fecha De Suspensión: No Aplica
Fecha De Reiniciación: No Aplica

Primera Modificación: Otro sí modificatorio No. 1

Objeto De La Modificación: Prórroga al contrato de obra Pública No. 110 de 2014. Por plazo de un mes contado a partir del vencimiento del plazo inicial.

Valor adicional: No Aplica
Tiempo de prórroga: Un mes
Fecha de la adición y prórroga: 15 de diciembre de 2014
Segunda Modificación: No Aplica
Objeto De La Modificación: No Aplica
Fecha De Terminación Final: 31 DE ENERO DE 2015.

2.1. Garantía:

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Aseguradora Solidaria de Colombia a favor del Municipio de Suesca No. 560-47-994000078070 Anexo 0, con los amparos de cumplimiento del contrato, pago de salarios y prestaciones sociales, Estabilidad de la obra, aprobadas por el alcalde municipal el 22 de agosto de 2014, así:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia
Cumplimiento	$ 17.999.821.00	14/08/2014 Hasta 30/04/2015
Pago de Salarios y prestaciones sociales e ind.	$ 35.999.640.80	14/08/2014 Hasta 31/12/2017
Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 53.999.462.00	31/12/2014 Hasta 31/12/2019

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Aseguradora Solidaria de Colombia a favor del Municipio de Suesca No. 560-74-994000014118 Anexo 0, aprobada por el alcalde municipal el 22 de agosto de 2014, con los amparos de:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia
Predios Labores y Operaciones	$123.200.000	14/08/2014 Hasta 31/01/2015

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Aseguradora Solidaria de Colombia a favor del Municipio de Suesca No. 560-47994000078070 Anexo 1, con los amparos de cumplimiento del contrato, pago de salarios y prestaciones sociales e ind.,

Estabilidad y calidad de la obra, aprobada por el Alcalde municipal el 5 de enero de 2015, así:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia
Cumplimiento	$ 17.999.821.00	14/08/2014 Hasta 31/05/2015
Pago Salarios y prestaciones sociales e ind.	$ 35.999.640.80	14/08/2014 Hasta 31/01/2018
Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 53.999.462.000	31/12/2014 Hasta 31/12/2019

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Aseguradora Solidaria de Colombia a favor del Municipio de Suesca No. 560-74-994000014118 Anexo 1, aprobada por el alcalde municipal el 5 de enero de 2015, con los amparos de:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia
Predios Labores y Operaciones	$123.200.000	14/08/2014 Hasta 3/03/2015

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Aseguradora Solidaria de Colombia a favor del Municipio de Suesca No. 560-47994000078070 Anexo 2, con los amparos de cumplimiento del contrato, pago de salarios y prestaciones sociales e ind., Estabilidad y calidad de la obra, aprobada por el Alcalde municipal el 18 de enero de 2015, así:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia
Cumplimiento	$ 17.999.821.00	14/08/2014 Hasta 31/05/2015
Pago Salarios y prestaciones sociales e ind.	$ 35.999.640.80	14/08/2014 Hasta 31/01/2018
Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 53.999.462.000	30/01/2015 Hasta 30/01/2020

2.2. Certificado de Paz Y Salvo

Según documentación que reposa en la carpeta, se anexa el Certificado de paz y salvo por concepto se seguridad social y aportes parafiscales presentado por el contratista.

2.3. Multas y sanciones

No existen multas ni sanciones.

El recibo y liquidación de los trabajos terminados, no exime al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

3. CONDICIONES FINANCIERAS

Valor inicial del contrato:	$ 179.998.204
Valor adicionado del contrato:	$ 0.00
Valor final del contrato:	$ 179.998.204
Valor ejecutado del contrato:	$ 179.998.204
Saldo:	$ 0

Forma de pago:

Con sujeción a las apropiaciones presupuestales de acuerdo con el PLAN Anual Mensualizado de Caja -PAC- de la presente vigencia, y a los desembolsos que realice el Invias de acuerdo al convenio INTERADMINISTRATIVO No. 3133 DE 2013. El Municipio pagará al contratista el valor ACEPTADO en la oferta y establecido en el valor del contrato EN DOS (2) PAGOS así: un primer pago parcial equivalente al cincuenta por ciento (50%) del total del contrato previa ejecución del cincuenta por ciento (50%) obra, un pago final equivalente al cincuenta por ciento (50%) restante previa acta de Recibo final de las obras, cumplimiento de los requisitos, obligaciones del contratista, informe del interventor y visto bueno del supervisor delegado. Todos los pagos estarán sujetos a la presentación los soportes de pago de los aportes a seguridad social integral y contribuciones parafiscales. Para la presente contratación no habrá lugar a pagos de anticipos ni pagos anticipados.

Registro presupuestal:	2014000546 y
Fecha del R.P.:	15/08/2014

3.1. Documentos de recibo y pago incluyendo los adicionales o ajustes

Informe o acta de recibo parcial No	Fecha Factura	Factura	Comprobante de pago	Valor
Acta Parcial No.1	16/12/2014	074	2014001372	$ 91.566.255.00

Acta Final No.2	23/03/2015	081	2015000189	$ 88.431.949.00
			Valor facturado	$ 179.998.204.00
			Valor asignado	$ 179.998.204.00
			Saldo	$ 0

3.2. Balance

Descripción	Valor facturado	Valor pagado
Valor ejecutado por actas	$ 179.998.204.00	
Valor pagado por acta		$ 179.998.204.00
Valor correspondientes al IVA	N/A	
Valor pagado por IVA		N/A
SUMAS IGUALES	**$179.998.204.00**	**$179.998.204.00**

Saldo a favor del Municipio: $ 0
Saldo a favor del contratista: $ 0.00

4. ASPECTOS TÉCNICOS
Cantidades de Obra Ejecutadas

A continuación se indica la relación de los trabajos ejecutados en desarrollo del contrato, discriminada por ítems, cantidades y precios.

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA VIA CHITIVA ALTO - SUSATA - PIEDRAS LARGAS EN EL MUNICIPIO DE SUESCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 3133 DE 2013 DE 2013.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO	M3	297.27	$ 10.206,00	$ 3.709.380
2	DEMOLICIÓN Y REMOCION Demolicion de estructuras	M3	3,60	$ 44.607,00	$ 160.585
3	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	0,00	$ 605,36	$ 0
4	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIONES Y DERRUMBES transporte de materiales provenientes de la explanación canales y prestamos a distancias mayores de 1000 metros	M3 km	297.27	$ 816,00	$ 242.590
5	GAVIONES Gaviones	M3	0,00	$ 172.356,00	$ 0
6	AFIRMADO	M3	30,00	$ 105.781,00	$ 3.167.810
7	SUBDRENES CON GEOTEXTIL Y MATERIAL GRANULAR Material granular filtrante	M3	0,00	$ 146.731,00	$ 0
8	SUBDRENES CON GEOTEXTIL Y MATERIAL GRANULAR Geotextil	M2	0,00	$ 7.120,00	$ 0
9	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADOtuberia de concreto reforzado de 600 mm de diametro interior	M	25,00	$ 356.937,00	$ 8.923.425
10	CONCRETO ESTRUCTURAL Concreto Clase D	M3	85,98	$ 541.220,00	$ 46.537.891
11	CONCRETO ESTRUCTURAL Concreto Clase F	M3	46.77	$ 427.876,00	$ 20.011.854
12	CONCRETO ESTRUCTURAL Concreto Clase G	M3	54,00	$ 362.460,00	$ 19.572.840
13	ACERO DE REFUERZO fy 420Mpa	KG	5.820,00	$ 4.585,85	$ 26.700.934
14	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	169,80	$ 56.840,00	$ 9.652.632
	COSTOS DIRECTOS				$ 138.460,157
	OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O DE COMPENSACION AMBIENTAL				$ 0
	AIU	30%			$ 41.538.047
	TOTAL PRESUPUESTO				$ 179.998.204

5. CONCEPTO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES:

El Supervisor del Contrato dejan constancia que la elaboración de los estudios técnicos y diseños recibidos cumplen las especificaciones generales y demás condiciones contractuales, de acuerdo con las especificaciones estipuladas para este proyecto.

6. Observaciones del supervisor o interventor

El contratista cumplió a cabalidad con el objeto contractual, ajustado en un todo a las especificaciones técnicas del contrato y del diseño de la obra.

7. Documentos aportados a la liquidación

Descripción
Original de Acta de recibo final de obra.
Original de las Póliza No. 560-47994000078070 Anexos 1 y 2 y Póliza No. 560-74-994000014118 Anexo0 y 1, expedidas por Aseguradora Solidaria de Colombia, debidamente aprobadas por la Entidad.

A C U E R D A N

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. Nº 110 de 2014 celebrado entre el Municipio de Suesca e LUIS ALFONSO RINCON VALBUENA NIT No. 79.752.828-5.

SEGUNDO: Con la suscripción de la presente Acta las partes contratantes, recíprocamente declaran estar a **Paz y Salvo** por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total de las obligaciones asumidas por la ejecución del Contrato No. 110/2014 cuyo objeto es: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA VIA CHITIVA ALTO - SUSATA - PIEDRAS LARGAS EN EL MUNICIPIO DE SUESCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.3200 DE 2013.

TERCERO: Teniendo en cuenta que el contratista no hace observación o reparo alguno a los términos de la presente Acta, este renuncia a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el contrato que se liquida con el presente documento.

CUARTO: Suscrita por las partes se remitirá copia de esta Acta de Liquidación al contratista y al supervisor del Contrato, para lo pertinente.

Para constancia, se firma en Suesca, hoy 24 de abril de 2015 por quienes en ella intervinieron:

EL ALCALDE	**EL CONTRATISTA**
NELSON ROBERTO MESTIZO REYES Alcalde	**LUIS ALFONSO RINCON VALBUENA** NIT No. 79.752.828-5
EL SUPERVISOR	
OMAR ORLANDO PINZON HERNANDEZ Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos	

Elaboró. EGS/Apoyo Técnico SISP
Revisó y Aprobó: AOPH / SISP
Archivo: 1000 1600 Serie Doc. Despacho Alcalde /Contrato

EL INGENIERO LUIS ALFONSO RINCON VALBUENA

C E R T I F I C A:

CONTRATO DE OBRA:	113 DE 2015
CONTRATISTA:	LUIS ALFONSO RINCON VALBUENA CC No. 79.752.828 de Bogotá
CARGO PROFESIONAL:	RESIDENTE DE OBRA
OBJETO CONTRATO PRINCIPAL:	CONSTRUCCION PLACA HUELLA SECTOR SALON COMUNAL DESDE K0+00 HASTA K0+126 VEREDA TENERÍA, SUESCA CUNDINAMARCA
DURACION DE LABORES:	JULIO 21 DE 2015 OCTUBRE 04 DE 2015

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, en el Municipio de Suesca, a los diecisiete (17) días del mes de octubre del Dos Mil Quince (2025).

LUIS ALFONSO RINCON VALBUENA
CONTRATISTA DE OBRA

Scanned with CamScanner

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº 113 de 2015, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SUESCA Y LUIS ALFONSO RINCON VALBUENA

En el Municipio de Suesca, a los CUATRO (4) días del mes de Noviembre de 2015, el Dr. NELSON ROBERTO MESTIZO REYES como alcalde, el Ingeniero OMAR ORLANDO PINZON HERNANDEZ, en su calidad de Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos y Supervisor del contrato, y el LUIS ALFONSO RINCON VALBUENA identificado con C.C. No. 79.752.828 de Nemocón, como contratista de obra, hemos convenido suscribir la presente Acta de Liquidación Bilateral del Contrato Nº 113 de 2015, cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA SECTOR SALON COMUNAL DESDE K0+00 HASTA K0+126 VEREDA TENERIA, SUESCA CUNDINAMARCA, SEGÚN CONVENIO ICCU - 684 DE 2014, previo las siguientes consideraciones:

1. CONDICIONES GENERALES

Número y clase de contrato:	Nº 113 de 2015 – Contrato de Obra Pública
Objeto:	**CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA SECTOR SALON COMUNAL DESDE K0+00 HASTA K0+126 VEREDA TENERIA, SUESCA CUNDINAMARCA, SEGÚN CONVENIO ICCU - 684 DE 2014**
Valor inicial:	SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE ($ 69.520.246).
Valor Adicional:	NO TIENE
Valor final ejecutado:	**SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE ($ 69.520.246).**
Contratista:	LUIS ALFONSO RINCON VALBUENA identificado con C.C. No. 79.752.828 de Nemocón.
Supervisor:	OMAR ORLANDO PINZON HERNANDEZ

2. CONDICIONES LEGALES

Fecha de perfeccionamiento:	8 DE JULIO DE 2015
Fecha de legalización:	15 DE JULIO DE 2015
Plazo Inicial:	CUARENTA Y CINCO DÍAS
Fecha De Inicio:	21 DE JULIO DE 2015
Fecha De Finalización Inicial:	4 DE SEPTIEMBRE DE 2015
Fecha De Suspensión:	No aplica
Fecha De Reiniciación:	No aplica
Primera Modificación:	Prórroga al contrato de obra
Objeto De La Modificación:	No aplica
Valor adicional:	No Aplica
Tiempo de prórroga:	30 días
Fecha de la adición y prórroga:	28 de agosto de 2015
Segunda Modificación:	No Aplica
Objeto De La Modificación:	No Aplica

Fecha De Terminación Final: 4 DE OCTUBRE DE 2015.

2.1. Garantía:

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de SEGUROS DEL ESTADO- POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL, Nit. 860.009.578-6 a favor del Municipio de Suesca No. 25-44-101084729 Anexo 0, con los amparos de cumplimiento, pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, calidad y correcto funcionamiento de los bienes y Estabilidad y calidad de la obra, aprobadas por el alcalde municipal el 15 de julio de 2015, así:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia
Cumplimiento	$ 6.952.024. 00	08/07/2015 Hasta 22/12/2015
Pago de Salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$ 13.904.049.00	08/07/2015 Hasta 22/12/2018
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	$ 13.904.049.20	Si ampara 1 año un mes y quince días
Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 20.856.073.80	Si ampara 5 años o meses y o días

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento a favor de entidades estatales de SEGUROS DEL ESTADO Nit. 860.009.578-6, a favor del Municipio de Suesca No. 25-40-101022077 Anexo 0, que garantiza predios labores y operaciones, aprobada por el alcalde municipal el 15 de octubre de 2015, con los amparos de:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia
Predios Labores y Operaciones	$128.870.000.00	08/07/2015 Hasta 22/09/2015
Deducible	10.00% el valor de la pérdida – mínimo 3.00 smmvl	

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de SEGUROS DEL ESTADO - POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL, Nit. 860.009.578-6 a favor del Municipio de Suesca No. 25-44-101084729 Anexo 5, con los amparos de cumplimiento, pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, calidad y correcto funcionamiento de los bienes y Estabilidad y calidad de la obra, aprobadas por el alcalde municipal el 30 de septiembre de 2015, así:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia
Cumplimiento	$ 6.952.024.60	21/07/2015 Hasta 4/02/2016
Pago de Salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones	$ 13.904.049.20	21/07/2015 Hasta 05/10/2018

laborales		
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	$ 13.904.049.20	Si ampara 1 año 2 meses y 16 días
Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 20.856.073.80	30/09/2015 hasta 30/09/2020

2.2. Certificado de Paz Y Salvo

Según documentación que reposa en la carpeta, se anexa el Certificado de paz y salvo por concepto se seguridad social y aportes parafiscales presentado por el contratista.

2.3. Multas y sanciones

No existen multas ni sanciones.

El recibo y liquidación de los trabajos terminados, no exime al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

3. CONDICIONES FINANCIERAS

Valor inicial del contrato: $ 69.520.246

Valor adicionado del contrato: $ 0.00

Valor final del contrato: $ 69.520.246

Valor ejecutado del contrato: $ 69.520.246

Saldo: $ 0

Forma de pago: El Municipio pagará al contratista el valor aceptado en la oferta y establecido en el valor del CONTRATO por medio de dos pagos, un parcial y el final, por avance de obra del contrato. El primer pago será de mínimo el cincuenta porciento del contrato cuando la obra esté en un mínimo de ejecución de 50% y un pago final del cincuenta 50%, del valor del contrato previa acta Recibo final de las obras, y cumplimiento de los requisitos de pago, cumplimiento de las obligaciones del contratista y certificación del supervisor.

Para la presente contratación no habrá lugar a pagos de anticipos ni pagos anticipados.

Registro presupuestal: 2015000464 y

Fecha del R.P.: 08/07/2015

3.1. Documentos de recibo y pago incluyendo los adicionales o ajustes

Informe o acta de recibo Total	Fecha Factura	Factura	Comprobante de pago	Valor
Acta Parcial 1	28/7/2015	086	2015000870	$ 36.648.420.38
Acta Final	30/9/2015	088	2015001138	$ 32.871.825.62
			Valor facturado	$ 69.520.246.00
			Valor asignado	$ 69.520.246.00
			Saldo	$ 0

3.2. Balance

Descripción	Valor facturado	Valor pagado
Valor ejecutado por actas	$ 69.520.246.00	
Valor pagado por acta		$ 69.520.246.00
Valor correspondientes al IVA	N/A	
Valor pagado por IVA		N/A
SUMAS IGUALES	**$ 69.520.246.00**	**$ 69.520.246.00**

Saldo a favor del Municipio: $ 0

Saldo a favor del contratista: $ 0.00

4. ASPECTOS TÉCNICOS

4.1. Cantidades de Obra Ejecutadas

A continuación se indica la relación de los trabajos ejecutados en desarrollo del contrato, discriminada por ítems, cantidades y precios.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	EXCAVACIONES				
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	M2	136,00	$ 5.000,00	$ 680.000,00
2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0,0 - 2,0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	34,00	$ 34.829,00	$ 1.184.186,00
3	EXCAVACIONES CARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETORO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	305,00	$ 15.000,00	$ 4.575.000,00
4	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 K)	M3	0,00	$ 27.771,00	$ 0,00
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO DE 16"	ML	74,00	$ 80.538,00	$ 5.959.812,00
6	RELLENO TIPO 7 ARENA DE PEÑA	M3	40,44	$ 45.000,00	$ 1.819.765,00

7	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	175,00	$ 10.592,00	$ 1.854.024,00
8	PLACA DE FONDO DE POZO D=1,7 M E=0,25 M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UND	2,00	$ 532.585,00	$ 1.065.170,00
9	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE D=1,20 M E=0,25M (INCLUYE PAÑETE INTERNO E= 1,5 CM Y CAÑUELA)	ML	4,00	$ 437.000,00	$ 1.748.000,00
10	CUBIERTA POZO D=1,7M E=0,2 M CONCRETO 3.000PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	M3	0,00	$ 518.989,00	$ 0,00
11	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFALTICA CRR-1	M3	0,00	$ 1.040,00	$ 0,00
12	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-2 (INCLUYE CEMENTO ASFALTICO)	M3	0,00	$ 515.658,00	$ 0,00
	ITEMS NO PREVISTOS				
	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	UN	1,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00
	LIMPIEZA Y SONDEO CON VACTOR	DIA	1,00	$ 2.030.000,00	$ 2.030.000,00
	CERCA TELA VERDED H=2,1 M	ML	170,00	$ 17.655,00	$ 3.001.350,00
	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO	ML	90,00	$ 40.000,00	$ 3.600.000,00
	CUBIERTA POZO D=1,1 M EN CONCRETO 3.000PSI CON REFUERZO INCLUYE ARO Y TAPA HF	UN	2,00	$ 391.289,00	$ 782.578,00
	DEMOLICION PLACA MACIZA 0,25 M	M2	4,00	$ 53.900,00	$ 215.600,00
	CONCRETO 2500PSI	M3	0,80	$ 318.000,00	$ 254.400,00
	CAJA DE INSPECCION DE 100X100	UN	1,00	$ 385.650,00	$ 385.650,00
	COSTOS DIRECTOS				**$ 31.655.535,00**
	AIU		26%		**$ 8.230.439,10**
	TOTAL				**$69.520.246,00**

5. CONCEPTO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES:

El Supervisor del Contrato deja constancia que la elaboración de las obras recibidas cumplen las especificaciones generales y demás condiciones particulares contractuales, de acuerdo con las especificaciones estipuladas para este proyecto.

6. Observaciones del supervisor o interventor

El contratista cumplió a cabalidad con el objeto contractual, ajustado en un todo a las especificaciones técnicas del contrato y del diseño de la obra.

7. Documentos aportados a la liquidación

Descripción
Original de Acta de recibo final de obra.
Original de las Póliza No. No. 25-44-101084729-5, expedida por SEGUROS DEL ESTADO, debidamente aprobadas por la Entidad.

A C U E R D A N

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato Nº 113 de 2015 celebrado entre el Municipio de Suesca y LUIS ALFONSO RINCON VALBUENA.

SEGUNDO: Con la suscripción de la presente Acta las partes contratantes, recíprocamente declaran estar a **Paz y Salvo** por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total de las obligaciones asumidas por la ejecución del Contrato No. Nº 113 de 2015 cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA SECTOR SALON COMUNAL DESDE K0+00 HASTA K0+126 VEREDA TENERIA, SUESCA CUNDINAMARCA, SEGÚN CONVENIO ICCU - 684 DE 2014.

TERCERO: Teniendo en cuenta que el contratista no hace observación o reparo alguno a los términos de la presente Acta, este renuncia a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el contrato que se liquida con el presente documento.

CUARTO: Suscrita por las partes se remitirá copia de esta Acta de Liquidación al contratista y al supervisor del Contrato, para lo pertinente.

Para constancia, se firma en Suesca, hoy 4 de Noviembre de 2015 por quienes en ella intervinieron:

EL ALCALDE **NELSON ROBERTO MESTIZO REYES** Alcalde	**EL CONTRATISTA** **LUIS ALFONSO RINCON VALBUENA** C.C. No. 79.752.828 de Nemocón
EL SUPERVISOR **OMAR ORLANDO PINZON HERNANDEZ** Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos	

Elaborado por: Esmaragdo Gaitán Segura / Apoyo Gestión
Revisado por: Ing. Omar Orlando Pinzón Hernández/ SISP
Aprobado por: Ing. Omar Orlando Pinzón Hernández/ SISP

Archivo: 100/ 1600 Serie Doc. Despacho Alcalde /Contrato

CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO S.A.S

CERTIFICA

Que el Ingeniero Industrial **YERSON HERNAN OLIVEROS CALDERON** identificado con cédula de ciudadanía **No 93.133.815 de El Espinal** y tarjeta profesional 25228119023 CND se desempeñó como **PROFESIONAL EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y RIESGOS LABORALES** en los términos del contrato de obra suscrito con el municipio de Anapoima Cundinamarca, que a continuación se describe:

CONTRATO DE OBRA: 006 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA IBAÑEZ SECTOR LOS MISTER DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA (CONVENIO 355-2021)

VALOR CONTRATO DE OBRA: $ 250,999.809.87

FECHA DE INICIO DE LABORES: 01 DE ABRIL DE 2022

FECHA DE TERMINACION DE LABORES: 15 DE JUNIO DE 2022

La presente constancia se entrega a solicitud del interesado a los 18 días del mes de julio del 2022.

DORIS ASTRID RODRIGUEZ LOZANO
RL Construcciones y consultoría Cinco S.A.S
Contratista

228

200.07.01

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO SA- NO. 006 – 2021

Entre los suscritos a saber, **LUIS FELIPE TAPIAS CÁRDENAS** identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.469.365 expedida en Suba, quien obra en representación del Municipio de Agua de Dios, en calidad de Alcalde Municipal, cargo para el cual fue nombrado mediante acta de posesión 020 de fecha 01 enero de 2020, según consta en Acta de Posesión N° 020 del 19 de Diciembre de 2019, quien en adelante se denominará EL MUNICIPIO, identificado con NIT.890680149-4, por una parte y la empresa **CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO S.A.S**, con NIT. 900588147-2, representado por la señora **DORIS ASTRID RODRIGUEZ LOZANO** identificada con cedula de ciudadanía No. 65.701.980 expedida en El Espinal, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido realizar la liquidación de mutuo acuerdo del Contrato N° SA-N°.006-2021, teniendo como soporte el acta de entrega y recibo final debidamente aprobada por LA SUPERVISION del contrato.

La supervisión del contrato deja constancia que el Contrato de Obra N° SA-N°.006-2021, fue ejecutado con la calidad, cantidad y oportunidad contratada, igualmente certifica que no hubo anticipos.

El Contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra del MUNICIPIO, por motivos que le sean imputados durante la ejecución del Contrato en mención.

El Contratista manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del contrato en mención. En tal sentido, la SUPERVISION deja constancia que verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista con el Sistema General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

De igual manera, deja constancia que verificó que el Contratista se encuentra a Paz y Salvo con los proveedores de bienes y servicios, por lo tanto, garantiza al MUNICIPIO que no va a existir reclamación alguna por este concepto.

Territorio para grandes cosas

GENERALIDADES DEL CONTRATO

Que en ejecución del Contrato N° SA-N°.006-2021, suscrito entre EL MUNICIPIO y CONTRATISTA EL MUNICIPIO suscribió contrato de obra pública, con las características que se describen a continuación:

N° DE CONTRATO:	SA-N°.006-2021
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA IBAÑEZ SECTOR LOS MISTER DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA (CONVENIO 355-2021)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
ALCALDÍA MUNICIPAL
NIT 890680149-4
CÓDIGO POSTAL: 252850

200.07.01

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO SA- NO. 006 – 2021

PLAZO:	SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO S.A.S
FECHA DE INICIO:	01/04/2022
ANTICIPO:	N/A
VALOR DEL CONTRATO:	$ 250.999.809,87
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR DEL 09/03/2022 AL 15/06/2022:	CARLOS ANDRES PARRA MARTINEZ
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2022000235 DEL 27 DE ENERO DE 2022
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	2022000347 DEL 09 DE MARZO DE 2022

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

A. PRÓRROGAS

PRÓRROGA No.	FECHA	PLAZO
N/A	N/A	N/A

B. SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN

ACTA No.	FECHA (DÍA, MES Y AÑO)
N/A	N/A

C. ADICIONES

ADICIÓN No.	FECHA	VALOR ($)
N/A	N/A	N/A

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO DEL CONTRATO FINAL:	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS

230

200.07.01

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO SA- NO. 006 – 2021

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	15/06/2022
FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	29 DE JUNIO DE 2022
VALOR FINAL DEL CONTRATO (VALOR MÁS ADICIONES):	$ 250.999.809,87
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL:	15/06/2022

GARANTÍAS:

Compañía de Seguros	Póliza No.	Amparo	Vigencia		Valor asegurado
			Desde	Hasta	
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	**25-44-101166966**	**CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**	**01/04/2022**	**02/10/2027**	**$163.149.876,42**
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/04/2022	01/04/2023	$25.099.980,99
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01/04/2022	02/10/2025	$12.549.990,49
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	DESDE EL 15/06/22 AL 15/06/27		$125.499.904,94
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	**24-40-101044205**	**RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**	**09/03/2022**	**09/09/2022**	**$200.000.000,00**

Alcaldía de AGUA DE DIOS Territorio para grandes cosas

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO SA- NO. 006 – 2021

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

RELACIÓN DE DEVOLUCIONES POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL ANTICIPO

FECHA	VALOR NETO
N/A	N/A
TOTAL DEVOLUCIONES	N/A

. Se debe anexar certificado del banco sobre rendimientos y retenciones.

BALANCE PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL	**$ 250.999.809,87**
VALOR ADICION N° (SEGÚN SEA EL CASO)	**N/A**
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	**$ 250.999.809,87**
VALOR ANTICIPO / PAGO ANTICIPADO	**N/A**
VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	**N/A**
REEMBOLSO RENDIEMIENTO FINANCIEROS ANTICIPO	**N/A**
VALOR EJECUTADO SIN AJUSTES	**$ 250.999.809,87**
AJUSTES (SI APLICA)	**N/A**
VALOR TOTAL EJECUTADO MAS AJUSTES	**N/A**
TOTAL PAGADO POR EL MUNICIPIO	**$ 225.899.828,88**
VALORES REINTEGRADOS O A REINTEGRAR POR EL CONTRATISTA	**N/A**
VALOR ES PENDIENTES POR PAGAR AL CONTRATISTA	**$ 25.099.980,99**
VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO	**$ 250.999.809,87**
SALDO A LIBERAR POR NO EJECUTADO	**$0.00**

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO SA- NO. 006 – 2021

OBLIGACIONES PENDIENTES

EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS	EL CONTRATISTA
$ 25.099.980,99	N/A

Que en virtud del principio de buena fe se toma como cierta la información contenida en el presente documento, la cual fue suministrada por la supervisión.

Que las partes expresan que aceptan la liquidación descrita en el presente proyecto y a partir de la fecha de suscripción de la misma, previa al cumplimiento de las obligaciones pendientes.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de liquidación por quienes en ella intervienen a los 29 días del mes de junio del año 2022.

Forma parte integral de la presente liquidación los siguientes documentos anexos:

Anexo No. 1 Acta de terminación de obra y Acta de entrega y recibo final del objeto contractual.

Anexo No. 2 Informe final de contratista de Obra, el cual incluye ensayos de laboratorio, y pruebas de calidad, además soporta el pago de sena-fic.

Nota: Los anteriores anexos pueden ser ajustados en su contenido según lo requerido por el tipo de proyecto.

Para constancia de lo anterior se firma a los 29/06/2022

Firma

Nombre:
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO S.A.S
R/L. DORIS ASTRID RODRIGUEZ LOZANO

Firma

Nombre:
LUIS FELIPE TAPIAS CARDENAS
ALCALDE MUNIICIPAL

Firma

233

200.07.01

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO SA- NO. 006 – 2021

Nombre:
CARLOS ANDRES PARRA MARTINEZ
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION

Reviso Jurídicamente: Fabián Alonso Rodríguez – Asesor Jurídico externo

Original – MUNICIPIO

Copias: Contratista

Alcaldía de
AGUA DE DIOS
Territorio para grandes cosas

Ing. JAROL MAYORQUIN PERDOMO
Nit. 93.131.404-2
Diseño, Consultoría y Construcción en Obras Civiles

EL INGENIERO CIVIL JAROL MAYORQUIN PERDOMO

CERTIFICA

Que el Ingeniero Industrial **YERSON HERNAN OLIVEROS CALDERON** identificado con cédula de ciudadanía **No 93.133.815 de El Espinal** y tarjeta profesional 25228119023 CND se desempeñó como **PROFESIONAL EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y RIESGOS LABORALES** en los términos del contrato de obra suscrito con el municipio de Anapoima Cundinamarca, que a continuación se describe:

CONTRATO DE OBRA: 022 DE 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO CON EL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, SECTORES LA PERLA Y EL MILAGRO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA (CONVENIO 419 de 2021 - ICCU) Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA CASCO URBANO CON LA VEREDA SAN JUDAS EN LOS SECTORES LA BATEA Y EL ABEJORRO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA (CONVENIO 593 de 2021-ICCU)

VALOR CONTRATO DE OBRA: $ 199,565.510.10

FECHA DE INICIO DE LABORES: 23 DE MARZO DE 2022

FECHA DE TERMINACION DE LABORES: 17 DE JUNIO DE 2022

La presente constancia se entrega a solicitud del interesado a los 19 días del mes de junio del año 2022.

JAROL MAYORQUIN PERDOMO
Contratista
CC. 93.131.404 de El Espinal

ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION DE COMUN ACUERDO

Entre los suscritos, **HUGO ALEXANDER BERMUDEZ RIVEROS,** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número **179.536** expedida en Anapoima, quien obra en nombre y representación del MUNICIPIO DE ANAPOIMA- Cundinamarca, en su calidad de Alcalde, en adelante "Contratante"; **JAROL MAYORQUIN PERDOMO,** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 93.131.404 expedida en El Espinal Tolima, en adelante "Contratista"; **JONATHAN ALEJANDRO CIFUENTES SOTO,** Secretario de Despacho en calidad de supervisor, se reunieron con el objeto de terminar y liquidar de común acuerdo totalmente el mencionado contrato, dado que se ejecutaron todas las obligaciones relacionadas con el objeto contractual, así como por haberse vencido el término para su ejecución.

GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 022 de 2022	
CONTRATANTE	
RAZÓN SOCIAL	MUNICIPIO DE ANAPOIMA
IDENTIFICACIÓN	Nit. 890.680.097-1
CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL	**N/A**
IDENTIFICACIÓN	**N/A**
REPRESENTANTE LEGAL	**JAROL MAYORQUIN PERDOMO**
IDENTIFICACIÓN	93.131.404 expedida en el Espinal Tolima
OBJETO	Mejoramiento de la vía que comunica la vereda san Antonio con el Centro Poblado de San Antonio, Sectores La Batea y el Abejorro del Municipio de Anapoima Cundinamarca (Convenio 419 de 2021-ICCU)
PLAZO INICIAL	Tres (03) Meses
FECHA DE INICIO	18 de marzo de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	17 de Junio de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	17 de junio de 2022
SUPERVISORES	Nombre Jonathan Alejandro Cifuentes Soto Cargo Jefe de Despacho Dependencia Secretaria de Planeación
	Nombre Heidy Rocío Garzón Sosa Cargo Directora de Obras Públicas Dependencia Secretaria de Planeación

Que según la comprobación realizada por el supervisor (a), el Contratista dio cumplimiento al objeto contractual y a lo establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Que durante el desarrollo de la ejecución se tramitaron los siguientes documentos contractuales:

ACTAS

Documento Contractual	Fecha de Suscripción	Descripción
Adición En Valor	*N/A*	N/A
Prorroga En Tiempo	*N/A*	N/A
Suspensión	*N/A*	N/A
Reinicio	*N/A*	N/A
Terminación Reinicio	*N/A*	N/A
Modificación	*N/A*	N/A

El "Contratista" constituyó la(s) garantía(s) que se relacionan a continuación:

GARANTIAS – CONTRATO INICIAL

ASEGURADORA		
Garantía	**Póliza número**	**Vigencia**
Anticipo	*N/A*	N/A
Cumplimiento	25-44-101165910	21/01/2022 AL 20/08/2022
Calidad	25-44-101165910	Si ampara 0 años, 8 meses y 30 días
Estabilidad de la Obra	25-44-101165910	Si ampara 5 años, 0 meses y 0 días
Salarios y prestaciones sociales	25-44-101165910	20/01/2022 AL 20/04/2025
Responsabilidad civil extracontractual	25-49-101043841	20/01/2022 AL 20/04/2022

GARANTIAS – ACTAS
(Adicional – prorroga – modificación – suspensión – reinicio – final – etc.)

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
Garantía	**Anexo número**	**Vigencia**	**Concepto**
Anticipo	*N/A*	N/A	*N/A*
Cumplimiento	0	21/01/2022 AL 20/08/2022	Este amparo inicio vigencia una vez se ha finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma del acta de entrega a satisfacción del mismo. Beneficiarios terceros afectados- Municipio de Anapoima y/o ICCU
Calidad	*0*	Si ampara 0 años, 8 meses y 30 días	
ESTABILIDAD DE LA OBRA	*0*	Si ampara 5 años, 0 meses y 0 días	
Salarios y prestaciones sociales	0	20/01/2022 AL 20/04/2025	
Responsabilidad civil extracontractual	*0*	20/01/2022 AL 20/04/2022	

GARANTIAS – CONTRATO INICIAL

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
Garantía	**Póliza número**	**Vigencia**
Anticipo	*N/A*	N/A
Cumplimiento	25-44-101165910	18/03/2022 AL 16/10/2022
Calidad	25-44-101165910	Si ampara 0 años, 8 meses y 30 días
Estabilidad de la Obra	25-44-101165910	Si ampara 5 años, 0 meses y 0 días
Salarios y prestaciones sociales	25-44-101165910	18/03/2022 AL 16/06/2025
Responsabilidad civil extracontractual	25-49-101043841	20/02/2022 AL 21/05/2022

GARANTIAS - ACTAS
(Adicional – prorroga – modificación – suspensión – reinicio – final – etc.)

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
Garantía	**Anexo número**	**Vigencia**	**Concepto**
Anticipo	*N/A*	N/A	*N/A*
Cumplimiento	1 y 2	18/03/2022 AL 16/10/2022	Este amparo inicio vigencia una vez se ha finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma del acta de entrega a satisfacción del mismo. Por medio del presente anexo y de acuerdo al ACTA DE INICIO DE FECHA MARZO 18/2022, se actualizan las vigencias de los amparos contratados en la póliza. Contrato 022/2022.
Calidad	1 y 2	Si ampara 0 años, 8 meses y 30 días	
ESTABILIDAD DE LA OBRA	1 y 2	Si ampara 5 años, 0 meses y 0 días	
Salarios y prestaciones sociales	1 y 2	18/03/2022 AL 16/06/2025	
Responsabilidad civil extracontractual	1 y 2	20/02/2022 AL 21/05/2022	

GARANTIAS – CONTRATO INICIAL

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
Garantía	**Póliza número**	**Vigencia**
Anticipo	*N/A*	N/A
Cumplimiento	25-44-101165910	18/03/2022 AL 18/10/2022
Calidad	25-44-101165910	Si ampara 0 años, 8 meses y 30 días
Estabilidad de la Obra	25-44-101165910	Si ampara 5 años, 0 meses y 0 días
Salarios y prestaciones sociales	25-44-101165910	18/03/2022 AL 16/06/2025

GARANTIAS - ACTAS
(Adicional – prorroga – modificación – suspensión – reinicio – final – etc.)

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
Garantía	**Anexo número**	**Vigencia**	**Concepto**
Anticipo	*N/A*	N/A	*N/A*
Cumplimiento	3	18/03/2022 AL 18/10/2022	Este amparo inicio vigencia una vez se ha finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma del acta de entrega a satisfacción del mismo. Por medio del presente anexo y de acuerdo al acta de recibo final a satisfacción se actualiza la vigencia del amparo de estabilidad y calidad de obra.
Calidad	*3*	Si ampara 0 años, 8 meses y 30 días	
ESTABILIDAD DE LA OBRA	*3*	Si ampara 5 años, 0 meses y 0 días	
Salarios y prestaciones sociales	3	18/03/2022 AL 16/06/2025	

GARANTIAS – CONTRATO INICIAL

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
Garantía	**Póliza número**	**Vigencia**
Anticipo	*N/A*	N/A
Cumplimiento	25-44-101165910	18/03/2022 AL 16/10/2022
Calidad	25-44-101165910	Si ampara 0 años, 8 meses y 30 días
Estabilidad de la Obra	25-44-101165910	Si ampara 5 años, 0 meses y 0 días
Salarios y prestaciones sociales	25-44-101165910	18/03/2022 AL 16/06/2025

GARANTIAS – ACTAS
(Adicional – prorroga – modificación – suspensión – reinicio – final – etc.)

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
Garantía	**Anexo número**	**Vigencia**	**Concepto**
Anticipo	*N/A*	N/A	*N/A*
Cumplimiento	*4*	18/03/2022 AL 16/10/2022	Este amparo inicio vigencia una vez se ha finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma del acta de entrega a satisfacción del mismo. Por medio del presente anexo se da inicio al amparo de estabilidad y calidad de la obra, por el término de cinco (05) años contados a partir de la fecha del acta de **recibo final a entera satisfacción, de fecha junio 17 de 2022 contrato 022/2022.**
Calidad	*4*	**Si ampara 0 años, 8 meses y 30 días** **Desde el 17/06/2022 hasta el 17/012/2022**	
ESTABILIDAD DE LA OBRA	*4*	**Si ampara 5 años, 0 meses y 0 días** **Desde el 17/06/2022 hasta el 17/06/2027**	
Salarios y prestaciones sociales	4	18/03/2022 AL 16/06/2025	

Las pólizas señaladas anteriormente fueron debidamente aprobadas por la Secretaria de Contratación, las cuales cubren los riesgos amparados de conformidad con las obligaciones establecidas en el Contrato.

ESTADO FINANCIERO	
Valor Inicial Del Contrato	$ 199.565.510,10
Adición En Valor	$,00
Valor Final Del Contrato	$ 199.565.510,10
Valor Total Ejecutado	$ 199.564.901,59
Valor Total pagos efectuados	$ 179.406.647,39
Valor A Pagar Presente Acta	$ 20.158.254,20
Porcentaje ejecutado	99,99%
Saldo por liberar	$ 608,51

El Municipio de Anapoima Cundinamarca, a fecha de la presente acta, ha realizado a nombre del contratista, los siguientes pagos:

RELACION PAGOS EFECTUADOS		
Comprobante numero	fecha	valor
2022000520	29/04/2022	$ 44.724.996,00
2022000521	29/04/2022	$ 44.724.996,00
2022000691	25/05/2022	$ 44.978.332,69
2022000692	25/05/2022	$ 44.978.322,70

El "Contratista" manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del "Contrato", en tal virtud, el supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones del "Contratista" con los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes parafiscales, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.

En virtud de lo anterior, las partes se declaran mutuamente a paz y salvo por todo concepto con ocasión del "Contrato" que mediante el presente documento se da por terminado y liquidado; por tanto, las partes expresamente renuncian a instaurar cualquier reclamación administrativa, judicial o extrajudicial que pueda surgir en virtud de la celebración, ejecución y liquidación del "Contrato".

En este estado las partes manifestaron estar totalmente de acuerdo con la presente acta de terminación y liquidación, por cuanto la misma observa lo dispuesto en la Ley 80 de 1.993 -*Estatuto General de la Contratación Pública*-, Ley 1150 de 2007 y sus Decretos reglamentarios.

En constancia se firma en el Municipio de Anapoima- Cundinamarca a los treinta (30) días del mes de junio de 2022

La presente acta de liquidación requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes contratantes.

En la presente acta de Liquidación no firma la Supervisora, Ingeniera Heidy Roció Garzón Sosa, debido a que se encuentra en el disfrute de sus vacaciones.

Cómo la voluntad de las partes es el elemento dinámico que dio origen a este Contrato, es lógico que la misma voluntad de las partes se proceda a su terminación y liquidación, dado que el objeto contractual se cumplió, requisito que se encuentra dentro de las causales de terminación previstas por la Ley.

MUNICIPIO	CONTRATISTA
HUGO ALEXANDER BERMUDEZ RIVEROS Alcalde	JAROL MAYORQUIN PERDOMO 93.131.404 expedida en el Espinal Tolima
SUPERVISORES	
Supervisor 1	
JONATHAN ALEJANDRO CIFUENTES SOTO Secretario de Despacho Secretaría de Planeación	
	FIRMA

Elaboro	Viviana Patricia Ospitia Pérez	Secretaria de Planeación	
Revisado Y Aprobado	Jonathan Alejandro Cifuentes Soto	Secretario de Planeación	
V°B°	Yaned Garzón Chaparro	Oficina de Contratación	

PROFESIONAL SISO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 93.133.815

OLIVEROS CALDERON
APELLIDOS

YERSON HERNAN
NOMBRES





INDICE DERECHO


FECHA DE NACIMIENTO 11-DIC-1979

ESPINAL
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.66 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

09-ENE-1998 ESPINAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



R-2904600-00156525-M-0093133815-20090604 0012145468A 1 7000016666

Libertad y Orden

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

ENTIDAD RECEPTORA

1 DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO	*SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA)*	*NOMBRES*
OLIVEROS	CALDERON	YERSON HERNAN

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C (X) C.E ( ) PAS ( ) No. 93.133.815

SEXO: F ( ) M (X)

NACIONALIDAD: COL. (X) EXTRANJERO ( ) *PAÍS*:

LIBRETA MILITAR

PRIMERA CLASE ( ) SEGUNDA CLASE ( ) NÚMERO _____ D.M _____

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA DÍA 11 MES 12 AÑO 1979

PAÍS COLOMBIA

DEPTO TOLIMA

MUNICIPIO ESPINAL

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA

CR 6 No. 53-05

PAÍS COLOMBIA DEPTO BOGOT

MUNICIPIO BOGOTA DC

TELÉFONO 313 423 38 17 EMAIL yerson2352110@gmail.com

2 FORMACIÓN ACADÉMICA

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO (LOS GRADOS DE 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA)

EDUCACIÓN BÁSICA											*TÍTULO OBTENIDO:*
PRIMARIA					*SECUNDARIA*				*MEDIA*		*FECHA DE GRADO*
1o.	2o.	3o.	4o.	5o.	6o.	7o.	8o.	9o.	10	11 (X)	MES 12 AÑO 1996

EDUCACION SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA:

TC (TÉCNICA), **TL** (TECNOLÓGICA), **TE** (TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA), **UN** (UNIVERSITARIA),
ES (ESPECIALIZACIÓN), **MG** (MAESTRÍA O MAGISTER), **DOC** (DOCTORADO O PHD),

RELACIONE AL FRENTE EL NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ÉSTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY).

MODALIDAD ACADÉMICA	*No.SEMESTRES APROBADOS*	*GRADUADO SI*	*GRADUADO NO*	*NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TÍTULO OBTENIDO*	*TERMINACIÓN MES*	*TERMINACIÓN AÑO*	*No. DE TARJETA PROFESIONAL*
UN	10	X		INGENIERO INDUSTRIAL	12	2004	25228119023
ES	2	X		ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL	04	2011	

ESPECÍFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL QUE: HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR (**R**), BIEN (**B**) O MUY BIEN (**MB**)

IDIOMA	*LO HABLA* R	B	MB	*LO LEE* R	B	MB	*LO ESCRIBE* R	B	MB

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

3 EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL.

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
	DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO

CARGO O CONTRATO ACTUAL	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
CONSORCIO AYM ESPINAL 2021		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
TOLIMA	ESPINAL	

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
	DÍA 21 MES 02 AÑO 2022	DÍA 21 MES 12 AÑO 2022

CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CONTRATO No.48-2022	ESPINAL

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
CONSTRUCCION Y CONSULTORIA CINCO SAS		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
	DÍA 14 MES 09 AÑO 2022	DÍA 09 MES 06 AÑO 2023

CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
PROFESIONAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
CONSORCIO PORVENIR 2021		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
	DÍA 10 MES 12 AÑO 2021	DÍA 08 MES 08 AÑO 2022

CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
PROFESIONAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		

NOTA: SI REQUIERE ADICIONAR MAS EXPERIENCIA LABORAL, IMPRIMA NUEVAMENTE ESTA HOJA .

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

4 TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA

INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN NÚMERO DE AÑOS Y MESES.

OCUPACIÓN	*TIEMPO DE EXPERIENCIA*	
	AÑOS	*MESES*
SERVIDOR PÚBLICO		
EMPLEADO DEL SECTOR PRIVADO		
TRABAJADOR INDEPENDIENTE	22	
TOTAL TIEMPO EXPERIENCIA	22	2

5 FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI ◯ NO ⊗ ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES, (ARTÍCULO 5o. DE LA LEY 190/95).

Ciudad y fecha de diligenciamiento _____

Yeryon M.


FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

6 OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE.

Ciudad y fecha _____

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS _____



REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA

COPNIA

MATRICULA PROFESIONAL No.

25228119023CND

INGENIERO INDUSTRIAL

DE FECHA 19/05/2005

YERSON HERNAN
OLIVEROS CALDERON
C.C. 93133815
UNIVERSIDAD COOPERATIVA
DE COLOMBIA

PRESIDENTE DEL CONSEJO



LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

y en su nombre la

Universidad Cooperativa de Colombia

En atención a que

Yerson Hernán Oliveros Calderón

ha cumplido con todos los estudios
que los estatutos universitarios exigen para optar al título de

INGENIERO INDUSTRIAL

Le expide el presente diploma. En testimonio de ello
se firma en Bogotá el 10 de diciembre de 2004

REPUBLICA DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD MANUELA BELTRÁN

UMB

PERSONERÍA JURÍDICA RESOLUCIÓN No. 4974 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2004
DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

EL SEÑOR RECTOR DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO
24 DE LA LEY 30 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 1992 Y CONFORME A SUS FACULTADES
ESTATUTARIAS, CONFIERE A:

Yerson Hernán Oliveros Calderón

C.C. 93.133.815 de Espinal

EL TÍTULO DE

Especialista en Salud Ocupacional

POR HABER CUMPLIDO CON TODOS LOS REQUISITOS ACADÉMICOS Y LEGALES.

EN TESTIMONIO DE ELLO EXPIDE, FIRMA Y SELLA EL PRESENTE DIPLOMA

EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

A LOS 01 DÍAS DEL MES Abril DE 2011

RECTOR

DIRECTOR REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO

SECRETARIO GENERAL

DIRECTOR DE PROGRAMA

Libro de Registro No. 6
Acta de Grado No. 2032

UNIVERSIDAD MANUELA BELTRÁN

PERSONERÍA JURÍDICA RESOLUCIÓN No. 4974 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2004
DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE GRADO No. **208** LIBRO No. **6** FOLIO No. **102**

EL SEÑOR RECTOR DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO
24 DE LA LEY 30 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 1992 Y
CONFORME A SUS FACULTADES ESTATUTARIAS. CONSIDERANDO QUE:

YERSON HERNAN OLIVEROS CALDERON

C.C. No. **93133815** **de ESPINAL**

CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE TODOS LOS REQUISITOS EXIGIDOS
POR LOS ACUERDOS Y REGLAMENTOS DE LA ENTIDAD.
RESUELVE OTORGARLE EL TÍTULO DE:

ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL

EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD MANUELA BELTRÁN, UMB
Y PREVIO EL JURAMENTO DE RIGOR, EL SEÑOR RECTOR PROCEDIÓ
A LA ENTREGA DEL DIPLOMA QUE LE ACREDITA PARA EL EJERCICIO DE SU PROFESIÓN
DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE

EN TESTIMONIO DE LO ANTERIOR SE FIRMA Y SELLA LA PRESENTE ACTA DE GRADO
EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL Y TOMADO A LOS **1** DIAS DEL MES **Abril** DE **2011**

RECTOR

DIRECTOR REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO

DIRECTOR DE PROGRAMA

SECRETARIO GENERAL

No. 0 151

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCIÓN DE CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD
SUBDIRECCIÓN INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE SERVICIOS DE SALUD

RESOLUCIÓN No. 11305 de 11/08/2021

"Por la cual se Renueva Licencia de Prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo"

LA SUBDIRECTORA DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE SERVICIOS DE SALUD.

En uso de sus facultades legales conferidas en los artículos 23 de la ley 1562 de 2012 y 1o. de la Resolución 4502 del 28 de diciembre de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social y en especial por las que le confiere el Decreto 507 del 6 de noviembre de 2013 de la Alcaldía Mayor de Bogotá y,

CONSIDERANDO:

Que el (la) señor(a) YERSON HERNAN OLIVEROS CALDERON, identificado(a) con Cédula de ciudadanía 93133815, ha solicitado la renovación de la Licencia para prestación de servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo, otorgada mediante Resolución No. 6174 de 2011-06-09, expedida por La Secretaria Distrital de Salud;

Que el peticionario ha presentado la documentación necesaria, exigida por el literal A del Artículo Segundo de la Resolución 4502 del 28 de diciembre de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social.

Que revisada la solicitud presentada con su documentación anexa y verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Resolución No. 4502 de 2012 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social para el otorgamiento de la licencia de salud ocupacional, se considera procedente la expedición de licencia solicitada.

En mérito de lo expuesto, la Subdirectora de inspección, vigilancia y control de servicios de salud de la Secretaría Distrital de Salud

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Renovar Licencia de Prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo a YERSON HERNAN OLIVEROS CALDERON, Identificado(a) con Cédula de ciudadanía 93133815, como INGENIERO INDUSTRIAL ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL .

ARTICULO SEGUNDO: La licencia renovada comprende la prestación de servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo en las siguientes áreas o campos de acción:

- Investigación en área técnica
- Investigación del accidente de trabajo
- Educación
- Capacitación
- Diseño, Administración y Ejecución del sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Seguridad industrial
- Higiene industrial
- Ingeniería Industrial en Seguridad y Salud en el Trabajo

ARTÍCULO TERCERO: La presente renovación de Licencia se concede por término de diez (10) años, es de carácter personal e intransferible, tendrá validez en todo el Territorio Nacional.

ARTICULO CUARTO: Cuando el titular de la licencia modifique alguna de las condiciones acreditadas en el momento de su obtención, deberá informar tal hecho a la Dirección de Calidad de Servicios de Salud - Subdirección Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud de esta Secretaría de Salud, a fin de que se proceda a modificar la resolución por la cual se otorgó la licencia. En caso contrario incurrirá en las sanciones previstas en las normas legales vigentes.

ARTICULO QUINTO: El titular de la licencia deberá dar estricto cumplimiento a las normas que regulan la materia, en especial a la Ley 1562 de 2012, Resolución 4502 del 28 de diciembre de 2012 y demás normas que la modifiquen o

adicionen.

ARTICULO SEXTO: Notificar esta Resolución a YERSON HERNAN OLIVEROS CALDERON informándole que de conformidad con el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) contra la misma proceden los recursos de reposición y en subsidio apelación, los cuales podrá interponer ante esta Secretaría, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de este acto administrativo.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C. a los 11/08/2021



DORA DUARTE PRADA

Subdirectora Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud

Código de verificación: 0dV2F7rNe1

Elaboró: klramirez

Revisó: cevillanueva

Aprobó: dduarte

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 1

CONTRATO DE OBRA 001-2025

OBJETO:

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA EL HOBAL EN EL SECTOR LAS CHONTAS DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N. 640-2024

CONTRATISTA

NOMBRE: ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS
NIT. 901.592.515-9

REPRESENTANTE LEGAL: NATALIA JACQUELINE GOMEZ ROZO

PERIODO REPORTADO: 22 ABRIL 2025 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025



1. INTRODUCCION

El contrato se formuló por la necesidad del Municipio de Agua de Dios, mejorar la infraestructura vial, en particular en las zonas rurales.

Razón por el cual el municipio gestiono el CONVENIO ante el ICCU - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

Posteriormente mediante el debido proceso de selección y contratación se celebró el contrato 001-2025. Para el OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA EL HOBAL EN EL SECTOR LAS CHONTAS DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N. 640-2024

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

En el contrato de obra pública, adjudicado al contratista ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS Identificado con NIT. 901.592.515-9, representado legalmente por NATALIA JACQUELINE GOMEZ ROZO, con su equipo de profesionales, presento un balance de que aproximadamente con las condiciones geométricas de la vía se podrá intervenir en el tramo seleccionado en el presente contrato.

3. LOCALIZACIÓN

El proyecto se encuentra ubicado en el Municipio de Agua de Dios, departamento de Cundinamarca, en la región central de Colombia, y a su vez en la región de el Alto Magdalena que está conformada por 8 municipios.

El proyecto se desarrolla en el siguiente sector



Ubicación vereda el hobal en el sector las chontas de Agua de Dios – Cundinamarca - Fuente google maps.

4. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

A continuación, se presenta la información general del Contrato de Obra Pública.

4.1. DATOS DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 1.Datos Contrato Obra Publica

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA EL HOBAL EN EL SECTOR LAS CHONTAS DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N. 640-2024
VALOR INICIAL	$ 199.748.589,00
VALOR TOTAL	$ 199.748.589,00
PLAZO INICIAL	CUATRO (04) MESES
PRORROGA	NO APLICA
ACTA DE INICIO	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	21 DE AGOSTO DEL 2025
FECHA DE SUSPENSION NRO 1	20 DE MAYO DEL 2025
FECHA DE REINICIO NRO 1	15 DE JULIO DEL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	15 DE OCTUBRE DEL 2025
CONTRATO DE OBRA	CONTRATO DE OBRA 001-2025
CONTRATISTA	ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS NIT. 901.592.515-9
REPRESENTANTE LEGAL	NATALIA JACQUELINE GOMEZ ROZO
CEDULA DE CIUDADANIA	53.145.189 DE BOGOTA D.C.

Fuente. Propia

4.2 PÓLIZAS (SEGUROS DEL ESTADO S.A.)

AMPARO	NUMERO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES			
Cumplimiento del Contrato	25-44-101201745	22/04/2025	15/02/2026
Pago de Salarios	25-44-101201745	22/04/2025	15/10/2028
Estabilidad y Calidad de la Obra	25-44-101201745	SI AMPARA 5 AÑOS, 0	Desde Acta de Recibo Final

		MESES Y 0 DÍAS	

AMPARO	NUMERO	DESDE	HASTA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO			
Predios labores y operaciones	25-40-101053483	22/04/2025	15/10/2025
Contratistas y subcontratistas	25-40-101053483	22/04/2025	15/10/2025
Vehículos propios y no propios	25-40-101053483	22/04/2025	15/10/2025

Fuente. Propia

Se ajustaron las garantías a las nuevas vigencias del acta de reinicio del 15 de julio de 2025

5. DATOS DE LA SUPERVISION

Ing. Wanderley Alberto Hoyos Vega. Delegación del Supervisor.

Fuente. Propia

6. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA

6.1 ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA.

A continuación, se enumeran los documentos legales suscritos hasta la fecha del contrato de obra pública:

No	DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
1	CONTRATO DE OBRA 001-2025	10/04/2025
2	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA	22/04/2025
3	ACTA DE SUSPENSION NRO 1	20/05/2025
4	FECHA DE REINICIO NRO 1	15/07/2025
5	FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	15/10/2025

Fuente. Propia

6.2 CUADRO CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATISTA

El presente informe verá reflejado el estado financiero de MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA EL HOBAL EN EL SECTOR LAS CHONTAS DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N. 640-2024 con un valor total del contrato de **$ 199.748.589,00** que,

al encontrarse sujeto a la modalidad de PAGOS PARCIALES POR AVANCE DE OBRA, requiere la entrega a la supervisión del acta parcial 01.

En concordancia a lo anterior ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS con NIT. 901.592.515-9 presenta el siguiente Corte Parcial 1 de Obra.

Como se verá reflejado en el siguiente cuadro.

CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
Valor Inicial del Contrato	$ 199.748.589,00	
Valor Total del Contrato	$ 199.748.589,00	
Acta Parcial I.		$ 189.102.146,49
Acta de Recibo Final		
Por Ejecutar		$ 10.646.442,51
Sumas Iguales	$ 199.748.589,00	$ 199.748.589,00

Fuente. Propia

En el siguiente cuadro, se resumen las actividades ejecutadas y aprobadas por la supervisión para pago según lo estipulado en el contrato.

7. COMPONENTE TECNICO

6.1. PRODUCTOS ENTREGADOS

La obra adelantada en el corte I, son los siguientes, los cuales se realizaron en el siguiente frente de obra denominado

- PLACA HUELLA VEREDA EL HOBAL EN EL SECTOR LAS CHONTAS

1- Inicialmente se hizo la visita al lugar de obra a intervenir, con el objeto de realizar las posibles actas de vecindad e instalación de la valla de obra.

2- Seguidamente se iniciaron las actividades necesarias para adecuar la vía, actividad que se realiza en común acuerdo con el Municipio de Agua de Dios, siendo este el aporte en bienes y servicios como lo establece el Convenio del ICCU.

3- Se recibieron los materiales para la ejecución de la obra tales como: Piedra rajón, grava, cemento, acero de refuerzo, arena, entre otros.

4- Se realizó la excavación de las vigas riostras.

5- Se realizó la instalación de formaletas a fin de fundir las huellas de concreto clase D.

6- Se realizó armado y figurado de hierro, para las vigas riostras, placas en Concreto Clase D y su respectiva fundición

7- Se realizó el proceso constructivo de extender la piedra rajón, para el concreto Ciclópeo Clase G de Huella Central y sobre anchos.

8- Se realizó la fundición de concreto Clase E pertenecientes a las cunetas de la placa huella

9- Llevando a cabo cada uno de los procesos anteriormente enunciados se hace la ejecución parcial de construcción de placa huellas de acuerdo a los procesos técnicos establecidos por la supervisión

6.2. INSUMOS

MATERIALES

Durante el lapso de tiempo transcurrido del 22 ABRIL 2025 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 por el contratista ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS, Utilizo Insumos como los siguientes:

- Cemento
- Agregados (Arena – Grava)
- Acero de Refuerzo
- Agua

7. INFORMACION DE EJECUCION

Durante el lapso de tiempo transcurrido del 22 ABRIL 2025 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 se pudo desarrollar las actividades de obra con total normalidad.

8. CONCLUSIONES.

- Se ha venido cumpliendo con cada una de las especificaciones técnicas establecidas en el contrato de obra con celeridad y responsabilidad a pesar de las condiciones climáticas de la zona, se realizan jornadas de labores con diferentes frentes de obra; en atención a las observaciones emitidas por parte de la supervisión, se tiene dos frentes de obra.
- Se evidencia un avance de obra del 94,67%.


ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS
NATALIA JACQUELINE GOMEZ ROZO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

REGISTRO FOTOGRAFICO

VEREDA HOBAL EN EL SECTOR LAS CHONTAS

EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)





CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)






CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES






CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR





SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI





ACTA M Y M

CONTRATO DE OBRA Nº	CONTRATO DE OBRA 001-2025	FECHA	10/4/2025	PLAZO INICIAL	4 MESES	PERIODO DEL ACTA	22 ABRIL 2025 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA EL HOBAL EN EL SECTOR LAS CHONTAS DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N. 640-2024			FECHA DE INICIO	22 DE ABRIL DE 2025	FECHA DE ELABORACION DEL ACTA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS	NIT	890.680.149-4	FECHA DE SUSPENSION No. 01	20 DE MAYO DE 2025	FECHA DE FINALIZACION INICIAL	21 DE AGOSTO DE 2025
				FECHA DE REINICIO 01	15 DE JULIO DE 2025		
CONTRATISTA	ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	CC/NIT	901.592.515-9	VALOR INICIAL CONTRATO	$ 199.748.589,00	PLAZO ADICIONAL	N/A
INTERVENTOR	N/A	NIT	N/A	VALOR ADICION	$ -	FECHA DE FINALIZACION FINAL	15 DE OCTUBRE DE 2025
SUPERVISOR MUNICIPIO	WANDERLEY ALBERTO HOYOS VEGA	CARGO	JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION	VALOR TOTAL	$ 199.748.589,00	PORCENTAJE EJECUCION ACUMULADO	N/A

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA EL HOBAL EN EL SECTOR LAS CHONTAS DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N. 640-2024

CONDICIONES INICIALES							MODIFICACIONES		MAYORES		MENORES	
No.	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO + AIU	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
1	600.4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	18,17	$ 79.933,00	$ 1.452.382,61	17,34	$ 1.385.648,55	- 0,83	$ (66.734,06)		$ -
2	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c=3000 psi (bases)	M3	67,51	$ 914.375,00	$ 61.729.456,25	64,51	$ 58.988.708,63	- 3,00	$ (2.740.747,63)		$ -
3	630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	61,56	$ 635.407,500	$ 39.115.685,70	60,25	$ 38.282.666,47	- 1,31	$ (833.019,23)		$ -
4	671.1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	40,76	$ 723.786,00	$ 29.501.517,36	38,44	$ 27.822.912,87		$ -	2,32	$ 1.678.604,28
5	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	6615,29	$ 10.271,59	$ 67.949.546,61	6.096,64	$ 62.622.209,98		$ -	518,65	$ 5.327.336,63
		SUBTOTAL				$ 199.748.588,53		$ 189.102.146,49		$ (3.640.500,92)		$ 7.005.940,92
		AJUSTE				$ (0,47)				$ -		$ -
		TOTAL SECTOR				$ 199.748.589,00		$ 189.102.146,49		$ (3.640.500,92)		$ 7.005.940,92
	TOTAL COSTOS					$ 199.748.589,00		$ 189.102.146,49				

ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS
NATALIA JACQUELINE GOMEZ ROZO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

WANDERLEY ALBERTO HOYOS VEGA
JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION
SUPERVISOR MUNICIPIO

MEMORIA DE CALCULO


ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUA DE DIOS	OFICINA ASESORA DE PLANEACION MUNICIPAL	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO OFICINA	HOJA	1	DE	5

FECHA	DD	22	MM	9	AA	25	CORTE N°	BALANCE	CONTRATISTA	ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA EL HOBAL EN EL SECTOR LAS CHONTAS DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N. 640-2024
INTERVENTOR	N/A
CONTRATISTA	ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS
SUPERVISOR	WANDERLEY ALBERTO HOYOS VEGA

ITEM DE PAGO	600.4 P	ITEM	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UNID.	M3	UBICACIÓN	VEREDA HOBAL SECTOR LAS CHONTAS

REGISTRO FOTOGRAFICO



Localización	LONGITUD	ANCHO	ALTO	No Elem.	% AVANCE	Medida Total
Viguetas	3,80	0,15	0,10	75,00		4,28
Cunetas	224,30	0,60	0,05	2,00		13,46
Rampas	1,50	3,80	0,075	1,00		0,43
PLACA TERMINACION						0,00
Viguetas	3,80	0,15	0,10	1,00		0,06
Cunetas	0,50	0,60	0,05	2,00		0,03
						18,25
Total Ejecutado						18,25
TOTAL						18,25

OBSERVACIONES:

Contratista:

ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS
NATALIA JACQUELINE GOMEZ ROZO

MEMORIA DE CALCULO


ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUA DE DIOS	OFICINA ASESORA DE PLANEACION MUNICIPAL	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO OFICINA	HOJA	3	DE	5

FECHA	DD	22	MM	9	AA	25	CORTE N°	BALANCE	CONTRATISTA	ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS			

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA EL HOBAL EN EL SECTOR LAS CHONTAS DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N. 640-2024
INTERVENTOR	N/A
CONTRATISTA	ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS
SUPERVISOR	WANDERLEY ALBERTO HOYOS VEGA

ITEM DE PAGO	630.7	ITEM	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	UNID.	M3	UBICACIÓN	VEREDA HOBAL SECTOR LAS CHONTAS

REGISTRO FOTOGRAFICO



Localización	LONGITUD	ALTO	ANCHO	No Elem.	% AVANCE	Medida Total
Centro	2,85	0,15	0,90	74,00		28,47
Sobre Ancho	2,85	0,15	1,10	74,00		34,80
PLACA TERMINACION						0,00
Centro	0,50	0,15	0,90	1,00		0,07
Sobre Ancho	0,50	0,15	1,10	1,00		0,08
						63,42
				Subtotal		63,42
				TOTAL CobrarActa I		63,42

OBSERVACIONES:

Contratista:

ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS
NATALIA JACQUELINE GOMEZ ROZO

MEMORIA DE CALCULO


ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUA DE DIOS	OFICINA ASESORA DE PLANEACION MUNICIPAL	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO OFICINA	HOJA	4	DE	5

FECHA	DD	22	MM	9	AA	25	CORTE N°	BALANCE	CONTRATISTA	ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA EL HOBAL EN EL SECTOR LAS CHONTAS DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N. 640-2024
INTERVENTOR	N/A
CONTRATISTA	ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS
SUPERVISOR	WANDERLEY ALBERTO HOYOS VEGA

ITEM DE PAGO	671.1	ITEM	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	UNID.	M3	UBICACIÓN	VEREDA HOBAL SECTOR LAS CHONTAS

REGISTRO FOTOGRAFICO



Localización	LONGITUD	ALTO	ANCHO	No Elem.	% AVANCE	Medida Total
Cuneta tipo V	224,30	0,15	0,60	2,00		40,37
PLACA TERMINACION						0,00
Cuneta tipo V	0,50	0,15	0,60	2,00		0,09
						40,46
				Subtotal		40,46
				TOTAL CobrarActa I		40,46

OBSERVACIONES:

Contratista:

ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS
NATALIA JACQUELINE GOMEZ ROZO

MEMORIA DE CALCULO


ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUA DE DIOS	OFICINA ASESORA DE PLANEACION MUNICIPAL	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO OFICINA	HOJA	2	DE	5

FECHA	DD	22	MM	9	AA	25	CORTE N°	BALANCE	CONTRATISTA	ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA EL HOBAL EN EL SECTOR LAS CHONTAS DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N. 640-2024
INTERVENTOR	N/A
CONTRATISTA	ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS
SUPERVISOR	WANDERLEY ALBERTO HOYOS VEGA

ITEM DE PAGO	630.4	ITEM	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	UNID.	M3	UBICACIÓN	VEREDA HOBAL SECTOR LAS CHONTAS

REGISTRO FOTOGRAFICO



Localización	LONGITUD	ALTO	ANCHO	No Elem.	Cantidad	% AVANCE	Medida Total
Huellas	2,85	0,15	0,90	74,00	2,00		56,94
Viguetas	3,80	0,25	0,15	75,00			10,69
Rampa de acceso y terminacion	1,50	0,15	3,80	1,00			0,86
PLACA TERMINACION							-
Huellas	0,50	0,15	0,90	1,00	2,00		0,14
Viguetas	3,80	0,25	0,15	1,00	1,00		0,14
							-
							-
							-
							68,76
					Subtotal		68,76
					TOTAL		68,76

OBSERVACIONES:

Contratista:

ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS
NATALIA JACQUELINE GOMEZ ROZO

MEMORIA DE CALCULO


ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUA DE DIOS	OFICINA ASESORA DE PLANEACION MUNICIPAL	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO OFICINA	HOJA	5	DE	5

FECHA	DD	22	MM	9	AA	25	CORTE Nº	BALANCE	CONTRATISTA	ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA EL HOBAL EN EL SECTOR LAS CHONTAS DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N. 640-2024
INTERVENTOR	N/A
CONTRATISTA	ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS
SUPERVISOR	WANDERLEY ALBERTO HOYOS VEGA

ITEM DE PAGO	640.1	ITEM	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	UNID.	KG	UBICACIÓN	VEREDA HOBAL SECTOR LAS CHONTAS

REGISTRO FOTOGRAFICO



Localización	LONGITUD	CANTIDAD	No.	TOTAL	KG/M	TOTAL KG/M	CANTIDAD	% AVANCE	Medida Total
Losas Longitudinal	3,00	5,00	2,00	30,00	0,995	29,85	74,00		2.208,90
Losas Transversal	1,00	15,00	2,00	30,00	0,995	29,85	74,00		2.208,90
Vigas riostra - Acero superior	4,80	1,00	1,00	4,80	0,559	2,68	75,00		201,24
Vigas riostra - Acero Inferior	3,70	1,00	1,00	3,70	0,559	2,07	75,00		155,12
Vigas Flejes Transversales	0,23	20,00	1,00	4,60	0,559	2,57	75,00		192,86
CUNETA TIPO "V"									
Cuneta Longitudinal	3,00	3,00	2,00	18,00	0,559	10,06	74,00		744,59
Cuneta Transversal	0,68	11,00	2,00	14,96	0,559	8,36	74,00		618,84
Rampa 1 Longitudinal	1,68	20,00	1,00	33,60	0,995	33,43			33,43
Rampa 1 Transversal	3,70	8,00	1,00	29,60	0,995	29,45			29,45
									-
									-
									-
PLACA TERMINACION									
Losas Longitudinal	0,50	5,00	1,00	2,50	0,995	2,49	2,00		4,98
Losas Transversal	0,50	4,00	1,00	2,00	0,995	1,99	2,00		3,98
Vigas riostra - Acero superior	4,80	1,00	1,00	4,80	0,559	2,68	1,00		2,68
Vigas riostra - Acero Inferior	3,70	1,00	1,00	3,70	0,559	2,07	1,00		2,07
Vigas Flejes Transversales	0,23	20,00	1,00	4,60	0,559	2,57	1,00		2,57
CUNETA TERMINACION TIPO "V"									-
Cuneta Longitudinal	0,50	3,00	2,00	3,00	0,559	1,68	2,00		3,35
Cuneta Transversal	0,68	3,00	2,00	4,08	0,559	2,28	2,00		4,56
									6.417,52
								Subtotal	6.417,52
								TOTAL CobrarActa I	6.417,52

OBSERVACIONES:

Contratista:

ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS
NATALIA JACQUELINE GOMEZ ROZO

ACTA PARCIAL

01

ACTA DE RECIBO PARCIAL 01

CONTRATO DE OBRA Nº	CONTRATO DE OBRA 001-2025	FECHA	10/4/2025	PLAZO INICIAL	4 MESES	PERIODO DEL ACTA	22 ABRIL 2025 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA EL HOBAL EN EL SECTOR LAS CHONTAS DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N. 640-2024			FECHA DE INICIO	22 DE ABRIL DE 2025	FECHA DE ELABORACION DEL ACTA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS	NIT	890.680.149-4	FECHA DE SUSPENSION No. 01	20 DE MAYO DE 2025	FECHA DE FINALIZACION INICIAL	21 DE AGOSTO DE 2025
				FECHA DE REINICIO 01	15 DE JULIO DE 2025		
CONTRATISTA	ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	CC/NIT	901.592.515-9	VALOR INICIAL CONTRATO	$ 199.748.589,00	PLAZO ADICIONAL	N/A
INTERVENTOR	N/A	NIT	N/A	VALOR ADICION	$ -	FECHA DE FINALIZACION FINAL	15 DE OCTUBRE DE 2025
SUPERVISOR MUNICIPIO	WANDERLEY ALBERTO HOYOS VEGA	CARGO	JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION	VALOR TOTAL	$ 199.748.589,00	PORCENTAJE EJECUCION ACUMULADO	94,67%

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA EL HOBAL EN EL SECTOR LAS CHONTAS DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N. 640-2024

			CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES SEGÚN ACTA MYM 01			ACTA PARCIAL I		ACTA ACUMULADO		POR EJECUTAR SEGÚN ACTA MYM 01	
Nº	ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	(+/-)	CANT	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO, A LA VEREDA AGUA FRIA EN EL SECTOR PUERTA LIMON DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 642-2024".															
1	600.4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	18,17	$ 79.933,00	$ 1.452.382,61	+	18,25	$ 1.458.577,42	17,34	$ 1.385.648,55	17,34	$ 1.385.648,55	0,91	$ 72.928,87
2	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	67,51	$ 914.375,00	$ 61.729.456,25	+	58,76	$ 62.875.168,13	64,51	$ 58.988.708,63	64,51	$ 58.988.708,63	4,25	$ 3.896.459,50
3	630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	61,56	$ 635.407,50	$ 39.115.685,70	+	63,42	$ 40.297.543,65	60,25	$ 38.282.666,47	60,25	$ 38.282.666,47	3,17	$ 2.014.877,18
4	671.1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	40,76	$ 723.786,00	$ 29.501.517,36	-	40,46	$ 29.267.276,70	38,44	$ 27.822.912,87	38,44	$ 27.822.912,87	2,02	$ 1.464.363,84
5	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	6815,29	$ 10.271,59	$ 67.949.548,61	-	6.417,52	$ 65.918.115,77	6.096,64	$ 62.622.209,98	6.096,64	$ 62.622.209,98	320,88	$ 3.295.905,79
		SUBTOTAL SECTOR				$ 199.748.588,53			$ 199.836.681,66		$ 189.102.146,49		$ 189.102.146,49		$ 10.734.535,18
		AJUSTE				$ -			$ -		$ -		$ -		$ -
		TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS				$ 199.748.588,53			$ 199.836.681,66		$ 189.102.146,49		$ 189.102.146,49		$ 10.734.535,18
		TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 150.188.906,67			$ 150.253.144,11		$ 142.182.065,03		$ 142.182.065,03		$ 8.071.079,08
		ADMINISTRACION 27%				$ 40.550.465,34			$ 40.568.348,91		$ 38.389.157,56		$ 38.389.157,56		$ 2.179.191,35
		IMPREVISTOS 1%				$ 1.501.869,09			$ 1.502.531,44		$ 1.421.820,65		$ 1.421.820,65		$ 80.710,79
		UTILIDAD 5%				$ 7.509.345,43			$ 7.512.657,21		$ 7.109.103,25		$ 7.109.103,25		$ 403.553,95
		TOTAL				$ 199.748.588,53			$ 199.836.681,66		$ 189.102.146,49		$ 189.102.146,49		$ 10.734.535,18
		AJUSTE				$ 0,47			$ -		$ -		$ -		$ -
		VALOR PRESUPUESTO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA 002-2025				$ 199.748.589,00			$ 199.836.681,66		$ 189.102.146,49		$ 189.102.146,49		$ 10.734.535,18

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 199.748.589,00
% VALOR INICIAL DEL CONTRATO	100%
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL 01	$ 189.102.146,49
% ACTA DE RECIBO PARCIAL 01	94,67%
VALOR ACUMULADO DE EJECUCION	$ 189.102.146,49
% VALOR ACUMULADO	94,67%
VALOR POR EJECUTAR	$ 10.646.442,51
% VALOR POR EJECUTAR	5,33%

SON: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

NOTA: EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTIAS DE CONFORMIDAD DE LOS ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS
NATALIA JACQUELINE GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONTR

WANDERLEY ALBERTO HOYOS VEGA
JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION
SUPERVISOR MUNICIPIO

MEMORIA DE CALCULO


ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUA DE DIOS	OFICINA ASESORA DE PLANEACION MUNICIPAL	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO OFICINA	HOJA	1	DE	5

FECHA	DD	22	MM	9	AA	25	CORTE N°	01	CONTRATISTA	ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA EL HOBAL EN EL SECTOR LAS CHONTAS DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N. 640-2024
INTERVENTOR	N/A
CONTRATISTA	ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS
SUPERVISOR	WANDERLEY ALBERTO HOYOS VEGA

ITEM DE PAGO	600.4 P	ITEM	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UNID.	M3	UBICACIÓN	VEREDA HOBAL SECTOR LAS CHONTAS

REGISTRO FOTOGRAFICO





Localización	LONGITUD	ANCHO	ALTO	No Elem.	% AVANCE	Medida Total
Viguetas	3,80	0,15	0,10	75,00	95,00%	4,06
Cunetas	224,30	0,60	0,05	2,00	95,00%	12,79
Rampas	1,50	3,80	0,075	1,00	95,00%	0,41
PLACA TERMINACION						0,00
Viguetas	3,80	0,15	0,10	1,00	95,00%	0,05
Cunetas	0,50	0,60	0,05	2,00	95,00%	0,03
						17,34
					Total Ejecutado	17,34
					TOTAL Cobrar Acta 1	17,34

OBSERVACIONES:

Contratista:

ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS
NATALIA JACQUELINE GOMEZ ROZO

Supervisor:

WANDERLEY ALBERTO HOYOS VEGA
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION

MEMORIA DE CALCULO

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUA DE DIOS	OFICINA ASESORA DE PLANEACION MUNICIPAL	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO OFICINA				
			HOJA	2	DE	5	

FECHA	DD	22	MM	9	AA	25	CORTE N°	01	CONTRATISTA	ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA EL HOBAL EN EL SECTOR LAS CHONTAS DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N. 640-2024
INTERVENTOR	N/A
CONTRATISTA	ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS
SUPERVISOR	WANDERLEY ALBERTO HOYOS VEGA

ITEM DE PAGO	630.4	ITEM	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	UNID.	M3	UBICACIÓN	VEREDA HOBAL SECTOR LAS CHONTAS

REGISTRO FOTOGRAFICO





Localización	LONGITUD	ALTO	ANCHO	No Elem.	Cantidad	% AVANCE	Medida Total
Huellas	2,85	0,15	0,90	**74,00**	2,00	95,00%	54,10
Viguetas	3,80	0,25	0,15	75,00		95,00%	10,15
Rampa de acceso y terminacion	1,50	0,15	3,80	1,00		0,00%	-
PLACA TERMINACION							-
Huellas	**0,50**	0,15	0,90	1,00	2,00	95,00%	0,13
Viguetas	3,80	0,25	0,15	1,00	1,00	95,00%	0,14
							-
							-
							-
							64,51
						Subtotal	64,51
						TOTAL Cobrar Acta 1	64,51

OBSERVACIONES:

Contratista:

ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS
NATALIA JACQUELINE GOMEZ ROZO

Supervisor:

WANDERLEY ALBERTO HOYOS VEGA
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION

MEMORIA DE CALCULO


ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUA DE DIOS	OFICINA ASESORA DE PLANEACION MUNICIPAL	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO OFICINA	HOJA	3	DE	5

FECHA	DD	22	MM	9	AA	25	CORTE N°	01	CONTRATISTA	ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA EL HOBAL EN EL SECTOR LAS CHONTAS DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N. 640-2024
INTERVENTOR	N/A
CONTRATISTA	ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS
SUPERVISOR	WANDERLEY ALBERTO HOYOS VEGA

ITEM DE PAGO	630.7	ITEM	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	UNID.	M3	UBICACIÓN	VEREDA HOBAL SECTOR LAS CHONTAS

REGISTRO FOTOGRAFICO





Localización	LONGITUD	ALTO	ANCHO	No Elem.	% AVANCE	Medida Total
Centro	2,85	0,15	0,90	74,00	95,00%	27,05
Sobre Ancho	2,85	0,15	1,10	74,00	95,00%	33,06
PLACA TERMINACION						0,00
Centro	0,50	0,15	0,90	1,00	95,00%	0,06
Sobre Ancho	0,50	0,15	1,10	1,00	95,00%	0,08
						60,25
				Subtotal		60,25
				TOTAL Cobrar Acta#		60,25

OBSERVACIONES:

Contratista:

ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS
NATALIA JACQUELINE GOMEZ ROZO

Supervisor:

WANDERLEY ALBERTO HOYOS VEGA
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION

MEMORIA DE CALCULO


ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUA DE DIOS	OFICINA ASESORA DE PLANEACION MUNICIPAL	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO OFICINA	HOJA	4	DE	5

FECHA	DD	22	MM	9	AA	25	CORTE N°	01	CONTRATISTA	ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA EL HOBAL EN EL SECTOR LAS CHONTAS DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N. 640-2024
INTERVENTOR	N/A
CONTRATISTA	ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS
SUPERVISOR	WANDERLEY ALBERTO HOYOS VEGA

ITEM DE PAGO	671.1	ITEM	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	UNID.	M3	UBICACIÓN	VEREDA HOBAL SECTOR LAS CHONTAS

REGISTRO FOTOGRAFICO





Localización	LONGITUD	ALTO	ANCHO	No Elem.	% AVANCE	Medida Total
Cuneta tipo V	224,30	0,15	0,60	2,00	95,00%	38,36
PLACA TERMINACION						0,00
Cuneta tipo V	0,50	0,15	0,60	2,00	95,00%	0,09
						38,44
					Subtotal	38,44
					TOTAL CobrarActa I	38,44

OBSERVACIONES:

Contratista:

ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS
NATALIA JACQUELINE GOMEZ ROZO

Supervisor:

WANDERLEY ALBERTO HOYOS VEGA
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION

MEMORIA DE CALCULO

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUA DE DIOS	OFICINA ASESORA DE PLANEACION MUNICIPAL	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO OFICINA	HOJA	5	DE	5


FECHA	DD	22	MM	9	AA	25	CORTE N°	01	CONTRATISTA	ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA EL HOBAL EN EL SECTOR LAS CHONTAS DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N. 640-2024
INTERVENTOR	N/A
CONTRATISTA	ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS
SUPERVISOR	WANDERLEY ALBERTO HOYOS VEGA

ITEM DE PAGO	640.1	ITEM	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	UNID.	KG	UBICACIÓN	VEREDA HOBAL SECTOR LAS CHONTAS

REGISTRO FOTOGRAFICO





Localización	LONGITUD	CANTIDAD	No.	TOTAL	KG/M	TOTAL KG/M	CANTIDAD	% AVANCE	Medida Total
Losas Longitudinal	3,00	5,00	2,00	30,00	0,995	29,85	74,00	95,00%	2.098,46
Losas Transversal	1,00	15,00	2,00	30,00	0,995	29,85	74,00	95,00%	2.098,46
Vigas riostra - Acero superior	4,80	1,00	1,00	4,80	0,559	2,68	75,00	95,00%	191,18
Vigas riostra - Acero Inferior	3,70	1,00	1,00	3,70	0,559	2,07	75,00	95,00%	147,37
Vigas Flejes Transversales	0,23	20,00	1,00	4,60	0,559	2,57	75,00	95,00%	183,21
CUNETA TIPO "V"									
Cuneta Longitudinal	3,00	3,00	2,00	18,00	0,559	10,06	74,00	95,00%	707,36
Cuneta Transversal	0,68	11,00	2,00	14,96	0,559	8,36	74,00	95,00%	587,89
Rampa 1 Longitudinal	1,68	20,00	1,00	33,60	0,995	33,43	1,00	95,00%	31,76
Rampa 1 Transversal	3,70	8,00	1,00	29,60	0,995	29,45	1,00	95,00%	27,98
									-
									-
PLACA TERMINACION									-
Losas Longitudinal	0,50	5,00	1,00	2,50	0,995	2,49	2,00	95,00%	4,73
Losas Transversal	0,50	4,00	1,00	2,00	0,995	1,99	2,00	95,00%	3,78
Vigas riostra - Acero superior	4,80	1,00	1,00	4,80	0,559	2,68	1,00	95,00%	2,55
Vigas riostra - Acero Inferior	3,70	1,00	1,00	3,70	0,559	2,07	1,00	95,00%	1,96
Vigas Flejes Transversales	0,23	20,00	1,00	4,60	0,559	2,57	1,00	95,00%	2,44
CUNETA TERMINACION TIPO "V"									-
Cuneta Longitudinal	0,50	3,00	2,00	3,00	0,559	1,68	2,00	95,00%	3,19
Cuneta Transversal	0,68	3,00	2,00	4,08	0,559	2,28	2,00	95,00%	4,33
									6.096,64
								Subtotal	6.096,64
								TOTAL CobrarActa I	6.096,64

OBSERVACIONES:

Contratista:

ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS
NATALIA JACQUELINE GOMEZ ROZO

Supervisor:

WANDERLEY ALBERTO HOYOS VEGA
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION