MATRIZ DE RIESGO

RIESGOS PREVISIBLES EN LA PRESENTE CONTRATACIÓN

TIPO DE RIESGO	***DESCRIPCIÓN DEL RIESGO***	***ESTIMACIÓN***	***ASIGNACIÓN***
RIESGO EN LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA.	*Los efectos económicos ocasionados por los errores cometidos por el oferente y futuro contratista en la elaboración de las propuestas.*	*Riesgo bajo*	*100% Contratista*
RIESGO POR DEMORA EN LA ENTREGA DEL SUMINISTRO.	*Efectos económicos derivados por la demora en los trámites para la legalización, perfeccionamiento e iniciación del contrato y entrega del suministro.*	*Riesgo Alto*	*100% Contratista*
RIESGO REGULATORIO	*Imposición de nuevos trámites y permisos.* *Variación de tasas, fletes o tarifas.*	*Riesgo bajo*	*100% Contratista*
ACTOS DE LAS ENTIDADES ADMINISTRATIVAS SOCIALES	*Actos de entidades administrativas (diferentes al Municipio de Pradera Valle) que generan inoportunidad en el cumplimiento del contrato.* *Los efectos económicos derivados de cualquier reclamación en razón a la prestación del servicio; así como parálisis del mismo por efectos ocasionados por el no pago de las obligaciones en materia de salarios, seguridad social integral y parafiscales.*	*Riesgo Alto*	*100% Contratista*
RIESGO PRECONTRACTUAL	*No suscripción o legalización del contrato por parte del contratista.*	*Riesgo Moderado*	*100% Contratista*
RIESGO SOBERANO	*Comprende los eventos productos de cambios en la normatividad que*	*Riesgo bajo*	*100% Contratista*

	tengan impacto negativo en el proyecto.		
RIESGO DE FUERZA MAYOR ASEGURABLE	*Ocurrencia de un desastre natural y los resultados en costo en caso de evento.*	*Riesgo Alto*	*100% Contratista*
FINANCIERO	*Financiamiento del contrato (contratista)*	*Riesgo bajo*	*100% Contratista*
OPERACIONALES	*Accidentes de trabajo y o enfermedad profesional*	*Riesgo Alto*	*100% Contratista*
OPERACIONALES	*Falta de calidad en el servicio prestado*	*Riesgo Alto*	*Contratista*
OPERACIONALES	*Mora en pago por parte del Municipio*	*Riesgo Moderado*	*Municipio*
OPERACIONALES	*Modificaciones o interpretaciones unilaterales al contrato (Municipio)*	*Riesgo Moderado*	*Municipio*
OPERACIONALES	*Fuerza Mayor o Caso Fortuito: Los efectos desfavorables derivados de la existencia de daño emergente o por la ocurrencia de hecho de fuerza mayor o caso fortuito, surgidos antes de la entrega a satisfacción del servicio, serán asumidos por el contratista*	*Riesgo Alto*	*Contratista*
OPERACIONALES	*El contratista asume el riesgo de la seguridad durante la ejecución contractual, en caso de conflictos internos, y situaciones de orden público generado por cualquier organización al margen de la ley*	*Riesgo Alto*	*Contratista*
OPERACIONALES	*Responsabilidad por perjuicios causados por el no pago de sus obligaciones referentes a la seguridad social y aportes parafiscales: El contratista asume la responsabilidad en el cumplimiento de obligaciones*	*Riesgo Alto*	*Contratista*

	frente a la afiliación y pago oportuno con los sistemas de la seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales, así como los parafiscales que apliquen.		
OPERACIONALES	*El contratista suministra los documentos incompletos, falsos, con inhabilidad, incorrectos, desactualizados o por fuera de los tiempos*	*Riesgo Alto*	*Contratista*
OPERACIONALES	*Diferencia entre el valor estimado por la entidad estatal en los estudios previos y el contratado*	*Riesgo Bajo*	*Municipio*

Elaboró

JOSE DORIEN JIMENEZ SALAZAR
Secretaria de Gobierno