ANEXO

MATRIZ DE ASIGNACION DE RIESGOS

NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA
1	General	Externo	Ejecución	Económico	Cambio en los precios del mercado para el equipamiento requerido de las unidades móviles de registro	Afectación financiera al contratista	Probable	Moderado	7	Alta
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Los sujetos contractuales, por causas ajenas a su voluntad no pueden continuar con la ejecución del contrato	suspensión o terminación del contrato	Improbable	Mayor	6	Alta
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio inesperado de normatividad aplicable que afecta la ecuación económica del contrato	Necesidad de adicionar el contrato	Posible	Menor	5	Media
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Acciones u omisiones del contratante en la entrega de información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones del contratista	Incumplimiento, suspensión, terminación contractual o imposibilidad de ejecución del contrato	Raro	Moderado	4	Baja
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Mora en los pagos por parte del contratante	Afectación financiera al contratista	Improbable	Menor	4	Baja
6	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños y perjuicios causados con la ubicación y utilización de las unidades móviles de registro	Afectación financiera al contratista	Raro	Mayor	5	Media
7	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes de propiedad del contratista causados en el lugar de ejecución del contrato	AFECTACION FINANCIERA AL CONTRATISTA	Posible	Moderado	5	Media

8	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños generados en los equipos y elementos por transporte y/o manipulación de las unidades móviles	Afectación financiera al contratista	Probable	Mayor	8	Alta
9	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Instalación no oportuna de la unidad móvil en las zonas seleccionadas de acuerdo al cronograma establecido	Afectación en el desarrollo del cronograma de eventos programados por la SNR	Probable	Mayor	8	Alta
10	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Suspensión de la operación de los vehículos por fuerza mayor o caso fortuito, como es el caso de un accidente.	Suspensión de la operación	Posible	Mayor	7	Alta

NO.	A QUIEN SE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO			CATEGORÍA	AFECTA EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA DE FINALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
			PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO						COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD
1	Contratista	Evitar	Improbable	Moderado	5	Medio	NO	Contratista	Al inicio de ejecución del contrato	A la fecha de liquidación del contrato	A través de la revisión de cumplimiento del cronograma inicial estipulado	Conforme lo previsto en el contrato
2	Contratista	Aceptar	Improbable	Moderado	5	Medio	NO	Supervisor	Al inicio de ejecución del contrato	A la fecha de liquidación del contrato	A través de la revisión de cumplimiento del cronograma inicial estipulado	Conforme lo previsto en el contrato
3	Sujetos Contractuales	Aceptar	Posible	Menor	5	Medio	NO	Supervisor	Al inicio de ejecución del contrato	A la fecha de liquidación del contrato	A través de la revisión de cumplimiento del cronograma inicial estipulado	Conforme lo previsto en el contrato
4	Entidad	Evitar	Raro	Menor	3	Bajo	NO	Supervisor	Al inicio de ejecución del contrato	A la fecha de liquidación del contrato	A través de la revisión de cumplimiento del cronograma inicial estipulado	Conforme lo previsto en el contrato
5	Entidad	Evitar	Raro	Menor	3	Bajo	NO	Supervisor	Al inicio de ejecución del contrato	A la fecha de liquidación del contrato	A través de la revisión de cumplimiento del cronograma	Conforme lo previsto en el

											inicial estipulado	contrato
6	Contratista	Evitar	Posible	Menor	5	Medio	NO	Contratista	Al inicio de ejecución del contrato	A la fecha de liquidación del contrato	A través de la revisión de cumplimiento del cronograma inicial estipulado	Conforme lo previsto en el contrato
7	Contratista	Evitar	Posible	Menor	5	Medio	NO	Contratista	Al inicio de ejecución del contrato	A la fecha de liquidación del contrato	A través de la revisión de cumplimiento del cronograma inicial estipulado	Conforme lo previsto en el contrato
8	Contratista	Evitar	Posible	Menor	5	Medio	NO	Contratista	Al inicio de ejecución del contrato	A la fecha de liquidación del contrato	A través de la revisión de cumplimiento del cronograma inicial estipulado	Conforme lo previsto en el contrato
9	Contratista	Evitar	Posible	Menor	5	Medio	NO	Contratista	Al inicio de ejecución del contrato	A la fecha de liquidación del contrato	A través de la revisión de cumplimiento del cronograma inicial estipulado	Conforme lo previsto en el contrato
10	Contratista / Entidad	Evitar	Posible	Moderado	4	Medio	NO	Contratista	Al inicio de ejecución del contrato	A la fecha de liquidación del contrato	A través de la revisión de cumplimiento del cronograma inicial estipulado	Conforme lo previsto en el contrato