# ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

| TIPO DE CONTRATO | CONTRATO No. | FECHA |
|---|---|---|
| CONVENIO SOLIDARIO | 007 | 13 DE MARZO DE 2024 |

**Objeto:** "MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL, ETAPA 1, 2024, MUNICIPIO DE TAURAMENA".

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE TAURAMENA |
| **CONTRATISTA** | ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA |
| **NIT** | 900002220-8 |
| **R/LEGAL** | HENRY PAUL ALFONSO |
| **C.C. No.** | 74.861.785 de Yopal |
| **VALOR DEL CONVENIO** | $ 331.055.656 |
| **VALOR APORTE MUNICIPIO** | $ 300.055.657 |
| **VALOR APORTE ASOJUNTAS** | $ 31.000.000 |
| **VALOR DEL ANTICIPO (XX%)** | $ 0,00 |
| **ADICIONAL EN VALOR N°(XXXX)** | $ 0,00 |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | $ 0,00 |
| **PLAZO INICIAL** | CINCO (5) MESES |
| **FECHA ACTA DE INICIACION** | 22 DE MARZO DE 2024 |
| **ADICIONAL EN PLAZO N°(XXX)** | N.A. |
| **MODIFICATORIO N°(X)** | N.A.<br>N.A. |
| **SUSPENSIÓN N°(XXXXXX)** | N.A.<br>N.A. |
| **REINICIO N° (XXXX)** | N.A. |
| **PLAZO FINAL** | CINCO (5) MESES |
| **FECHA DE TERMINACION:** | 21 DE AGOSTO DE 2024 |
| **INTERVENTORIA** | N.A.<br>N.A. |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN** | KEVIN SANTIAGO LÓPEZ SILVA |
| **SUPERVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA** | LINO RODRIGUEZ OCHOA<br>Secretario de Infraestructura |
| **% AVANCE FISICO** | 100% |
| **% AVANCE FINANCIERO** | 100% |
| **No. VISITAS** | 28 |
| **FECHA ACTA DE TERMINACIÓN** | 21 DE AGOSTO DE 2024 |
| **FECHA ACTA DE RECIBO FINAL** | 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA PRESENTE ACTA** | 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |

ALCALDIA DE TAURAMENA
OFICINA ASESORA JURIDICA

16 SEP 2024
10:25 AM

En Tauramena Casanare, nos reunimos, HENRY PAUL ALFONSO, como Representante Legal de la ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, en calidad de Ejecutor del convenio, KEVIN SANTIAGO LÓPEZ, como Profesional de Apoyo a la Supervisión y LINO RODRIGUEZ OCHOA, como Secretario de Infraestructura, con el fin de suscribir la presente acta de liquidación, atendiendo a las siguientes consideraciones:

## 1 . BALANCE FINANCIERO

* El balance financiero aprobado es el siguiente:

| DESCRIPCION | VALOR DEL CONTRATO | ANTICIPO ANTICIPADO | VALOR EJECUTADO O POR EJECUTAR | VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA |
|---|---|---|---|---|
| Valor Aporte Municipio | $ 300.055.656,00 | | | |
| Valor Aporte Asojuntas | $ 31.000.000,00 | | | |
| Valor anticipo Aporte Municipio (0%) | | $ 0,00 | | $ 0,00 |
| Valor adicional No. XXX Aporte Municipio | $ 0,00 | | | |
| Valor adicional No. XXX Aporte Asojuntas | $ 0,00 | | | |
| Valor Acta Parcial No. 01 aporte Municipio | | $ 0,00 | $ 69.243.613,00 | $ 69.243.613,00 |
| Valor Acta Parcial No. 01 aporte Asojuntas | | | $ 7.130.000,00 | |
| Valor Acta Parcial No. 02 aporte Municipio | | $ 0,00 | $ 69.382.100,00 | $ 69.382.100,00 |
| Valor Acta Parcial No. 02 aporte Asojuntas | | | $ 7.130.000,00 | |
| Valor Acta Parcial No. 03 aporte Municipio | | $ 0,00 | $ 67.627.929,00 | $ 67.627.929,00 |
| Valor Acta Parcial No. 03 aporte Asojuntas | | | $ 5.580.000,00 | |
| Valor Acta Parcial No. 04 aporte Municipio | | $ 0,00 | $ 57.587.605,00 | $ 57.587.605,00 |
| Valor Acta Parcial No. 04 aporte Asojuntas | | | $ 5.580.000,00 | |
| **Valor Presente Acta de Liquidación Aporte Municipio** | | **$ 0,00** | **$ 36.214.409,00** | **$ 36.214.409,00** |
| **Valor Presente Acta de Liquidación Aporte Asojuntas** | | | **$ 5.580.000,00** | |
| Saldo por ejecutar aporte Municipio | | | $ 0,00 | |
| Saldo por ejecutar aporte Asojuntas | | | $ 0,00 | |
| Saldo a favor del Municipio | | | $ 0,00 | |
| **Sumas Iguales (Vr contratado y Ejecutado)** | **$ 331.055.656,00** | | **$ 331.055.656,00** | $ 300.055.655,00 |

## ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

| TIPO DE CONTRATO | CONTRATO No. | FECHA |
|---|---|---|
| CONVENIO SOLIDARIO | 007 | 13 DE MARZO DE 2024 |

**Objeto:** **"MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL, ETAPA 1, 2024, MUNICIPIO DE TAURAMENA".**

| Registro Presupuestal | Rubro | Recurso | Valor a pagar presente Acta |
|---|---|---|---|
| No. 273 del 14 de marzo de 2024 | 2.3.24.2402.0600.2020854100036 | 1.2.4.3.04 SGP - PROPOSITO GENERAL - LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6 | $ 36.214.409 |

| | |
|---|---|
| **VALOR A PAGAR:** | **$ 36.214.409,00**<br>TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE |

## 2. GARANTIAS

| POLIZA No | ASEGURADORA: AMPARO | DOCUMENTO QUE AMPARA | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | APROBADA |
|---|---|---|---|---|---|
| BY-100040806 | Cumplimiento | EJECUCION CONTRACTUAL | 13/03/2024 | 23/12/2024 | SI |
| | Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | | 13/03/2024 | 23/03/2027 | SI |
| BY-100005628 | Responsabilidad civil extracontractual | | 13/03/2024 | 23/08/2024 | SI |
| BY-100040806 | Calidad y estabilidad de la obra | ACTA DE RECIBO FINAL | 9/09/2024 | 9/09/2025 | SI |

## 3. DOCUMENTOS APORTADOS POR EL SUPERVISOR Y EL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

a. Historial de informes del Ejecutor y fechas.

El Ejecutor presentó los siguientes informes de ejecución:
- Informe de Ejecución No. 1, con fecha 14 de mayo de 2024
- Informe de Ejecución No. 2, con fecha de 11 de junio de 2024
- Informe de Ejecución No. 3, con fecha de 23 de julio de 2024
- Informe de Ejecución No. 4, con fecha de 9 de agosto de 2024
- Informe de Ejecución Final, con fecha de 27 de agosto de 2024

b. Historial de informes de supervision y fechas.

La supervisión presentó los siguientes informes de supervisión:
- Informe de Supervisión No. 1, con fecha 23 de abril de 2024
- Informe de Supervisión No. 2, con fecha 12 de junio de 2024
- Informe de Supervisión No. 3, con fecha 16 de julio de 2024
- Informe de Supervisión No. 4, con fecha 12 de agosto de 2024
- Informe de Supervisión Final, con fecha 13 de septiembre de 2024

c. Número de empleos directos generados y número de empleos indirectos generados

Empleos directos: 6
Empleos indirectos: 7

## 4. CONSTANCIAS

Para realizar la presente Acta de Liquidación, se aportan los siguientes documentos.

1. Que el Ejecutor garantiza la estabilidad de la obra y/o la calidad del servicio y/o la calidad de todos y cada uno de los elementos empleados a partir de la presente fecha.

## ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

| TIPO DE CONTRATO | CONTRATO No. | FECHA |
|---|---|---|
| CONVENIO SOLIDARIO | 007 | 13 DE MARZO DE 2024 |

**Objeto:** **"MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL, ETAPA 1, 2024, MUNICIPIO DE TAURAMENA".**

2. Que el Ejecutor garantiza su responsabilidad ante los trabajadores que tuvo en la ejecución del presente contrato, por los sueldos, jornales, honorarios y todas las prestaciones sociales.

3. Que el producto fue entregado por el Ejecutor y recibido por el Municipio, a entera satisfacción en virtud a las clausulas contractuales.

4. Que el Ejecutor manifiesta que el Municipio cumplió con todas sus obligaciones y que por tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra el Municipio respecto con el contrato en referencia y la presente acta de liquidación.

5. Que el Ejecutor se responsabiliza ante terceros por cualquier queja o reclamación que estos presenten directamente o indirectamente al municipio en virtud de la ejecución del del presente convenio que se liquida con la misma.

6. Que la Supervisón certifica que el Ejecutor, presentó todos los soportes en cuanto a las obligaciones de seguridad social (Salud, pensión y Riesgos laborales), aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar), los cuales fueron verificados de acuerdo a lo señalado en la propuesta presentada por el Ejecutor y al personal realmente empleado para la ejecucion contractual, y aprobada por el municipio. (Según Planillas de Pago: Marzo: 9465424348; Abril: 9466684770, 9470039989, 9470022461; Mayo: 9468247178, 9470035868, 9470038509; Junio: 9469691148, 9470040617, 9470040376; Julio: 9470952573; Agosto: 9471750348)

7. El presente convenio solidario NO tuvo anticipo.

8 Que con la suscripción de la presente acta, El Municipio y El Ejecutor se declaran a paz y salvo por todo concepto con respecto al contrato que se liquida con la presente acta.

9 La presente acta de liquidación se publica en la plataforma SECOP II.

10 Que el Ejecutor presenta certificación expedida por el Personero Municipal, de fecha 12 de septiembre de 2024, en la que señala que en la Personería Municipal no se encontró queja alguna, ni reclamaciones laborales en contra de la asociación que representa el señor Henry Paul Alfonso (ASOJUNTAS), en lo concerniente con la ejecución del CONVENIO SOLIDARIO No. 007 del 13 de 2024, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL, ETAPA 1, 2024, MUNICIPIO DE TAURAMENA", actividad desarrollada en esta jurisdicción.

11 Que el objeto del Convenio Solidario se cumplió y la Asociación de Juntas de Acción Comunal del Municipio de Tauramena presenta resumen correspondiente a los soportes de inversión del aporte realizado por parte del Municipio, el detalle de la inversión se encuentra en informe anexo a la presente Acta. Los recursos pendientes de giro a "ASOJUNTAS" deberán ser girados a la cuenta de la Asociación de Juntas de Acción Comunal del Municipio de Tauramena así: Cuenta de Ahorros Banco Agrario de Colombia No. 4-866-30-00592-2.

**Notas: El valor de la presente Acta de liquidación es: $ 36.214.409,oo PESOS M/CTE, a comparación del valor presentado en el Acta de Recibo Final ($ 36.214.410,oo PESOS M/CTE), modificación realizada por motivos de ajuste de decimales al peso.**

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Por el Municipio

LINO RODRIGUEZ OCHOA
Secretario de Infraestructura

KEVIN SANTIAGO LOPEZ
Prof. Apoyo a la Supervisión S.I.

Por el Contratista,

HENRY PAUL ALFONSO
R/Legal ASOJUNTAS

7343

ENTIDAD GREMIAL NO CONTRIBUYENTE DE RENTA

# Factura Electrónica De Venta No. FEV 27
# Ver. UBL 2.1

**Forma de Pago:** Crédito
**Plazo:** 30 dias
**Medio de Pago:** Consignación Bancaria
**Moneda:** COP
**Total de Lineas:** 1

**Fecha de Validación:** 13/09/2024 04:52 PM
**Fecha de Generación:** 13/09/2024 04:52 PM
**Fecha de Vencimiento:** 13/10/2024
**Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable**
**Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas (48) Impuesto sobre las ventas - IVA**
**Actividad Económica: 9499**

**Emisor : ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA**
**Razón Social:** ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA
**NIT:** 900002220
**Teléfono:** + (57) 312 5080931
**Correo Electrónico:** **asojuntastauramena@hotmail.com**
**Dirección:** CARRERA 15 N. 6 - 82 BARRIO CENTRO
**Departamento:** CASANARE
**Municipio:** TAURAMENA

**Receptor : MUNICIPIO DE TAURAMENA**
**Razón Social** MUNICIPIO DE TAURAMENA
**NIT:** 800012873
**Teléfono:** +(57) 314 4420321
**Correo Electrónico:** **facturacionelectronica@tauramena-casanare.gov.co**
**Dirección:** Cll 5 N. 14-34 Barrio Centro
**Responsabilidad Fiscal:** Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
**Responsabilidad Tributaria:** ZZ - No Aplica
**Régimen Fiscal:** (49) No responsable de IVA
**País:** Colombia
**Departamento:** CASANARE
**Municipio:** TAURAMENA

| # | Cod | Item | Detalle | Cant | Unidad | Precio | Subtotal | IVA% | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S-002 | CONVENIO SOLIDARIO | ACTA DE LIQUIDACION FINAL CS 007 - 2024 | 1 | unidad | 36,214,409 | 36,214,409 | 0 | 0 | **36,214,409** |

**Detalles:**
Son: TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS
ENTIDAD GREMIAL NO RESPONSABLE NI DECLARANTE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE
**CUFE :**
44626ab9c1db5f7d15bfea0fd48db57e2cbcf757c9b62aaa7299d8b1e7d266c3538d74bf9ef1a9b22eeb9ba6d44714e8

| Detalle de Venta | |
|---|---|
| **Subtotal :** | COP 36,214,409 |
| **Descuento :** | COP 0 |
| **Monto Bruto :** | COP 36,214,409 |
| **Monto IVA :** | COP 0 |
| **Total Venta:** | COP 36,214,409 |
| **Total:** | COP 36,214,409 |
| **Saldo Restante:** | COP36,214,409 |

ALCALDIA DE TAURAMENA

16 SEP 2024
10:25 AM

ASOJUNTAS
Autorizado DIAN para la Facturación Digital.
Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

# ACTA ACLARATORIA / MODIFICATORIA

| (Aclaración al Acta de Liquidación del 13 de septiembre de 2024) | | |
|---|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO** | **CONTRATO No.** | **FECHA** |
| **CONVENIO SOLIDARIO** | **007** | **13 DE MARZO DE 2024** |
| **Objeto:** | **MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL, ETAPA 1, 2024, MUNICIPIO DE TAURAMENA** | |

**PARTES**

MUNICIPIO DE TAURAMENA
NIT. 800.012.873-7
ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA "ASOJUNTAS"
NIT. 900.002.220-8
R/L HENRY PAÚL ALFONSO
CC. 74.861.785 de Yopal

ALCALDIA DE TAURAMENA
OFICINA ASESORA JURIDICA
16 SEP 2024
HORA: 05:07 PM
RECIBIDO:

Con el fin de aclarar algunos errores de transcripción en el texto de la misma, los cuales se presentaron al momento de su elaboración respecto a las siguientes anotaciones o puntos:

## 1 . BALANCE FINANCIERO

* El balance financiero aprobado es el siguiente:

| DESCRIPCION | VALOR DEL CONTRATO | ANTICIPO / ANTICIPADO | | VALOR EJECUTADO O POR EJECUTAR | VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor Aporte Municipio | $ 300.055.656,00 | | | | |
| Valor Aporte Asojuntas | $ 31.000.000,00 | | | | |
| Valor anticipo Aporte Municipio (0%) | | | $ 0,00 | | $ 0,00 |
| Valor adicional No. XXX Aporte Municipio | $ 0,00 | | | | |
| Valor adicional No. XXX Aporte Asojuntas | $ 0,00 | | | | |
| Valor Acta Parcial No. 01 aporte Municipio | | | $ 0,00 | $ 69.243.613,00 | $ 69.243.613,00 |
| Valor Acta Parcial No. 01 aporte Asojuntas | | | | $ 7.130.000,00 | |
| Valor Acta Parcial No. 02 aporte Municipio | | | $ 0,00 | $ 69.382.100,00 | $ 69.382.100,00 |
| Valor Acta Parcial No. 02 aporte Asojuntas | | | | $ 7.130.000,00 | |
| Valor Acta Parcial No. 03 aporte Municipio | | | $ 0,00 | $ 67.627.929,00 | $ 67.627.929,00 |
| Valor Acta Parcial No. 03 aporte Asojuntas | | | | $ 5.580.000,00 | |
| Valor Acta Parcial No. 04 aporte Municipio | | | $ 0,00 | $ 57.587.605,00 | $ 57.587.605,00 |
| Valor Acta Parcial No. 04 aporte Asojuntas | | | | $ 5.580.000,00 | |
| **Valor Presente Acta de Liquidación Aporte Municipio** | | | **$ 0,00** | **$ 36.214.409,00** | **$ 36.214.409,00** |
| **Valor Presente Acta de Liquidación Aporte Asojuntas** | | | | **$ 5.580.000,00** | |
| Saldo por ejecutar aporte Municipio | | | | $ 0,00 | |
| Saldo por ejecutar aporte Asojuntas | | | | $ 0,00 | |
| Saldo a favor del Municipio | | | | $ 0,00 | |
| **Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)** | **$ 331.055.656,00** | | | **$ 331.055.656,00** | **$ 300.055.655,00** |

Por lo tanto, mediante la presente acta subsanamos la anomalía anterior y para el efecto expresamos que la redacción correcta de las anotaciones o puntos antes mencionados, es la siguiente:

**1 . BALANCE FINANCIERO**

* El balance financiero aprobado es el siguiente:

| DESCRIPCION | VALOR DEL CONTRATO | ANTICIPO ANTICIPADO | | VALOR EJECUTADO O POR EJECUTAR | VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor Aporte Municipio | $ 300.055.656,00 | | | | |
| Valor Aporte Asojuntas | $ 31.000.000,00 | | | | |
| Valor anticipo Aporte Municipio (0%) | | $ 0,00 | | | $ 0,00 |
| Valor adicional No. XXX Aporte Municipio | $ 0,00 | | | | |
| Valor adicional No. XXX Aporte Asojuntas | $ 0,00 | | | | |
| Valor Acta Parcial No. 01 aporte Municipio | | $ 0,00 | | $ 69.243.613,00 | $ 69.243.613,00 |
| Valor Acta Parcial No. 01 aporte Asojuntas | | | | $ 7.130.000,00 | |
| Valor Acta Parcial No. 02 aporte Municipio | | $ 0,00 | | $ 69.382.100,00 | $ 69.382.100,00 |
| Valor Acta Parcial No. 02 aporte Asojuntas | | | | $ 7.130.000,00 | |
| Valor Acta Parcial No. 03 aporte Municipio | | $ 0,00 | | $ 67.627.929,00 | $ 67.627.929,00 |
| Valor Acta Parcial No. 03 aporte Asojuntas | | | | $ 5.580.000,00 | |
| Valor Acta Parcial No. 04 aporte Municipio | | $ 0,00 | | $ 57.587.605,00 | $ 57.587.605,00 |
| Valor Acta Parcial No. 04 aporte Asojuntas | | | | $ 5.580.000,00 | |
| **Valor Presente Acta de Liquidación Aporte Municipio** | | **$ 0,00** | | **$ 36.214.409,00** | **$ 36.214.409,00** |
| **Valor Presente Acta de Liquidación Aporte Asojuntas** | | | | **$ 5.580.000,00** | |
| Saldo por ejecutar aporte Municipio | | | | $ 0,00 | |
| Saldo por ejecutar aporte Asojuntas | | | | $ 0,00 | |
| Saldo a favor del Municipio | | | | $ 0,00 | |
| **Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)** | **$ 331.055.656,00** | | | **$ 331.055.656,00** | **$ 300.055.656,00** |

De esta manera queda aclarada el Acta de Liquidación de fecha 13 de septiembre de 2024, en constancia se firma por los que en ello intervinieron, a los 16 días del mes de septiembre de 2024.

**LINO RODRIGUEZ OCHOA**
Secretario de infraestructura Municipal
Supervisor

**KEVIN SANTIAGO LOPEZ SILVA**
Profesional de Apoyo a la Supervisión
Secretaria de Infraestructura

**HENRY PAUL ALFONSO**
R/L de asociación de juntas de acción comunal de Tauramena
Ejecutor