GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

**ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 1**
**(6 DE JUNIO DE 2025 AL 5 DE AGOSTO DE 2025)**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** | SI-CMA-001-2025 DE FECHA 23/05/2025 |
| **CONTRATANTE:** | DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |
| **CONTRATISTA** | **CONSORCIO IDC**<br>NIT: 901.947.262-6<br>DIEGO LUIS VILLADIEGO ESPITIA<br>C. C. No. 1.067.957.385 |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO:** | **CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL**<br>C.C.: 50.882.640 de Momil-Córdoba |
| **OBJETO:** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA CÓRDOBA" |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | El valor del Contrato es por la suma de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($ 1.480.084.416,00) |
| **PLAZO INCIAL DEL CONTRATO:** | DOCE (12) MESES |
| **FECHA DE ACTA DE INICIO:** | 06 DE JUNIO DE 2025 |
| **FECHA DE FINALIZACION:**<br>***SEGÚN ACTA DE INICIO*** | 05 DE JUNIO DE 2026 |
| **VALOR DE PRESENTE ACTA No. 1:** | DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 246.805.685,84) |

En el Municipio de Montería, a los 22 días de septiembre de 2025, en las oficinas de la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Córdoba se reunieron el **INTERVENTOR**, el señor **DIEGO LUIS VILLADIEGO ESPITIA**, identificado con cédula de ciudadanía **No.: 1.067.957.385** expedida en la ciudad de Montería, obrando en calidad de Representante Legal de **CONSORCIO IDC** con NIT. 901.947.262-6; y el supervisor del contrato por parte de la Gobernación de Córdoba, la señora **CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL** identificada con cedula de ciudadanía **No.: 50.882.640** expedida en Momil, Córdoba, con el propósito de verificar y certificar el cumplimiento satisfactorio para el **ACTA PARCIAL No. 1** del objeto del contrato durante el periodo comprendido entre **6 DE JUNIO DE 2025 AL 5 DE JULIO 2025 AL 6 DE JULIO DE 2025 AL 5 DE AGOSTO DE 2025)**, por lo que una vez revisadas y aprobadas las actividades realizadas por la interventoría y cada una de las obligaciones impartidas, es procedente la realización del pago correspondiente a la presente acta parcial No. 1.

**DATOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO:**

| | |
|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | $ 1.480.084.416,00 |
| ADICIONES | -0- |
| VALOR TOTAL | $ 1.480.084.416,00 |

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

**FORMA DE PAGO CONTEMPLADA EN EL CONTRATO.**

***CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO:*** *La Entidad pagará al Interventor el valor del contrato en pagos parciales mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con la ejecución del contrato hasta el noventa y cinco por ciento (95 %) de su monto. El cinco por ciento (5 %) restante se pagará una vez finalizada la ejecución del contrato. El pago al Interventor se efectuará dentro de los (30) días hábiles siguientes a la presentación de la factura, el acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a satisfacción de las actividades y de la certificación de encontrarse al día con los aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1 del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.*

***Nota 1:*** *La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.*

***Nota 2:*** *La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.*

***Nota 3:*** *El Interventor deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.*

2

**RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.**

| Acta de ejecución No. | Fecha | Orden de Pago No. | No. De egreso | Vr. Bruto a Pagar | Amortización | Descuentos Realizados | Valor Neto Recibido | Saldos a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pago No. 1 | En tramite | En trámite | En trámite | $ 246.805.685,84 | En tramite | En trámite | En trámite | $ 1.480.084.416,00 |

| | |
|---|---|
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | $ 1.480.084.416,00 |
| **VALOR ANTICIPO** | N/A |
| **TOTAL, PAGADO HASTA LA FECHA** | $ 0 |
| **VALOR PRESENTE ACTA No. 1** | $ 246.805.685,84 |
| **SALDO PENDIENTE POR PAGAR** | $ 1.233.278.730,16 |

En constancia se firma por los que en ella intervinieron a lo (22) días de septiembre de 2025

**Por la Entidad Contratante:**

**CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL**
Supervisor
**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL**

**Por la Interventoría:**

Diego Villadiego.

**DIEGO LUIS VILLADIEGO ESPITIA**
Representante Legal
**CONSORCIO IDC INTERVENTORÍA**

| ELABORADO POR: | ELABORADO POR: | REVISADO POR: |
|---|---|---|
| Nombre: María Carolina Vélez | Nombre: Andrés Orozco | Nombre: José Nicolas Orozco Poveda |
| Cargo: Contratista S.I.D | Cargo: Contratista S.I.D | Cargo: Técnico Operativo |
| Firma mg Vélez Ortiz | Firma | Firma José Nicolás O |