ACTA NUMERICA No. 1

Contrato No. SI-CMA-001-2025 cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA. FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA CÓRDOBA

FECHA DEL CONTRATO:	**23/05/2025**
FECHA ACTA DE INICIO:	**6/06/2025**
FECHA DE TERMINACION:	**5/06/2026**
PORCENTAJE DE AVANCE:	**16.68%**
FECHA DE ELABORACION:	**22/09/2025**

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

Nº	CONCEPTO	CONDICIONES ORIGINALES							PRESENTE ACTA No. 1	
		SUELDO MES BÁSICO	CANT	% DE DEDICACIÓN	F.M.	VALOR MES	No. DE MESES	TOTAL PARCIAL	No. MESES	VALOR
1	**PERSONAL**									
1.1	**PERSONAL DE SUPERVISIÓN**									
1.1.1	DIRECTOR INTERVENTORIA	$ 5.875.609	1	50%	2,02	$ 5.934.365	12	$ 71.212.380	2	$ 11.868.730,00
1.1.2	ESPECIALISTA EN VIAS	$ 4.935.511	1	50%	2,02	$ 4.984.866	12	$ 59.818.392	2	$ 9.969.732,00
1.1.3	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	$ 4.935.511	1	50%	2,02	$ 4.984.866	12	$ 59.818.392	2	$ 9.969.732,00
1.1.4	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA	$ 4.935.511	1	50%	2,02	$ 4.984.866	12	$ 59.818.392	2	$ 9.969.732,00
1.1.5	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	$ 4.465.462	2	100%	2,02	$ 18.040.466	12	$ 216.485.592	2	$ 36.080.932,00
1.1.6	PROFESIONAL SISO	$ 4.465.462	1	80%	2,02	$ 7.216.187	12	$ 86.594.244	2	$ 14.432.374,00
1.1.7	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 4.465.462	1	50%	2,02	$ 4.510.117	12	$ 54.121.404	2	$ 9.020.234,00
1.1.8	AUXILIAR SISO	$ 2.702.780	1	100%	2,02	$ 5.459.616	12	$ 65.515.392	2	$ 10.919.232,00
1.2	**PERSONAL DE APOYO**									
1.2.1	Contador	$ 2.937.804	1	50%	2,02	$ 2.967.182	12	$ 35.606.184	2	$ 5.934.364,00
1.2.2	Asesor juridico	$ 4.465.462	1	50%	2,02	$ 4.510.117	12	$ 54.121.404	2	$ 9.020.234,00
1.2.3	Auxiliar de oficina	$ 1.651.730	1	100%	2,16	$ 3.567.737	12	$ 42.812.844	2	$ 7.135.474,00
1.2.4	Topógrafo	$ 2.937.804	1	100%	2,02	$ 5.934.364	12	$ 71.212.368	2	$ 11.868.728,00
1.2.5	Cadenero	$ 1.651.730	2	100%	2,16	$ 7.135.474	12	$ 85.625.688	2	$ 14.270.948,00
							TOTAL COSTOS DE PERSONAL	**962.762.676,00**		**$ 160.460.446,00**

OTROS COSTOS DIRECTOS

2	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS	UNIDAD	CANTIDAD	VR/UNITARIO	VR/TOTAL		
2.1	Alquiler de dos (2) camioneta 4x4 c.c. < 2000, incluye conductor gasolina y peajes.	MES	12	$ 9.080.000	$ 108.960.000	2	$ 18.160.000,00
2.2	Alquiler de Equipo de topografia (1 Equipo completo)	MES	12	$ 4.500.000	$ 54.000.000	2	$ 9.000.000,00
2.3	Alquiler de oficina - Incluye mobiliario, servicios públicos, papeleria, planos, ploter, comunicaciones.	MES	12	$ 3.112.145	$ 37.345.740	2	$ 6.224.290,00
3	**ENSAYOS DE LABORATORIO**						
3.1	Diseño de mezcla	Und	3	$ 1.200.000	$ 3.600.000	2	$ 2.400.000
3.2	Rotura de cilindro incluye transporte	Und	240	$ 25.000	$ 6.000.000	0	0
3.3	Granulometria materiales granulares	Und	20	$ 85.000	$ 1.700.000	4	$ 340.000
3.4	Limite liquido materiales granules	Und	20	$ 60.000	$ 1.200.000	4	$ 240.000
3.5	Limite plástico materiales granules	Und	20	$ 60.000	$ 1.200.000	4	$ 240.000
3.6	CBR suelos granulaes (subbase y terraplen) en laboratorio	Und	35	$ 300.000	$ 10.500.000	6	$ 1.800.000
3.7	Densidad de campo (subrasante mejorada y subbase)	Und	100	$ 85.000	$ 8.500.000	43	$ 3.655.000
3.8	Pruebas fuentes de material	Und	20	$ 200.000	$ 4.000.000	4	$ 800.000
3.9	Toma de viguetas de concreto (cada 7 m3) - 3 muestras (7, 14 y 28 dias) incluye toma de muestras, curado y traslado a laboratorio para obtención de resultado.	Und	550	$ 80.000	$ 44.000.000	51	$ 4.080.000
				SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	**$ 281.005.740**		**$ 46.939.290,00**

RESUMEN GENERAL

	VALOR TOTAL	**$ 1.243.768.416,00**	VALOR TOTAL	$ 207.399.736,00
	IVA (19%)	$ 236.315.999,04	IVA (19%)	$ 39.405.949,84
	VALOR TOTAL	**$ 1.480.084.416,00**	**VALOR PRESENTE ACTA**	**$ 246.805.685,84**

CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL
Supervisor
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

Diego Villadiego.

DIEGO LUIS VILLADIEGO ESPITIA
Representante Legal
CONSORCIO IDC
INTERVENTORÍA