Gobernación de Boyacá Contratación
PUBLICADO
JUAN SEBASTIAN MUÑOZ PEÑA
Fecha: 10/10/2025

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:	X	**CONVENIO:**	
INTERVENTORÍA:		**SUPERVISIÓN**	X
PARCIAL		**FINAL**	X

INFORME No:	1			FECHA:	**1**	de	**AGOSTO**	de	**2025**	
PERIODO: DEL	**7**	de	**JULIO**	de	**2025**	AL	**1**	de	**AGOSTO**	de	**2025**
No. CONTRATO O CONVENIO	**2313**	DE	**2025**	FECHA:	**13**	de	**JUNIO**	de	**2025**	
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	**$ 90.626.000,00**			RPC	**4897**					
REGISTRO BP y P No.	**2024 00415 0198 A1**									
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**UNIÓN TEMPORAL PROYING-AGROSUM** **HERMES ALEJANDRO GONZALEZ BURGOS**									

OBJETO: SUMINISTRAR DIFERENTES ELEMENTOS, MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACION Y EJECUCIÓN PROYECTO DEL FONDO DE DISCAPACIDAD "FONDISBOY"

INFORMACION DEL CONTRATO O CONVENIO				
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	LAURA JOHANA ROJAS BERNAL			
Teléfono: 3214018912	Dirección: CARRERA 2 #45-50			
FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN		CONTRATO/CONVENIO		
		dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN		7	07	2025
PLAZO INICIAL	VEINTE (20) DÍAS HÁBILES contados a partir de la suscripción del acta de inicio			
PLAZO CON ADICIONES	VEINTE (20) DÍAS HÁBILES contados a partir de la suscripción del acta de inicio			
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL		1	08	2025
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)		1	08	2025

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
ACTA DE INICIO	7	07	2025	
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	1	08	2025	
ACTA DE LIQUIDACIÓN	1	08	2025	

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONTRATO O CONVENIO

NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)	VALOR	PLAZO
N/A			
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		**$ 0,00**	N/A

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN
N/A	N/A		N/A
N/A	N/A		N/A

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO


ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	

Entregar los suministros con el cumplimiento de las especificaciones y características técnicas y de calidad establecidas por la entidad dentro de la respectiva descripción técnica que hace parte integral del estudio previo, los pliegos de condiciones y el contrato.	Se hace entrega de todos los suminitsros, con las caracteristicas, en las fechas y municipios señalados por la supervisora.	X			Se entregó informe con evidencias
En general, se obliga a todas aquellas prestaciones que surjan del natural desarrollo del contrato y de la oferta presentada al Departamento, la cual forma parte integral del contrato, siempre que no se oponga a sus cláusulas.	Se cumplió con todas aquellas prestaciones que surjan del natural desarrollo del contrato y de la oferta presentadas.	X			Se entregó informe con evidencias
Restituir cualquier suministro defectuoso o de especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por el DEPARTAMENTO DE BOYACA.	No se presentó ningún percance con ningun.	X			Se entregó informe con evidencias
Entregar al Departamento de Boyacá, las fichas técnicas (este es un documento que resume las características de los productos).	Se entregaron las fichas técnicas con cada elemento que se entrega.	X			Se entregó informe con evidencias
Cumplir con las normas de seguridad industrial y riesgos para todo el personal que vaya a laborar en la ejecución del contrato.	Se cumplió con las normas de seguridad industrial y riesgos en el momento de hacer la entrega de todos los suministros contratados.	X			Se entregó informe con evidencias
EL CONTRATISTA suministrará todo el equipo y los materiales de consumo necesarios para cumplir con el objeto, para lo cual deberá contar con disponibilidad de materiales, equipamiento y mano de obra. EL DEPARTAMENTO no aceptará demora o reclamo de EL CONTRATISTA debido a la falta o escasez de materiales, equipo y/o mano de obra que sean previsibles.	Se cumplió con las normas de seguridad industrial y riesgos en el momento de hacer la entrega de todos los suministros contratados.	X			Se entregó informe con evidencias
Las demás requeridas para el adecuado cumplimiento del objeto contractual.	Se cumple con los requerimientos.	X			Se entregó informe con evidencias

INFORME TÉCNICO
N/A

AVANCE DE EJECUCIÓN					
CONTRATO O CONVENIO					
% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	**100,0%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	**100,0%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**100,0%**

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

Cumplimiento 100%

SEGUIMIENTO FINANCIERO						
CONTRATO O CONVENIO						
CUENTA No.	25800004482	FIDUCIA No.:		BANCO:	BANCOLOMBIA	
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:	BANCOLOMBIA					
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:	CUENTA DE AHORROS					

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)			VALOR
ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN	100	1	08	2025	$ 90.626.000,00
TOTAL					$ 90.626.000,00

INFORME JURÍDICO
Cumplimiento al 100%

OBSERVACIONES:

LAURA JOHANA ROJAS BERNAL
Nombre y Firma Supervisor o Interventor

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: **"No aplica o N.A."**