No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento					Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	fecha estimada en que se inicia el tratamiento	fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso en la entrega de productos o servicios por parte del contratista con el consecuente incumplimiento de las actividades y pasos del contrato	Afectación en la ejecución del contrato en cuanto a la satisfacción de la necesidad del incumplimiento de las actividades y pasos del contrato	3	4	7	Alto	Contratista	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las actividades en el contrato	2	4	6	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	Supervisión y Contratista	Permanente
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ejecución de importaciones o compras internacionales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato	Ocasionar que las actividades previstas puedan afectar el equilibrio de las cargas del contrato	2	2	4	Bajo	Contratista	Las partes de mutuo acuerdo toman medidas para reformar el contrato en lo pertinente para ajustar el equilibrio económico del contrato	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Ejecución	Liquidación	Permanente actualización normativa	Permanente
3	Regulatorio	Externo	Ejecución	Regulatorio	Perjuicios que se puedan ocasionar al cumplimiento de los documentos de pagos de tributos, aduanas, terminos del contrato y de ejecución	Retrasos en ejecución contractual	4	4	8	Alto	Contratista- ICBF	Las partes de mutuo acuerdo toman medidas para corregir o mitigar los perjuicios para las partes	2	2	4	Bajo	Si	ICBF y Contratista	Ejecución	Liquidación	Revisión por parte del Comitiva y supervisor de contrato	Permanente
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega de General de aportes que incumplan con los requisitos de ley y que generen entre otros	Acciones judiciales	3	1	4	Bajo	Contratista	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento con programas de prevención en seguridad y ocupacional	1	1	1	Bajo	No	Contratista	Ejecución	Liquidación	ICBF Supervisor Contratista	Semanal
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Pérdida de información	Acciones judiciales	3	4	7	Alto	Contratista	Reducir la probabilidad de ocurrencia con divulgación de políticas de administración de la información magnética y monitoreo a las fuentes de información por el contratista	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	Auditorías y revisiones periódicas	Permanente
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Terminación unilateral del contrato por parte del contratista	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	3	4	7	Alto	Contratista	Seguimiento a los documentos y expedientes contractuales y presupuestal	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	Auditorías y revisiones periódicas	Permanente