REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE MURILLO TOLIMA
SECRETARIA DE PLANEACION
NIT 800010350-8

ACTA DE PAGO

PAGO PARCIAL No.	02	FECHA:	16 septiembre 2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Convenio No:	232-2025		
Objeto del Contrato:	***"AUNAR ESFUERZOS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PAJONALES, PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA SUS CAMINOS ANCESTRALES, ESCUELA PAJONALES-RIO VALLECITOS, FCA. GARCIAS - QUEBRADA PAJONALES, ROBLE TRES RAMALES QUE COMPRENDEN UN TRAMO DE 2KM APROX, DE LA VEREDA PAJONALES MUNICIPIO DE MURILLO TOLIMA"***		
Supervisor:	JUAN DAVID MORENO RAMIREZ Secretario de planeación y desarrollo físico		
El Contratista:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PAJONALES NIT: 8090011001-1		
Representante legal	R.L. CRISTIAN ELÍAS GARCÍA QUIROGA CC. 1.104.694.950		
Valor de Convenio:	**OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL PESOS ($8.410.000)**		
Valor aporte alcaldía	**SEIS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS ($6.510.000)**		
Valor aporte jac	UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS ($1.900.000) M/CTE		
Plazo/ Duración:	Diez (10) días		
CDP	**DIS-** 2025000380	**RP**	**RES-**2025000461
C O N S I D E R A N D O			

Que entre la Alcaldía de Murillo y la junta de acción comal de la vereda pajonales , identificada con Nit. No. 8090011001-1 representada legalmente por el señor CRISTIAN ELÍAS GARCÍA QUIROGA mayor de edad identificado con CC. No. 1.104.694.950 expedida en Libano Tolima, se celebró el Contrato de prestación de servicios No. 232 de 2025, cuyo objeto " ***AUNAR ESFUERZOS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PAJONALES, PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA SUS CAMINOS ANCESTRALES, ESCUELA PAJONALES-RIO VALLECITOS, FCA. GARCIAS - QUEBRADA PAJONALES, ROBLE TRES RAMALES QUE COMPRENDEN UN TRAMO DE 2KM APROX, DE LA VEREDA PAJONALES MUNICIPIO DE MURILLO TOLIMA***" por un valor de **OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL PESOS ($8.410.000)** **PARÁGRAFO PRIMERO**: De los aportes: **1.** Aporte del MUNICIPIO: la suma de **SEIS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS ($6.510.000)** Aporte de La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL: **SEIS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS ($6.510.000)** y un plazo de diez (10) días a partir de la fecha del acta de inicio.

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE MURILLO TOLIMA
SECRETARIA DE PLANEACION
NIT 800010350-8

- Que el supervisor del convenio aprobó el avance oportuno y satisfactorio de las actividades realizadas por el cooperante como parte de las obligaciones contempladas acto contractual y certifica que el cooperante aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo, durante el tiempo de ejecución del contrato.

- Que en el desarrollo del contrato se efectuará el siguiente pago:

VALOR APORTE ALCALDIA	VALOR PAGADO	VALOR ACTA	SALDO
$6.510.000,00	$3.255.000,00	$3.255.000,00	$0

A C U E R D A N

Autorizar a la Secretaría de Hacienda Municipal realizar el pago a favor del Contratista por valor de $3.255.000 correspondientes al Pago Parcial No. 02.

El SUPERVISOR

JUAN DAVID MORENO RAMIREZ
Secretario de planeación y desarrollo físico
Murillo Tolima

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE MURILLO TOLIMA
NIT 800010350-8

Señora:
MARIA CAMILA SANCHEZ VELASQUEZ
Alcaldesa Municipal
Murillo Tolima

Ref.: INFORME DE SUPERVISION CONVENIO No 2025-232

Cordial saludo,

Por medio del presente me permito dar a conocer el avance de ejecución del siguiente acto contractual de la alcaldía de Murillo Tolima.

1. **PERIODO MES DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2025**

2. **INFORMACION DEL CONTRATO**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Contrato No:	2025-232
Objeto del Contrato:	"AUNAR ESFUERZOS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PAJONALES, PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA SUS CAMINOS ANCESTRALES, ESCUELA PAJONALES-RIO VALLECITOS, FCA. GARCIAS - QUEBRADA PAJONALES, ROBLE TRES RAMALES QUE COMPRENDEN UN TRAMO DE 2KM APROX, DE LA VEREDA PAJONALES MUNICIPIO DE MURILLO TOLIMA"
Supervisor:	JUAN DAVID MORENO RAMIREZ Secretario De Planeación Y Desarrollo Físico
El Contratista:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PAJONALES NIT: 8090011001-1
Representante legal:	R.L. CRISTIAN ELÍAS GARCÍA QUIROGA CC. 1.104.694.950
Valor del convenio	OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL PESOS ($8.410.000) M/CTE
Valor aporte alcaldía	SEIS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS ($6.510.000) M/CTE
Valor aporte jac	UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS ($1.900.000) M/CTE

Duración del contrato	El termino de ejecución del contrato será por diez (10) días, lo que ocurra primero, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo perfeccionamiento del contrato, el aporte de la documentación que acredite el pago al sistema de seguridad social en salud y registro presupuestal. En todo caso el plazo de ejecución del contrato termina el 16 de septiembre 2025
Fecha de inicio	07 de septiembre del 2025
Fecha de terminación	El termino de ejecución del contrato será por diez (10) días, lo que ocurra primero, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo perfeccionamiento del contrato, el aporte de la documentación que acredite el pago al sistema de seguridad social en salud y registro presupuestal. En todo caso el plazo de ejecución del contrato termina el 16 de septiembre 2025


INTRODUCCIÓN

El presente Informe de seguimiento, tiene por objeto dar a conocer la ejecución del Convenio No.2025-232 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PAJONALES, PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA SUS CAMINOS ANCESTRALES, ESCUELA PAJONALES-RIO VALLECITOS, FCA. GARCIAS - QUEBRADA PAJONALES, ROBLE TRES RAMALES QUE COMPRENDEN UN TRAMO DE 2KM APROX, DE LA VEREDA PAJONALES MUNICIPIO DE MURILLO TOLIMA" De acuerdo al numeral 8 del convenio No. 2025-232 **control y vigilancia del desarrollo del contrato** se designa la SUPERVISIÓN a la Secretaría de Planeación y Desarrollo físico o quien haga sus veces, por ello me permito presentar el avance de acuerdo al informe presentado por el contratista, dentro de los términos estipulados

Porcentaje de Ejecución del Convenio 2025-232

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El municipio de murillo (Tol), se encuentra ubicado en el departamento de Tolima, a 130 km de Ibagué y a 80km de Manizales y 22 km del municipio del Líbano. Limita por el norte con Villahermosa, por el sur con Santa Isabel, por el este con Líbano, y por el oeste con Villamaría (caldas). El proyecto se llevará a cabo en la vereda La Esperanza, la cual se encuentra ubicada en la zona suroriental del municipio de Murillo como se muestra en el mapa de división político administrativa del municipio de Murillo.



DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE MURILLO

3. CONTROL ADMINISTRATIVO

Elaboración y Suscripción de Actas

Actas Contratista del Convenio de obra.

TABLA II. ACTAS SUSCRITAS POR EL CONTRATISTA

TIPO DE ACTA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MOTIVO
Acta de inicio	07 septiembre 2025	Inicio de ejecución actividades contractuales
Acta numero 1	07 de septiembre 2025	Pago parcial
Acta de terminación	16 septiembre 2025	

Cumplimiento de las Obligaciones Contractuales

El Supervisor delegado por el Municipio, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales ha revisado la siguiente documentación del Contratista para hacerle seguimiento de sus obligaciones y cumplimiento de las mismas:

TABLA III. DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

DOCUMENTOS REQUERIDOS	FECHA DE SUSCRIPCIÓN		OBSERVACIÓN
	Septiembre 2025		
	SI	NO	
Certificados de pagos a los aportes parafiscales	X		Del ejecutor de las obras.
Pólizas de Cumplimiento	X		

4. CONTROL TÉCNICO

Avance y Estado de ejecución de obra

La ejecución del proyecto para ***AUNAR ESFUERZOS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIO AZUL, PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA SUS CAMINOS ANCESTRALES, FCA. VERGEL-PARTIDAS, ALTO VENADO-ESCUELA, ESCUEAL-MOZUL, QUE COMPRENDEN UN TRAMO DE 10 KM APROX, DE LA VEREDA RIO AZUL DEL MUNICIPIO DE MURILLO TOLIMA***" se ejecuta dentro de la vigencia fiscal y el valor ejecutado es de SEIS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS ($6.510.000) M/CTE y se tiene un avance del 100%.

TABLA IV: AVANCE DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	AVANCE FÍSICO	DURANTE EL PERIODO	
		EJECUTADO	AVANCE EN TIEMPO
Avance del Contrato Ejecutado	***AUNAR ESFUERZOS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIO AZUL, PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA SUS CAMINOS ANCESTRALES, FCA. VERGEL-PARTIDAS, ALTO VENADO-ESCUELA, ESCUEAL-MOZUL, QUE COMPRENDEN UN TRAMO DE 10 KM APROX, DE LA VEREDA RIO AZUL DEL MUNICIPIO DE MURILLO TOLIMA***"	**100%**	**10 DIAS**

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE MURILLO TOLIMA
NIT 800010350-8

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

El detalle y descripción completa de las actividades ejecutadas se describe a continuación:

Las actividades contratadas se relacionan mediante la tabla siguiente

RELACIÓN DEL CONVENIO DEL MES DEL 07 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Camino	tramo	Tipo de intervención
ESCUELA PAJONALES-RIO VALLESITOS	Completo	Intervención manual con herramienta menor a adecuada para conformación y mantenimiento, remoción de derrumbes menores, limpieza de obras de drenaje superficial y cunetas
FCA. GARCIAS - QUEBRADA PAJONALES	Completo	Intervención manual con herramienta menor a adecuada para conformación y mantenimiento, remoción de derrumbes menores, limpieza de obras de drenaje superficial y cunetas
EL ROBLE	Inicio 30 mt	Intervención manual con herramienta menor y materiales (piedra, malla) adecuada para instalación de un gavión artesanal funcional en tramo critico de banca de carril y mantenimiento, remoción de derrumbes menores.


Resultado de la Supervisión:

El objeto del presente convenio es ***AUNAR ESFUERZOS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIO AZUL, PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA SUS CAMINOS ANCESTRALES, FCA. VERGEL-PARTIDAS, ALTO VENADO-ESCUELA, ESCUEAL-MOZUL, QUE COMPRENDEN UN TRAMO DE 10 KM APROX, DE LA VEREDA RIO AZUL DEL MUNICIPIO DE MURILLO TOLIMA***"


El presente informe tiene como finalidad dejar constancia de las actividades realizadas en el marco del convenio suscrito entre la Administración Municipal de Murillo y la Junta de Acción Comunal de la vereda pajonales, cuyo propósito principal fue la conservación y mantenimiento rutinario de la red vial veredal. Estas labores contribuyen al mejoramiento de la movilidad, el acceso a los centros poblados y educativos, así como a la preservación de los caminos ancestrales que son de gran importancia para la comunidad.

1. Camino Fca. Garcías – Quebrada Pajonales
   Se realizó intervención manual con herramienta menor, adecuada para la conformación y mantenimiento del camino. Las actividades incluyeron:
   - Remoción de derrumbes menores.
   - Limpieza de obras de drenaje superficial.
   - Aseo y descolmatación de cunetas para mejorar la evacuación de aguas.
2. Camino Escuela Pajonales – Río Vallecitos
   Se adelantó mantenimiento rutinario con mano de obra local y herramientas menores, garantizando el adecuado tránsito peatonal y vehicular. Las acciones ejecutadas fueron:
   - Conformación del camino en los sectores más afectados.
   - Retiro de pequeños derrumbes.
   - Limpieza y rehabilitación de cunetas y drenajes naturales.
3. Camino El Roble – Tres Ramales
   En este sector se intervino un tramo crítico de 30 metros mediante las siguientes acciones:
   - Intervención manual con herramienta menor.
   - Uso de materiales (piedra y malla) para la instalación de un gavión artesanal, con el fin de contener y reforzar la banca del carril.
   - Mantenimiento del camino y remoción de derrumbes menores, lo que permitió mejorar la estabilidad de la vía.


La ejecución del presente convenio con la Junta de Acción Comunal de la vereda Pajonales permitió recuperar y mantener en condiciones de transitabilidad aproximadamente 2 km de caminos ancestrales, garantizando seguridad, accesibilidad y durabilidad. El uso de mano de obra local y técnicas artesanales representó una solución eficiente y sostenible frente a las condiciones del terreno y las necesidades de la comunidad.















REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE MURILLO TOLIMA
NIT 800010350-8













REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE MURILLO TOLIMA
NIT 800010350-8









5. CONTROL FINANCIERO

A continuación, se presenta el estado financiero del proyecto.

TABLA VII. RELACIÓN FINANCIERA CONVENIO DE OBRA

VALOR INICIAL	$ 6.510.000,00
VALOR ADICION	00
VALOR TOTAL	$6.510.000,00
VALOR FACTURA DE COBRO PARCIAL 01	$3.255.000,00
VALOR FACTURA DE COBRO PARCIAL 02	$3.255.000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	0
PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO	100%

JUAN DAVID MORENO RAMIREZ
Secretario de Planeación y Desarrollo Físico
Supervisor

INFORME CONVENIO No 2025-232

VEREDA PAJONALES

A continuación, se relaciona el **informe del convenio No. 2025-232** a la ALCALDIA MUNICIPAL DE MURILLO – TOLIMA.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Contrato No:	2025-232
Objeto del Contrato:	"AUNAR ESFUERZOS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PAJONALES, PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA SUS CAMINOS ANCESTRALES, ESCUELA PAJONALES-RIO VALLECITOS, FCA. GARCIAS - QUEBRADA PAJONALES, ROBLE TRES RAMALES QUE COMPRENDEN UN TRAMO DE 2KM APROX, DE LA VEREDA PAJONALES MUNICIPIO DE MURILLO TOLIMA"
Supervisor:	JUAN DAVID MORENO RAMIREZ Secretario De Planeación Y Desarrollo Físico
El Contratista:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PAJONALES NIT: 8090011001-1
Representante legal:	R.L. CRISTIAN ELÍAS GARCÍA QUIROGA CC. 1.104.694.950
Valor del convenio	OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL PESOS ($8.410.000) M/CTE
Valor aporte alcaldía	SEIS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS ($6.510.000) M/CTE
Valor aporte jac	UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS ($1.900.000) M/CTE
Duración del contrato	El termino de ejecución del contrato será por diez (10) días, lo que ocurra primero, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo perfeccionamiento del contrato, el aporte de la documentación que acredite el pago al sistema de seguridad social en salud y registro presupuestal. En todo caso el plazo de ejecución del contrato termina el 16 de septiembre 2025
Fecha de inicio	07 de septiembre del 2025
Fecha de terminación	El termino de ejecución del contrato será por diez (10) días, lo que ocurra primero, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo perfeccionamiento del contrato, el aporte de la documentación que acredite el pago al sistema de seguridad social en salud y registro presupuestal. En todo caso el plazo de ejecución del contrato termina el 16 de septiembre 2025

INFORME CONVENIO No 2025-232

VEREDA PAJONALES

INFORME ACTIVIDADES COMPRENDIDO DESDE: 07 agosto 2025 hasta 16 de septiembre de 2025

Camino Fca. Garcías – Quebrada Pajonales

- Intervención manual con herramienta menor adecuada para la conformación y mantenimiento del camino.
- Remoción de derrumbes menores.
- Limpieza de obras de drenaje superficial y cunetas.

Camino Escuela Pajonales – Río Vallecitos

- Intervención manual con herramienta menor.
- Conformación y mantenimiento del camino.
- Remoción de derrumbes menores.
- Limpieza de cunetas y drenajes.

Camino El Roble – Tres Ramales (tramo de 30 metros)

- Intervención manual con herramienta menor.
- Uso de materiales (piedra y malla) para la instalación de un **gavión artesanal**, con el fin de reforzar la banca del carril en un tramo crítico.
- Mantenimiento general y remoción de derrumbes menores.

RELACION FINANCIERA DEL CONVENIO

VALOR INICIAL	$ 6.510.000,00
VALOR ADICION	00
VALOR TOTAL	$6.510.000,00
VALOR FACTURA DE COBRO PARCIAL 01	$3.255.000,00
VALOR FACTURA DE COBRO PARCIAL 02	$3.255.000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	0
PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO	100%


igualmente, manifiesto que he dado cumplimiento a los pagos al Sistema de Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes, para lo cual anexo para revisión del supervisor, las siguientes constancias:


Copia de la planilla de pago de Seguridad social salud, pensión, ARL correspondiente al mes de mayo y acta de pago.


INFORME CONVENIO No 2025-232

VEREDA PAJONALES










INFORME CONVENIO No 2025-232

VEREDA PAJONALES





INFORME CONVENIO No 2025-232

VEREDA PAJONALES



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PAJONALES
NIT: 8090011001-1
R.L. CRISTIAN ELÍAS GARCÍA QUIROGA
CC. 1.104.694.950

INFORME CONVENIO No 2025-232

VEREDA PAJONALES



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PAJONALES
NIT: 8090011001-1
R.L. CRISTIAN ELÍAS GARCÍA QUIROGA
CC. 1.104.694.950

03

Cuenta Cobro No. 02

Murillo Tolima, 16 septiembre de 2025

ALCALDIA MUNICIPAL DE MURILLO TOLIMA
NIT: 800.010.350-8

DEBE A:

Nombre: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PAJONALES
NIT: 8090011001-1
R.L. CRISTIAN ELÍAS GARCÍA QUIROGA
CC. 1.104.694.950
DIRECCION: Vereda Pajonales
Teléfono: 3102582000

NO RESPONSABLE DE IVA

POR CONCEPTO DE: "***AUNAR ESFUERZOS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PAJONALES, PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA SUS CAMINOS ANCESTRALES, ESCUELA PAJONALES-RIO VALLECITOS, FCA. GARCIAS - QUEBRADA PAJONALES, ROBLE TRES RAMALES QUE COMPRENDEN UN TRAMO DE 2KM APROX, DE LA VEREDA PAJONALES MUNICIPIO DE MURILLO TOLIMA"***

EL VALOR DE: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS ($3.255.000) M/CTE
Abonar a la Cuenta de **Ahorros** banco BANCOLOMBIA 44600001322

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se le aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación de servicios personales, **"Manifiesto que no he contratado o vinculado más de un trabajador asociado a mi actividad económica por al menos noventa (90) días continuos o discontinuos". (Parágrafo 2 art.383 E.T.)**

No estoy obligado a facturar Art. 616-2 y Art. 771-2 Estatuto Tributario.

Nombre: **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL** VEREDA PAJONALES
NIT: 8090011001-1
R.L. CRISTIAN ELÍAS GARCÍA QUIROGA
CC. 1.104.694.950

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1104694950 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2025-09	230301	800224808	PORVENIR	1	0	76.000	0	76.000
Periodo salud:	2025-09	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	0	59.400	0	59.400
Planilla Nro.:	34650788 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	2.500	0	2.500
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2025-09-08	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	1507	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	1760996768	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 137.900

2025 09 08 $3,123,000.00

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PAJONALES

TRES MILLONES CIENTO VEINTI TRES MIL PESOS MC.XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ALCALDIA MUNICIPAL DE MURILLO

SECRETARIA DE HACIENDA

Código: EGR-2025000986
Versión: 1
Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Nit: 800010350-8

EGR-2025000986

Monday, 8 de September de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000761

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PAJONALES		**CC o NIT**	809011001	**DV** 1
DIRECCION	VEREDA PAJONALES		**TELEFONO**	3114227850	
BANCO		**CUENTA**	**TIPO CUENTA**		
CHEQUE No	PAGO ELECTRONICO	**FECHA** 30/09/2025	**VALOR PAGO**	3,123,000.00	

DESCRIPCION CONTRATO 232 DE 2025 AUNAR ESFUERZOS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PAJONALES, PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA SUS CAMINOS ANCESTRALES, ESCUELA PAJONALES-RIO VALLECITOS, FCA. GARCIAS QUEBRADA PAJONALES, ROBLE TRES RAMALES QUE COMPRENDEN

SON TRES MILLONES CIENTO VEINTI TRES MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	CUENTA PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	RETENCIONES BASE	RETENCIONES %
111006010033-1		Alcaldia Mpio Murillo-Cta Maestra SGP 4-6618300033-1	00.00	3,123,000.00			
13111303	1.1.02.02.097.90	Estampilla Fondo Proturismo 1%	00.00	33,000.00	Fondo Pr	3,255,000.00	1
13111301	1.1.01.02.300.55	Estampilla Pro Cultura 1%	00.00	33,000.00	Estampill	3,255,000.00	1
13111302	1.1.01.02.300.01	Estampilla Pro Adulto Mayor 1%	00.00	33,000.00	Estampill	3,255,000.00	1
13050801	1.1.01.02.200.03	Retencion de Industria y Comercio	00.00	33,000.00	I.C.A.	3,255,000.00	1
24010101 809011001 001	2.3.24.2402.2402112.01	Bienes y servicios JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PAJONALES	3,255,000.00	00.00			
SUMAS IGUALES			3,255,000.00	3,255,000.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000380	2025000461	2.3.24.2402.2402112.01.2.3.2.01.01.001.03.02.9009	VIAS TERCIARIAS MANTENIDAS . FUENTE: 9009-SGP PG LIBRE INVERSION	Secretria de Planeación	3,255,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	3,255,000.00

Elaboró: FABIAN

Aprobo:

MARIA CAMILA SANCHEZ VELAZQUEZ
ALCALDESA MUNICIPAL

Modifico:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C. ó Nit