ACTA DE ENTREGA No. 02
MOBILIARIO EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN

ENTREGA **PARCIAL: _____ COMPLETA: _____X_____**

CONTRATO No. : **CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6702875 DE 2024**

MODALIDAD DE SELECCIÓN **:** LICITACIÓN PÚBLICA

PROCESO DE CONTRATACIÓN No **:** No. LP-DR-01-2024

OBJETO : "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE RIOHACHA, EL MANTENIMIENTO AL PALACIO DE JUSTICIA DE RIOHACHA Y LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL EN SAN JUAN DEL CESAR, DIBULLA, URIBIA, VILLANUEVA Y EL MOLINO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS"

LOCALIZACIÓN : PALACIO DE JUSTICIA DE RIOHACHA Y LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL EN SAN JUAN DEL CESAR, DIBULLA, URIBIA, VILLANUEVA Y EL MOLINO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA,

VALOR INICIAL : MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($1.638.600.635).

VALOR TOTAL **:** DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($2.434.182.559).

PLAZO : TRES (3) MESES Y CUATRO (4) DIAS.

FECHA DE INICIO : 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

FECHA DE TERMINACIÓN : 31 DE MAYO DEL 2025

CONTRATISTA : CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V
CONFORMADO POR: ARMELCO SAS 50% - INGEVILL DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S 50%

Pág. 1 de 5

CONSULTOR INTERVENTORÍA : INGENIERIA Y CONSULTORIA SDC S.A.S

1. ENTREGA DE MOBILIARIO EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN

Se hace entrega de ocho (8) puntos ecológicos comprometidos como parte de los factores de sostenibilidad técnico-ambiental, los cuales se detallan a continuación:


No	Descripción del Mobiliario	Cantidad	Serial	Municipio	Dirección
1	Puntos ecológicos de 3 canecas de 42 Lt	5	SIN	RIOHACHA	PALACIO DE JUSTICIA DE RIOHACHA
2	Puntos ecológicos de 3 canecas de 42 Lt	2	SIN	SAN JUAN DEL CESAR	PALACIO DE JUSTICIA DE SAN JUAN DEL CESAR
3	Puntos ecológicos de 3 canecas de 42 Lt	1	SIN	VILLANUEVA	PALACIO DE JUSTICIA DE VILLANUEVA
TOTAL		8			

2. REGISTRO FOTOGRAFICO


Se deja constancia y evidencia fotográfica para documentar y dar por ejecutada la entrega.

Puntos ecológicos en el Palacio de Justicia de Riohacha









Puntos ecológicos en el palacio de Justicia de San Juan del cesar





Punto ecológico en el Palacio de Justicia de Villanueva



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta el 4 de julio de 2025.

ENTREGA:

CONTRATISTA
Nombre: **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V**
Representante Legal **FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR**

INTERVENTORÍA
Nombre: **INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SDC S.A.S**
Representante Legal: **YEFERSON ANDRES DIAZ HERNANDEZ**

RECIBE:
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA
Nombre: **VICTOR JOSE VANEGAS SERRANO**
Cargo: **Profesional Universitario Grado 12**
Dependencia: **Área Administrativa**

CÓDIGO	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
F-MIF-35	LÍDER DE PROCESO	CENDOJ- SIGCMA	COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN	**FECHA**	**FECHA**	**FECHA**
00	18/05/2020	22/07/2021	29/07/2021