	FORMATO DE ACTAS	Espacio exclusivo para el rótulo de radicación
	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	Al contestar cite Radicado I-2025-41581 Id: 539371 Folios: 18 Fecha: 08-10-2025 15:57:39 Anexos: 0 Remitente: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Destinatario: DIRECCION DE CONTRATACION
Código: FO-GJ-011	**Elaboró:** Dirección de Contratación	
Versión: 3	**Revisó:** Oficina de Desarrollo Institucional	
Página 1 de 18	**Aprobó:** Comité técnico de calidad	

ACTA No. 09										
CIUDAD	FUSAGASUGÁ			**FECHA PRESENTE ACTA**			03	10	2025	
	INICIO						SUSPENSIÓN			
	REINICIO					x	**PRORROGA 01**			
x	**ADICIÓN 02**					x	**MODIFICACIÓN 03**			
	ENTREGA Y RECIBO						LIQUIDACIÓN			
	PAGO PARCIAL						OTRA CUAL? _____			
	FINALIZACIÓN O TERMINACIÓN BILATERAL									
Contrato Prestación de Servicios No.	2025-0295			**Fecha de Suscripción del Contrato**			27	02	2025	
Objeto	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA FÍSICA CON Y SIN ARMA PARA GARANTIZAR LA CUSTODIA DE LOS BIENES, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y EVENTOS TURÍSTICOS.									
Plazo de Ejecución	NUEVE (09) MESES	**Fecha Acta de Inicio**	01	03	2025	**Fecha de Terminación**	30	11	2025	
Fecha de Suspensión				**Nueva Fecha de Terminación**						
Valor del Contrato	CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS MILONES CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($5.166.108.792) INCLUYE IVA Y DEMAS IMPUESTOS DE LEY									
Adición 01	SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS MCTE ($738.632.732.91).									
Adición 02	CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE ($466.911.759.89)									
Valor total contrato	SEIS MIL TRECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS Mcte ($6.371.653.284.80)									
Nombre del Contratista	UNION TEMPORAL AAN 2025. Nit. 901921735-5 R/legal SONIA PATRICIA ANGARITA ABAUNZA, c.c. No. 63.368.762 de Bucaramanga									
Supervisor	WANDA ROSMAYA OTERO CARDENAS / Directora de Recursos Físicos JUAN CAMILO CELEMIN MORA/ Secretario de Educación									
Interventor										
Ingreso al almacén	No Aplica	x	Aplica		Número		Fecha ingreso			

En el Municipio de Fusagasugá, a los tres (03) día del mes de octubre del año 2025, los suscritos **Dr. GILBERTO PEDRAZA VELASQUEZ**, Secretario de Gabinete y Buen Gobierno, en calidad de ordenador del gasto según Decreto 085 de 2024; la Doctora **WANDA ROSMAYA OTERO CARDENAS – Directora de Recursos Físicos; JUAN CAMILO CELEMIN MORA,** Secretario de Educación, en calidad de **SUPERVISORES** y la empresa **UNION TEMPORAL AAN 2025**, Nit 901921735-5,

ALCALDIA DE FUSAGASUGA

10 OCT 2025

SECRETARIA JURIDICA

Representante legal **SONIA PATRICIA ANGARITA ABAUNZA**, c.c. 63.368.762 de Bucaramanga, con el objeto de suscribir la presente acta de adición 02, prorroga 01 y modificatorio 03 del Contrato de Prestación de Servicio No. 2025-0295.

1. **DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD Y CONVENIENCIA DE LA ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA:**

Que el día 27 de febrero de 2025 se suscribió el contrato de prestación de servicios 2025-0295, con UNION TEMPORAL AAN 2025. y cuyo objeto es " PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA FÍSICA CON Y SIN ARMA PARA GARANTIZAR LA CUSTODIA DE LOS BIENES, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y EVENTOS TURÍSTICOS.".

Que con fecha 01 de marzo de 2025 se suscribió el acta de inicio con un plazo de 09 meses, cuya terminación es el 30 de noviembre de 2025.

El gobierno nacional mediante la ley 2101 del 15 de julio de 2021, modificó las normas laborales en el sentido de reducir la jornada laboral de 48 a 42 horas semanales, con una implementación gradual. La cual finaliza el 15 de julio de 2026.

Que mediante circular conjunta No. 0079 del 27 de octubre de 2023, el ministerio de trabajo y la superintendencia de vigilancia y seguridad privada, hicieron precisiones respecto a la reducción de la jornada laboral para el sector de la vigilancia y la seguridad privada.

Que la ley 2466 del 25 de junio de 2025 "*Por medio de la cual se modifica parcialmente normas laborales y se adopta una reforma laboral para el trabajo decente y digno en Colombia"* modifico las normas laborales que impactan el sector de la vigilancia y seguridad privada, Así, los artículos 10 y 14 modificaron el código sustantivo del trabajo en lo relativo a la remuneración del trabajo diurno y nocturno, y la remuneración en días de descanso obligatorio.

Que en cumplimiento de lo establecido la superintendencia mediante resolución 20251000059517CS del 08 de agosto de 2025, procede a actualizar el cálculo del valor mínimo del servicio sometido a régimen tarifario, el cual será implementado de manera gradual atendiendo la reducción progresiva de la jornada laboral ordinaria máxima y las demás normas con incidencia en la relación laboral, así:

1. ***Empresas armadas con medio humano****: la tarifa para cubrir los costos laborales y operativos será el equivalente a:*
    - *9,24 SMMLV a partir del 1 de julio del año 2025.*
    - *9,53 SMMLV a partir del 15 de julio del año 2025.*
    - *9,77 SMMLV a partir del 25 de diciembre del año 2025.*
    - *9,85 SMMLV a partir del 1 de julio del año 2026.*
    - *10,21 SMMLV a partir del 15 de julio del año 2026.*
    - *10,38 SMMLV a partir del 01 de julio del año 2027.*

A las tarifas anteriormente descritas, se sumará el 10% del monto calculado para cubrir gastos administrativos y de supervisión.

2. ***Empresas sin armas con medio humano:*** *La tarifa para cubrir los costos laborales y operativos será el equivalente a:*
    - *9,24 SMMLV a partir del 1 de julio del año 2025.*
    - *9,53 SMMLV a partir del 15 de julio del año 2025.*

- *9,77 SMMLV a partir del 25 de diciembre del año 2025.*
- *9,85 SMMLV a partir del 1 de julio del año 2026.*
- *10,21 SMMLV a partir del 15 de julio del año 2026.*
- *10,38 SMMLV a partir del 01 de julio del año 2027.*

A las tarifas anteriormente descritas, se sumará el 8% del monto calculado para cubrir gastos administrativos y de supervisión.

3. ***Empresas sin armas con medio humano y canino:*** *La tarifa para cubrir los costos laborales y operativos será el equivalente a:*

- *9,24 SMMLV a partir del 1 de julio del año 2025.*
- *9,53 SMMLV a partir del 15 de julio del año 2025.*
- *9,77 SMMLV a partir del 25 de diciembre del año 2025.*
- *9,85 SMMLV a partir del 1 de julio del año 2026.*
- *10,21 SMMLV a partir del 15 de julio del año 2026.*
- *10,38 SMMLV a partir del 01 de julio del año 2027.*

A las tarifas anteriormente descritas, se sumará el 11% del monto calculado para cubrir gastos administrativos y de supervisión.

Que UNIÓN TEMPORAL AAN 2025, remito oficio de fecha 29 de agosto de 2025, reportando la modificación de acuerdo a la circular de la superintendencia de vigilancia y seguridad privada. De acuerdo a lo anterior, se hace necesario recalcular los servicios establecidos en el presente contrato según las normas emitidas.

Que los servicios se encuentran contratados hasta el 30 de noviembre de 2025 y se requiere garantizarlos hasta el 31 de diciembre de 2025, tanto en las diferentes sedes de la administración municipal como en las instituciones educativas publicas de la Secretaría de Educación. Por lo anterior, se requiere hacer modificación a los servicios contratados en la Secretaría Administrativa y realizada la modificación y liquidación del presupuesto queda de la siguiente manera:

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

SERVICIO DE VIGILANCIA 2025							
ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ / SECRETARÍA ADMINISTRATIVA / DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS							
SERVICIOS DE A PARTIR DEL 01 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2025							
MODALIDAD / MEDIO	**PERIODO (MESES) 4 meses**	**HORARIO**	**No. DE SERVICIOS**	**HORAS DIARIAS**	**VALOR MENSUAL**	**VALOR PRIMA SEGURO DE VIDA**	**VALOR FINAL X No DE SERVICIOS**
MEDIO HUMANO SIN ARMA	4 meses	24 horas - 30 días al mes	29	24	$ 14.052.463,00	$ 750,00	$ 1.630.085.708,00
MEDIO HUMANO SIN ARMA	4 meses	6 AM a 6 PM Lunes a Domingo	1	12	$ 6.292.131,00	$ 335,82	$ 25.168.524,00
MEDIO HUMANO CON ARMA	4 meses	24 horas 30 días al mes	2	24	$ 14.312.694,00	$ 750,00	$ 114.501.552,00

SUBTOTAL SECRETARÍA ADMINISTRATIVA		**$ 1.769.755.784,00**
BASE PARA IVA - AIU 10% [Informativo]		**$ 176.975.578,40**
IVA 19% SOBRE AIU		**$ 33.625.359,90**
VALOR TOTAL		**$ 1.803.381.143,90**

SERVICIO DE VIGILANCIA 2025

ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ / SECRETARÍA ADMINISTRATIVA / DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

SERVICIOS DE A PARTIR DEL 01 DE JULIO AL 14 DE JULIO DE 2025

MODALIDAD / MEDIO	PERIODO (MESES) 14 días	HORARIO	No. DE SERVICIOS	HORAS DIARIAS	VALOR MENSUAL	VALOR PRIMA SEGURO DE VIDA	VALOR FINAL X No DE SERVICIOS
MEDIO HUMANO SIN ARMA	14 días	24 horas - 30 días al mes	29	24	$ 14.206.201,00	$ 750,00	$ 192.257.253,53
MEDIO HUMANO SIN ARMA	14 días	6 AM a 6 PM Lunes a Domingo	1	12	$ 6.360.969,00	$ 335,82	$ 2.968.452,20
MEDIO HUMANO CON ARMA	14 días	24 horas 30 días al mes	2	24	$ 14.469.279,00	$ 750,00	$ 13.504.660,40
SUBTOTAL SECRETARÍA ADMINISTRATIVA							**$ 208.730.366,13**
BASE PARA IVA - AIU 10% [Informativo]							**$ 20.873.036,61**
IVA 19% SOBRE AIU							**$ 3.965.876,96**
VALOR TOTAL							**$ 212.696.243,09**

ALCALDIA DE FUSAGASUGÁ / SECRETARÍA ADMINISTRATIVA / DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

SERVICIO DE VIGILANCIA A PARTIR DEL 15 DE JULIO DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

MODALIDAD / MEDIO	PERIODO (MESES) 2 mes y 16 días	HORARIO	No. DE SERVICIOS	HORAS DIARIAS	VALOR MENSUAL	VALOR PRIMA SEGURO DE VIDA	VALOR FINAL X No DE SERVICIOS
MEDIO HUMANO SIN ARMA	2 mes y 16 días	24 horas - 30 días al mes	29	24	$ 14.652.041,00	$ 750,00	$ 1.076.436.612,13
MEDIO HUMANO SIN	2 mes y 16 días	6 AM a 6 PM Lunes a	1	12	$ 6.560.598,00	$ 335,82	$ 16.620.181,60

ARMA		Domingo					
MEDIO HUMANO CON ARMA	2 mes y 16 días	24 horas 30 días al mes	2	24	$ 14.923.376,00	$ 750,00	$ 75.611.771,73
SUBTOTAL SECRETARÍA ADMINISTRATIVA							**$ 1.168.668.565,47**
BASE PARA IVA - AIU 10% [Informativo]							**$ 116.866.856,55**
IVA 19% SOBRE AIU							**$ 22.204.702,74**
VALOR TOTAL							**$ 1.190.873.268,21**

ALCALDIA DE FUSAGASUGÁ / SECRETARÍA ADMINISTRATIVA / DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

SERVICIO DE VIGILANCIA A PARTIR DEL 01 OCTUBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2025

MODALIDAD / MEDIO	PERIODO (MESES) 2 mes Y 24 dIAS	HORARIO	No. DE SERVICIOS	HORAS DIARIAS	VALOR MENSUAL	VALOR PRIMA SEGURO DE VIDA	VALOR FINAL X No DE SERVICIOS
MEDIO HUMANO SIN ARMA	**2 mes Y 24 días**	24 horas - 30 días al mes	20	24	$ 14.652.041,00	$ 750,00	$ 820.514.296,00
MEDIO HUMANO SIN ARMA	**2 mes Y 24 días**	6 AM a 6 PM Lunes a Domingo	1	12	$ 6.560.598,00	$ 335,82	$ 18.369.674,40
MEDIO HUMANO CON ARMA	**2 mes Y 24 días**	24 horas 30 días al mes	2	24	$ 14.923.376,00	$ 750,00	$ 83.570.905,60
MEDIO HUMANO SIN ARMA	**2 mes Y 24 días**	De 6 p.m. a 9 p.m. / 30 días al mes	3	3	$ 1.640.150,00	$ 83,96	$ 13.777.260,00
	2 mes Y 24 días	De 9 p.m. a 6 a.m. / 30 días al mes	3	9	$ 6.451.293,00	$ 330,23	$ 54.190.861,20
	2 mes Y 24 días	De 6 a.m. a 6 p.m. / 10 días al mes fin de semana con festivos	3	12	$ 2.186.866,00	$ 111,94	$ 18.369.674,40
SUBTOTAL SECRETARÍA ADMINISTRATIVA							**$ 1.008.792.671,60**
BASE PARA IVA - AIU 10% [Informativo]							**$ 100.879.267,16**
IVA 19% SOBRE AIU							**$ 19.167.060,76**
VALOR TOTAL							**$ 1.027.959.732,36**

ALCALDIA DE FUSAGASUGÁ / SECRETARÍA ADMINISTRATIVA / DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

SERVICIO DE VIGILANCIA A PARTIR DEL 25 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025							
MODALIDAD / MEDIO	**PERIODO (MESES)**	**HORARIO**	**No. DE SERVICIOS**	**HORAS DIARIAS**	**VALOR MENSUAL**	**VALOR PRIMA SEGURO DE VIDA**	**VALOR FINAL X No DE SERVICIOS**
	0 mes y 6 días						
MEDIO HUMANO SIN ARMA	**0 mes y 6 días**	24 horas - 30 días al mes	19	24	$ 15.021.013,00	$ 750,00	$ 57.079.849,40
MEDIO HUMANO SIN ARMA	**0 mes y 6 días**	6 AM a 6 PM Lunes a Domingo	1	12	$ 6.725.808,00	$ 335,82	$ 1.345.161,60
MEDIO HUMANO CON ARMA	**0 mes y 6 días**	24 horas 30 días al mes	2	24	$ 15.299.180,00	$ 750,00	$ 6.119.672,00
MEDIO HUMANO SIN ARMA	**0 mes y 6 días**	De 6 p.m. a 9 p.m. / 30 días al mes	3	3	$ 1.681.452,00	$ 83,96	$ 1.008.871,20
	0 mes y 6 días	De 9 p.m. a 6 a.m. / 30 días al mes	3	9	$ 6.613.751,00	$ 330,23	$ 3.968.250,60
	0 mes y 6 días	De 6 a.m. a 6 p.m. / 10 días al mes fin de semana con festivos	3	12	$ 2.241.936,00	$ 111,94	$ 1.345.161,60
SUBTOTAL SECRETARÍA ADMINISTRATIVA							**$ 70.866.966,40**
BASE PARA IVA - AIU 10% [Informativo]							**$ 7.086.696,64**
IVA 19% SOBRE AIU							**$ 1.346.472,36**
VALOR TOTAL							**$ 72.213.438,76**
TOTAL ADMINISTRATIVA							**$ 4.307.123.826,32**

SECRETARIA DE EDUCACION SERVICIOS DE A PARTIR DEL 01 MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2025							
MODALIDAD / MEDIO	**PERIODO (MESES)**	**HORARIO**	**No. DE SERVICIOS**	**HORAS DIARIAS**	**VALOR MENSUAL**	**VALOR PRIMA SEGURO DE VIDA**	**VALOR FINAL X No DE SERVICIOS**
	4 meses						
MEDIO HUMANO SIN ARMA	4 meses	De 6 p.m. a 9 p.m. / 30 días al mes	14	3	$ 1.573.033,00	$ 83,96	$ 88.089.848,00
	4 meses	De 9 p.m. a 6	14	9	$	$	$

		a.m. / 30 días al mes			6.187.299,00	330,23	346.488.744,00
	4 meses	De 6 a.m. a 6 p.m. / 10 días al mes fin de semana con festivos	14	12	$ 2.097.377,00	$ 111,94	$ 117.453.112,00
MEDIO HUMANO SIN ARMA	4 meses	24 horas - 30 días al mes	5	24	$ 14.052.463,00	$ 750,00	$ 281.049.260,00
					SUBTOTAL SECRETARIA EDUCACIÓN		**$ 833.080.964,00**
					BASE PARA IVA - AIU 10% [Informativo]		**$ 83.308.096,40**
					IVA 19% SOBRE AIU		**$ 15.828.538,32**
					VALOR TOTAL		**$ 848.909.502,32**

SECRETARIA DE EDUCACION
SERVICIOS DE A PARTIR DEL 01 JULIO AL 14 DE JULIO DE 2025

MODALIDAD / MEDIO	PERIODO (MESES) 14 días	HORARIO	No. DE SERVICIOS	HORAS DIARIAS	VALOR MENSUAL	VALOR PRIMA SEGURO DE VIDA	VALOR FINAL X No DE SERVICIOS
MEDIO HUMANO SIN ARMA	**14 días**	De 6 p.m. a 9 p.m. / 30 días al mes	14	3	$ 1.590.242,00	$ 83,96	$ 10.389.581,07
	14 días	De 9 p.m. a 6 a.m. / 30 días al mes	14	9	$ 6.254.990,00	$ 330,23	$ 40.865.934,67
	14 días	De 6 a.m. a 6 p.m. / 10 días al mes fin de semana con festivos	14	12	$ 2.120.323,00	$ 111,94	$ 13.852.776,93
MEDIO HUMANO SIN ARMA	**14 días**	24 horas - 30 días al mes	5	24	$ 14.206.201,00	$ 750,00	$ 33.147.802,33
					SUBTOTAL SECRETARIA EDUCACIÓN		**$ 98.256.095,00**
					BASE PARA IVA - AIU 10% [Informativo]		**$ 9.825.609,50**
					IVA 19% SOBRE AIU		**$ 1.866.865,81**
					VALOR TOTAL		**$ 100.122.960,81**

SECRETARIA DE EDUCACION SERVICIOS DE A PARTIR DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2025							
MODALIDAD / MEDIO	**18 DIAS**	**HORARIO**	**No. DE SERVICIOS**	**HORAS DIARIAS**	**VALOR MENSUAL**	**VALOR PRIMA SEGURO DE VIDA**	**VALOR FINAL X No DE SERVICIOS**
MEDIO HUMANO SIN ARMA	18 **días**	De 6 p.m. a 9 p.m. / 30 días al mes	14	3	$ 1.640.150,00	$ 83,96	$ 13.777.260,00
	18 **días**	De 9 p.m. a 6 a.m. / 30 días al mes	14	9	$ 6.451.294,00	$ 330,23	$ 54.190.869,60
	18 **días**	De 6 a.m. a 6 p.m. / 10 días al mes fin de semana con festivos	14	12	$ 2.186.866,00	$ 111,94	$ 18.369.674,40
MEDIO HUMANO SIN ARMA	18 **días**	24 horas - 30 días al mes	5	24	$ 14.652.041,00	$ 750,00	$ 43.956.123,00
					SUBTOTAL SECRETARIA EDUCACIÓN		**$ 130.293.927,00**
					BASE PARA IVA - AIU 10% [Informativo]		**$ 13.029.392,70**
					IVA 19% SOBRE AIU		**$ 2.475.584,61**
					VALOR TOTAL		**$ 132.769.511,61**

SECRETARIA DE EDUCACION SERVICIOS DE A PARTIR DEL 03 DE AGOSTO AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025							
MODALIDAD / MEDIO	**PERIODO (MESES)**	**HORARIO**	**No. DE SERVICIOS**	**HORAS DIARIAS**	**VALOR MENSUAL**	**VALOR PRIMA SEGURO DE VIDA**	**VALOR FINAL X No DE SERVICIOS**
	3 MESES Y 25 DIAS						
MEDIO HUMANO SIN ARMA	**3 MESES Y 25 DIAS**	De 6 p.m. a 9 p.m. / 30 días al mes	**19**	3	$ 1.640.150,00	$ 83,96	$ 119.457.591,67
	3	De 9 p.m. a 6	**19**	9	$	$	$

	MESES Y 25 DIAS	a.m. / 30 días al mes			6.451.294,00	330,23	469.869.246,33
	3 MESES Y 25 DIAS	De 6 a.m. a 6 p.m. / 10 días al mes fin de semana con festivos	**19**	12	$ 2.186.866,00	$ 111,94	$ 159.276.740,33
						SUBTOTAL SECRETARIA EDUCACIÓN	**$ 748.603.578,33**
						BASE PARA IVA - AIU 10% [Informativo]	**$ 74.860.357,83**
						IVA 19% SOBRE AIU	**$ 14.223.467,99**
						VALOR TOTAL	**$ 762.827.046,32**

SECRETARIA DE EDUCACION
SERVICIOS DE A PARTIR DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2025

MODALIDAD / MEDIO	PERIODO (MESES)	HORARIO	No. DE SERVICIOS	HORAS DIARIAS	VALOR MENSUAL	VALOR PRIMA SEGURO DE VIDA	VALOR FINAL X No DE SERVICIOS
	0 MESES Y 27 DIAS						
MEDIO HUMANO SIN ARMA	**0 MESES Y 27 DIAS**	De 6 p.m. a 9 p.m. / 30 días al mes	**19**	3	$ 1.640.150,00	$ 83,96	$ 28.046.565,00
	0 MESES Y 27 DIAS	De 9 p.m. a 6 a.m. / 30 días al mes	**19**	9	$ 6.451.294,00	$ 330,23	$ 110.317.127,40
	0 MESES Y 27 DIAS	De 6 a.m. a 6 p.m. / 10 días al mes fin de semana con festivos	**19**	12	$ 2.186.866,00	$ 111,94	$ 37.395.408,60
						SUBTOTAL SECRETARIA EDUCACIÓN	**$ 175.759.101,00**
						BASE PARA IVA - AIU 10% [Informativo]	**$ 17.575.910,10**
						IVA 19% SOBRE AIU	**$ 3.339.422,92**
						VALOR TOTAL	**$ 179.098.523,92**

SECRETARIA DE EDUCACION SERVICIOS DE A PARTIR DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025							
MODALIDAD / MEDIO	PERIODO (MESES)	HORARIO	No. DE SERVICIOS	HORAS DIARIAS	VALOR MENSUAL	VALOR PRIMA SEGURO DE VIDA	VALOR FINAL X No DE SERVICIOS
	0 meses y 6 dias						
MEDIO HUMANO SIN ARMA	0 meses y 6 días	De 6 p.m. a 9 p.m. / 30 días al mes	19	3	$ 1.681.452,00	$ 83,96	$ 6.389.517,60
	0 meses y 6 días	De 9 p.m. a 6 a.m. / 30 días al mes	19	9	$ 6.613.752,00	$ 330,23	$ 25.132.257,60
	0 meses y 6 días	De 6 a.m. a 6 p.m. / 10 días al mes fin de semana con festivos	19	12	$ 2.241.936,00	$ 111,94	$ 8.519.356,80
SUBTOTAL SECRETARIA EDUCACIÓN							**$ 40.041.132,00**
BASE PARA IVA - AIU 10% [Informativo]							**$ 4.004.113,20**
IVA 19% SOBRE AIU							**$ 760.781,51**
VALOR TOTAL							**$ 40.801.913,51**
TOTAL EDUCACION							**$ 2.064.529.458,48**
VALOR TOTAL CONTRATO							**$ 6.361.321.621,59**

En consecuencia, a lo anterior y al Decreto 050 de 2024 "por el cual se crea el comité de contratación" modificado por el decreto 058 de 2024, el comité de contratación recomienda por medio de Acta No. 29 del 03 de octubre de 2025 se recomienda adelantar la presente adición 02, prorroga 01 y modificación 03 al presente contrato.

2. PLAN DE DESARROLLO Y/O PLAN DE GOBIERNO:

Dentro de los Principios del plan desarrollo municipal 2024-2028 "FUSAGASUGA FLORECE: UN PLAN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y EQUITATIVO"", adoptado mediante Acuerdo Municipal Nro. 100-02.01-04 del 14 de Junio de 2024, desde La Secretaría Administrativa, se propenderá por que la gestión pública Municipal se constituya como un proceso dinámico, integral, sistemático, participativo e incluyente, lo cual al final del mandato, se verá reflejado en el uso eficiente de los recursos, la optimización de las capacidades institucionales y la generación de valor público. Actividades que se alcanzarán por medio de programas de formación, capacitación y sensibilización bajo estándares de calidad y humanización, así como también el mantenimiento, adecuación, equipamiento y aseguramiento de los bienes a cargo del

municipio de Fusagasugá, con el propósito de salvaguardar el patrimonio de los Fusagasugueños.

Adicionalmente contiene la proyección de recursos económicos en su priorización plurianual de inversiones y le apuesta a la transparencia, el fortalecimiento institucional, el desarrollo sostenible, y la generación de liderazgos ciudadanos fundamentando sus principios y estructura de gestión.

Así mismo, se relacionan los indicadores y metas por medio de los que se realizará seguimiento al desempeño de la administración municipal en la consecución de logros contemplados y la apuesta en la gestión transparente y eficiente.

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	
Sector	Gobierno Territorial
Línea estratégica	Fusagasugá Florece con buen gobierno y transparencia
Programa	Fortalecimiento institucional y gestión pública accesible y transparente
Nombre del proyecto:	CONSTRUCCIÓN REPARACIÓN MANTENIMIENTO YO ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Y SU ASEGURAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ
Objetivo	Fortalecer los procesos de gestión institucionales, enmarcados dentro los principios de transparencia, honestidad, justicia y responsabilidad que permita consolidar una prestación del servicio eficiente transparente y centrada en la satisfacción y expectativas de la comunidad.
Producto	Adquisición de mobiliario, equipos tecnológicos, licencias herramientas tecnológicas, vigilancia, aseguramiento, mantenimiento y/o adecuaciones al equipamiento municipal.
Meta cuatrienio	Establecer un sistema de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa institucional
Indicador	Número de sistemas para el mejoramiento de la capacidad operativa institucional

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SECRETARIA DE EDUCACIÓN	
SECTOR	EDUCACIÓN
LINEA ESTRATÉGICA	FUSAGASUGÁ FLORECE CON EDUCACIÓN, OPORTUNIDADES, EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL
PROGRAMA	EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.
PRODUCTO	Prestación del servicio de aseo, vigilancia, apoyo administrativo y arrendamientos necesarios para las sedes educativas oficiales.
PROYECTO	Administración y funcionamiento de las instituciones educativas oficiales del municipio de Fusagasugá.
OBJETIVO	Garantizar la prestación del servicio de aseo, vigilancia, apoyo administrativo y arrendamientos necesarios para las sedes educativas oficiales.
INDICADOR	Número de instituciones educativas oficiales y la Secretaría de Educación en funcionamiento.
META	Garantizar el funcionamiento y fortalecimiento de las instituciones educativas oficiales y la Secretaría de Educación.

- Afectación de PAA,

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES					
DEPENDENCIA	**DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO**	**CANT**	**DURACIÓN**	**VALOR**	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**
92121500	ADICION 02 CONTRATO 2025-0295, OBJETO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA FISICA CON Y SIN ARMA PARA GARANTIZAR LA CUSTODIA DE LOS BIENES, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA Y EVENTOS TURISTICOS.	1	3 meses	229.911.759.89	Licitación publica

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES					
DEPENDENCIA	**DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO**	**CANT**	**DURACIÓN**	**VALOR**	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**
92121500	ADICION 02 CONTRATO 2025-0295, OBJETO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA FISICA CON Y SIN ARMA PARA GARANTIZAR LA CUSTODIA DE LOS BIENES, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA Y EVENTOS TURISTICOS.	1	3 meses	237.000.000	Licitación publica

3. **OBJETO DE LA MODIFICACIÓN** Adicionar el valor de CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE ($466.911.759.89) y modificar las cláusulas tercera, cuarta, sexta.

4. **PLAZO DE EJECUCIÓN:** Se establece la prórroga en UN (01) MES, tiempo que se suma al plazo inicial del contrato, estableciéndose un plazo de ejecución de **DIEZ (10) MESES.**

PLAZO INICIAL	PRORROGA	PLAZO FINAL
(09 meses) del 01-03-2025 AL 30-11-2025	(01 mes) del 01-12-2025 AL 31-12-2025	(10 meses) del 01-03-2025 AL 31-12-2025

5. **VALOR DE LA ADICION:** Que para dar cumplimiento a las normativas establecidas se requiere adicionar el valor de CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE ($466.911.759.89)

VALOR INICIAL	ADICION 01	ADICION 02	VALOR TOTAL
5.166.108.792,00	738.632.732,91	466.911.759.89	6.371.653.284.80

6. **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** Que sumados al valor inicial el valor de la adición 02, se establece como valor total del contrato la suma de SEIS MIL TRECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS Mcte ($6.371.653.284.80)

7. **ORIGEN DE LOS RECURSOS:**

SECRETARIA ADMINISTRATIVA- RECURSOS FISICOS

CODIGO INVERSIÓN	DEPENDENCIA		RUBRO	SECTOR	PRODUCTO MGA
2.3	6.0.0 Secretaría administrativa		2.3.2.02.02.008.6.0.0.4599 025.168.1.2.1.0.00	45	4599025
META	FUENTE	CPC	BIN	VALOR	
168	1.2.1.0.00	85250	2024252900063	$ 229.911.759.89	

SECRETARIA EDUCACION

CODIGO INVERSIÓN	DEPENDENCIA		RUBRO	SECTOR	PRODUCTO MGA
2.3	4.0.0 Secretaría de Educación		2.3.2.02.02.008	22	2201071
META	FUENTE	CPC	BIN	VALOR	
023	1.2.1.0.00	85250	2024252900060	$ 9.500.000,00	
023	1.3.3.1.00	85250	2024252900060	$ 227.500.000,00	

8. **MODIFICACION:** Teniendo en cuanta la adición 02 y la modificación 03 efectuada, se hace necesario modificar la **CLÁUSULA TERCERA, CUARTA Y SEXTA,** las cuales quedaran así:

- **CLÁUSULA TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN.** El plazo estimado para la ejecución del contrato es de DIEZ (10) MESES. Para todos los efectos legales derivados de la celebración, ejecución, terminación y liquidación del contrato, se entenderá que el domicilio contractual es el Municipio de Fusagasugá. La vigencia del contrato será igual al término de ejecución y cuatro (4) meses más, los cuales se destinarán a la aplicación de sanciones al contratista y/o a la liquidación del contrato.

- **CLÁUSULA CUARTA: VALOR DEL CONTRATO.** El valor del presente contrato asciende a la suma de SEIS MIL TRECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS Mcte ($6.371.653.284.80), incluidos impuestos

de ley, el cual está respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, expedido por la dirección de presupuesto del Municipio de Fusagasugá.

- **CLÁUSULA SEXTA: DESCRIPCION DE LOS ITEMS A EJECUTAR:** El contratista se compromete ejecutar los ítems descritos de acuerdo con las cantidades, precios, especificaciones técnicas, condiciones, requisitos y demás establecidos en la oferta presentada por el adjudicatario y en los pliegos de condiciones de la Licitación Publica No. LP 2024-0796, así:

ALCALDIA DE FGGA / SECRETARIA ADMINISTRATIVA / DIRECCION DE RECURSOS FISICOS			
LUGAR	**PERIODO (MESES)**	**HORARIO**	**No. DE SERVICIOS**
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	1	24 horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1
CASONA TIERRA GRATA	1	24 horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1
INMUEBLE CRA 12, CALLE 18 # 17A 62 64/ 11A 08 12 SECRETARÍA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	1	24 horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1
INMUEBLE CALLE 7 NO. 4-23 SECRETARÍA DE GESTION SOCIAL	1	24 horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1
CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION SOCIAL-CIIS. Calle 3 No. 7-29 .	1	24 horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1
ANTENA TRANSMISORA DE LA EMISORA MPAL (VDA MESITAS)	1	24 horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1
CASA DE LA CULTURA "LA TULIPANA" BIBLIOTECA MPAL / P.V.D.	1	24 horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1
CASONA COBURGO	1	24 horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1
CONCHA ACUSTICA / PARQUE BONET	1	24 horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1
COMPLEJO CULTURAL / PARQUEDAERO MUNICIPAL	1	24 horas - 30 días al mes - CON ARMA	1
SECRETARIA DE MOVILIDAD	1	24 horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1
PARQUE SACUDETE	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes, De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes, De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1
PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL- SAMAT	1	24 horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1
	1	24 horas - 30 días al mes - SIN	1

PREDIO SANTA CESAREA LOTE 1 Y SKATE PARK (CENTRO INTEGRACIÓN CIUDADANA Y SKATE PARK)		ARMA	
PREDIO QUEBRAJACHO	1	24 horas - 30 días al mes - CON ARMA	1
PLAZA DE MERCADO CENTRAL (CALLE 7A ENTRE CARRERAS 11 Y 12)	1	24 horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1
PLAZA MERCADO	1	6 AM a 6 PM Lunes a Domingo SIN ARMA	1
PLAZA DE MERCADO SATELITE	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes, De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes, De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL C.D.I COMUNA SUR ORIENTAL	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes, De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes, De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL C.D.I EMILIO SIERRA	1	24 horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1
CTP	1	24 horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1
CASA DE LA JUVENTUD-PALMAR DE MANILA	1	24 horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1
CASONA BALMORAL- Carrera 12 No. 18a-94	1	24 horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1
LUSITANIA vda Santa María	1	24 horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1
PLAZA DE TOROS	1	24 horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1
CASA PEDAGOGICA - SECRETARIA DE EDUCACION	1	24 horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1

SECRETARIA DE EDUCACION			
LUGAR	**PERIODO EN MESES**	**HORARIO**	**HORAS DIARIAS**
IEM FRANCISCO JOSE DE CALDAS	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	3
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	9
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	12
IEM LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	3
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	9
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	12
IEM MANUEL HUMBERTO	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	3

CARDENAS VELEZ	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	9
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	12
IEM CAMPESTRE NUEVO HORIZONTE	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	3
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	9
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	12
EIM CARLOS LOZANO Y LOZANO	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	3
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	9
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	12
IEM TECNICO INDUSTRIAL	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	3
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	9
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	12
IEM TEODORO AYA VILLAVECES	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	3
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	9
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	12
IEM ACCION COMUNAL	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	3
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	9
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	12
IEM JOSE CELESTINO MUTIS	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	3
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	9
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	12
IEM GUAVIO BAJO	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	3
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	9
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	12
IEM EBEN EZER	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	3
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	9
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	12
JULIO SABOGAL	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	3
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	9
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	12
CAMILO TORRES	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	3
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	9
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	12
IEM LUIS CARLOS GALAN	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	3

SARMIENTO SEDE NUEVA	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	9
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	12
INTEGRAL DEL SUMAPAZ (SEDE PROMOCION SOCIAL)	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	3
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	9
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	12
GENERAL SANTADER	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	3
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	9
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	12
LUSITANIA	2	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	3
	2	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	9
	2	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	12
MANUELA BELTRAN	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	3
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	9
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	12

9. **FUNDAMENTOS JURIDICOS:**

- **DE LA ADICIÓN:** Inciso final del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 "Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales".

NORMAS: Las normas que amparan las anteriores actuaciones son:

- Ley 80 de 1993: Estatuto General de Contratación de la Administración pública.
- Ley 1150 de 2007: por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos.
- Decreto 1082 de 2015: "Por medio del cual se expide Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional."

10. **OTRAS DISPOSICIONES:** Las demás clausulas y condiciones del contrato de prestación de servicios 2025-0295 permanecerán inalterables y conservarán toda su vigencia y efecto.

No siendo otro el objeto de la presente, se firma en Fusagasugá, por los que en ella intervinieron.

Firmas			
SUPERVISOR	**SUPERVISOR**	**CONTRATISTA**	***ORDENADOR DEL GASTO Decreto 085 de 2024**

G1

JUAN CAMILO CELEMIN MORA / Secretario de Educación	**WANDA ROSMAYA OTERO CARDENAS** / Directora de Recursos Físicos	**UNION TEMPORAL AAN 2025. Nit. 901921735-5** R/legal **SONIA PATRICIA ANGARITA ABAUNZA** c.c. 63.368.762 de Bucaramanga	Firma y Nombre: **GILBERTO PEDRAZA VELASQUEZ** Secretario de Gabinete y Buen Gobierno

GESTIÓN DOCUMENTAL:

Original: Dirección de Contratación

Nombre del archivo sistematizado: FORMATO DE ACTAS VC3

Proyecto: Martha Cecilia Vivas Ortiz / Profesional Especializada

Revisó: Wanda Rosmaya Otero Cárdenas / Directora de Recursos Físicos

Reviso: Juan Camilo Celemín Mora/ Secretario de Educación

Revisó: Adriana Ramírez/ Profesional Universitaria

Revisó: Lucy Juanita Garzón Saavedra/ Secretaria Administrativa

Revisó: Camilo Beltrán/ Abogado asignado por la Dirección de contratación

Revisó: Eblyn Estefany Navarro Martínez/ Directora Contratación

	ALCALDIA DE FUSAGASUGA	Código: DIS-2025100116	
	PROCESO SECRETARIA DE HACIENDA	Versión:	
		Página: 1 de 1	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

DIS-2025100116

Nit: 890680008-4

DIRECTOR OFICINA ASESORA DE PRESUPUESTO

jueves, 9 de octubre de 2025

CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2025 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

OBJETO
ADICIÓN No. 02 DEL CONTRATO 20250295 DE VIGILANCIA, CUYO OBJETO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA FÍSICA CON Y SIN ARMA PARA GARANTIZAR LA CUSTODIA DE LOS BIENES, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y EVENTOS TURÍSTICOS.

RUBRO - FUENTE	NOMBRE	VALOR
2.3.2.02.02.008.6.0.0.459 9025.168.1.2.1.0.00	SECRETARIA ADMINISTRATIVA - 6.0.0 - FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	229,911,759.89
	TOTAL CDP	**229,911,759.89**

SON:	DOSCIENTOS VEINTI NUEVE MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 89 CTVS. MC.

SOLICITANTE	
DEPENDENCIA:	SECRETARIA ADMINISTRATIVA - 6.0.0
RESPONSABLE:	
CARGO:	

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta: 09/11/2025

DIRECTOR OFICINA PRESUPUESTO

Elaboró GLORIA

Modificó:

	FORMATO DE VERIFICACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y EL COMPONENTE PRESUPUESTAL	Código: FO-DE-015
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Versión: 4 Fecha de aprobación: 02/05/2025 Página 1 de 1
Elaboró. Profesional Universitario	**Revisó:** Director de Planeación Socioeconómica e Inversión	**Aprobó:** Comité Técnico de Calidad

CONSECUTIVO No.	20251734	FECHA	09/10/2025

BANCO DE PROYECTOS	
CODIGO	BPINF-0200012024 - Bpin:2024252900063
NOMBRE	FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA
PROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO AL CUAL APLICA	
CODIGO	184945
NOMBRE	45-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN PÚBLICA ACCESIBLE Y TRANSPARENTE,
SUBPROGRAMA	

MONTO TOTAL DEL PROYECTO	6,319,271,569.00
VALOR EN LETRAS:SEIS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE	

META DEL PRODUCTO	
META	Establecer un sistema de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa institucional
INDICADOR	Número de sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa institucional establecidos
DESTINO : ADICIÓN DEL CONTRATO 20250295 DE VIGILANCIA, CUYO OBJETO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA FÍSICA CON Y SIN ARMA PARA GARANTIZAR LA CUSTODIA DE LOS BIENES, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y EVENTOS TURÍSTICOS.	

COMPONENTES A EJECUTAR
SERVICIO DE VIGILANCIA Y CUSTODIA

VALOR A EJECUTAR		
RUBRO / FUENTE	D E S C R I P C I Ó N	V A L O R
2.3.2.02.02.008.6.0.0.4599025.168.1.2.1.0.00 SECRETARIA ADMINISTRATIVA - 6.0.0 / INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION, Meta:168, CpC:85250		229,911,759.89
TOTAL		$229,911,759.89
VALOR EN LETRAS : DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS con 89 CENTAVOS MCTE		

UBICACIÓN GEOGRÁFICA	GENERAL

LUCY JUANITA GARZON SAAVEDRA
SECRETARIO DE DESPACHO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

PERSONA Responsable	GARZON SAAVEDRA LUCY JUANITA
Dependencia	SECRETARIA ADMINISTRATIVA - 6.0.0

El suscrito responsable certifica que la información aquí consignada es concordante con el Plan de Desarrollo y da cumplimiento al Plan de Acción de vigencia, como también hace parte de los componentes del proyecto y su valor proviene del presupuesto inscrito en el Banco de Proyectos y Sistema Presupuestal.

PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN SOCIOECONÓMICA E INVERSIÓN

REVISO :BUITRAGO ARIAS EMMA		APROBO :FELIPE A. BENAVIDES A.	FELIPE ALEJANDRO BENAVIDES APOLINAR DIRECTOR SECRETARIA DE PLANEACIÓN

LA OFICINA DE PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ CUNDINAMARCA

CERTIFICA

QUE EL PROYECTO RELACIONADO A CONTINUACIÓN SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INSCRITO EN EL BANCO DE PROYECTOS, AJUSTANDOSE AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y SEGÚN ESPECIFICACIONES DESCRITAS A CONTINUACIÓN

CARACTERISTICAS	
CODIGO PROYECTO	BPINF-0200012024 BPIN :2024252900063
NOMBRE PROYECTO	FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA FÃ•SICA EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÃ•,Â Â CUNDINAMARCA
VALOR CUATRIENIO	34,102,730,952.00
VALOR VIGENCIA 2025	6,319,271,569.00
VALOR EN LETRAS	SEIS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE
SALDO VIGENCIA 2025	1,252,155,884.66
METAS	
168:Establecer un sistema de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa institucional	
COMPONENTES	REALIZAR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y O INSUMOS, REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, ASEGURAR LOS BIENES Y CONTAR CON SERVICIO DE VIGILANCIA Y CUSTODIA
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	
CODIGO PDM	184945
PROGRAMA	45-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN PÚBLICA ACCESIBLE Y TRANSPARENTE,
SUBPROGRAMA	
Plan de Desarrollo Comunal o Corregimental :	

OFICINA RESPONSABLE	
Dependencia	SECRETARIA ADMINISTRATIVA - 6.0.0
FUNCIONARIO	GARZON SAAVEDRA LUCY JUANITA
FECHA INSCRIPCION	11/09/2024
FECHA MODIFICACION	16/01/2025
FECHA EXPEDICION	09/10/2025
FECHA VENCIMIENTO	31/12/2025

OBSERVACIONES	APROPIACION INICIAL 2025

NOTA	LA INSCRIPCION DEL PROYECTO NO COMPROMETE LA ASIGNACION DE RECURSOS-CD ANEXO

Elaboró : MAGDA LILIANA DIAZ HERNANDEZ

ISABEL MACHADO CADENA
Jefe oficina de Proyectos Y Cooperación Internacional

MAGDA LILIANA DIAZ HERNÁNDEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Ficha comparativa del ajuste del proyecto

Fecha de Impresión: ***09/Oct/2025 08:35 AM***

DEFINITIVA

En esta ficha se muestran los cambios derivados de un ajuste al proyecto. Solamente se muestran las variables ajustadas.

CÓDIGO DEL PROCESO	EJ-AJ-TER-25290-0270	***TIPO DE PROCESO***	Ajustes sin trámite presupuestal ET		
ESTADO DEL PROCESO	Finalizada	***FECHA INICIO DEL AJUSTE***	10/3/2025 8:31:40 AM	***FECHA FIN DEL AJUSTE***	10/9/2025 8:35:54 AM

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

BPIN	2024252900063	***ESTADO***	En Ejecucion		
NOMBRE DEL PROYECTO:	Fortalecimiento del equipamiento e infraestructura física en el municipio de Fusagasugá Cundinamarca				
EJECUTOR	25290 - FUSAGASUGÁ	***UNIDAD RESPONSABLE***	Oficina de Proyectos y Cooperación Internacional	***HORIZONTE***	2025 - 2028
SECTOR	Gobierno Territorial	***PROGRAMA***	4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial		
VALOR TOTAL	$ 39.061.517.521,00	***APROPIACIÓN INICIAL***	$ 6.319.271.569,00	***APROPIACIÓN VIGENTE***	$ 6.319.271.569,00
ALCANCE					

AJUSTES DEL PROYECTO

HORIZONTE	Base		***AÑO INICIO***	2025	***AÑO FIN***	2028
	Ajustado		***AÑO INICIO***	2025	***AÑO FIN***	2028
BENEFICIARIOS TOTALES	Personas Inicial (MGA)	170.450	***EN FIRME***	170.450	***EN AJUSTE***	170.450

De la información por producto

En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados para financiar cada uno de los productos del proyecto, identificando el detalle por fuente de financiación y ubicación del producto

OBJETIVO	Mejorar el estado de los recursos físicos del municipio				
PRODUCTO	135525 - Sedes adecuadas -				
	ETAPA	Inversión	***AVANCE FINANCIERO***		***AVANCE EN ACTIVIDADES***	

INDICADORES DE PRODUCTO	**INDICADOR DE PRODUCTO**	459901100 - Sedes adecuadas			**UNIDAD DE MEDIDA**	Número de sedes
	META INICIAL (MGA)	1,0000	**EN FIRME**	1,0000	**EN AJUSTE**	1,0000
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					
BENEFICIARIOS	**POR PRODUCTO**					
	PERSONAS INICIAL (MGA)	0	**EN FIRME**	170.450	**EN AJUSTE**	170.450
	POR LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICA POBLACIONAL					
	LOCALIZACIONES	***Andina - Cundinamarca - Fusagasugá***	**EN FIRME**	0	**EN AJUSTE**	0
		CARACTERÍSTICA POBLACIONAL				
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					
COSTOS	**ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES**	Realizar la adquisicion de mobiliario y/o insumos				

VIGENCIA	**EN FIRME**	**AJUSTADO**
2025	$ 593.517.018,00	$ 593.517.018,00
2026	$ 635.122.561,00	$ 635.122.561,00
2027	$ 679.644.652,00	$ 679.644.652,00
2028	$ 727.287.742,00	$ 727.287.742,00

Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos

VIGENCIA	**EN FIRME**	**AJUSTADO**
2025	$ 550.866.924,00	$ 550.866.924,00
2026	$ 589.482.695,00	$ 589.482.695,00
2027	$ 630.805.432,00	$ 630.805.432,00
2028	$ 675.024.893,00	$ 675.024.893,00

	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO		**EN FIRME**	$ 5.081.751.917,00	**AJUSTADO**	$ 5.081.751.917,00
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					
OBJETIVO	Adquirir mobiliario físico y tecnológico moderno					
PRODUCTO	135570 - Sedes dotadas (Producto principal del proyecto) -					
	ETAPA	Inversión	**AVANCE FINANCIERO**		**AVANCE EN ACTIVIDADES**	
INDICADORES DE PRODUCTO	**INDICADOR DE PRODUCTO**	459903400 - Sedes dotadas			**UNIDAD DE MEDIDA**	Número de sedes
	META INICIAL (MGA)	1,0000	**EN FIRME**	1,0000	**EN AJUSTE**	1,0000
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					

BENEFICIARIOS	**POR PRODUCTO**					
	PERSONAS INICIAL (MGA)	0	**EN FIRME**	170.450	**EN AJUSTE**	170.450
	POR LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICA POBLACIONAL					
	LOCALIZACIONES	**Andina - Cundinamarca - Fusagasugá**	**EN FIRME**	0	**EN AJUSTE**	0
		CARACTERÍSTICA POBLACIONAL				
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					

COSTOS	**ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES**	Dotar con el mobiliario físico y/o insumos necesarios				
	VIGENCIA	**EN FIRME**		**AJUSTADO**		
	2025	$	744.610.027,00	$	499.610.027,00	
	2026	$	796.807.190,00	$	796.807.190,00	
	2027	$	852.663.374,00	$	852.663.374,00	
	2028	$	912.435.077,00	$	912.435.077,00	
	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO	**EN FIRME**	$ 3.306.515.668,00	**AJUSTADO**	$ 3.061.515.668,00	
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					

OBJETIVO	Asignar recursos de aseguramiento y custodia					
PRODUCTO	135616 - Servicios de información implementados -					
	ETAPA	Inversión	**AVANCE FINANCIERO**		**AVANCE EN ACTIVIDADES**	
INDICADORES DE PRODUCTO	**INDICADOR DE PRODUCTO**	459902500 - Sistemas de información implementados			**UNIDAD DE MEDIDA**	Número de sistemas de información
	META INICIAL (MGA)	1,0000	**EN FIRME**	1,0000	**EN AJUSTE**	1,0000
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					

BENEFICIARIOS	**POR PRODUCTO**					
	PERSONAS INICIAL (MGA)	0	**EN FIRME**	170.450	**EN AJUSTE**	170.450
	POR LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICA POBLACIONAL					
	LOCALIZACIONES	**Andina - Cundinamarca - Fusagasugá**	**EN FIRME**	0	**EN AJUSTE**	0
		CARACTERÍSTICA POBLACIONAL				
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					

COSTOS	**ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES**	Asegurar los bienes			
	VIGENCIA	**EN FIRME**		**AJUSTADO**	
	2025	$	800.000.000,00	$	800.000.000,00
	2026	$	856.080.000,00	$	856.080.000,00
	2027	$	916.091.208,00	$	916.091.208,00

	2028	$ 980.309.202,00	$ 980.309.202,00
	Contar con servicio de vigilancia y custodia		

VIGENCIA	EN FIRME	AJUSTADO
2025	$ 3.630.277.600,00	$ 3.875.277.600,00
2026	$ 5.340.615.058,00	$ 5.340.615.058,00
2027	$ 5.714.992.174,00	$ 5.714.992.174,00
2028	$ 6.115.613.125,00	$ 6.115.613.125,00

COSTO TOTAL DEL PRODUCTO	**EN FIRME**	$ 24.353.978.367,00	**AJUSTADO**	$ 24.598.978.367,00
JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO				

FUENTES DE FINANCIACIÓN

ETAPA	Inversión	**TIPO ENTIDAD**	Departamentos	**TIPO RECURSO**	Propios
ENTIDAD	Territorial - Cundinamarca - Propios				

VIGENCIA	EN FIRME	AJUSTADO
2025	$ 0,00	$ 0,00
2026	$ 8.000.000.000,00	$ 8.000.000.000,00
2027	$ 8.000.000.000,00	$ 8.000.000.000,00
2028	$ 9.000.000.000,00	$ 9.000.000.000,00

ETAPA	Inversión	**TIPO ENTIDAD**	Municipios	**TIPO RECURSO**	SGP - Propósito General Libre Destinación
ENTIDAD	Territorial - FUSAGASUGÁ - SGP - Propósito General Libre Destinación				

VIGENCIA	EN FIRME	AJUSTADO
2025	$ 0,00	$ 0,00
2026	$ 218.107.504,00	$ 218.107.504,00
2027	$ 794.196.840,00	$ 794.196.840,00
2028	$ 410.670.039,00	$ 410.670.039,00

ETAPA	Inversión	**TIPO ENTIDAD**	Municipios	**TIPO RECURSO**	SGP - Propósito General Libre Inversión
ENTIDAD	Territorial - FUSAGASUGÁ - SGP - Propósito General Libre Inversión				

VIGENCIA	EN FIRME	AJUSTADO
2025	$ 1.500.000.000,00	$ 1.500.000.000,00
2026	$ 0,00	$ 0,00
2027	$ 0,00	$ 0,00
2028	$ 0,00	$ 0,00

ETAPA	Inversión	**TIPO ENTIDAD**	Municipios	**TIPO RECURSO**	Propios
ENTIDAD	Territorial - FUSAGASUGÁ - Propios				

VIGENCIA	EN FIRME	AJUSTADO
2025	$ 4.819.271.569,00	$ 4.819.271.569,00
2026	$ 0,00	$ 0,00
2027	$ 0,00	$ 0,00
2028	$ 0,00	$ 0,00

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO

OBSERVACIONES GENERALES DE LOS AJUSTES

Se firma la viabilidad del ajuste al proyecto de acuerdo con el Decreto 115 de 2025.

Funcionarios que emiten concepto		Área/dependencia	Firma
Elaboró	Martha Cecilia vivas Ortíz	Dirección de Recursos Físicos	MARTHA CECILIA VIVAS ORTIZ
Emitió	Magda Liliana Díaz Hernández	Oficina de Proyectos y Cooperación Internacional	MAGDA LILIANA DIAZ HERNÁNDEZ PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ

LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ - CUNDINAMARCA

CERTIFICA

Que dentro del Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2025 correspondiente a la **Secretaría Administrativa – Dirección de Recursos Físicos** se encuentra la adición 02 al contrato 2025-0295 con el siguiente objeto contractual: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA FISICA CONY SIN ARMA PARA GARANTIZAR LA CUSTODIA DE LOS BIENES, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DEFUSAGASUGA Y EVENTOS TURISTICOS.." con los códigos UNSPSC 92121500, por la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SETESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS UN PESOS ($238.773.901), MTCE.

Se expide en Fusagasugá a los 2 días del mes de octubre de 2025.

LUCY JUANITA GARZÓN SAAVEDRA
Secretaria Administrativa

GESTIÓN DOCUMENTAL:
Original: Destinatarios
1ª Copia: Secretaria Administrativa
Proyecto: Yesika Milena Lesmes Graciano – Profesional universitario / Secretaria Administrativa
Aprobó: Lucy Juanita Garzón Saavedra – Secretaria Administrativa

	ALCALDIA DE FUSAGASUGA	Código: DIS-2025100118	
	PROCESO SECRETARIA DE HACIENDA	Versión:	
		Página: 1 de 1	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

DIS-2025100118

Nit: 890680008-4

DIRECTOR OFICINA ASESORA DE PRESUPUESTO

jueves, 9 de octubre de 2025

CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2025 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

OBJETO

ADICIÓN AL CPS 2025 0295 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA CON Y SIN ARMA PARA GARANTIZAR LA CUSTODIA DE LOS BIENES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA Y EVENTOS TURÍSTICOS.

RUBRO - FUENTE	NOMBRE	VALOR
2.3.2.02.02.008.4.0.0.220 1071.023.1.2.1.0.00	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - 4.0.0 - FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	9,500,000.00
2.3.2.02.02.008.4.0.0.220 1071.023.1.3.3.1.00	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - 4.0.0 - FUENTE: 1.3.3.1.00-RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	227,500,000.00
	TOTAL CDP	**237,000,000.00**

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DE PESOS MC.

SOLICITANTE

DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - 4.0.0
RESPONSABLE:	
CARGO:	

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta: 09/11/2025

DIRECTOR OFICINA PRESUPUESTO

Elaboró GLORIA
Modificó:

	FORMATO DE VERIFICACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y EL COMPONENTE PRESUPUESTAL	Código: FO-DE-015
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Versión: 4
		Fecha de aprobación: 02/05/2025
		Página 1 de 1
Elaboró. Profesional Universitario	**Revisó:** Director de Planeación Socioeconómica e Inversión	**Aprobó:** Comité Técnico de Calidad

CONSECUTIVO No.	20251735	FECHA	09/10/2025

BANCO DE PROYECTOS	
CODIGO	BPINF-0500052024 - Bpin:2024252900060
NOMBRE	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA
PROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO AL CUAL APLICA	
CODIGO	124014
NOMBRE	14-EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACÍÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO,
SUBPROGRAMA	

MONTO TOTAL DEL PROYECTO	106,089,763,610.00
VALOR EN LETRAS:CIENTO SEIS MIL OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS MCTE	

META DEL PRODUCTO	
META	Garantizar el funcionamiento y fortalecimiento de las instituciones educativas oficiales y la Secretaría de Educación
INDICADOR	Número de instituciones educativas oficiales y la Secretaría de Educación en funcionamiento
DESTINO : ADICIÓN AL CPS 2025 0295 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA CON Y SIN ARMA PARA GARANTIZAR LA CUSTODIA DE LOS BIENES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA Y EVENTOS TURÍSTICOS.	

COMPONENTES A EJECUTAR
RECURSOS SUFICIENTE PARA FINANCIAR LA CONTRATACIÓN DE INSUMOS Y PERSONAL EN CADA LA VIGENCIA

VALOR A EJECUTAR		
RUBRO / FUENTE	D E S C R I P C I Ó N	V A L O R
2.3.2.02.02.008.4.0.0.2201071.023.1.2.1.0.00 SECRETARÃ•A DE EDUCACIÃ"N - 4.0.0 / INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION, Meta:023, CpC:85250		9,500,000.00
2.3.2.02.02.008.4.0.0.2201071.023.1.3.3.1.00 SECRETARÃ•A DE EDUCACIÃ"N - 4.0.0 / RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION, Meta:023, CpC:85250		227,500,000.00
TOTAL		$237,000,000.00
VALOR EN LETRAS : DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DE PESOS MCTE		

UBICACIÓN GEOGRÁFICA	GENERAL

PERSONA Responsable	CELEMÃ•N MORA JUAN CAMILO
Dependencia	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - 4.0.0

El suscrito responsable certifica que la información aquí consignada es concordante con el Plan de Desarrollo y da cumplimiento al Plan de Acción de vigencia, como también hace parte de los componentes del proyecto y su valor proviene del presupuesto inscrito en el Banco de Proyectos y Sistema Presupuestal.

PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN SOCIOECONÓMICA E INVERSIÓN

REVISO :BUITRAGO ARIAS EMMA	APROBO :FELIPE A. BENAVIDES A. FELIPE ALEJANDRO BENAVIDES APOLINAR DIRECTOR SECRETARIA DE PLANEACIÓN

	FORMATO CERTIFICADO BANCO DE PROYECTOS INSCRIPCIÓN INTERNOS Y EXTERNOS PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Código: FO-DI-016 Versión: 2 Fecha: Mayo 2021 Página: 1 de 1
Elaboró: Profesional Universitario	Revisó: Jefe Oficina Proyectos	Aprobó: Comité Técnico de Calidad

LA OFICINA DE PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ CUNDINAMARCA

CERTIFICA

QUE EL PROYECTO RELACIONADO A CONTINUACIÓN SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INSCRITO EN EL BANCO DE PROYECTOS, AJUSTANDOSE AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y SEGÚN ESPECIFICACIONES DESCRITAS A CONTINUACIÓN

CARACTERISTICAS	
CODIGO PROYECTO	BPINF-0500052024 BPIN :2024252900060
NOMBRE PROYECTO	ADMINISTRACIÃ"N EFICIENTE EN LA PRESTACIÃ"N DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÃ•, CUNDINAMARCA
VALOR CUATRIENIO	410,924,927,523.31
VALOR VIGENCIA 2025	106,089,763,609.96
VALOR EN LETRAS	CIENTO SEIS MIL OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS con 96 CENTAVOS MCTE
SALDO VIGENCIA 2025	36,087,178,930.33
METAS	
022:Realizar el pago de las obligaciones laborales e implementar el plan de bienestar para los cargos del sector educativo 023:Garantizar el funcionamiento y fortalecimiento de las instituciones educativas oficiales y la Secretaría de Educación	
COMPONENTES	RECURSOS SUFICIENTE PARA FINANCIAR LA CONTRATACION DE INSUMOS Y PERSONAL EN CADA LA VIGENCIA, Y CUMPLIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	
CODIGO PDM	124014
PROGRAMA	14-EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN Y PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO,
SUBPROGRAMA	
Plan de Desarrollo Comunal o Corregimental :	

OFICINA RESPONSABLE	
Dependencia	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - 4.0.0
FUNCIONARIO	CELEMÁ•N MORA JUAN CAMILO
FECHA INSCRIPCION	15/09/2024
FECHA MODIFICACION	01/09/2025
FECHA EXPEDICION	02/10/2025
FECHA VENCIMIENTO	31/12/2025

OBSERVACIONES	SE APROPIA REC DEC 125/2024, TRASLADO REC DEC 012/2025, ADICION REC DEC 037/2025, SE INCORPORAN REC BALANCE DEC 045/2025, TRASLADO Y ADICION REC DEC 065/2025, SE INCORPORAN REC SGP DEC 076/2025, TRASLADO DEC 096/2025, TRASLADO REC DEC 112/2025

NOTA	LA INSCRIPCION DEL PROYECTO NO COMPROMETE LA ASIGNACION DE RECURSOS-CD ANEXO

Elaboró : MAGDA LILIANA DIAZ HERNANDEZ

ISABEL MACHADO CADENA
Jefe oficina de Proyectos Y Cooperación Internacional

MAGDA LILIANA DIAZ HERNÁNDEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Ficha comparativa del ajuste del proyecto

Fecha de Impresión: ***01/Oct/2025 05:25 PM***

BORRADOR

En esta ficha se muestran los cambios derivados de un ajuste al proyecto. Solamente se muestran las variables ajustadas.

CÓDIGO DEL PROCESO	EJ-AJ-TER-25290-0263	***TIPO DE PROCESO***	Ajustes con trámite presupuestal ET		
ESTADO DEL PROCESO	Activa	***FECHA INICIO DEL AJUSTE***	9/29/2025 4:51:59 PM	***FECHA FIN DEL AJUSTE***	

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

BPIN	2024252900060	***ESTADO***	En Ejecucion		
NOMBRE DEL PROYECTO:	Administración eficiente en la prestación del servicio educativo del municipio de Fusagasugá Cundinamarca				
EJECUTOR	25290 - FUSAGASÚGÁ	***UNIDAD RESPONSABLE***	Oficina de Proyectos y Cooperación Internacional	***HORIZONTE***	2025 - 2028
SECTOR	Educación	***PROGRAMA***	2201 - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media		
VALOR TOTAL	$ 410.855.897.965,43	***APROPIACIÓN INICIAL***	$ 87.835.694.121,00	***APROPIACIÓN VIGENTE***	$ 106.471.358.380,00
ALCANCE					

AJUSTES DEL PROYECTO

HORIZONTE	Base		***AÑO INICIO***	2025	***AÑO FIN***	2028
	Ajustado		***AÑO INICIO***	2025	***AÑO FIN***	2028
BENEFICIARIOS TOTALES	Personas Inicial (MGA)	17.706	***EN FIRME***	17.706	***EN AJUSTE***	17.706

De la información por producto

En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados para financiar cada uno de los productos del proyecto, identificando el detalle por fuente de financiación y ubicación del producto

OBJETIVO	Incrementar el presupuesto que apalanque el pago de salarios, prestaciones sociales, cumplimiento de los acuerdos sindicales, la adquisición de bienes, insumos y servicios, necesarios en el funcionamiento de las Instituciones Educativas Oficiales.					
PRODUCTO	135584 - Servicios conexos a la prestación del servicio educativo oficial -					
	ETAPA	Inversión	***AVANCE FINANCIERO***		***AVANCE EN ACTIVIDADES***	

INDICADORES DE PRODUCTO	**INDICADOR DE PRODUCTO**	220104400 - Docentes beneficiados				**UNIDAD DE MEDIDA**	Número de docentes
	META INICIAL (MGA)	12,0000	**EN FIRME**	12,0000		**EN AJUSTE**	12,0000
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO						

COSTOS	**ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES**	6 dotación de calzado y vestido de labor					
		VIGENCIA		**EN FIRME**		**AJUSTADO**	
		2025	$	305.834.828,00	$	305.834.828,00	
		2026	$	215.876.050,63	$	215.876.050,63	
		2027	$	232.378.155,62	$	232.378.155,62	
		2028	$	250.051.910,07	$	250.051.910,07	
	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO		**EN FIRME**	$ 1.004.140.944,32	**AJUSTADO**	$ 1.004.140.944,32	
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Se ejecuta la incorporación de recursos propios por un monto de $ 522.588.980,00, de acuerdo con Decreto 112 de 2025 y el Acuerdo municipal No. 100.02.11-11 de 2025.					
OBJETIVO	Incrementar el presupuesto que apalanque el pago de salarios, prestaciones sociales, cumplimiento de los acuerdos sindicales, la adquisición de bienes, insumos y servicios, necesarios en el funcionamiento de las Instituciones Educativas Oficiales.						
PRODUCTO	135593 - Servicio educativo (Producto principal del proyecto) -						
	ETAPA	Inversión	**AVANCE FINANCIERO**		**AVANCE EN ACTIVIDADES**		
INDICADORES DE PRODUCTO	**INDICADOR DE PRODUCTO**	220107100 - Establecimientos educativos en operación				**UNIDAD DE MEDIDA**	Número de establecimientos educativos
	META INICIAL (MGA)	13,0000	**EN FIRME**	13,0000		**EN AJUSTE**	13,0000
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO						

COSTOS	**ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES**	1 pago de nómina del personal docente, directivo y administrativo al servicio de las instituciones educativas					
		VIGENCIA		**EN FIRME**		**AJUSTADO**	
		2025	$	98.070.214.212,91	$	98.592.803.192,91	
		2026	$	92.590.028.668,78	$	92.590.028.668,78	
		2027	$	99.171.790.984,26	$	99.171.790.984,26	
		2028	$	106.220.908.049,11	$	106.220.908.049,11	
		2 pago de servicios públicos de las instituciones educativas oficiales					
		VIGENCIA		**EN FIRME**		**AJUSTADO**	
		2025	$	694.270.150,90	$	694.270.150,90	
		2026	$	601.199.147,49	$	601.199.147,49	
		2027	$	644.665.286,96	$	644.665.286,96	
		2028	$	691.217.522,33	$	691.217.522,33	
		3 ejecución del plan de bienestar laboral					
		VIGENCIA		**EN FIRME**		**AJUSTADO**	

	2025	$ 638.000.000,00	$ 638.000.000,00
	2026	$ 97.792.170,36	$ 97.792.170,36
	2027	$ 105.516.414,46	$ 105.516.414,46
	2028	$ 113.789.079,87	$ 113.789.079,87

4 servicios de aseo, vigilancia privada, contratación de apoyo administrativo y arrendamientos de sedes educativas

VIGENCIA	EN FIRME	AJUSTADO
2025	$ 4.463.562.317,06	$ 4.463.562.317,06
2026	$ 765.079.569,29	$ 765.079.569,29
2027	$ 820.962.218,71	$ 820.962.218,71
2028	$ 880.812.536,24	$ 880.812.536,24

5 insumos y servicios para el normal funcionamiento de la dependencia

VIGENCIA	EN FIRME	AJUSTADO
2025	$ 50.000.000,00	$ 50.000.000,00
2026	$ 77.764,24	$ 77.764,24
2027	$ 83.285,50	$ 83.285,50
2028	$ 89.198,77	$ 89.198,77

COSTO TOTAL DEL PRODUCTO	EN FIRME	$ 406.620.058.577,24	AJUSTADO	$ 407.142.647.557,24
JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Se ejecuta la incorporación de recursos propios por un monto de $ 522.588.980,00, de acuerdo con Decreto 112 de 2025 y el Acuerdo municipal No. 100.02.11-11 de 2025.			

OBJETIVO	Incrementar el presupuesto que apalanque el pago de salarios, prestaciones sociales, cumplimiento de los acuerdos sindicales, la adquisición de bienes, insumos y servicios, necesarios en el funcionamiento de las Instituciones Educativas Oficiales.					
PRODUCTO	135627 - Servicios de gestión del riesgo físico en estudiantes y docentes -					
	ETAPA	Inversión	AVANCE FINANCIERO		AVANCE EN ACTIVIDADES	
INDICADORES DE PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	220104300 - Coberturas obtenidas			UNIDAD DE MEDIDA	Número de coberturas
	META INICIAL (MGA)	12,0000	EN FIRME	12,0000	EN AJUSTE	12,0000
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					

COSTOS	ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES	7 realizar pago a arl de estudiantes de la media técnica de las instituciones oficiales del municipio de fusagasugá				
		VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO	
		2025	$ 0,00		$ 0,00	
		2026	$ 99.770.000,00		$ 99.770.000,00	
		2027	$ 100.545.390,00		$ 100.545.390,00	
		2028	$ 101.326.207,73		$ 101.326.207,73	
	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO		EN FIRME	$ 301.641.597,73	AJUSTADO	$ 301.641.597,73
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Se ejecuta la incorporación de recursos propios por un monto de $ 522.588.980,00, de acuerdo con Decreto 112 de 2025 y el Acuerdo municipal No. 100.02.11-11 de 2025.				
OBJETIVO	Incrementar los recursos de gratuidad destinados al funcionamiento básico de la Instituciones Educativas					

PRODUCTO	135568 - Servicio de apoyo al acceso a la educación inherente a la prestación del servicio educativo -					
	ETAPA	Inversión	**AVANCE FINANCIERO**		**AVANCE EN ACTIVIDADES**	
INDICADORES DE PRODUCTO	**INDICADOR DE PRODUCTO**	220108300 - Estudiantes beneficiados			**UNIDAD DE MEDIDA**	Número de estudiantes
	META INICIAL (MGA)	12,0000	**EN FIRME**	12,0000	**EN AJUSTE**	12,0000
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					

COSTOS	**ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES**	8 realizar seguimiento al presupuesto del municipio, para ajustar la apropiación y ejecución del rubro de sgp gratuidad		
		VIGENCIA	**EN FIRME**	**AJUSTADO**
		2025	$ 2.249.476.871,00	$ 2.249.476.871,00
		2026	$ 210.743.593,39	$ 210.743.593,39
		2027	$ 226.487.388,52	$ 226.487.388,52
		2028	$ 243.348.993,10	$ 243.348.993,10
	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO	**EN FIRME**	$ 2.930.056.846,01	**AJUSTADO** $ 2.930.056.846,01
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Se ejecuta la incorporación de recursos propios por un monto de $ 522.588.980,00, de acuerdo con Decreto 112 de 2025 y el Acuerdo municipal No. 100.02.11-11 de 2025.		

FUENTES DE FINANCIACIÓN	**ETAPA**	Inversión	**TIPO ENTIDAD**	Municipios	**TIPO RECURSO**	Propios
	ENTIDAD	Territorial - FUSAGASUGÁ - Propios				
	VIGENCIA		**EN FIRME**		**AJUSTADO**	
	2025		$ 5.840.157.904,91		$ 6.362.746.884,91	
	2026		$ 1.185.917.317,00		$ 1.185.917.317,00	
	2027		$ 1.270.117.446,00		$ 1.270.117.446,00	
	2028		$ 1.360.295.784,99		$ 1.360.295.784,99	
	ETAPA	Inversión	**TIPO ENTIDAD**	Municipios	**TIPO RECURSO**	SGP - Educación
	ENTIDAD	Territorial - FUSAGASUGÁ - SGP - Educación				
	VIGENCIA		**EN FIRME**		**AJUSTADO**	
	2025		$ 100.631.200.474,96		$ 100.631.200.474,96	
	2026		$ 93.394.649.647,18		$ 93.394.649.647,18	
	2027		$ 100.032.311.678,03		$ 100.032.311.678,03	
	2028		$ 107.141.247.712,23		$ 107.141.247.712,23	
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Se ejecuta la incorporación de recursos propios por un monto de $ 522.588.980,00, de acuerdo con Decreto 112 de 2025 y el Acuerdo municipal No. 100.02.11-11 de 2025.				

OBSERVACIONES GENERALES DE LOS AJUSTES
Se firma la viabilidad del ajuste al proyecto de acuerdo con el Decreto 112 de 2025.

Funcionarios que emiten concepto		Área/dependencia	Firma
Elaboró	Ferdinando Pérez Beltrán	Secretaria de Educación	FERDINANDO PÉREZ BELTRÁN PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Emitió	Magda Liliana Díaz Hernández	Oficina de Proyectos y Cooperación Internacional	MAGDA LILIANA DIAZ HERNÁNDEZ PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ
Secretaría de Educación

EL SUSCRITO SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ CUNDINAMARCA

CERTIFICA

Que dentro del **Plan Anual de Adquisiciones** para la vigencia **2025** correspondiente a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN se encuentra incluido el siguiente objeto a contratar:

Código: 92121504

Descripción: **"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA CON Y SIN ARMA PARA GARANTIZAR LA CUSTODIA DE LOS BIENES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y EVENTOS TURÍSTICOS."**

Por valor: **$ 1.920.000.000**

Se expide en Fusagasugá, el día 08 de octubre de 2025.

JUAN CAMILO CELEMÍN MORA
Secretario de Educación

Proyectó: Sebastián Castro - Contratista de apoyo SEM SC
Archivo sistematizado: DRIVE PLAN DE ADQUISICIONES 2025