INFORME No.	03
CONTRATO No	199 - 2025
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATISTA:	**CARLOS ALBERTO MURCIA TORRES**
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA FORMACIÓN MICRO EMPRESARIAL EN CALZADO PARA MADRES CABEZA DE FAMILIA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y JOVENES EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO DEL LIBANO TOLIMA.
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTE MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE ($20.570.000,00).
PLAZO DE EJECUCION:	SIETE (07) MESES
FECHA DESIGNACION SUPERVISION:	TRES (03) DE JUNIO DE 2025
FECHA DE INICIO:	TRES (03) DE JUNIO DE 2025
PERIODO REPORTADO:	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS
Realizar veintidós (22) talleres de corte, cuarenta y seis (46) talleres de guarnición y desbaste, cuarenta y seis (46) talleres de soladura, catorce (14) talleres de modelaje, veinte (20) talleres de practica de maquinaria y veinte (20) talleres de terminación. Asesoramiento empresarial durante la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del proyecto empresarial de calzado dictado en la vereda Gregorita, se dictaron cuatro (4) talleres de guarnición y desbaste, seis (6) de soladura, seis (6) de terminación y asesoramiento empresarial, tres (3) de practica de maquinaria, tres (3) de modelaje y cuatro (4) de corte.
Capacitar por lo menos veinte personas durante la ejecución del contrato.	Elabore un cronograma conformado por tres (3) grupos, con un total de veinte (20) personas capacitadas de la vereda Gregorita del municipio del Líbano Tolima.
Entregar el material necesario para la parte práctica a veinte aprendices por cada taller, a las madres cabeza de familia, personas de escasos recursos y jóvenes emprendedores que asistan a los procesos de formación.	Suministré la maquinaria, material, insumos y herramientas necesarias para llevar a cabo las actividades del proyecto empresarial de calzado, en la elaboración moldería y elaboración de zapato deportivo, fabricación y terminación de calzado estilo cotiza masculino y femenino.
Entregar al terminar el proceso de formación el producto final de los talleres con el objetivo de ser donados a las personas de escasos recursos del corregimiento.	Durante el periodo realice veintiséis (26) talleres del proyecto empresarial de calzado, en la vereda la Gregorita del municipio del Líbano Tolima.

Poner a disposición la maquinaria consistente en guarnecedora, desbastadora de cortes, terminadora, horno de calefacción, herramientas manuales, hormas, moldes, mesas de corte, etc.	Cuento con la disponibilidad de la maquinaria, herramientas, material e insumos necesarios para la ejecución de los talleres programados mensualmente y llevar a cabo el proyecto empresarial de calzado en el municipio.

Los soportes documentales del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes: trece (13) actas de los talleres, planillas de registro de asistentes, planillas por grupo de la totalidad de actividades y asistentes, cronograma de los talleres dictados y registro fotográfico de las actividades mencionadas en este informe.

Igualmente, manifiesto que he dado cumplimiento a los pagos al Sistema de Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes, para lo cual anexo planilla de pago No. **1112407114** del mes de agosto de 2025, para revisión del supervisor.

Atentamente,

Contratista: **CARLOS ALBERTO MURCIA TORRES**
CC **93.290.043 Líbano Tolima**

Proyectó: Carlos Alberto Murcia Torres
Revisó: Dina Nayibe Peña Ospina
Archivado según T.R.D. (110-09.11.09)

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	93290043
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS ALBERTO MURCIA TORRES
CIUDAD/MUNICIPIO:	LIBANO	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	LOTE 5 VRDA CARRIZAL	TELÉFONO:	2564225
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			1112487114	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/09/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9993891915

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227,800	$ 0	$ 227,800
SUBTOTALES:										**$ 227,800**	**$ 0**	**$ 227,800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178,000	$ 0	$ 0	$ 178,000
SUBTOTALES:													**$ 178,000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178,000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7,500	$ 7,500	$ 0	$ 0	$ 7,500
SUBTOTALES:									**$ 7,500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 7,500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																															PENSIÓN							SALUD						ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO/EXTRANJERO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COL	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 93290043	MURCIA TORRES CARLOS ALBERTO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1,423,500				NO																		230201-PROTECCION	30	$ 1,423,500	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227,800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,423,500	$ 178,000	$ 0	$ 178,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,423,500	93290043	$ 7,500	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 413.300

Planilla Pagada

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9603482803	DV: 951129
Cliente:	110263 PILA RECAUDO
Fecha:	03/09/2025 16:31:34
PAP:	903139
Identificacion:	93290043
Nombre:	CARLOS
Apellido 1:	MURCIA
Apellido 2:	NAA
TIPO DOCUMENTO:	CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO:	2562511
Codigo Planilla:	1112407114
Periodo Pago:	2025/08
Valor Comision:	0
Valor Iva Comision:	0
Referencia: 93290043	Valor: $413.300,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo: Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

PROYECTO EMPRESARIAL DE CALZADO

LIBANO -TOLIMA

ACTA N° 57 - 58

Fecha y Lugar: 1 agosto la gregorita Año: 2025

Siendo las _____ A.M. 2 P.M., del día 1 del mes de Agosto se inició los talleres sobre los siguientes

Temas: Modelaje - Corte.

Jornada de la Tarde N° horas: 4 N° Grupo: 1

N° personas: 6 N° Talleres Didácticos: 2

PRACTICAS REALIZADAS:

1. Modelaje
2. Corte
3. _____
4. _____
5. _____

OBSERVACIONES

1. Modelaje: Se practico hacer el diseño
2. en calzado estilo zapatilla Deportiva
3. Corte: Se practico - Cortar los
4. Moldes en Material fibra. en
5. Numros 36 - 37 - 38
6. _____
7. _____

Para constancia de lo anterior firman:

CARLOS MURCIA
instructor
C.C. N° 9824003

Delfina Rivera
Coordinador
C.C. N° 28928358

PROYECTO EMPRESARIAL DE CALZADO

LIBANO -TOLIMA

ACTA N° 59 - 60

Fecha y Lugar: Agosto 4 - Lagreguita Año: 2025

Siendo las _____ A.M. 2 P.M., del día 4 del mes de Agosto se inició los talleres sobre los siguientes Temas: Modelaje - corte

Jornada de la Tarde N° horas: 4 N° Grupo: 2

N° personas: 5 N° Talleres Didácticos: 2

PRACTICAS REALIZADAS:

1. Modelaje
2. Corte
3.
4.
5.

OBSERVACIONES

1. Modelaje: se practico hacer estilo
2. Deportivo calzado para Dama y caballero
3. Zapatillas
4. Corte: se practico cortando la
5. Molderia en Material fibra
6. Numeración 33 - 34 - 35,
7.

Para constancia de lo anterior firman:

CARLOS MURCIA
instructor
C.C. N° 93490413

Claudia Cortes
Coordinador
C.C. N° 38 071 029

PROYECTO EMPRESARIAL DE CALZADO

LIBANO -TOLIMA

ACTA N° 61 - 62

Fecha y Lugar: Agosto - 6 La gregorita Año: 2025

Siendo las _____ A.M. 2 P.M., del día 6 del mes de Agosto se inició los talleres sobre los siguientes Temas: Modelase - corte.

Jornada de la Tarde N° horas: 4 N° Grupo: 3

N° personas: 9 N° Talleres Didácticos: 2

PRACTICAS REALIZADAS:

1. Modelase
2. Corte
3. _____
4. _____
5. _____

OBSERVACIONES

1. Modelase: se practico hacer el estilo
2. Deportivo pra zapatillas calzado
3. unisex
4. Corte: se practico corte sobre
5. los moldes deportivos numeración
6. 37 - 38 - 39 - 40
7. _____

Para constancia de lo anterior firman:

CARLOS MURCIA
instructor
C.C. N° [illegible]

Coordinador
C.C. N° 28815171

PROYECTO EMPRESARIAL DE CALZADO

LIBANO -TOLIMA

ACTA N° 63 - 64

Fecha y Lugar: Agosto 8 Lugar grafia Año: 2025

Siendo las _____ A.M. 2 P.M., del día 8 del mes de Agosto se inició los talleres sobre los siguientes Temas: Cocanición y Terminación

Jornada de la Tarde N° horas: 4 N° Grupo: 1

N° personas: 6 N° Talleres Didácticos: 2

PRACTICAS REALIZADAS:

1. Cocanición y Desbaste
2. Terminación
3. _____
4. _____
5. _____

OBSERVACIONES

1. Cocanición y Desbaste: se practico hacer
2. los Terminados en la Maquina Gorne
3. Cedra Estilo de Zapatillas Multicolor.
4. Terminación: se practico haciendo
5. los Terminados de los cortes y a
6. Gurnecidos
7. _____

Para constancia de lo anterior firman:

CARLOS MURCIA
instructor
C.C. N° C.C. 1.114 9B240043

Delfina Rivera
Coordinador
C.C. N° 28928358

PROYECTO EMPRESARIAL DE CALZADO

LIBANO -TOLIMA

ACTA N° 65 - 66

Fecha y Lugar: 11 Agosto - La gregrita Año: 2025

Siendo las _____ A.M. 2 P.M., del día 11 del mes de

Agosto se inició los talleres sobre los siguientes

Temas: Guarnición y Desbaste - Terminación asesoramiento

Jornada de la Tarde N° horas: 8 N° Grupo: 2

N° personas: 5 N° Talleres Didácticos: 2

PRACTICAS REALIZADAS:

1. Guarnición y Desbaste.
2. Terminación - asesoramiento Empresarial.
3. _____
4. _____
5. _____

OBSERVACIONES

1. Guarnición y Desbaste: se practico hacer.
2. La practica en la Maquina Guarnecedora
3. estilo Zapatillas Multicolor.
4. Terminación: se practico haciendo los
5. Terminados en los cortes fa Guarne
6. cidos
7. _____

Para constancia de lo anterior firman:

CARLOS MURCIA
instructor
C.C. N° 4B290043

Claudia Cortes
Coordinador
C.C. N° 38071029

PROYECTO EMPRESARIAL DE CALZADO

LIBANO -TOLIMA

ACTA N° 67 - 68

Fecha y Lugar: 13 Agosto La yorgaita Año: 2025

Siendo las _____ A.M. 2 P.M., del día 13 del mes de Agosto se inició los talleres sobre los siguientes Temas: Gornición y Desbaste - terminacio pS

Jornada de la Tarde N° horas: 4 N° Grupo: 3

N° personas: 9 N° Talleres Didácticos: 2

PRACTICAS REALIZADAS:

1. Gornición y Desbaste.
2. Terminación
3. _____
4. _____
5. _____

OBSERVACIONES

1. Gornición y Desbaste: se practico hu
2. ciendo la Gornición en el estilo
3. Zapatilla Multicolor.
4. Terminación se practico haciendo
5. los Terminados en los cortes
6. ya Gornecidos
7. _____

Para constancia de lo anterior firman:

CARLOS MURCIA
instructor
C.C. N° [illegible]

Coordinador
C.C. N° 28815 17)

PROYECTO EMPRESARIAL DE CALZADO

LIBANO -TOLIMA

ACTA N° 69 - 70

Fecha y Lugar: Agosto 15 - Lagrigrita Año: 2025

Siendo las _____ A.M. 2 P.M., del día 15 del mes de Agosto se inició los talleres sobre los siguientes Temas: practica Maquinria - soladra.

Jornada de la Tarde N° horas: 4 N° Grupo: 1

N° personas: 6 N° Talleres Didácticos: 2

PRACTICAS REALIZADAS:

1. practica Maquinaria
2. Soladra
3.
4.
5.

OBSERVACIONES

1. practica Maquinaria: Se practico hacien
2. do la Terminacion de plantillas.
3. en la Maquina Terminadra
4. Soladra: Se practico: figurando las
5. plantillas en la numeracion 30-31
6. 32 - 33
7.

Para constancia de lo anterior firman:

CARLOS MURCIA
instructor
C.C. N° 93240043

Delfina Rivera
Coordinador
C.C. N° 28928358

PROYECTO EMPRESARIAL DE CALZADO

LIBANO -TOLIMA

ACTA N° 71 - 72

Fecha y Lugar: Agosto - 18 Lugar especifico Año: 2025

Siendo las _____ A.M. 2 P.M., del día 18 del mes de Agosto se inició los talleres sobre los siguientes Temas: practica Maquinaria - Soladra

Jornada de la Tarde N° horas: 4 N° Grupo: 2

N° personas: 5 N° Talleres Didácticos: 2

PRACTICAS REALIZADAS:

1. Practica Maquinaria
2. Soladra
3.
4.
5.

OBSERVACIONES

1. Practica Maquinaria: se practico
2. haciendo la Terminación de plantilla
3. en la Maquina Terminadora.
4. Soladra: se hizo la practica
5. de figura plantillas - numeración
6. 34 - 35 - 36
7.

Para constancia de lo anterior firman:

CARLOS MURCIA
instructor
C.C. N° Confidencial
93240043

Claudia Cortes
Coordinador
C.C. N° 38 071 029

PROYECTO EMPRESARIAL DE CALZADO

LIBANO -TOLIMA

ACTA N° 73 - 74

Fecha y Lugar: Agosto - 20 - Lagrisita Año: 2025

Siendo las _____ A.M. 2 P.M., del día 20 del mes de Agosto se inició los talleres sobre los siguientes Temas: practica Maquinaria — soladra.

Jornada de la Tarde N° horas: 4 N° Grupo: 3

N° personas: 9 N° Talleres Didácticos: 2

PRACTICAS REALIZADAS:

1. practica Maquinaria
2. Soladra.
3.
4.
5.

OBSERVACIONES

1. Practica Maquinaria se hizo la
2. práctica puliendo las plantillas
3. en la Maquina Terminadra
4. Soladra; se hizo la practica
5. en la Maquina y luego figuras
6. las plantillas Numeración 37 - 38 - 39
7. 40

Para constancia de lo anterior firman:

CARLOS MURCIA
instructor
C.C. N° [illegible]

Coordinador
C.C. N° 28815171

PROYECTO EMPRESARIAL DE CALZADO

LIBANO -TOLIMA

ACTA N° 75 - 76

Fecha y Lugar: Agosto - 22 La gregrita Año: 2025

Siendo las _____ A.M. 2 P.M., del día 22 del mes de Agosto se inició los talleres sobre los siguientes Temas: Soladra - Terminación

Jornada de la Tarde N° horas: 4 N° Grupo: 1

N° personas: 6 N° Talleres Didácticos: 2

PRACTICAS REALIZADAS:

1. Soladra - Terminación
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

OBSERVACIONES

1. Soladra - Se practico Montar el
2. Corte ya Guarnecido en la Horma y
3. pegamos - con pegante amrillo
4. y Procedemos a proceso de Montura
5. Terminación: hacemos los respecti
6. vos acabados pra el pegado de
7. Suelos.

Para constancia de lo anterior firman:

CARLOS MURCIA
instructor
C.C. N° 93240043

Delfina Rivera
Coordinador
C.C. N° 28928358

PROYECTO EMPRESARIAL DE CALZADO

LIBANO -TOLIMA

ACTA N° 77 - 78

Fecha y Lugar: Agosto - 25 Lagregrita Año: 2025

Siendo las _____ A.M. 2 P.M., del día 25 del mes de Agosto se inició los talleres sobre los siguientes Temas: Soladra - Terminacion

Jornada de la Tarde N° horas: 4 N° Grupo: 2

N° personas: 5 N° Talleres Didácticos: 2

PRACTICAS REALIZADAS:

1. Soladra
2. Terminacion
3.
4.
5.

OBSERVACIONES

1. Soladra: Se practico Montar el
2. Corte ya Gorneido sobre la Horma
3. y usmos pegate amarillo y procedimos
4. a la Montura.
5. Terminacion: hacen los respectivos
6. acabados para el pegado de Suelas.
7.

Para constancia de lo anterior firman:

CARLOS MURCIA
instructor
C.C. N° 93240043

Claudia Cortes
Coordinador
C.C. N° 38 071 029

PROYECTO EMPRESARIAL DE CALZADO

LIBANO -TOLIMA

ACTA N° 79 - 80

Fecha y Lugar: 27 Agosto - La Gregrtia Año: 2025

Siendo las _____ A.M. 2 P.M., del día 27 del mes de Agosto se inició los talleres sobre los siguientes Temas: Soladra - Terminación

Jornada de la Tarde N° horas: 4 N° Grupo: 3

N° personas: 9 N° Talleres Didácticos: 2

PRACTICAS REALIZADAS:

1. Soladra
2. Terminación
3. _____
4. _____
5. _____

OBSERVACIONES

1. Soladra: se practico hacer la Montra
2. de los cortes ya Guarnecidos sobre
3. los Hormas y usamos pegante amarillo
4. y Procedemos hacer la Montura
5. Terminación: hacemos los respectivos
6. acabados para el pegado de
7. Suelas

Para constancia de lo anterior firman:

CARLOS MURCIA
instructor
C.C. N° 93240043

Coordinador
C.C. N° 28815171

PROYECTO EMPRESARIAL DE CALZADO

LIBANO -TOLIMA

ACTA N° 81 - 82

Fecha y Lugar: Agosto - 29 La Gregoria Año: 2025

Siendo las ____ A.M. 2 P.M., del día 29 del mes de Agosto se inició los talleres sobre los siguientes Temas: Corte - Guarnición y Desbaste

Jornada de la Tarde N° horas: 4 N° Grupo: 2

N° personas: 5 N° Talleres Didácticos: 2

PRACTICAS REALIZADAS:

1. Corte - Guarnición y Desbaste
2.
3.
4.
5.

OBSERVACIONES

1. Corte: se practico cortes plantillas
2. en diferente numeración en Matrid
3. Lambrilla forrada
4. Guarnición y Desbaste: se procedio
5. hacer los pegados de plantillas y q
6. con los cortes hechos y soldos con
7. sus respectivos acabador

Para constancia de lo anterior firman:

CARLOS MURCIA
instructor
C.C. N° 1.0.1.17 932900 43

Claudia Cortes
Coordinador
C.C. N° 38 071 029

Líbano, Tolima, 05 de septiembre de 2025

Alcaldía del Líbano Tolima
Calle 5 N°. 10 - 48
Palacio Municipal
El Líbano - Tolima

Cordial saludo:

La presente es para presentar informe de actividades del proyecto empresarial de calzado, realizado entre el 01 de julio al 29 de agosto de 2025. Durante este periodo se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Fabricación de calzado estilo Cotizas masculino y femenido.
- Elaboración Para zapato deportivo.
- Terminación de elaboración de cotizas.
- Elaboración moldería zapato deportivo.

Asimismo, se suministraron herramientas, materiales, maquinaria, cuchillas, entre otros insumos necesarios para el desarrollo de las actividades.

Adjunto a esta carta se encuentra:

- las planillas de asistencia
- cronograma de trabajo.
- Actas.

Cordialmente,

Carlos Alberto Murcia
Cc 93290043.
Celular: 3106604576

Líbano, Tolima, 05 de septiembre de 2025

Alcaldía del Líbano Tolima
Calle 5 N°. 10 - 48
Palacio Municipal
El Líbano - Tolima

Cordial saludo:

La presente es para presentar informe de actividades del proyecto empresarial de calzado, realizado entre el 01 de julio al 29 de agosto de 2025. Durante este periodo se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Fabricación de calzado estilo Cotizas masculino y femenido.
- Elaboración Para zapato deportivo.
- Terminación de elaboración de cotizas.
- Elaboración moldería zapato deportivo.

Asimismo, se suministraron herramientas, materiales, maquinaria, cuchillas, entre otros insumos necesarios para el desarrollo de las actividades.

Adjunto a esta carta se encuentra:

- las planillas de asistencia
- cronograma de trabajo.
- Actas.

Cordialmente,

Carlos Alberto Murcia
Cc 93290043.
Celular: 3106604576

PROYECTO EMPRESARIAL DE CALZADO CRONOGRAMA DE LABORE MES AGOSTO DE 01 AL 29 DEL 2025.
LÍBANO TOLIMA

GRUPO NUMERO 1

FECHA	TEMA	LUGAR	ASISTENCIA
01/08/2025	Modelaje y Corte	VEREDA LA GREGORITA	06
08/08/2025	Guarnición y desbaste, Terminación.	VEREDA LA GREGORITA	06
15/08/2025	Práctica de maquinaria y soladura	VEREDA LA GREGORITA	06
22/08/2025	Soladura y Terminación.	VEREDA LA GREGORITA	06
29/08/2025	Corte Guarnición y Desbaste.	VEREDA LA GREGORITA	06

CARLOS ALBERTO MURCIA TORRES.
CC 93290043

PROYECTO EMPRESARIAL DE CALZADO CRONOGRAMA DE LABORE MES AGOSTO DE 01 AL 29 DEL 2025.
LÍBANO TOLIMA

GRUPO NUMERO 2

FECHA	TEMA	LUGAR	ASISTENCIA
4/08/2025	Modelaje y Corte	VEREDA LA GREGORITA	05
11/08/2025	Guarnición y desbaste, Terminación.	VEREDA LA GREGORITA	05
18/08/2025	Práctica de maquinaria y soladura	VEREDA LA GREGORITA	05
25/008/2025	Soladura y Terminación.	VEREDA LA GREGORITA	05

CARLOS ALBERTO MURCIA TORRES.
CC 93290043

PROYECTO EMPRESARIAL DE CALZADO CRONOGRAMA DE LABORE MES AGOSTO DE 01 AL 29 DEL 2025.
LÍBANO TOLIMA

GRUPO NUMERO 3

FECHA	TEMA	LUGAR	ASISTENCIA
6/08/2025	Modelaje y Corte	VEREDA LA GREGORITA	09
13/08/2025	Guarnición y desbaste, Terminación.	VEREDA LA GREGORITA	09
20/08/2025	Práctica de maquinaria y soladura	VEREDA LA GREGORITA	09
27/08/2025	Soladura y Terminación.	VEREDA LA GREGORITA	09

CARLOS ALBERTO MURCIA TORRES.
CC 93290043

PROYECTO EMPRESARIAL DE CALZADO CRONOGRAMA DE LABORE MES AGOSTO DE 01 AL 29 DEL 2025.
LÍBANO TOLIMA

TALLERES DICTADOS	
TALLERES	**CANTIDAD**
GUARNICIÓN Y DESBASTE	04
SOLADURA	06
TERMINACIÓN ASESORAMIENTO EMPRESARIAL	06
PRACTICA DE MAQUINARIA	03
MODELAJE	03
CORTE	04
TOTAL TALLERES	**26**

CARLOS ALBERTO MURCIA TORRES.
CC 93290043

ALCALDIA DE LIBANO TOLIMA

Nombre de la actividad: TALLER DE PROYECTO EMPRESARIAL DE CALZADO 2025

Vereda: La Gregorita

Fecha: Agosto 1 - 2025

Hora: 2PM Grupo 1

Responsable: [illegible]

NOMBRE	N° DOCUMENTO	DIRECCIÓN	FIRMA
Delfina Rivera	28928358	U Gregorita	Delfina Rivera
Ligia cortes	65714592	U Gregorita	ligia cortes cals
Sandra Salgado	1005699467	U Gregorita	sandra salgado
Andres Lasso	5887733	U Gregorita	Andres Lasso
Doris Echeverry	1104708268	U Gregorita	Doris Echeverry
Consuelo giraldo	51981045	U Gregorita	Consuelo Giraldo

ALCALDIA DE LIBANO TOLIMA

Nombre de la actividad: TALLER DE PROYECTO EMPRESARIAL DE CALZADO 2025

Vereda: La Gregorita

Fecha: Agosto 8 - 2025

Hora: 2 PM Grupo 1

Responsable: [illegible]

NOMBRE	N° DOCUMENTO	DIRECCIÓN	FIRMA
Delfina Rivera	28928358	V Gregorita	Delfina Rivera
ligia cortes	65714592	V Gregorita	ligia cortes celis
Sandra Salgado	1005699467	V Gregorila	sandra salgado
Andres lasso	5887733	V Gregorita	Andres lasso
Doris Echeverry	1104708268	V Gregorita	Doris Echeverry
Consuelo Giraldo	51981045	V Gregorita	Consuelo Giraldo pineda

ALCALDIA DE LIBANO TOLIMA

Nombre de la actividad: TALLER DE PROYECTO EMPRESARIAL DE CALZADO 2025

Vereda: La Gregorita

Fecha: Agosto 15 - 2025

Hora: 2 PM Grupo 1

Responsable:

NOMBRE	N° DOCUMENTO	DIRECCIÓN	FIRMA
Delfina Rivera	28928358	V Gregorita.	Delfina Rivera
Ligia Cortes	65714592	V Gregorita	ligia Cortes celis
Sandra Salgado	1005699467	V Gregorita	sandra salgado
Andres Lasso	5887733	V Gregorita	Andres lasso
Dais Echeverry	1104708268	V Gregorita	Dais Echeverry
Consuela giraldo	51981045	V Gregorita	Consuelo Giraldo

ALCALDIA DE LIBANO TOLIMA

Nombre de la actividad: TALLER DE PROYECTO EMPRESARIAL DE CALZADO 2025

Vereda: La Gregorita

Fecha: Agosto - 22 - 2025

Hora: 2 PM Grupo 1

Responsable:

NOMBRE	N° DOCUMENTO	DIRECCIÓN	FIRMA
Delfina Rivera	28928358	V Gregorita	Delfina Rivera
ligia cortes	65714592	V Gregorita	ligia cortes celis
Sandra Salgado	1005699467	V Gregorita	sandra salgado
Andres Lasso	5887733	V Gregorita	Andres lasso
Doris Echeverry	1104708268	V Gregorita	Doris Echeverry
Consuelo Giraldo	51981045	V Gregorila	Consuelo Giraldo

ALCALDIA DE LIBANO TOLIMA

Nombre de la actividad: TALLER DE PROYECTO EMPRESARIAL DE CALZADO 2025

Vereda: La Gregorita

Fecha: Agosto 4 - 2025

Hora: 2 PM Grupo 2

Responsable: [illegible]

NOMBRE	N° DOCUMENTO	DIRECCIÓN	FIRMA
Claudia Cortes	38 671 829	Vda Gregorita	claudia elena cortes
Jenni Hernandez	1104700589	Vda Gregorita	Jenni Hrnandez
Jaime Martinez	93 290 858	Vda Gregorita	Jaime M
Ana Eva Villada	60 712 413	Vda Gregorita	Ana Eva Villada
Luz Angela Leon	60 717 174	Vda Gregorita	luz angela leon

ALCALDIA DE LIBANO TOLIMA

Nombre de la actividad: TALLER DE PROYECTO EMPRESARIAL DE CALZADO 2025

Vereda: La Gregorita

Fecha: 11 Agosto - 2025

Hora: 2 PM Grupo 2

Responsable: [illegible]

NOMBRE	N° DOCUMENTO	DIRECCIÓN	FIRMA
Claudia Cortes	38 671 029	Vrd Gregorita	claudia milena cortes
Jenni Hernandes	1.144.700.589	Vrd Gregorita	Jenni Hernandes
Jaime Martinez	93 290 858	Vrd Gregorita	Jaime M
Ana Eva Villada	65 712 413	Vrd Gregorita	Ana Eva Villada
Luz Angela Leon	65 717 174	Vrd Gregorita	Luz angela León

ALCALDIA DE LIBANO TOLIMA

Nombre de la actividad: TALLER DE PROYECTO EMPRESARIAL DE CALZADO 2025

Vereda: La Gregorita

Fecha: Agosto 18 - 2025

Hora: 2 PM Grupo 2

Responsable: [illegible]

NOMBRE	N° DOCUMENTO	DIRECCIÓN	FIRMA
Claudia Cortes	38 071 029	Vid Gregorita	claudia Cortes
Jenny Hernandez	1 104 700 589	Vid Gregorita	Jenny Hernandez
Jaime Martinez	93 290 858	Vid Gregorita	Jaime M
Ana Eva Villada	65 712 413	Vid Gregorita	Ana Eva Villada
Luz Angela Leon	65 717 174	Vid Gregorita	Luz Angela Leon

ALCALDIA DE LIBANO TOLIMA

Nombre de la actividad: TALLER DE PROYECTO EMPRESARIAL DE CALZADO 2025

Vereda: La Gregorita

Fecha: Agosto 25 - 2025

Hora: 2PM Grupo 2

Responsable:

NOMBRE	N° DOCUMENTO	DIRECCIÓN	FIRMA
Claudia Cortes	38 071 629	Vid Gregorita	claudia elena cortes
Jenni Hernandes	1104 700 589	Vid Gregorita	Jenni Hernandes
Jaime Martinez	93 290 858	Vid Gregorita	Jaime M
Ana Eva Villada	60 712 413	Vid Gregorita	Ana eva villada
Luz Angela Dion	60 717 174	Vid Gregorita	luz angelica dcon

ALCALDIA DE LIBANO TOLIMA

Nombre de la actividad: TALLER DE PROYECTO EMPRESARIAL DE CALZADO 2025

Vereda: La Gregorita

Fecha: Agosto 29 - 2025

Hora: 2PM Grupo 2

Responsable: [signature]

NOMBRE	N° DOCUMENTO	DIRECCIÓN	FIRMA
Claudia Cortes	38 071 029	Vrd Gregorita	claudia milena cortes
Jenni Hernandez	1104 700 589	Vrd Gregorita	Jenni Hernandez
Jaime Martinez	93 290 858	Vrd Gregorita	Jaime M
Ana Eva Villada	60 712 413	Vrd Gregorita	Ana Eva villada
Luz Angela León	65 717 174	Vrd Gregorita	Luz angela León

ALCALDIA DEL LIBANO TOLIMA

Líbano
Alcaldía Municipal

Nombre de actividad: TALLER DE PROYECTO EMPRESARIAL DE CALZADO 2025
Vereda: La Gregorita
Fecha: Agosto – 6 – 2025
Hora: 2 PM Grupo 3
Responsable:

NOMBRE	N° DOCUMENTO	DIRECCION	FIRMA
Jina Tancheros	1030667347	V Gregorita	Jina Tancheros.
Juliana Londoño.	1005701282.	V Gregorita	Juliana
Karen Cortes.	38070892.	V Gregorita	Karen Cortes
Camila Londoño.	1104694606.	V Gregorita	Camila Londoño
Doris Martinez.	65719035	V Gregorita	Doris Martinez.
Mabel Gil trujillo.	28.815171	V Gregorita,	Mabel Gil
Daniela Tancheros.	1089600303	V Gregorita	Daniela Tancheros.
Nidia Espinoso	38070541	V Gregorita	Nidia Espinosa
Martha Mosquera	1111452703.	V Gregorita	Martha Mosquera

ALCALDIA DE LIBANO TOLIMA

Nombre de la actividad: TALLER DE PROYECTO EMPRESARIAL DE CALZADO 2025

Vereda: La Gregorita

Fecha: Agosto 13 - 2025

Hora: 2 PM Grupo 3

Responsable:

NOMBRE	N° DOCUMENTO	DIRECCIÓN	FIRMA
Nina Sanchezos	1.030.667.347	V. la Gregorita	Nina Sancheros.
Juliana Londoño	1.005.701.282	V. la Gregorita	
Karen Cortes	38.070.892	V. la Gregorita	
Camila Londoño	1.104.694.606	V. la Gregorita	Camila Londoño
Doris Elena Martinez	65.719.035	V. la Gregorita	Doris Elena Martinez
Mabel Gil Trujillo	28.815.171	V. la Gregorita	Mabel Gil
Daniela Sanchezos.	1.089.600.303	V. la Gregorita	Daniela Sancheros.
Nidia Elenith Espinosa	38070541	V. la Gregorita	Nidia Espinosa
Martha Mosquera.	1.111.452.703	V. la Gregorita	Martha Mosquera

ALCALDIA DEL LIBANO TOLIMA

Nombre de actividad: TALLER DE PROYECTO EMPRESARIAL DE CALZADO 2025
Vereda: La Gregorita
Fecha: Agosto 20 – 2025
Hora: 2 PM Grupo 3
Responsable:


NOMBRE	N° DOCUMENTO	DIRECCION	FIRMA
Lina Tancheros	1030667347	V Gregorita	Lina Tancheros
Juliana Londoño	1005701282	V Gregorita	Juliana
Karen Cortés	38070892	V Gregorita	Karen cortes
Camila londoño	1104694606	V Gregorita	camila Londoño
Doris Martinez	65719035	V Gregorita	Doris Martinez
Mabel Gil trujillo	28815171	V Gregorita	Mabel Gil
Daniela Tancheros	1089600303	V Gregorita	Daniela Tancheros
Nidia Espinosa	38070541	V Gregorita	Nidia Espinosa
Martha Mosquera	1111152703	V Gregorita	Martha Mosquera


ALCALDIA DEL LIBANO TOLIMA


Nombre de actividad: TALLER DE PROYECTO EMPRESARIAL DE CALZADO 2025
Vereda: La Gregorita
Fecha: Agosto 27 - 2025
Hora: 2PM Grupo 3
Responsable:

NOMBRE	Nº DOCUMENTO	DIRECCION	FIRMA
Ina Lancheros	1030667347	V Gregorita	Ina Lancheros
Juliana Londoño	1005701282.	V Gregorita	Juliana
Karen Cortes.	38070892.	V Gregorita	Karen Cortes
Camila Londoño.	1104694606.	V Gregorita.	Camila Londoño
Doris Martinez.	65719035	V Gregorita	Doris Martinez.
Mabel Gil trujillo.	28815171	V Gregorita.	Mabel Gil
Daniela Lancheros.	1089600303.	V Gregorita	Daniela Lancheros.
Nidia Espinosa	38070541	V Gregorita.	Nidia Espinosa
Martha Mosquera	1111452703.	V Gregorita	Martha Mosquera

EVIDENCIAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025
PROYECTO EMPRESARIAL DE CALZADO
FABRICACIÓN DE CALZADO ESTILO COTIZA MASCULINO Y FEMENINO
CUENTA DE COBRO No. 03

LUGAR	ACTIVIDAD
Vereda Gregorita	TRABAJO DE GUARNICIÓN Y DESBASTE   
Vereda Gregorita	SE REALIZA TRABAJO DE TERMINACIÓN  












Vereda Gregorita

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE PRACTICA





	
Vereda Gregorita	SE REALIZAN TRABAJO DE CORTE   

Vereda Gregorita	SE REALIZA TRABAJO DE SOLADURA    
Vereda Gregorita	SE REALIZA ACTIVIDAD DE MODELAJE 