INFORME No.	04
CONTRATO No	199 - 2025
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATISTA:	**CARLOS ALBERTO MURCIA TORRES**
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA FORMACIÓN MICRO EMPRESARIAL EN CALZADO PARA MADRES CABEZA DE FAMILIA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y JOVENES EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO DEL LIBANO TOLIMA.
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTE MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE ($20.570.000,00).
PLAZO DE EJECUCION:	SIETE (07) MESES
FECHA DESIGNACION SUPERVISION:	TRES (03) DE JUNIO DE 2025
FECHA DE INICIO:	TRES (03) DE JUNIO DE 2025
PERIODO REPORTADO:	DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS
Realizar veintidós (22) talleres de corte, cuarenta y seis (46) talleres de guarnición y desbaste, cuarenta y seis (46) talleres de soladura, catorce (14) talleres de modelaje, veinte (20) talleres de practica de maquinaria y veinte (20) talleres de terminación. Asesoramiento empresarial durante la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del proyecto empresarial de calzado dictado en la vereda Gregorita, se dictaron nueve (9) talleres de guarnición y desbaste, cuatro (4) de soladura, tres (3) de terminación y asesoramiento empresarial, tres (3) de practica de maquinaria, cuatro (4) de modelaje y tres (3) de corte.
Capacitar por lo menos veinte personas durante la ejecución del contrato.	Elabore un cronograma conformado por tres (3) grupos, con un total de veinte (20) personas capacitadas de la vereda Gregorita del municipio del Líbano Tolima.
Entregar el material necesario para la parte práctica a veinte aprendices por cada taller, a las madres cabeza de familia, personas de escasos recursos y jóvenes emprendedores que asistan a los procesos de formación.	Suministré la maquinaria, material, insumos y herramientas necesarias para llevar a cabo las actividades del proyecto empresarial de calzado, en la fabricación de calzado estilo Yordan Sport, elaboración para zapato Sport, plantillas, cortes y capelladas y elaboración moldería estilo Yordan Sport.
Entregar al terminar el proceso de formación el producto final de los talleres con el objetivo de ser donados a las personas de escasos recursos del corregimiento.	Durante el periodo realice veintiséis (26) talleres del proyecto empresarial de calzado, en la fabricación de calzado estilo Yordan Sport, en la vereda la Gregorita del municipio del Líbano Tolima.

Poner a disposición la maquinaria consistente en guarnecedora, desbastadora de cortes, terminadora, horno de calefacción, herramientas manuales, hormas, moldes, mesas de corte, etc.	Cuento con la disponibilidad de la maquinaria, herramientas, material e insumos necesarios para la ejecución de los talleres programados mensualmente y llevar a cabo el proyecto empresarial de calzado en el municipio.

Los soportes documentales del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes: trece (13) actas de los talleres, planillas de registro de asistentes, planillas por grupo de la totalidad de actividades y asistentes, cronograma de los talleres dictados y registro fotográfico de las actividades mencionadas en este informe.

Igualmente, manifiesto que he dado cumplimiento a los pagos al Sistema de Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes, para lo cual anexo la planilla de pago No. **1112573219** del mes de septiembre de 2025, para revisión del supervisor.

Atentamente,

Contratista: **CARLOS ALBERTO MURCIA TORRES**
CC **93.290.043 Líbano Tolima**

Proyectó: Carlos Alberto Murcia Torres
Revisó: Dina Nayibe Peña Ospina
Archivado según T.R.D. (110-09.11.09)

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	93290043
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS ALBERTO MURCIA TORRES
CIUDAD/MUNICIPIO:	LIBANO	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	LOTE 5 VRDA CARRIZAL	TELÉFONO:	2564225
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:				1112573218	TIPO DE PLANILLA:				I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:				0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):				2025/10/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				9864220422

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.500	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.500
SUBTOTALES:									**$ 7.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 7.500**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN							SALUD					ARP							CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COL.CAMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	CDM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 93290043	MURCIA TORRES CARLOS ALBERTO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500			NO																	230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	93290043	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 413.300

Planilla Pagada

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. US: 9608591411	DV: 201679
Cliente:	110263 PILA RECAUDO
Fecha:	04/10/2025 08:19:58
PAP:	503139
Identificacion:	93290043
Nombre:	CARLOS ALBERTO
Apellido 1:	MURCIA
Apellido 2:	NAA
TIPO DOCUMENTO:	CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO:	2564121
Codigo Planilla:	1112573219
Periodo Pago:	2025709
Valor Comision:	0
Valor Iva Comision:	0

Referencia: 93290043 Valor: $413.300,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo; Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1110454819
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ALEJANDRO NAVIA ZAMBRANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	JORDAN 9 ETP	TELÉFONO:	2764171
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4624229157**			TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/07			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9994258770

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 34.700	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 34.700
SUBTOTALES:									**$ 34.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 34.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD								ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1110454819	NAVIA ZAMBRANO ALEJANDRO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																		230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	$111045481	$ 34.700	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 440.500

Planilla Pagada

ALCALDIA DE LIBANO TOLIMA

Nombre de la actividad: TALLER DE PROYECTO EMPRESARIAL DE CALZADO 2025

Vereda: La Gregorita

Fecha: Sep 1 — Grupo p 1

Hora: 2PM

Responsable:

NOMBRE	N° DOCUMENTO	DIRECCIÓN	FIRMA
Delfina Rivera	28928358	U Gregorita	Delfina Rivera
Ligia cortes	65714592	U. Gregorita	Ligia Cortes
Sandra Salgado	1005699467	U Gregorita	Sandra Salgado
Andres Lasso	5887733	U. Gregorita	Andres lasso
Doris Echeverry	1104708268	U. Gregorita	Doris Echeverry
Consuelo giraldo	51981045	U. Gregorita	Consuelo Giraldo

ALCALDIA DE LIBANO TOLIMA

Nombre de la actividad: TALLER DE PROYECTO EMPRESARIAL DE CALZADO 2025

Vereda: La Gregorita

Fecha: Sep - 8 Grupo N 1

Hora: 2 pM

Responsable:

NOMBRE	N° DOCUMENTO	DIRECCIÓN	FIRMA
Delfina Rivera	28928358	V. gregorita	Delfina Rivera
digia cortes	65714592	V. gregorita	Luigia Cortes
Sandra salgado	10056994	V. gregorita	SandraSalgado
Andres lasso	58877 33	V. gregorita	Andres lasso
Doris Echeverry	1104708268	V. gregorita	Doris Echeverry
Consuelo giraldo	51981045	V. gregorita	Consuelo Giraldo

ALCALDIA DE LIBANO TOLIMA

Nombre de la actividad: TALLER DE PROYECTO EMPRESARIAL DE CALZADO 2025

Vereda: La Gregorita

Fecha: Sep - 15 Grupo 1

Hora: 2 pm

Responsable:

NOMBRE	N° DOCUMENTO	DIRECCIÓN	FIRMA
Delfina Rivera	28928358	V. Gregorita	Delfina Rivera
Ligia Cortes	65714592	V Gregorita	Ligia Cortes
Sandra Salgado	1005699467	V. Gregorita	Sandra Salgado
Andres Lasso	5887733	V Gregorita	Andres Lasso
Doris Echeverry	1104708268	V. Gregorita	Doris Echeverry
consuelo giraldo	51981045	V Gregorita	Consuelo Giraldo

ALCALDIA DE LIBANO TOLIMA

Nombre de la actividad: TALLER DE PROYECTO EMPRESARIAL DE CALZADO 2025

Vereda: La Gregorita

Fecha: Sep - 22 Grup N 1

Hora: 2 PM

Responsable:

NOMBRE	N° DOCUMENTO	DIRECCIÓN	FIRMA
Delfina Rivera	28928358	V. gregorita	Delfina Rivera
Ligia cortes	65714592	V. gregorita	Ligia cortes
Sandra Salgado	1005699467	V. gregorita	Sandra Salgado
Andres Lasso	5887733	V. gregorila	Andres lasso
Doris echeverry	1104708268	V. gregorila	Doris echeverry
consuelo giraldo	51981045	V gregorita	Consuelo Giraldo

ALCALDIA DE LIBANO TOLIMA

Nombre de la actividad: TALLER DE PROYECTO EMPRESARIAL DE CALZADO 2025

Vereda: La Gregorita

Fecha: 30 septiembre Grup 1

Hora: 2 pM

Responsable:

NOMBRE	N° DOCUMENTO	DIRECCIÓN	FIRMA
Delfina Rivera	28928358	U. Gregorita	Delfina Rivera
Ligia cortes	65714592	U. Gregorita	Ligia Cortes
Sandra Salgado	1005699467	U. Gregorita	Sandra Salgado
Andres Lasso	5887733	U. Gregorita	Andres Lasso
Doris Echeverry	1104708268	U Gregorita	Doris Echeverry
Consuelo giraldo	51981045	U. Gregorita	Consuelo Giraldo

ALCALDIA DE LIBANO TOLIMA

Nombre de la actividad: TALLER DE PROYECTO EMPRESARIAL DE CALZADO 2025

Vereda: La Gregorita

Fecha: Sep - 3 Grupo 2

Hora: 2 PM

Responsable: [signature]

NOMBRE	N° DOCUMENTO	DIRECCIÓN	FIRMA
Claudia Cortes	38 071 029	vereda la Gregorita	claudia milena
Jenni Hernandes	1104700589	vereda la Gregorita	Jenni Hernandez
Jaime Martinez	91 290 858	vereda la Gregorita	Jaime M
Ana Eva Villada	65 712 413	Vereda la Gregorita	Ana eva Villada
Luz Angela Leon	65 717 174	Vereda la Gregorita	luz angela leon

ALCALDIA DE LIBANO TOLIMA

Nombre de la actividad: TALLER DE PROYECTO EMPRESARIAL DE CALZADO 2025

Vereda: La Gregorita

Fecha: Sep 10 Grupo 2

Hora: 2 pm

Responsable:

NOMBRE	N° DOCUMENTO	DIRECCIÓN	FIRMA
Claudia Cortes	38 071 029	Vereda la Gregorita	claudia cortes
Jenni Hernandes	11 04700589	Vereda la Gregorita	Jenni Hernandez
Jaime Martinez	93 290 858	Vereda la Gregorita	Jaime M
Ana Eva villada	65712413	Vereda la Gregorita	Ana Eva Villada
Luz Angela Leon	65717174	Vereda la Gregorita	luz angela leon

ALCALDIA DE LIBANO TOLIMA

Nombre de la actividad: TALLER DE PROYECTO EMPRESARIAL DE CALZADO 2025

Vereda: La Gregorita

Fecha: Sep - 17 Grupo 2

Hora: 2 PM

Responsable: [signature]

NOMBRE	N° DOCUMENTO	DIRECCIÓN	FIRMA
Claudia Cortes	38 071 029	Ved la Gregorita	claudia silena
Jenni Hernandes	1104700589	Ved la Gragerita	Jenni Hernandez
Jaime Martinez	93290858	Ved la Gregorita	Jaime M
Ana Eva Villada	65 712 413	Ved la Gregorita	Ana Eva Villada
luz Angela leon	65 717 174	Ved la Gregorita	Luz angela leon

ALCALDIA DE LIBANO TOLIMA

Nombre de la actividad: TALLER DE PROYECTO EMPRESARIAL DE CALZADO 2025

Vereda: La Gregorita

Fecha: Sep - 24 Grupo 2

Hora: 2PM

Responsable: [illegible]

NOMBRE	N° DOCUMENTO	DIRECCIÓN	FIRMA
Claudia Cortes	38 071 029	Vereda la Gregorita	claudia silena
Jenni Hernandes	1104700589	Vereda la Gregorita	Jenni Hernandez
Jaime Martinez	93290808	Vereda la Gregorita	Jaime M
Ana Eva villada	65712413	Vereda la Gregorita	Ana Eva Villada
Luz Angera Leon	65 717 174	Vereda la Gregorita	luz angela leon

ALCALDIA DE LIBANO TOLIMA

Nombre de la actividad: TALLER DE PROYECTO EMPRESARIAL DE CALZADO 2025

Vereda: La Gregorita

Fecha: Sep - 5 Grupo - 3

Hora: 2 PM

Responsable:

NOMBRE	N° DOCUMENTO	DIRECCIÓN	FIRMA
Lina Lancheros.	1.030.667.347.	Vda. la Gregorita	Lina Lancheros.
Juliana Londoño	1.005.701.282	Vda. la Gregorita	Zulay Juliana Londoño
Karen Cortes	38.070 892	Vda. la Gregorita	Karen Cortés
Camila Londoño	1.104.694.606	Vda. la Gregorita	Maria Camila Londoño
Doris Martinez	65.719035	Vda. la Gregorita	Doris Martines
Mabel Gil Tapiro	28.815.171	Vda. la Gregorita	Mabel Gil
Daniela Lancheros	1.089.600.303	Vda. la Gregorita	Daniela Lancheros
Nidia Elenith Espinosa	38.070.514	Vda. la Gregorita	Nidia Espinosa
Martha Mosquera	1.111.452.703	Vda. la Gregorita	Martha Mosquera

ALCALDIA DE LIBANO TOLIMA

Nombre de la actividad: TALLER DE PROYECTO EMPRESARIAL DE CALZADO 2025

Vereda: La Gregorita

Fecha: Sep - 12 Grupo 3

Hora: 2 PM

Responsable: [signature]

NOMBRE	N° DOCUMENTO	DIRECCIÓN	FIRMA
Tina Lancheros	1.030.667.347	Vda. la Gregorita	Tina Lancheros
Juliana Londoño	1.005.701.282	Vda. la Gregorita	Zulay Juliana Londoño
Karen Cortes	38.070.892	Vda. la Gregorita	Karen Cortes
Camila Londoño	1.104.694.606	Vda. la Gregorita	Maria Camila Londoño
Doris Martinez	65.719.035	Vda. la Gregorita	Doris Martines.
Mabel Gil Trujillo	28.815.171	Vda. la Gregorita	Mabel Gil
Daniela Lancheros	1.089.600.303	Vda. la Gregorita	Daniela Lancheros
Nidia Elenith Espinosa	38.070.541	Vda. la Gregorita	Nidia Espinosa.
Martha Marquera.	1.111.452.703	Vda. la Gregorita	Martha Espinosa

ALCALDIA DE LIBANO TOLIMA

Nombre de la actividad: TALLER DE PROYECTO EMPRESARIAL DE CALZADO 2025

Vereda: La Gregorita

Fecha: Sep - 19 Grupo 5

Hora: 2 PM

Responsable:

NOMBRE	N° DOCUMENTO	DIRECCIÓN	FIRMA
Lina Tancheros.	1.030667.347	Vda. la Gregorita	Lina Tancheros.
Yuliana Londoño	1.005.701.282	Vda. la Gregorita	Zuley Juliana Londoño
Karen Cortes	38.070.892	Vda. la Gregorita	Karen cortes
Camila Londoño	1.104.694.606	Vda. la Gregorita	Maria Camila Londoño
Doris Martinez	65.719.035	Vda. la Gregorita	Doris Martinez.
Mabel Gil Trujillo	28.815.171	Vda. la Gregorita	Mabel Gil
Daniela Tancheros.	1.089.600.303.	Vda. la Gregorita	Daniela Tancheros
Nidia Elenith Espinosa	38.070.541	Vda. la Gregorita	Nidia Espinosa
Martha Mosquera.	1.111.452.703	Vda. la Gregorita	Martha Mosquera

ALCALDIA DE LIBANO TOLIMA

Nombre de la actividad: TALLER DE PROYECTO EMPRESARIAL DE CALZADO 2025

Vereda: La Gregorita

Fecha: Sep - 26 Grupo - 3

Hora: 2 PM

Responsable:

NOMBRE	N° DOCUMENTO	DIRECCIÓN	FIRMA
Lina Tancheros	1.030.667.347	Vda. la Gregorita	Lina Tancheros.
Juliana Londoño	1.005.701.282	Vda. la Gregorita	Zulay Juliana Londoño
Karen Cortes	38.070.892	Vda. la Gregorita	Karen cortes
Camila Londoño	1.104.694.606	Vda. la Gregorita	Maria Camila Londoño
Doris Martinez	65.719.035	Vda. la Gregorita	Doris Martines.
Mabel Gil Tovilla	28.815.171	Vda. la Gregorita	Mabel Gil
Daniela Tancheros	1.089.600.303	Vda. la Gregorita	Daniela Tancheros.
Nidia Elenith Espinosa	38.070.541	Vda. la Gregorita	Nidia Espinosa.
Martha Mosquera.	1.111.452.703	Vda. la Gregorita	Martha Mosquera

Líbano, Tolima, 06 de octubre de 2025

Alcaldía del Líbano Tolima
Calle 5 N°. 10 - 48
Palacio Municipal
El Líbano - Tolima

Cordial saludo:

La presente es para presentar informe de actividades del proyecto empresarial de calzado, realizado entre el 01 deseptiembre al 30 de septiembre de 2025. Durante este periodo se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Estilo Yordan Sport.
- Elaboración Para zapato Sport.
- Elaboración de plantillas, cortes y capelladas.
- Elaboración moldería estilo Yordan Sport.

Asimismo, se suministraron herramientas, materiales, maquinaria, cuchillas, entre otros insumos necesarios para el desarrollo de las actividades.

Adjunto a esta carta se encuentra:

- las planillas de asistencia
- cronograma de trabajo.
- Actas.
- Registro Fotografico.

Cordialmente,

Carlos Alberto Murcia
Cc 93290043.
Celular: 3106604576

PROYECTO EMPRESARIAL DE CALZADO CRONOGRAMA DE LABORE SEPTIEMBRE DE 01 AL 30 DEL 2025.
LÍBANO TOLIMA

GRUPO NUMERO 1

FECHA	TEMA	LUGAR	ASISTENCIA
01/09/2025	MODELAJE Y CORTE	VEREDA LA GREGORITA	06
08/9/2025	Guarnición y desbaste. Terminación.	VEREDA LA GREGORITA	06
15/09/2025	Guarnición Práctica de maquinaria	VEREDA LA GREGORITA	06
22/09/2025	Soladura, guarnición y desbaste.	VEREDA LA GREGORITA	06
30/09/2025	Modelaje y Soladura	VEREDA LA GREGORITA	06

CARLOS ALBERTO MURCIA TORRES.
CC 93290043

PROYECTO EMPRESARIAL DE CALZADO CRONOGRAMA DE LABORE SEPTIEMBRE DE 01 AL 30 DEL 2025.
LÍBANO TOLIMA

GRUPO NUMERO 2

FECHA	TEMA	LUGAR	ASISTENCIA
3/09/2025	MODELAJE Y CORTE	VEREDA LA GREGORITA	06
10/09/2025	Guarnición y desbaste, Terminación.	VEREDA LA GREGORITA	06
17/09/2025	Guarnición Práctica de maquinaria	VEREDA LA GREGORITA	06
24/09/2025	Soladura, guarnición y desbaste.	VEREDA LA GREGORITA	06

CARLOS ALBERTO MURCIA TORRES.
CC 93290043

PROYECTO EMPRESARIAL DE CALZADO CRONOGRAMA DE LABORE SEPTIEMBRE DE 01 AL 30 DEL 2025.
LÍBANO TOLIMA

GRUPO NUMERO 3

FECHA	TEMA	LUGAR	ASISTENCIA
5/09/2025	MODELAJE Y CORTE	VEREDA LA GREGORITA	06
12/09/2025	Guarnición y desbaste, Terminación.	VEREDA LA GREGORITA	06
19/09/2025	Guarnición Práctica de maquinaria	VEREDA LA GREGORITA	06
26/09/2025	Soladura, guarnición y desbaste.	VEREDA LA GREGORITA	06

CARLOS ALBERTO MURCIA TORRES.
CC 93290043

PROYECTO EMPRESARIAL DE CALZADO CRONOGRAMA DE LABORE SEPTIEMBRE DE 01 AL 30 DEL 2025.
LÍBANO TOLIMA

TALLERES DICTADOS	
TALLERES	**CANTIDAD**
GUARNICIÓN Y DESBASTE	09
SOLADURA	04
TERMINACIÓN ASESORAMIENTO EMPRESARIAL	03
PRACTICA DE MAQUINARIA	03
MODELAJE	04
CORTE	03
TOTAL TALLERES	**26**

CARLOS ALBERTO MURCIA TORRES.
CC 93290043

PROYECTO EMPRESARIAL DE CALZADO

LIBANO -TOLIMA

ACTA N° 83 - 84

Fecha y Lugar: Sep - 1 Lugar grita Año: 2025

Siendo las ____ A.M. 2 P.M., del día 1 del mes de septiembre. se inició los talleres sobre los siguientes

Temas: Modelaje – corte

Jornada de la Tarde N° horas: 4 N° Grupo: 1

N° personas: 6 N° Talleres Didácticos: ____

PRACTICAS REALIZADAS:

1. Modelaje
2. Corte
3. ____
4. ____
5. ____

OBSERVACIONES

1. Modelaje: se hizo la practica para
2. Diseños. estilo fundan para niños niñas
3. ____
4. Corte: se practico el corte en foro
5. Tipletico para hacer el calicado fundan
6. ____
7. ____

Para constancia de lo anterior firman:

CARLOS MURCIA
instructor
C.C. N° 93240043

Delfina Rivera
Coordinador
C.C. N° 28928358

PROYECTO EMPRESARIAL DE CALZADO

LIBANO -TOLIMA

ACTA N° 85 - 86

Fecha y Lugar: Sep - 3 La gregrita Año: 2025

Siendo las ____ A.M. 2 P.M., del día 3 del mes de Septiembre se inició los talleres sobre los siguientes Temas: Modelaje - corte.

Jornada de la Tarde N° horas: 4 N° Grupo: 2

N° personas: 5 N° Talleres Didácticos: 2

PRACTICAS REALIZADAS:

1. Corte.
2. Modelaje
3. ____
4. ____
5. ____

OBSERVACIONES

1. Modelaje se hizo la practica pra Diseño.
2. Estilo Jordan. pra diferente numeración
3. ____
4. Corte: se practico el corte en foro
5. Tipteftico pra fabricar el Estilo
6. Jordan.
7. ____

Para constancia de lo anterior firman:

CARLOS MURCIA
instructor
C.C. N° 1.073 #3290043.

Claudia Ardila
Coordinador
C.C. N° 38071024

PROYECTO EMPRESARIAL DE CALZADO

LIBANO -TOLIMA

ACTA N° 87 - 88

Fecha y Lugar: Sep - 5 La sagrita Año: 2025

Siendo las _____ A.M. 2 P.M., del día 5 del mes de Septiembre se inició los talleres sobre los siguientes Temas: Modelaje - Corte

Jornada de la Tarde N° horas: 4 N° Grupo: 3

N° personas: 9 N° Talleres Didácticos: 2

PRACTICAS REALIZADAS:

1. Modelaje
2. Corte.
3. _____
4. _____
5. _____

OBSERVACIONES

1. Modelaje: Se practico hacer el Diseño
2. Estilo fandan para diferente numeración
3. _____
4. Corte: Se hizo la practica en cartr.
5. forro sintetico diferente numeración
6. _____
7. _____

Para constancia de lo anterior firman:

CARLOS MURCIA
instructor
C.C. N° C.C. 93240043

Coordinador
C.C. N° 28 815 171

PROYECTO EMPRESARIAL DE CALZADO

LIBANO -TOLIMA

ACTA N° 89 - 90

Fecha y Lugar: Sep - 8 La siegrita Año: 2025

Siendo las _____ A.M. 2 P.M., del día 8 del mes de septiembre se inició los talleres sobre los siguientes Temas Guarnición y Desbaste - Terminación asesor...

Jornada de la Tarde N° horas: 4 N° Grupo: 1

N° personas: 6 N° Talleres Didácticos: 2

PRACTICAS REALIZADAS:

1. Guarnición y Desbaste.
2. Terminación asesoramiento Empresarial
3. _____
4. _____
5. _____

OBSERVACIONES

1. Guarnición y Desbaste: Se hizo la practica
2. en unir las partes de los picos en
3. forro Siptetico
4. _____
5. Terminación se hizo el acabado
6. en el corte ya guarnecido
7. _____

Para constancia de lo anterior firman:

CARLOS MURCIA
instructor
C.C. N° C.C. [illegible] 93290643

Delfina Rivera
Coordinador
C.C. N° 28928358

PROYECTO EMPRESARIAL DE CALZADO

LIBANO -TOLIMA

ACTA N° 91 - 92

Fecha y Lugar: Sep 10 La gregrita Año: 2025

Siendo las _____ A.M. 2 P.M., del día 10 del mes de Septiembre se inició los talleres sobre los siguientes Temas: Guarnición y Desbaste - Terminación y E.

Jornada de la Tarde N° horas: 4 N° Grupo: 2

N° personas: 5 N° Talleres Didácticos: 2

PRACTICAS REALIZADAS:

1. Guarnición y Desbaste
2. Terminación y alistamiento Empresarial.
3. _____
4. _____
5. _____

OBSERVACIONES

1. Guarnición y Desbaste: se hizo la practi
2. ca para unir piezas en forros
3. Sintético diferentes numeración
4. _____
5. Terminación se hizo los acabados
6. en el corte y a Guarnecido
7. _____

Para constancia de lo anterior firman:

CARLOS MURCIA
instructor
C.C. N° 93407643

Claudia Rivera
Coordinador
C.C. N° 38071029

PROYECTO EMPRESARIAL DE CALZADO

LIBANO -TOLIMA

ACTA N° 93 - 94

Fecha y Lugar: Sep 12 La griegrita Año: 2025

Siendo las ____ A.M. 2 P.M., del día 12 del mes de Septiembre se inició los talleres sobre los siguientes Temas: Guarnición y Desbaste - Terminación

Jornada de la Tarde N° horas: 4 N° Grupo: 3

N° personas: 9 N° Talleres Didácticos: 2

PRACTICAS REALIZADAS:

1. Guarnición y Desbaste
2. Terminación y ensamblamiento Empresarial
3. ____
4. ____
5. ____

OBSERVACIONES

1. Guarnición y Desbaste se hizo la practi
2. Ca para unión de piezas en forro
3. Siptetico
4. ____
5. Terminacion: se hizo los acabados
6. en el corte y Guarnicidos
7. ____

Para constancia de lo anterior firman:

CARLOS MURCIA
instructor
C.C. N° C.C. 1.1.4 1.052400443

Coordinador
C.C. N° 28815171

PROYECTO EMPRESARIAL DE CALZADO

LIBANO -TOLIMA

ACTA N° 95 - 96

Fecha y Lugar: Sep - 15 Lupregrita Año: 2025

Siendo las _____ A.M. 2 P.M., del día 15 del mes de septiembre se inició los talleres sobre los siguientes

Temas: Guarnición y Devante - practica Maquinaria

Jornada de la Tarde N° horas: 4 N° Grupo: 1

N° personas: 6 N° Talleres Didácticos: 2

PRACTICAS REALIZADAS:

1 Guarnición y Devante

2. practica Maquinaria

3.

4.

5.

OBSERVACIONES

1 Guarnición y Devante: Se practico pegando

2. los piezas en cuero Siptitico usamos

3. Pegante amarillo

4.

5. Practica Maquinaria: Se hizo la practica

6. Con plantillas ordena ya figuradas en

7. la Maquina Terminadora

Para constancia de lo anterior firman:

CARLOS MURCIA
instructor
C.C. N° C.C. 93240042

Delfina Rivera
Coordinador
C.C. N° 28928358

PROYECTO EMPRESARIAL DE CALZADO

LIBANO -TOLIMA

ACTA N° 97 - 98

Fecha y Lugar: Sep - 17 La grigvit Año: 2025

Siendo las ____ A.M. 2 P.M., del día 17 del mes de Septiembre se inició los talleres sobre los siguientes

Temas: Guarnicion y Desbaste - practica Maquinaria

Jornada de la Tarde N° horas: 4 N° Grupo: 2

N° personas: 5 N° Talleres Didácticos: 2

PRACTICAS REALIZADAS:

1. Guarnicion y Desbaste
2. .
3. Practica Maquinaria
4.
5.

OBSERVACIONES

1. Guarnicion y Desbaste se practico Pegado
2. los picos en cuero Sintetico usamos
3. pegante amarillo
4. practica Maquinaria se hizo la practi
5. ca con plantillas en cadena fue
6. figuradas. en la Maquina Termina
7. da

Para constancia de lo anterior firman:

CARLOS MURCIA
instructor
C.C. N° 93290043

Claudia Milena
Coordinador
C.C. N° 38071029

PROYECTO EMPRESARIAL DE CALZADO

LIBANO -TOLIMA

ACTA N° 99 - 100

Fecha y Lugar: Sep - 19 Lagroguita Año: 2025

Siendo las ____ A.M. 2 P.M., del dia 19 del mes de Septiembre se inició los talleres sobre los siguientes Temas: Guarnición Desbaste - practica Maquinaria

Jornada de la Tarde N° horas: 4 N° Grupo: 3

N° personas: 9 N° Talleres Didácticos: 2

PRACTICAS REALIZADAS:

1. Guarnición y Desbaste.
2. Practica Maquinaria
3.
4.
5.

OBSERVACIONES

1. Guarnición y Desbaste: se practico uniendo
2. las piezas en cuero sintético usando
3. pegante amarillo
4.
5. Practica Maquinaria: se hizo la practica
6. con plantillas ordinaria ya figuradas en
7. la Maquina Terminadora

Para constancia de lo anterior firman:

CARLOS MURCIA
instructor
C.C. N° 93[illegible]

Coordinador
C.C. N° 28815191

PROYECTO EMPRESARIAL DE CALZADO

LIBANO -TOLIMA

ACTA N° 101 - 102

Fecha y Lugar: Sep - 22 La Gregrita Año: 2025

Siendo las _____ A.M. 2 P.M., del día 22 del mes de Septiembre se inició los talleres sobre los siguientes Temas: Soladra - Gurnición y Desbaste

Jornada de la Tarde N° horas: 4 N° Grupo: 1

N° personas: 6 N° Talleres Didácticos: 2

PRACTICAS REALIZADAS:

1. Soladra
2. Gurnición y Desbaste.
3.
4.
5.

OBSERVACIONES

1 Soladra se practico hacer la practica
2. en odena Marcando plantillas en
3. diferente numeración
4.
5. Gurnición y Desbaste se practico en
6. la Maquina Gurnecedora COSTRA en
7. Talonneros.

Para constancia de lo anterior firman:

CARLOS MURCIA
instructor
C.C. N° C.C. 93490043

Delfina Rivera
Coordinador
C.C. N° 28928358

PROYECTO EMPRESARIAL DE CALZADO

LIBANO -TOLIMA

ACTA N° 103 - 104

Fecha y Lugar: sep - 24 La gregrita Año: 2025

Siendo las _____ A.M. 2 P.M., del día 24 del mes de Septiembre se inició los talleres sobre los siguientes

Temas: Soladura - Guarnición y Deabaste

Jornada de la Tarde N° horas: 4 N° Grupo: 2

N° personas: 5 N° Talleres Didácticos: 2

PRACTICAS REALIZADAS:

1. Soladura
2. Guarnición y Deabaste
3. _____
4. _____
5. _____

OBSERVACIONES

1. Soladura se practico hacer la practica
2. en odena Marcando plantillas en el
3. frente Numeración
4. Guarnición y Deabaste: Se practico en
5. la Maquina Cosedora costra en
6. Talonera.
7. _____

Para constancia de lo anterior firman:

CARLOS MURCIA
instructor
C.C. N° [illegible]
~~93240043~~

claudia milena
Coordinador
C.C. N° 38107124

PROYECTO EMPRESARIAL DE CALZADO

LIBANO -TOLIMA

ACTA N° 105 - 106

Fecha y Lugar: Sep - 26 Lagregrita Año: 2025

Siendo las ____ A.M. 2 P.M., del dia 26 del mes de septiembre se inició los talleres sobre los siguientes Temas: Soldura. Guarnición y Desbaste

Jornada de la Tarde N° horas: 4 N° Grupo: 3

N° personas: 9 N° Talleres Didácticos: 2

PRACTICAS REALIZADAS:

1. Soladura -
2. Guarnición y Desbaste
3.
4.
5.

OBSERVACIONES

1 Soladura: Se practico hacer la practica
2. en odena Mromvo plantillas en
3. clifente Numeración
4. Guarnición y Desbaste: Se practico en
5. la Maquina Guarnecedra Cortar en
6. tulomos
7.

Para constancia de lo anterior firman:

CARLOS MURCIA
instructor
C.C. N° 93440043

Coordinador
C.C. N° 28.815.171

PROYECTO EMPRESARIAL DE CALZADO

LIBANO -TOLIMA

ACTA N° 107 - 108

Fecha y Lugar: Sep - 30 Año: 2025

Siendo las _____ A.M. 2 P.M., del día 30 del mes de Septiembre se inició los talleres sobre los siguientes Temas: Modelaje - soladura

Jornada de la Tarde N° horas: 4 N° Grupo: 1

N° personas: 6 N° Talleres Didácticos: 2

PRACTICAS REALIZADAS:

1. Modelaje
2. Soladura
3. _____
4. _____
5. _____

OBSERVACIONES

1. Modelaje: se practico hacer estilo
2. Zapatilla - en diferente números
3. _____
4. Soladura: se hizo la practica en
5. figurar las plantillas en ochena y
6. hacer su respecto proceso
7. _____


Para constancia de lo anterior firman:





CARLOS MURCIA
instructor
C.C. N° 1132400413

Delfina Rivera
Coordinador
C.C. N° 28928358

EVIDENCIAS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PROYECTO EMPRESARIAL DE CALZADO
FABRICACIÓN DE CALZADO ESTILO YORDAN SPORT
CUENTA DE COBRO No. 04

LUGAR	ACTIVIDAD
Vereda Gregorita	TRABAJO DE GUARNICIÓN Y DESBASTE    
Vereda Gregorita	SE REALIZA TRABAJO DE TERMINACIÓN  

Vereda Gregorita	SE REALIZAN ACTIVIDADES DE PRACTICA   
Vereda Gregorita	SE REALIZAN TRABAJO DE CORTE  

	 
Vereda Gregorita	SE REALIZA TRABAJO DE SOLADURA    

Vereda Gregorita	SE REALIZA ACTIVIDAD DE MODELAJE    