TIPO DE INFORME **PARCIAL**

DATOS GENERALES (*Diligenciar este espacio únicamente cuando el informe es* ***Parcial***)

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Del 29 de abril de 2024 al 29 de mayo de 2024	
AVANCE	**FÍSICO** *Indicar el valor porcentual (%) en tiempo acumulado frente al tiempo total del contrato, o el valor de avance de acuerdo al cumplimiento del cronograma.*	**PRESUPUESTAL** *Indicar el valor porcentual (%) acumulado frente al valor total del contrato.*
% DE AVANCE PROGRAMADO	**33.33%**	**100%**
% DE AVANCE REAL	**33.33%**	**100%**

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	César Augusto Escobar Prada
DEPENDENCIA	Oficina de Sistemas e Informática

DATOS DEL CONTRATO	
NÚMERO DE CONTRATO	22300046
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	29/01/2024
FECHA DE LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO *(debe ser la correspondiente a la expedición del registro presupuestal y aprobación de póliza de seguro de cumplimiento. Si uno de estos documentos tiene fecha posterior al otro, se tomará la última).*	30/01/2024
CONTRATISTA	ANDEANTRADE GROUP LATAM S.A.S
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900.466.147-9
OBJETO DEL CONTRATO	RENOVACIÓN DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PERIMETRAL PALO ALTO PA-450 Y ENDPOINT CORTEX XDR PREVENT DE LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA, INCLUYENDO UNA SOLUCIÓN DE CONTROL DE ACCESO A LA RED (NAC).

VALOR	$115.856.184
PLAZO DE EJECUCIÓN	12 meses
PLAZO DE ENTREGA	5 días hábiles
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	30/01/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	28/12/2024
ADICIONES*	N/A
PRORROGAS*	N/A
MODIFICACIÓNES	N/A
SUSPENSIONES	N/A

***** *En caso de adición o prórroga, indicar el número de la misma con el tiempo prorrogado o valor adicionado según se trate y la fecha de suscripción del documento.*

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. **CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:** *(Indicar conforme a las obligaciones pactadas en el contrato, el cumplimiento y desempeño del contratista respecto de la ejecución de las mismas, explicando de forma detallada los elementos recibidos, servicios prestados, etc., junto con los soportes pertinentes)*

RENOVACIÓN DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PERIMETRAL PALO ALTO PA-450 Y ENDPOINT CORTEX XDR PREVENT DE LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA, INCLUYENDO UNA SOLUCIÓN DE CONTROL DE ACCESO A LA RED (NAC).

2. **OBSERVACIONES:** *(Señalar las observaciones a que haya lugar respecto del desarrollo del objeto contractual, estableciendo si éste se está ejecutando o se ejecutó a satisfacción, así como reportar cualquier inconsistencia en la ejecución, cumplidos, pagos, documentos de remisión, etc.)*

Se culmina satisfactoriamente las actividades referentes al clearpass.

3. **INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE (Si aplica):** *(Indicar de manera clara las características técnicas que se supervisaron y verificaron respecto del objeto contractual, en caso tal que, en razón del servicio, bien u obra a desarrollar, se requiriera satisfacer el cumplimiento de normas especiales o condiciones técnicas propias de su naturaleza)*

La información técnica esta estipulada en la orden de servicio No 22300046

4. SOPORTES DEL INFORME: *(Reporte de pagos, entradas a almacén, comunicaciones enviadas al contratista, cumplidos. Basta con relacionar los documentos soporte; sin embargo, si se trata de un contrato celebrado en virtud de un convenio interadministrativo, se debe anexar copia de recibido a satisfacción del cliente que se trate, con el fin de verificar la ejecución a la fecha).*
Factura y Cumplido.

BALANCE FINANCIERO	
Concepto	**Valor**
Valor Inicial del Contrato	**$115.856.184**
Valor Adicionado	**$0**
Valor Total del Contrato	**$115.856.184**
Valor Recibido por el Contratista	**$115.856.184**
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	**$115.856.184**
Saldo por Ejecutar	**$0**

FECHA DE ELABORACIÓN: 29 de mayo de 2024.



César Augusto Escobar Prada C.C 1.032.368.616.

FIRMA DEL SUPERVISOR