## ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA

| | |
|---|---|
| **ACTA DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA MODIFICAR No:** | 001 |
| **CONTRATO No. y FECHA:** | 1808 DEL 02 DE MAYO DE 2025 |
| **NO. PROCESO EN SECOP II** | AI-LP-1221-2025 |
| **SECRETARIA EJECUTORA:** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN |
| **CONTRATISTA:** | SERVICIOS EMPRESARIALES SYK S.A.S. |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | CONTRATAR EL SERVICIO GENERAL DE ASEO Y CAFETERÍA (INCLUIDO INSUMO) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, A CARGO DE LAS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($1.285.540.758) M/CTE IVA INCLUIDO. |
| **VALOR ADICIÓN No. 01** | DOSCIENTOS CATORCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS ($214.283.000) M/CTE IVA INCLUIDO |
| **VALOR ADICIÓN No. 02** | CUATROCIENTOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO ($415.528.325) PESOS MCTE, IVA INCLUIDO |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** | MIL NOVECIENTOS QUINCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHENTA Y TRES ($1.915.352.083) PESOS M/CTE IVA INCLUIDO |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO** | NOVENTA Y NUEVE (99) DÍAS CALENDARIO. |
| **PRORROGA NÚMERO. 01** | TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO |
| **PRORROGA NÚMERO. 02** | TREINTA Y DOS (32) DÍAS CALENDARIO |
| **PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:** | CIENTO SESENTA Y UN (161) DÍAS CALENDARIO |
| **FECHA DE ACTA DE INICIO:** | 5 DE MAYO DE 2025 |

En Ibagué, el PRIMER (1) días del mes de OCTUBRE de DOS MIL VEINTICINCO (2025) en la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, ERNESTO ALFONSO QUIROGA URIBE, identificado con cédula de ciudadanía número 79.690.824 de Bogotá D.C. quien es el representante legal de la empresa SERVICIOS EMPRESARIALES SYK S.A.S., identificada con NIT. No.

**ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA**

900789555-7, contratista y LEIDY LORENA ORTEGON CARTAGENA en calidad de directora Administrativa Financiera y Supervisora; con el fin de justificar la adición de recursos al Contrato en mención, motivada por las siguientes razones:

1. En virtud del contrato 1808 del 2 de mayo de 2025 que tiene por objeto "El objeto del contrato de prestación de servicios es CONTRATAR EL SERVICIO GENERAL DE ASEO Y CAFETERÍA (INCLUIDO INSUMOS) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, A CARGO DE LAS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.", con fecha de inicio del 5 de mayo de 2025; mediante el cual se brindó a los servicios generales de aseo y cafetería (incluyendo insumos) en las instituciones educativas oficiales del municipio de Ibagué, a cargo de la Secretaría de Educación.
2. Que el día 5 de mayo de 2025 se suscribe acta de inicio del contrato correspondiente.
3. Que se realizaron dos prórrogas al contrato, quedando la cláusula SEGUNDA (2) del contrato denominada “PLAZO” desglosadas de la siguiente manera:

   3.1. La primera prorroga por TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO.

   3.2. Y la segunda prorroga por TREINTA Y DOS (32) DÍAS CALENDARIO

   Para que el contrato quede con un total de CIENTO SESENTA Y UN (161) DÍAS.
4. Que se realizaron dos adiciones a la cláusula QUINTA (5) denominada “VALOR” desglosadas de la siguiente manera:

   4.1. la primera adición por el valor de DOSCIENTOS CATORCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS ($214.283.000) M/CTE IVA INCLUIDO.

   4.2. La segunda adición por el valor de CUATROCIENTOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO ($415.528.325) PESOS MCTE, IVA INCLUIDO.

   Donde la suma de las dos no supera el valor de la mitad del valor inicial del contrato; quedando por un total de MIL NOVECIENTOS QUINCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHENTA Y TRES ($1.915.352.083) PESOS M/CTE
5. Que, el día 06 de octubre del 2025 se realizó la suspensión del contrato por el periodo del ‘6 de octubre del 2025 al 13 de octubre del 2025, de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 1700-02535 de 21 de octubre de 2024 “POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE EL CALENDARIO ACADÉMICO, PARA EL AÑO 2025, DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, QUE PRESTAN EL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE

**La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO**

**ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA**

PREESCOLAR, BÁSICA, MEDIA Y EDUCACIÓN DE ADULTOS PARA EL AÑO ESCOLAR 2025 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" se establece el receso estudiantil del 06 de octubre de 2025 al 12 de octubre de 2025.

6. Que, teniendo en cuenta la cláusula anterior se realizó el reinicio del contrato el día 14 de octubre de 2025, quedando como fecha prevista de terminación el día 20 de octubre del 2025.
7. Que el plazo pactado por las partes en la cláusula SEGUNDA del contrato es de CIENTO SESENTA Y UN (161) DÍAS CALENDARIO contados a partir de la suscripción del acta de inicio entre el supervisor y el contratista, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
8. Que el valor ejecutado hasta el 30 de septiembre es de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS. ($245.498.366.67) M/CTE.
9. Que el valor por ejecutar para la adición es de CIENTO SETENTA MILLONES VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($170.029.959.33) M/CTE.
10. Que, por lo anterior, el valor por día del presente contrato es de OCHO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($8.717.266,67).
11. Que, con el propósito de garantizar la continuidad en la prestación del servicio de aseo y cafetería en las instituciones educativas oficiales del Municipio de Ibagué y conforme a los requerimientos de personal establecidos entre el contratista y la supervisora del contrato que fueron asignados a partir del 01 de octubre de la presente vigencia, de igual manera se informa que están adelantando las actividades necesarias para la garantizar la prestación del servicio para el último trimestre del año lectivo 2025. En consecuencia, y de común acuerdo entre las partes, se dispone la reducción proporcional del personal de aseo asignado, procurando en todo momento no afectar la calidad del servicio ni el cumplimiento de los fines esenciales de la Administración.
12. Por lo anterior, y de acuerdo con la necesidad de cubrir los servicios generales de aseo y cafetería en las instituciones educativas, las partes acuerdan reducir el personal de la siguiente manera:

| No. | INSTITUCIONES EDUCATIVAS | No. de Operarios |
|---|---|---|
| 1 | I.E. TEC. ALBERTO CASTILLA | 1 |
| 2 | I.E. TEC. ALBERTO SANTOFIMIO | 1 |
| 3 | I.E. ALFONSO PALACIOS RUDAS | 1 |
| 4 | I.E. TEC. AMBIENTAL COMBEIMA | 1 |
| 5 | I.E.MUSICAL AMINA MELENDRO | 3 |
| 6 | I.E. ANTONIO NARIÑO | 1 |

**La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO**

## ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA

| | | |
|---|---|---|
| 7 | I.E. ANTONIO REYES UMAÑA | 1 |
| 8 | COLEGIO BOYACA | 1 |
| 9 | I.E. TÉC CARLOS LLERAS RESTREPO | 3 |
| 10 | I.E. CELMIRA HUERTAS | 1 |
| 11 | I.E. TEC. CIUDAD ARKALA | 1 |
| 12 | I.E. TEC CIUDAD IBAGUÉ | 1 |
| 13 | I.E. CIUDAD LUZ | 1 |
| 14 | COLEGIO DARIO ECHANDIA | 2 |
| 15 | I.E. DIEGO FALLON | 1 |
| 16 | I.E. TEC. EXALUMNAS DE LA PRESENTACIÓN | 1 |
| 17 | I.E. FE Y ALEGRÍA | 1 |
| 18 | I.E. FERNANDO VILLALOBOS | 1 |
| 19 | I.E. FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | 3 |
| 20 | I.E GERMAN PARDO | 1 |
| 21 | I.E. GUILLERMO ANGULO | 1 |
| 22 | I.E TÉCNICA INEM MANUEL MURILLO TORO | 2 |
| 23 | I.E TÉCNICA ISMAEL SANTOFIMIO | 1 |
| 24 | I.E. TEC.JARDÍN | 1 |
| 25 | I.E. JOAQUIN PARIS | 1 |
| 26 | I.E. JORGE ELIECER GAITAN | 1 |
| 27 | I.E. JOSE ANTONIO RICAURTE | 1 |
| 28 | I.E. JOSÉ CELESTINO MUTIS | 2 |
| 29 | I.E JOSE JOAQUIN FLOREZ HERNANDEZ | 3 |
| 30 | I.E. JUAN LOZANO | 1 |
| 31 | I.E LEONIDAS RUBIO | 2 |
| 32 | I.E. LICEO NACIONAL | 2 |
| 33 | I.E. LUIS CARLOS GALÁN | 1 |
| 34 | I.EDC. TÉCNICA AGROPECUARIA MARIANO MELENDRO | 2 |
| 35 | I.E MAXIMILIANO NEIRA | 2 |
| 36 | I.E. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA | 1 |
| 37 | I.E. MODELIA | 1 |
| 38 | I.E. NELCY GARCIA OCAMPO | 1 |
| 39 | I.E. NIÑO JESUS DE PRAGA | 1 |
| 40 | I.E. NORMAL NACIONAL | 3 |
| 41 | I.E. LAURELES | 1 |
| 42 | I.E.TEC. NUEVA ESPERANZA LA PALMA | 2 |
| 43 | I.E. RAICES DEL FUTURO | 1 |
| 44 | I.E.TEC. SAGRADA FAMILIA | 3 |
| 45 | I.E. SAN BERNARDO | 1 |
| 46 | I.E. SAN FRANCISCO-LA TIGRERA | 1 |
| 47 | I.E. SAN ISIDRO | 1 |
| 48 | I.E. SAN JOSÉ | 1 |
| 49 | I.E. SAN JUAN DE LA CHINA | 1 |
| 50 | I.E. SAN LUIS GONZAGA | 1 |
| 51 | I.E. SAN PEDRO ALEJANDRINO | 1 |
| 52 | I.E. SAN SIMÓN | 3 |
| 53 | I.E. SANTA TERESA DE JESUS | 2 |

**La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO**

## ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA

| | | |
|---|---|---|
| 54 | I.E. SANTIAGO VILA | 1 |
| 55 | I.E. SIMON BOLIVAR | 1 |
| 56 | I.E. EDUC. TAPIAS | 1 |
| **TOTAL** | **79** | |

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | V/R OP | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| ASEO | 79 | $ 3,149,000 | $ 248,771,000 |
| TODERO | 3 | $ 3,149,000 | $ 9,447,000 |
| SUPERVISOR | 1 | $ 3,300,000 | $ 3,300,000 |
| **TOTAL** | | | **$ 261,518,000** |

**13.** Que, con el propósito de garantizar la adecuada ejecución del objeto contractual se requiere prorrogar el contrato

**14.** Que de acuerdo con lo anterior se PRORROGA el contrato de acuerdo a la cláusula No. 02 por el plazo de DIECINUEVE (19) DÍAS CALENDARIO, quedando con un plazo total de CIENTO OCHENTA (180) DÍAS CALENDARIO.

Para constancia se firma por los intervinientes:

EL CONTRATISTA

ERNESTO ALFONSO QUIROGA URIBE.
C.C. No. 79.690.824 de Bogotá D.C
Representante Legal
SERVICIOS EMPRESARIALES SYK S.A.S.

EL SUPERVISOR

LEIDY LORENA ORTEGON C.
Directora Administrativa y Financiera
SUPERVISIÓN