CONTRATO 326-2025-F DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CELEBRADO ENTRE EL FONDO ADAPTACIÓN Y DOCUMENTOS INTELIGENTES S.A.S. (EL CONTRATISTA)

OBJETO: Prestar los servicios integrales de administración, custodia y digitalización documental para el Fondo Adaptación de conformidad con la normatividad vigente sobre la materia y las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad.

No.	ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	AGOSTO 2025			SEPTIEMBRE 2025				OCTUBRE 2025				NOVIEMBRE 2025				DICIEMBRE 2025				
				S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S5
1	**Etapa Inicial**																						
1.1	**Legalización e inicio Contrato**																						
1.1.1	Firmar Contrato	11/08/2025	11/08/2025																				
1.1.2	Firmar Acta de Inicio	12/08/2025	12/08/2025																				
1.1.3	Entregar Cronograma de Actividades	15/08/2025	15/08/2025																				
1.2	**Contratación de personal**																						
1.2.1	Envió hojas de vida personal radicación	12/08/2025	12/08/2025																				
1.2.2	Notificar a aprobación personal radicación	12/08/2025	12/08/2025																				
1.3	**Infraestructura**																						
1.3.1	Instalación y adecuación de Puestos de Trabajo (equipos de cómputo, impresora, mesas, sillas, etc.)	12/08/2025	22/08/2025																				
1.3.1.1	Visita SST Fondo Adaptación	14/08/2025	14/08/2025																				
1.3.1.2	Informe de ajustes y/o aprobación espacios de trabajo	20/08/2025	20/08/2025																				
1.3.2.	Adecuación de área de custodia y área de recepción / punteo	12/08/2025	12/08/2025																				
2	**Recepción inicial del acerco documental - custodia**																						
2.1	Recepción Inicial - punteo	13/08/2025	29/08/2025																				
2.2	Almacenamiento y custodia	13/08/2025	31/12/2025																				
3	**Mesa de trabajo definición inicio de actividades**																						
3.1	Ventanilla única de Recepción, radicación y distribución de documentos	19/08/2025	19/08/2025																				
3.2	Consulta, Préstamo y trasporte	20/08/2025	20/08/2025																				
3.3	Digitalización	21/08/2025	21/08/2025																				
3.4	Organización	21/08/2025	21/08/2025																				
4	**Consulta, Préstamo y trasporte**																						
4.1	Consulta y transporte Normal	13/08/2025	31/12/2025																				
4.2	Consulta y Transporte urgente	13/08/2025	31/12/2025																				
4.3	Consulta en sitio	13/08/2025	31/12/2025																				
5	**Ventanilla única de Recepción, radicación y distribución de documentos**																						
5.1.	Recepción de espacio de trabajo, implementación de equipos / insumos	19/08/2025	22/08/2025																				
5.2.	Capacitación / proceso de curva aprendizaje	19/08/2025	20/08/2025																				
5.3.	Atención ventanilla única	19/08/2025	31/12/2025																				

CONTRATO 326-2025-F DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CELEBRADO ENTRE EL FONDO ADAPTACIÓN Y DOCUMENTOS INTELIGENTES S.A.S. (EL CONTRATISTA)

OBJETO: Prestar los servicios integrales de administración, custodia y digitalización documental para el Fondo Adaptación de conformidad con la normatividad vigente sobre la materia y las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad.

No.	ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	AGOSTO 2025			SEPTIEMBRE 2025				OCTUBRE 2025				NOVIEMBRE 2025				DICIEMBRE 2025				
				S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S5
6	**Organización de Archivo**																						
6.1	Elaboración de pilotos para aprobación (esta actividad se repite las veces que sea necesario)	25/08/2025	29/08/2025																				
6.2	Organización Documental del Archivo	1/09/2025	31/12/2025																				
6.2.1	Clasificar	1/09/2025	31/12/2025																				
6.2.2	Ordenar	1/09/2025	31/12/2025																				
6.2.3	Foliar	1/09/2025	31/12/2025																				
6.2.4	Describir Unidades de Conservación carpeta y caja - rotulación	1/09/2025	31/12/2025																				
6.2.5	Elaborar Hoja de Control series y subseries complejas	1/09/2025	31/12/2025																				
6.2.6	Elaborar Formato Único de Inventario Documental - FUID	1/09/2025	31/12/2025																				
6.2.7	Calidad producto terminado	1/09/2025	31/12/2025																				
6.3	Entrega de Producto Terminado	8/09/2025	31/12/2025																				
6.3.1	Aprobación de producto terminado por la Supervisión	15/09/2025	31/12/2025																				
7	**Digitalización**																						
7.1	Protocolo de digitalización	25/08/2025	29/08/2025																				
7.2	Digitalización formato formal - carta oficio	1/09/2025	31/12/2025																				
7.3	Digitalización Gran Formato	1/09/2025	31/12/2025																				
8	**Entrega Final**																						
8.1	Alistamiento, traslado y devolución de la documentación	1/12/2025	26/12/2025																				
8.2	Traslado del acervo documental	22/12/2025	31/12/2025																				
8.3	Punteo y firmas actas de entrega	22/12/2025	31/12/2025																				